

昆明市西山区卫生健康局文件

〔政协立案〕

〔公开〕

西卫函〔2022〕74号

昆明市西山区卫生健康局 关于政协西山区第十届委员会第一次会议 第025号提案答复的函

邹弘驹委员：

您提出的《关于加快西山区人民医院迁建，全面提升区级公立医院综合能力》提案收悉，现答复如下：

一、基本情况

昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目，位于云南省昆明市西山区马街街道城中村改造46号片区A2-5、A2-6-1地块，

规划调整后占地 60.31 亩，可研规划总建筑面积 146205.00 平方米，包括地上建筑面积 90855.00 平方米（包括地上计容、不计容建筑面积）；地下建筑面积 55350.00 平方米。拟建设门诊急诊楼、医技楼、住院楼、综合办公楼（行政及后勤综合保障部门、职工食堂、患者食堂、病案室、信息中心等）、医养结合楼；设立感染性疾病科、核医学科等科室。

项目总投资估算 168001.19 万元，其中：建安工程费 102348.32 万元，工程建设其他费 56749.08 万元，工程预备费 8903.79 万元。（最终以初步设计方案经济技术指标为准）目前，已到位 80000 万元专项债券资金，其中：2021 年第三批次地方政府专项债 65000 万元，2022 年提前批次地方政府专项债 15000 万元。另外，区级财政预算资金到位 1200 万元，前期工作经费到位 495 万元。

二、意见建议办理情况

目前，前期行政审批方面进展如下：项目已取得可研批复、用地规划许可证、工程规划许可证、土地不动产权证、抗震设防专项审查批准书、环评批复，目前初设批复、施工图审查正在办理。**一是**电缆迁改情况：11 条电缆迁改已在供电局内部系统完成立项，合同正在供电局办理内部流程；**二是**初设批复情况：初步设计文本、设计方案，初步设计概算等相关材料已于 8 月 29 日报送行政审批局办理系统并转交专家审查，根据专家反馈意见，在开展初步设计评审前还需进行医疗专项专家论证会，目前

设计单位已完成医疗专项文本编制，经与区医院协商，计划 9 月 15 日组织医疗专项评审；**三是**水保批复情况：水土保持方案于 8 月 31 号通过专家评审，区行政审批局正在给予办理批复；**四是**施工图审查情况：8 月 26 日设计单位完成第一轮专家意见回复工作，8 月 30 日审图公司已出具施工图复审意见，目前设计单位正在按照意见修改完善施工图设计方案；**五是**关于海源庄变电站 123 平方米土地的征迁问题，已于 9 月 9 日由马街街道办牵头邀请昆明市供电局与我方进行专题研究。经对接，相应征迁工作需由区人民政府发函至昆明市供电局就该问题召开专题会议，以便后续尽快按照南方电网征地拆迁相关审批流程完成该区域的征拆申报工作。

现场施工方面进展如下：项目累计出土约 192950m³，边坡喷锚累计完成约 6800 m²，基坑砖渣累计换填约 17900m³，三轴深搅桩累计施工 941 幅（含 286 幅地基加固桩），旋挖支护桩累计完成 557 颗，高压旋喷桩累计完成 369 颗，本周破桩头累计完成 284 颗。2022 年 9 月 7 日组织主体中标单位中铁建工集团相关工作人员完成合同谈判，正在办理签批流程。

46 号片区 3 条规划路进展情况如下：电力管沟土建部分已全部施工完成，正在协调供电部门准备电力通道部分验收工作。

三、下一步工作方向

待取得调研报告后发布电梯预采购工程招标公告、医疗专项工程、弱电智能化、空调安装工程招标与公告。同时，我局将继

续紧跟项目建设各个环节，积极协调各参建单位按照既定任务目标，在确保工程审批合规合法、建设方案科学经济、工程施工安全高效的前提下，稳步推进项目建设各项工作。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



昆明市西山区卫生健康局

2022年10月19日

联系人及电话：吴李坤 手机号码：0871-68227939

抄送：区政协提案委，区政府办公室。

昆明市西山区卫生健康局办公室

2022年10月19日印发
