附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	街道社工站建设项目	主管单位	西山区民政局
联 系 人	龙庭生	联 系 电 话	68220583
整改情况	根据《街道办社工站建设工作专项经费绩效评价报告》，西山区2021年街道社工站件项目整体得分82分，评价等级为“良”，现根据存在问题和建议，将整改情况报告如下： **一、存在问题和建议** 2021年街道社工站建设项目主要存在问题：社工站对辖区服务需求调研不到位，服务水平有待提高；提出的意见建议：重视居民需求调研工作，充分发挥社工站作用。 **二、整改情况** （一）出台制度文件，规范项目实施。 按照“一年覆盖规范、二年升级提质、三年创响品牌”的工作思路，2021年西山区实现街道社工站全覆盖建设，西山区民政局先后出台《昆明市西山区民政局关于印发街道社会工作服务站建设实施方案（试行）》、《2021年西山区街道社会工作服务站规范化建设标准（试行）》、《关于进一步加强和规范西山区社会治理领域政府购买服务项目管理的通知》等文件，进一步加强和规范街道社工站等政府购买社会组织服务项目管理，不断建立健全社会治理领域政府购买社会组织服务项目常态化管理工作机制。 （二）建立工作机制，强化监督管理。 发挥专家工作室优势，严格开展项目立项评审、中期评估和结项评估验收工作，强化结果运用，对项目预算不合理、中期评估财务管理不规范的社会组织督促开展整改，评估结果作为下一年度立项和资金安排的重要参考因素。组织第三方专家评审团，分别于2021年11月8日完成中期评估，2022年5月17日完成末期结项验收评估。中期评估5个街道社工站均为合格，末期评估福海、团结街道社工站被评为良好，其余为合格。评估结束后，针对专家提出的问题和意见建议，要求项目承接机构对照整改，进一步优化项目实施，提升项目服务实效。定期召开项目协调会，凝聚部门、街道、社区监管合力，加强事前事中事后监管，加大对项目的信息公开力度，接受社会监督。 （三）强化结果运用，提升项目实效。 强化评估结果运用，建立红黑榜制度，对评估结果好、服务成效显著的社会组织优先推荐承接政府购买社会组织服务项目。因弄虚作假、服务不到位等原因导致项目评估验收不合格的，取消项目申报资格，纳入“黑名单”，今后不再给予承接我区服务项目资格。根据2021年街道社工站建设项目评估结果，2021年实施效果不达标的街道社工站，2022年直接调整项目承接方，另行公开征集社会组织。		

（四）重视需求调研，有针对性设计项目。

结合2021年街道社工站项目评估和审计结果反馈，区民政局优化了2022年街道社工站项目设计要求，督促和指导各街道、社区和项目承接机构牢固树立需求导向，结合社工站服务实际，做好项目前期调研，精准识别居民群众需求，在需求基础上合理制定项目实施方案，明确项目服务内容、服务方式、运行机制及保障措施。针对2021年实施效果不理想、专业化水平欠缺的街道社工站，加强督促指导，严格审核把关，参加项目评审时必须出具项目需求调研报告，确保项目具有针对性和可实施性。

三、下一步工作计划

按照“一年覆盖规范、二年升级提质、三年创响品牌”的工作思路，坚持党建引领，以街道社工站站点建设一体化推进、人才队伍专业化建设、社区治理多元化协同、服务群众精细化提升“四化”为抓手，高标准推进社工站建设，不断增强社区治理力度，激发社区治理活力，切实打通为民服务“最后一米”。下一步区民政局将切实履行职能职责，加强工作指导，严格监督管理，建立建强“1+10+X”三级社工站基层民政服务阵地，加强社工站制度规范，优化社工站服务事项，提升枢纽平台服务功能，各街道社工站要突出需求导向，因地制宜提供常规性、专业性、特色性等多种服务，积极探索基层社工站专业化服务路径，加大经验成效总结力度，不断扩大街道社工站的示范效应。

项目单位负责人（签字）：	主管部门意见：
项目单位（盖章）： 2022 年 12 月 15 日	主管部门（盖章） 年　　月　　日

注：整改情况逐条对照《西山区2021年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。