附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	西山区滇池沿岸美丽乡村示范村（观音山小组和百草村小组）建设项目（一期工程）	主管单位	西山区农业农村局
联 系 人	郎沁芳	联 系 电 话	68263216
整改情况	根据《2022年省级财政衔接推进乡村振兴（观音山、百草村）补助资金绩效评价报告》中揭示的主要问题和整改建议，现将工作进展情况汇报如下： 根据《昆明市西山区人民政府办公室关于西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村示范村建设项目的实施方案》（西政办笺〔2022〕36号）精神，西山区碧鸡街道观音山社区观音山村、百草村被列为滇池沿岸美丽乡村示范村建设，项目分别由区农业农村局和区水务局负责实施，其中，区农业农村局负责实施村内道路改造、村庄风貌改造、村庄绿化公厕改造等项目，两个村分六个标段进行实施。项目于2022年4月正式开工，项目实施过程中，我单位结合项目计划的内容及时间，对影响工作进度的风险因素进行现场分析，提出相应措施，在实施过程中及时开展协调、整改等纠偏工作，确保项目实际实施与计划的匹配性。现项目已全面竣工，并于2023年2月通过区级验收，于2023年5月通过市级验收并已全面完成结算审计工作。		
项目单位负责人（签字）：冯石柱		主管部门意见：	
项目单位（盖章）： 2023年11月30日		主管部门（盖章） 2023年11月30日	