西山区白马城市公园建设项目
竣工决算审计结果
2020年第2号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年2月18日至2019年4月2日，对昆明市西山区城市管理局（以下简称“区城市管理局”）负责实施的西山区白马城市公园建设项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目位于西山区白马小区近华浦路与丹霞路交叉口，系在原白马小区红塔组团1、3幢危房排险拆除后的空地上新建的城市公园。白马城市公园的主要建设内容包括：绿化景观、公厕、廊架钢结构及铝单板装修、广场铺地、给排水、夜景灯光、场地平整及配套设施。
该项目于2017年4月20日开工建设，2017年9月29日完工，2017年10月10日通过交工验收，验收结果为合格。
项目竣工决算报审716.07万元，经审计，实际完成投资   685.01万元，审减工程价款31.06万元，审减率4.34%。
二、审计发现的主要问题

由于工程量多计、错计、重计等原因，造成多计工程价款31.06万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，我中心已按照国家法律法规的规定出具了审计报告，对多计工程价款的问题，责成建设单位应依法依规按合同约定结算工程价款。并建议建设单位：1. 在今后的项目建设管理中，严格履行建设审批程序，同时加强合同管理，做好合同履行过程中监督管理工作，切实加强投资控制；2. 白马城市公园建成后应做好后期的管养维护，使其充分发挥城市公园休闲、娱乐和改善人居环境的功能。同时，确保工程档案资料完整、合法并及时归档。
四、审计发现问题的整改情况
对本次审计发现的问题，建设单位认真进行了整改。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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