
西山区“春城花都”迎宾景观大道（广福路）综合整治工程（自行车道改造）项目

竣工决算审计
 2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）

依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年11月14日至2019年11月29日，对昆明市西山区住房和城乡建设局（以下简称“西山区住建局”）负责实施的西山区“春城花都”迎宾景观大道（广福路）综合整治工程（自行车道改造）项目（以下简称“本项目”）进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

本项目广福路（西山区段）西起于西福路、东止于盘龙江，道路全长6.188公里，为城市主干路。西福路－船房河段道路两侧均为西山区范围；船房河－盘龙江段以广福路道路中心为界，南侧为度假区整治范围，北侧为西山区整治范围。

实施内容为西山辖区段2.5米自行车道范围内的路面改造、修复；增设交通标识标志标牌；井盖更换及翻新；人行道局部破损路面的修复。

本项目于2016年12月23日开工，2017年1月20日完工，2018年12月21日进行竣工验收，现已投入正常使用。

项目竣工决算报审633.64万元，经审计，实际完成投资   521.44万元，审减工程价款112.20万元，审减率17.71%。
二、审计发现的主要问题

由于工程量多计、错计、重计等原因，造成施工单位多计工程价款99.71万元，由于计算基数错误，设计单位多计工程设计费（待摊投资）12.49万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，我中心已按照国家法律法规的规定出具了审计报告，对多计工程价款及待摊投资的问题，责成建设单位应依法依规按合同约定结算工程价款。并建议建设单位：1.重视项目资料的收集归档工作，确保项目资料真实、完整；2.应重视项目投资控制，在项目实施过程中严格按照批复的项目资金规模及范围组织实施，及时清偿债务。
四、审计发现问题的整改情况
对本次审计发现的问题，建设单位认真进行了整改。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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