
西山区2016年新建公厕及提升改造
公厕项目竣工决算审计
2020年第4号

（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局于2019年10月16日至2019年12月12日，对昆明市西山区城市管理局（以下简称“区城管局”）负责实施的西山区2016年新建公厕及提升改造公厕项目（以下简称“该项目”）竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据昆明市人民政府办公厅文件《关于印发公厕建设管理实施办法的通知》（昆政办〔2015〕171号），为进一步巩固国家卫生城市创建成果，坚持“政府主导、部门齐抓、属地负责、市场运作”原则，实施公厕品牌化、规模化、专业化，以市场运作为主，政府补贴为辅，鼓励多渠道筹措资金，多种运营模式参与公厕建设管理处，全面推进公厕免费开放。
根据昆明市西山区人民政府办公室文件《关于印发〈西山区公厕建设管理工作实施方案〉的通知》（西政办通〔2016〕44号），西山区完成以下定量指标：2016年新建公厕59座、改建提升60座，2016年底免费开放254座。
该项目在新建及提升改造完成后均进行了竣工验收，验收合格后已全部投入使用。
审计组依据《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程价款结算暂行办法》〔财政部、建设部财建（2004）369号〕、《中华人民共和国审计法》、《云南省政府投资建设项目审计办法》等相关政策，对该项目竣工决算进行了审计。该项目竣工决算报审2911.10万元。经审计，实际完成投资2809万元，调整多计价款102.10万元，占报审金额3.51 %。

二、审计发现的问题
多计工程价款102.06万元，多计待摊投资0.04万元，多支付设计费0.03万元，多支付监理费0.04万元，多支付购置移动公厕太阳能发电系统购置费0.12元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，昆明市西山区审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款、多计待摊投资的问题，要求区城管局认真核实，按合同和相关法律法规依法据实结算；对于多支付设计费、监理费、购置费的问题，区城管局应认真核实，对多支付的费用进行收回。

建议海口街道办按照竣工决算审定投资，及时清理相关债权债务情况，及时支付项目发生的相关费用，避免合同纠纷；各建设单位在该项目中均存在资料管理混乱，资料不完整的情况，建议建设单位加强竣工资料的归档整理，在工程完工后编制项目竣工财务决算报表。
四、审计发现问题的整改情况

本次审计发现的问题，建设单位认真进行了整改。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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