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一、高位统筹、深度谋划，全力推进项目建设
（一）做好项目的谋划储备
全区按两种类型划分，组织推进年度产业发展和投资工作。一类为扩展类项目。项目推进原则为锁定年度目标任务。来源于各产业领域正在实施的财政性投资和社会性投资建设项目，需要持续推进建设的项目，及有可能增加投资、扩大产能和规模的项目。二类为培育引进类项目。按照国家、省、市经济工作部署，结合西山区经济和社会发展规划，对重大工作、重点片区、重要指标推进提出意见建议。一是按“4×3”产业分类，各产业领域和重点企业已经进行投资备案，或有意向孵化及拟培育引进的项目；二是结合西山区资源禀赋和发展规划、布局方向，需进一步优化营商环境，亟待通过购买服务、政府采购提升行业管理和服务能力的项目；三是为做好全要素、全流程、全产业链的引资、引智、引才和招商引资工作，培育壮大驻区企业或引进优质企业落地西山，发展新的产业形态，形成的新兴产业支撑项目。
（二）开展固定资产投资项目审批提质增效行动
制定了《2021年固定资产投资项目审批全要素全流程创优提效工作方案》、《西山区政府投资项目可行性研究报告“绿色审批通道”实施意见（试行）》，进一步压缩项目审批时限，激发社会投资活力。2021年共完成227项固定资产投资项目的审批、备案及核准转报工作，计划总投资584亿元。其中：审批类项目67项，计划总投资178.6亿元；备案类项目158项，计划总投资379亿元；核准转报项目2项，计划总投资26.4亿元。整合资源发挥投资工作合力。
（三）有效发挥发改部门参谋和协调作用
相继制定印发了《西山区政府投资管理和项目前期工作指引》、《西山区政府项目投融资及建设的意见和建议》、《西山区2021年地方政府专项债券申报指南》、《西山区2021年中央预算内投资项目申报指南》、《固定资产投资及“四上”企业入库工作指引》、《西山区符合西部地区鼓励类产业目录重点扶持产业领域手册》。
（四）充分发挥前期工作经费的撬动作用
2021年，分三次安排项目前期工作经费1.1亿元，用于支持加快推进64个计划总投资221.7亿元的项目开展前期工作，加快形成有效投资支撑。
二、2021年政府投资基本建设项目执行情况
2021年西山区政府投资项目共103项，计划总投资139.5亿元，2021年计划完成投资44.5亿元，实际完成投资37.7亿元。其中，列入计划盘子85项，计划总投资110.9亿元，2021年计划完成投资33.3亿元，实际完成投资24.7亿元；计划盘子外18项，计划总投资28.6亿元，2021年计划完成投资11.2亿元，实际完成投资13亿元。（详见附表1）
2021年政府投资项目执行情况汇总表
	项目类别
	业主责任部门数（个）
	项目数（个）
	计划总投资（亿元）
	2021年计划完成投资（亿元）
	实际完成投资（亿元）
	计划新开工项目（个）
	已开工项目（个）
	开工率（%）

	总计
	19
	103
	139.5
	44.5
	37.7
	61
	39
	63.9%

	一、乡村振兴建设项目
	2
	4
	1.8
	0.5
	0.7
	4
	4
	100%

	二、水利基础设施建设项目
	2
	6
	2.4
	0.8
	2.5
	4
	4
	100%

	三、生态环保建设项目
	5
	14
	30
	13
	12.7
	13
	10
	76.9%

	四、教育基础设施建设项目
	1
	16
	13.4
	7.7
	7.1
	8
	5
	62.5%

	五、社会民生建设项目
	8
	8
	1.9
	1.1
	0.6
	5
	4
	80%

	六、文化旅游建设项目
	5
	9
	29.2
	10.8
	9.5
	4
	2
	50%

	七、卫生健康建设项目
	1
	5
	15.1
	1.2
	0.6
	1
	0
	0

	八、道路基础设施建设项目
	3
	41
	45.7
	9.4
	4
	22
	10
	45.5%


（一）计划内建设项目推进情况
原列入计划的政府投资基本建设项目共94项，计划总投资135.6亿元，2021年计划完成投资37.8亿元；年内有9项因任务变更、政策形势变化及条件不具备等客观原因取消建设。因此，项目计划调整为85项，计划总投资110.9亿元，2021年计划完成投资33.3亿元，实际完成投资24.7亿元。其中：续建项目34项，实际完成投资17.8亿元。计划新开工项目43项，年内仅实现开工22项，开工率51.2%，实际完成投资6.9亿元，未实现开工的21个项目存在以下问题：西山区第十八幼儿园拆除重建等2个项目因不具备规划办理条件未实现开工；国安巷道路建设项目等5个项目用地未完成征收和移交影响项目建设；长坡社区主干道建设项目建设资金未落实；二环内排水系统提升完善等13个项目前期工作推进缓慢未实现开工。前期项目8项，正在推动前期工作。
2021年计划内政府投资建设项目汇总表
	项目类别
	项目数（个）
	计划总投资（亿元）
	2021年计划完成投资（亿元）
	实际完成投资（亿元）
	计划新开工项目（个）
	已开工项目（个）
	开工率（%）

	总计
	85
	110.9
	33.3
	24.7
	43
	22
	51.2%

	一、乡村振兴建设项目
	3
	1.7
	0.5
	0.7
	3
	3
	100%

	二、水利基础设施建设项目
	5
	2.2
	0.6
	2.3
	3
	3
	100%

	三、生态环保建设项目
	9
	12.6
	3.2
	2.9
	8
	5
	62.5%

	四、教育基础设施建设项目
	14
	13.3
	7.6
	7
	6
	4
	66.7%

	五、社会民生建设项目
	5
	1.4
	0.9
	0.4
	2
	1
	50%

	六、文化旅游建设项目
	8
	29.2
	10.7
	9.5
	3
	1
	33.3%

	七、卫生健康建设项目
	5
	15.1
	1.2
	0.6
	1
	0
	0

	八、道路基础设施建设项目
	36
	35.4
	8.6
	1.3
	17
	5
	29.4%


（二）批准同意实施的计划外建设项目推进情况
新增计划外政府投资建设项目共18项，计划总投资28.6亿元，已开工18项，开工率100%，实际完成投资13亿元。
2021年批准同意实施的计划外政府投资建设项目汇总表
	项目类别
	项目数
（个）
	计划总投资
（亿元）
	实际完成投资
（亿元）

	总计
	18
	28.6
	13

	一、乡村振兴建设项目
	1
	0.07
	0.07

	二、水利基础设施建设项目
	1
	0.2
	0.2

	三、生态环保建设项目
	5
	17.4
	9.8

	四、教育基础设施建设项目
	2
	0.11
	0.05

	五、社会民生建设项目
	3
	0.5
	0.2

	六、文化旅游建设项目
	1
	0.02
	0.02

	七、道路基础设施建设项目
	5
	10.3
	2.8


三、2022年政府投资基本建设项目计划
经区发展改革局多轮组织部门和街道申报，并与区财政对接和分析，按程序七次征求意见。目前，计划纳入2022年政府投资基本建设项目计划盘子的项目共56项，计划总投资128.5亿元，2022年计划投资40.7亿元，资金来源计划分别为：争取上级资金（包括争取中央、省、市资金及地方政府专项债券等）4.6亿元，区级财政配套资金1.4亿元，融资8亿元，其他（纳入片区交易成本、实物移交、自筹等）26.7亿元。（详见附表2）
2022年政府投资计划项目汇总表
	项目类别
	业主责任部门数（个）
	项目数（个）
	计划总投资（亿元）
	2022年计划完成投资（亿元）
	计划新开工
项目（个）

	总计
	18
	56
	128.5
	40.7
	38

	一、乡村振兴建设项目
	2
	2
	0.5
	0.3
	1

	二、水利基础设施建设项目
	1
	1
	5
	2
	1

	三、生态环保建设项目
	5
	11
	12
	7.4
	9

	四、教育基础设施建设项目
	1
	7
	14.3
	6.2
	4

	五、社会民生建设项目
	7
	9
	21.8
	6.2
	5

	六、文化旅游建设项目
	4
	7
	30
	4.1
	3

	七、卫生健康建设项目
	1
	1
	16.8
	1.5
	1

	八、道路基础设施建设项目
	3
	18
	28.1
	13
	14


四、2022年政府投资基本建设动态储备项目
将全区各职能部门、街道办事处、区属国有企业2022年计划实施而暂无资金来源的政府投资项目；近三年来已完成立项、进行项目审查、已开展前期工作、已安排前期经费的项目全面梳理归集建立动态储备库，目前，共梳理项目96项，计划总投资115.8亿元，2022年计划完成投资45.9亿元。（详见附表3）
2022年动态储备政府投资项目汇总表
	项目类别
	业主责任部门数（个）
	项目数（个）
	计划总投资（亿元）
	2022年计划完成投资（亿元）
	计划新开工项目（个）

	总计
	15
	96
	115.8
	45.9
	57

	一、乡村振兴建设项目
	2
	3
	1.1
	1
	2

	二、水利基础设施建设项目
	2
	14
	11.8
	4.4
	12

	三、生态环保建设项目
	3
	18
	34.3
	20.4
	13

	四、教育基础设施建设项目
	1
	13
	32.3
	4.6
	13

	五、社会民生建设项目
	3
	10
	3
	2.8
	8

	六、文化旅游建设项目
	5
	7
	7.6
	1.1
	2

	七、卫生健康建设项目
	1
	3
	0.9
	0
	0

	八、道路基础设施建设项目
	3
	28
	24.8
	11.5
	7


动态储备项目作为年度政府投资计划的补充，积极创造条件，争取资金，全力推进开工建设；实行月监测、季增补、半年报告、年度调整，不断调整和充实年度投资计划。
五、2022年项目前期经费安排计划
2022年，计划分三次安排项目前期工作经费不少于8000万元，全力支持“十四五”期间规划的“4×3”产业体系中12大行业以及为打造“4×3”产业体系配套的补短板、增动力项目不少于40项，计划总投资约200亿元的项目开展前期工作，保持投资对全区经济发展的稳健拉动作用。

附表：1．昆明市西山区2021年政府投资基本建设项目推进
实施情况表
2．昆明市西山区2022年政府投资基本建设项目计划
表
3．昆明市西山区2022年政府投资基本建设项目动态
储备表
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附表1

昆明市西山区2021年政府投资基本建设项目推进实施情况表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地点
	业主单位
	建设内容及规模
	建设阶段（续建、新开工、前期）
	开工
时间
	竣工
时间
	计划
总投资
	2021年计划完成投资
	1至12月完成投资
	项目推进实施情况

	全区共103项（续建34项，新开工61项，前期8项），2021年计划投资446363万元
	1394240
	444883
	376742
	

	一、乡村振兴建设项目（共4项，2021年计划投资5265万元）
	17965
	5265
	7196
	

	1
	西山区2021年美丽宜居乡村建设☆
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区农业农村局
	在碧鸡、海口、团结街道办事处选择10个村建设“三清四美三宜”的美丽宜居乡村，补齐西山区农村建设短板。
	新开工
	2021.05
	2021.12
	3000
	3000
	3477
	已完成总工程量的95%。

	2
	螳螂川沿线片区农村生活污水收集处理系统完善项目☆
	海口、团结街道办事处
	西山区水务局
	开展海口、团结街道办事处自然村的污水处理设施建设及配套管网雨污分流建设工作，提升农村区域污水收集处理率；开展滇池西岸农村新建管网、已建管网数据梳理调查，确保已建设施运行效能良好发挥。
	新开工
	2021.03
	2022.06
	12000
	1000
	530
	项目已完工。

	3
	西山区2021年农村饮水安全巩固提升工程☆
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区水务局
	开展碧鸡、海口、团结街道办事处农村饮水安全巩固提升工程建设。
	新开工
	2021.06
	2022.09
	2300
	600
	2524
	目前已完成总工程量的80%。

	4
	西山区2021年农村公厕提升改造建设项目
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区农业农村局
	在涉农街道办事处26个社区提升改造公厕105座，其中碧鸡街道办事处建设改造4座，海口街道办事处建设改造35座，团结街道办事处建设改造66座。
	新开工
	2021.08
	2021.11
	665
	665
	665
	共实施107座，已全面完工。

	二、水利基础设施建设项目（共6项，2021年计划投资7783万元）
	24333
	7783
	24506
	

	5
	牛鼻村水库扩建工程☆
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	工程规模为小（一）型水库，总库容105万立方米。
	续建
	2019.12
	2021.12
	6599
	2174
	2210
	已完工。

	6
	团结集镇取水工程☆
	团结街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	包括取水管网工程、水源区环境整治工程及新建混凝土挡水堰及布水堰等设施。
	续建
	2020.06
	2021.12
	569
	184
	0
	已完成工程总量的60%。目前处于停工状态。

	7
	海口河沿线坍塌河堤修复、玉带河昆华医院段河堤修复工程☆
	金碧、海口街道办事处
	西山区水务局
	对海口河沿岸坍塌段进行修复，涉及河段长约16千米，对玉带河昆华医院坍塌段进行修复，修复段长26米。
	新开工
	2021.02
	2022.05
	851
	255
	851
	昆华医院玉带河完成；海口河沙锅段、石龙坝段完成，甸基段在施工，已达总工程量的70%。

	8
	小型水库除险加固工程☆
	西山区
	西山区水务局
	开展5座小（二）型水库除险加固工程。
	新开工
	2021.09
	2022.09
	2000
	200
	475
	项目完成招投标工作，已进场施工。

	9
	二环外排水系统提升完善及管理维护项目（正大河、金家河、太家河、新运粮河）☆
	马街、永昌、前卫、西苑街道办事处
	西山区水务局
	通过工程性措施提升完善西山区二环外正大河、金家河、太家河和新运粮河汇水范围内的排水系统。
	新开工
	2021.04
	2022.12
	12000
	3000
	19000
	已完工。

	10
	二环内水环境综合治理项目（鱼翅沟）
	棕树营街道办事处
	西山区水务局
	新建鱼翅沟截污管d500约375米，雨污混接节点改造63个，小区庭院改造面积0.5平方千米，排水管网及河道清淤3166立方米。
	新开工
	2021.05
	2021.12
	2313
	1970
	1970
	已完工。

	三、生态环保建设项目（共14项，2021年计划投资130145万元）
	299699
	130145
	126980
	

	11
	滇池流域网格化清水入滇微改造工程☆
	西山区
	西山区水务局
	新建污水管线DN100—500约24千米，检查井310座，钢筋砼污水小方井55座，管道改造60千米，绿地改造面积1.6平方千米，市政污水管网改造15千米，新建市政雨水管网13千米。
	续建
	2020.06
	2021.12
	5770
	2000
	1483
	已完工。

	12
	小倒山地质灾害治理工程☆
	碧鸡街道办事处
	西山区自然资源局
	对小倒山地质灾害隐患点开展工程治理，措施主要包括主、被动防护及绿化。
	新开工
	2021.09
	2022.07
	1000
	500
	1115
	已完工。

	13
	城市防洪排涝体系综合提升新三年行动计划☆
	西山区
	西山区水务局
	海源河恢复利用工程；兴苑路至成昆铁路桥涵段工程；碧鸡路桥涵分洪工程；希望路与商汇路交叉口淹水点等14个淹水点治理工程；新建小（二）型水库1座。
	新开工
	2021.02
	2023.12
	47368
	14210
	17000
	海源河恢复利用工程及新建小（二）型水库1座正在完善前期工作。14个淹水点治理全部完成。

	14
	白沙地项目一期KCXS2019—9号地块垃圾转运站建设工程☆
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	建设1座垃圾转运站及其配套设施。
	新开工
	2021.07
	2021.11
	986
	986
	0
	已取得选址意见书和可行性研究报告批复，正在办理土地划拨手续。

	15
	“中国天然氧吧”创建项目☆
	西山区
	西山区气象局
	在西山区主要风景名胜区、生态涵养区、城市居民居住区、文化区等场所装设负氧离子在线监测仪器设备、数据发布电子显示屏，配备控制电脑、数据存储服务器、组建检测、信息发布系统、技术咨询、编制申报材料，进行“中国天然氧吧”申报。
	新开工
	2021.01
	2021.12
	290
	290
	50
	编制完成创建“中国天然氧吧”项目可行性研究报告及实施方案；安装完成5套负氧离子设备并进行数据采集。

	16
	滇池西岸城镇污水综合治理及配套设施建设工程☆
	西山区
	西山区水务局
	新建DN110U—PVC入户管41千米；新建DN160U—PVC入户管34千米；新建DN300HDPE钢带缠绕管126千米；新建p1000钢筋混凝土检查井4203个；新建氧化塘30座；一体化设备18座；农灌蓄水池40座；新建西山区老沙河—牛鼻村断面水质提升处理站1500立方米每天及配套设施1座；共计处理污水规模3225立方米每天。
	新开工
	2021.01
	2023.12
	16219
	10000
	5648
	该项目由昆明滇池水务股份有限公司作为项目投资人，承担项目的投资、建设及运营工作，一标段完成总工程量33%。二标段完成总工程量12.6%。

	17
	智慧环保水务建设☆
	西山区
	西山区水务局
	在整合西山区现有涉水信息系统的基础上，结合西山区河湖库渠、湿地及其他涉水事项的管理决策需求，构建集西山区涉水基础信息库、水环境、水生态、水资源、水安全及综合决策管理于一体的西山区智慧环保水务系统。
	新开工
	2021.04
	2023.12
	10000
	2500
	0
	前期手续已办理完成，正在加快推进。

	18
	入滇河湖库渠生态水量保障工程☆
	西山区
	西山区水务局
	对辖区内的河湖库渠生态流量进行核算，通过河湖水系连通、应急保障措施及相关工程调水措施，实现河湖及支流沟渠生态水量保障，促进生态系统恢复，实现水环境逐步提升改善。
	新开工
	2021.04
	2022.12
	10000
	1000
	4025
	项目正按计划推进工程建设。

	19
	二环内水环境综合治理工程☆
	西山区
	西山区水务局
	新建d500—d3000管线17千米，接口改造827个，新建新永昌污水泵站，小区庭院改造面积4.6平方千米。
	新开工
	2021.11
	2023.12
	34186
	1000
	0
	改名为：西山区二环内排水系统提升完善项目工程。目前该项目的管网探测工作已完成，成果已提交市排水公司。完成造价单位的招选，正在开展监理及施工单位的招标工作。

	20
	城中村改造52号片区A地块公园绿地建设项目
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	总占地面积约6737平方米，包括但不限于绿地建设，绿地建设用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施等。
	新开工
	2021.02
	2023.01
	805
	294
	294
	已开工建设。

	21
	兰花沟云南省社科院段治理工程
	金碧街道办事处
	西山区水务局
	结构工程，钢箱梁盖板覆盖兰花沟131米，河道宽8米；景观绿化工程，河道改造覆盖种植650平方米，新建木栈道及木平台250平方米；河道清淤，清淤量约为456立方米。
	新开工
	2021.06
	2021.09
	1459
	503
	503
	已完工。

	22
	普坪、大箐片区植被修复提升改造项目
	马街街道办事处
	西山区城市建设投资开发有限责任公司
	项目位于昆明市西山区马街街道办事处普坪社区，普坪片区植被修复提升改造面积约327.3亩，大箐片区植被修复提升改造面积约77.7亩，合计约405亩。
	新开工
	2021.04
	2021.12
	19797
	12638
	12638
	已完工。

	23
	西边小河水质提升项目
	西苑街道办事处
	西山区水务局
	河道全长6千米，流域面积20.6平方千米，排水畅通工程全长1.9千米。
	新开工
	2021.01
	2021.02
	881
	1224
	1224
	已完工。

	24
	滇池一级保护区现存建（构）筑物专项清理整治及生态化修复一期项目
	西山区
	西山区水务局
	涉及整改共计104个点位，建筑面积236万平方米，占地面积95.6万平方米。2021年整治任务98个点位。
	新开工
	2021.06
	2021.12
	150938
	83000
	83000
	已完工。

	四、教育基础设施建设项目（共16项，2021年计划投资76845万元）
	133865
	76845
	70746
	

	25
	白沙地项目一期配套学校建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	配建小学36班、初中18班学校1所。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	续建
	2020.12
	2021.12
	29245
	26414
	26118
	项目进展顺利，初中部已投入使用。

	26
	城中村改造52号片区A1地块12班幼儿园建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	用地面积为4697平方米，总建筑面积为4906平方米，地上建筑面积4013平方米，地下面积893平方米。
	续建
	2020.05
	2021.05
	2699
	1889
	1485
	主体已经完工。

	27
	城中村改造52号片区D1地块18班幼儿园建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	占地面积7020平方米，建筑面积7360平方米。
	续建
	2020.06
	2021.06
	4048
	2833
	2226
	主体已经完工。

	28
	城中村改造3号片区配套21班幼儿园建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区教育体育局
	总建筑面积为7113平方米，其中：地上建筑面积为6886平方米，地下建筑面积为227平方米。
	续建
	2020.12
	2021.12
	3529
	2470
	2137
	已完工。

	29
	城中村改造21号片区A2—3地块6班幼儿园建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区教育体育局
	用地面积为3226平方米，总建筑面积为2677平方米。
	续建
	2020.06
	2021.12
	1835
	1285
	1009
	主体工程已完工，正进行分项验收。

	30
	西山区第一中学普通高中强基提质暨排危改造（二期）工程☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	拆除危旧建筑5610平方米，新建教学综合楼1幢，总建筑面积3.7万平方米，同步完善附属配套设施。
	续建
	2019.12
	2021.06
	22154
	11995
	11995
	主体已完工。

	31
	草海文化旅游项目配套39班完全中学建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	新建教学楼、实验楼、行政办公楼、教育公寓、学生宿舍、风雨操场、门房、游泳馆、图书馆、教学空间、餐厅、厨房、车库等同步完善室外墙、大门、绿化及景观、电气、给排水等附属配套设施。总建筑面积5.9万平方米。
	续建
	2019.11
	2021.09
	52027
	17693
	17693
	已完工。

	32
	城中村改造35号片区配套18班幼儿园建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区教育体育局
	总用地面积7020平方米，计划总建筑面积6158平方米。
	续建
	2020.06
	2021.07
	3400
	1300
	1227
	已完工。

	33
	螺蛳湾片区配套24班小学建设项目☆
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	用地面积为1.5万平方米，总建筑面积为8632平方米，地下建筑面积180平方米，按24班规模建设。
	新开工
	2021.01
	2022.09
	4748
	3798
	3582
	主体已完工。

	34
	公办学校“1+N"同步课堂项目☆
	西山区
	西山区教育体育局
	为全区剩余1256间教室配置“1+N”设备。
	新开工
	2021.06
	2023.09
	3000
	1000
	1125
	已完工。

	35
	海口依兰中心双哨分校综合楼建设项目☆
	海口街道办事处
	西山区教育体育局
	新建教学综合楼1幢，建筑面积2672平方米。
	新开工
	2021.06
	2022.06
	1637
	1310
	0
	正开展前期工作，已通过初设评审。

	36
	公办学校灯光改造项目☆
	西山区
	西山区教育体育局
	为全区剩余1159间教室更换护眼灯。
	新开工
	2021.03
	2022.03
	824
	824
	879
	已完工。

	37
	一乡一公办幼儿园建设项目☆
	海口、团结街道办事处
	西山区教育体育局
	利用现有校舍改造2所6班幼儿园。
	新开工
	2021.03
	2021.09
	850
	850
	762
	已完工。

	38
	西山区第十八幼儿园拆除重建项目☆
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	用地面积3510平方米，建筑面积3510平方米。
	新开工
	2021.12
	2022.09
	2720
	2176
	0
	正开展前期工作，办理工程规划许可证。

	39
	西山区草海2号地块配套幼儿园A园提升改造项目
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	计划提升改造建筑面积4013平方米，新增教育教学设施设备1套，并同步配套完善户外游戏场地等。
	新开工
	2021.06
	2021.08
	545
	508
	508
	已完工。

	40
	西山区第一中学学生宿舍排危加固修缮工程
	高新区
	西山区教育体育局
	学生宿舍排危加固修缮。
	新开工
	2021.12
	2022.06
	603.78
	500
	0
	正在开展前期工作，已完成施工招标。

	五、社会民生建设项目（共8项，2021年计划投资11479万元）
	18627
	11479
	5998
	

	41
	2020年老旧小区改造项目☆
	西山区
	西山区住房和城乡建设局
	对小区内道路改造；供水、燃气、电力一户一表改造；屋面防水；楼道粉刷；增加安防系统及相应设施；建设立体停车场等。
	续建
	2020.06
	2021.06
	3542
	1882
	1882
	已完工。

	42
	西山区公安分局一站式办案中心☆
	西山区看守所
	昆明市公安局西山分局
	拟建一站式执法办案中心用房1幢，3层框架结构，项目总建筑面积为3965平方米。
	续建
	2020.09
	2021.07
	4337
	3916
	1099
	主体建筑已完成，正在进行装修及信息化建设。

	43
	福海、滇池派出所排危修缮项目☆
	福海街道办事处
	昆明市公安局西山分局
	福海派出所建设3500平方米办公业务用房，滇池派出所建设2500平方米办公业务用房，均为1幢4层办公楼。
	续建
	2020.09
	2021.07
	3362
	2751
	1349
	已建成并投入使用。

	44
	西山区智慧消防建设工程☆
	西山区
	西山区消防救援大队
	构建西山智慧消防云平台，构建“智能化”消防作战指挥辅助模式，探索新技术、新领域在消防工作中应用。
	新开工
	2021.03
	2025.03
	2500
	469
	0
	正在开展前期工作，可研专家评审己通过。合并入其他项目实施。

	45
	街道（社区）居家养老服务中心☆
	西山区
	西山区民政局
	建设2个街道（社区）居家养老服务中心，每个计划投资60万元。
	新开工
	2021.11
	2022.10
	120
	60
	117
	2个中心正在开展室内装修工程。中新已完工，白鱼口预计2022年1月完工。

	46
	马家营老旧小区改造项目
	永昌街道办事处
	永昌街道办事处
	马家营小区占地面积约1.8万平方米，住宅建筑面积约5万平方米。现有8栋居民楼、35个单元、住户458户，小区为7层的高密度住宅。主要围绕小区内部道路、排水、绿化及基础设施进行改造。
	新开工
	2021.09
	2021.12
	1034
	1034
	1034
	已完工。

	47
	福海街道办事处2021年老旧小区改造项目
	福海街道办事处
	福海街道办事处
	涉及和清巷、和秀巷、和正巷、隆居花园等四个小区改造，改造总建筑面积10.4万平方米，涉及3105户。
	新开工
	2021.09
	2022.05
	3365
	1000
	150
	已开工建设。

	48
	春晓花园老旧小区改造项目
	前卫街道办事处
	前卫街道办事处
	小区总用地面积约2.8万平方米，内含13栋住宅楼及1所幼儿园，住户597户。主要改造内容包括：对小区临街建筑外立面提升，幼儿园屋顶防水处理，单元楼梯间、消防设施、消防通道、室外景观绿化及部分公共设施改造。
	新开工
	2021.11
	2021.12
	367
	367
	367
	已完工。

	六、文化旅游建设项目（共9项，2021年计划投资107602万元）
	292016
	107602
	94896
	

	49
	草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施☆
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	开展绿地建设。
	续建
	2020.01
	2021.12
	12999
	12699
	1816
	已完成场地平整、部分管理用房主体建设，进度达到15%。

	50
	白沙地片区翠峰公园建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	总面积约108.9万平方米，主要建设内容包括绿化建设、休憩设施、步道建设等。
	续建
	2020.03
	2022.02
	246192
	80729
	79883
	一期形象进度已达75%，但受征地拆迁问题影响，目前项目处于停工状态；二期待白沙地片区土地交易完成后开工建设。

	51
	滇池海埂大坝对岸可视范围内景观提升改造项目☆
	马街、碧鸡街道办事处
	西山区自然资源局、昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局、西山区城市管理局
	对海埂大坝对岸可视范围，主要涉及滇池面山东坡西山风景区及普坪、大箐和白沙地大渔采区进行美化彩化提升改造。
	续建
	2020.11
	2021.04
	16115
	1440
	6848
	已完工。

	52
	西山景区步行道路（一期）工程☆
	碧鸡街道办事处
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局
	建设主游路人车分流区域步行登山道路。起点为高峣茶马花街口，止点为太华古道口。道路宽2.5至3米左右，全长2.5千米。
	续建
	2020.12
	2021.12
	2045
	1559
	2045
	已完工。

	53
	西山区图书馆新馆建设☆
	棕树营街道办事处
	西山区文化和旅游局
	新建图书馆业务用房。
	新开工
	2021.03
	2022.12
	8500
	5900
	0
	城中村改造项目3号片区土地竞得人实物移交，正开展前期工作。

	54
	城中村改造35号片区公园绿地、防护绿地建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区城市管理局
	项目绿地总计11个地块，总占地面积为7万平方米，包括但不限于绿地建设。主要包括绿地建设用地范围内涉及的管线、电力工程及其附属设施建设、人行步道建设、休憩设施建设等。
	新开工
	2021.01
	2021.12
	4816
	4816
	4145
	建设进度已达90%。

	55
	西山景区游客中心改建项目☆
	碧鸡街道办事处
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局
	利用地铁3号线西山公园站上盖物业约1200平方米，设计和改建满足创国家级5A景区必需的游客中心，同步整合完善周边300平方米旅游基础配套设施。
	新开工
	2021.03
	2021.12
	300
	300
	0
	正开展前期工作，进行方案设计。

	56
	草海8号片区、11号片区环滇池生态廊道慢行系统湿地生态步道新建工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	建设步道、绿化及配套附属设施。
	新开工
	2021.04
	2021.04
	187
	159
	159
	已完工。

	57
	草海5号片区3号公园绿地建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区城市管理局
	项目总占地面积1.3万平方米，包括但不限于绿地建设。主要包括绿地建设用地范围内涉及的管线、电力工程及其附属设施建设、人行步道建设、休憩设施建设等。
	前期
	2021.04
	2022.04
	862
	0
	0
	正在开展前期工作，已完成立项审批，正在进行设计方案的深化工作，准备进场施工。

	七、卫生健康建设项目（共5项，2021年计划投资11530万元）
	151005
	11530
	6330
	

	58
	草海中医馆建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区卫生健康局
	项目总用地面积12.7亩，共设置约80张床位，总建筑面积1.5万平方米。
	续建
	2020.09
	2021.12
	12315
	6330
	6330
	已完工。

	59
	西山区人民医院三级综合医院迁建项目☆
	马街街道办事处
	西山区卫生健康局
	占地70亩，地上拟建设门诊急诊楼、医技楼、住院楼、综合办公楼、医养结合楼；设立感染性疾病科、核医学科等科室。
	新开工
	2021.12
	2024.01
	130000
	5200
	0
	待控规取得市规委会批复后，方可进行后续工作。

	60
	省级示范预防接种门诊建设☆
	西山区
	西山区卫生健康局
	按省级示范预防接种门诊装修并配备设施设备。
	前期
	待定
	待定
	250
	0
	0
	暂未开工建设。

	61
	区级妇幼保健机构能力达标项目☆
	西山区
	西山区卫生健康局
	通过加强人才培养、拓展妇幼健康项目、完善科室设置等措施，持续提升妇幼保健服务能力。
	前期
	待定
	待定
	440
	0
	0
	暂未开工建设。

	62
	白沙地片区配套社区医院建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区卫生健康局
	项目用地面积约11亩，建筑面积约7826平方米，共设置约80张床位。
	前期
	待定
	待定
	8000
	0
	0
	目前涉及调规事项，开工时间不确定。

	八、道路基础设施建设项目（共41项，2021年计划投资94234万元）
	456731
	94234
	40090
	

	63
	西福路西华园段人行天桥建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	修建天桥1座。
	续建
	2019.12
	2021.03
	1670
	918
	120
	已完工。

	64
	规划237号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于碧鸡路，止于规划307号路，长约1千米，宽12至20米。
	续建
	2019.01
	2021.12
	12336
	6291
	0
	已完成南段总工程量的90%，北段因融创公司占用施工场地，不具备进场施工条件。

	65
	规划213号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划1号路，止于规划375号路，长约1849米，宽24米。
	续建
	2019.03
	2021.12
	28459
	13119
	600
	已完成西段总工程量的93%，东段因融创公司占用施工场地，不具备进场施工条件。

	66
	规划235号路建设项目☆
	永昌街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于碧鸡路，止于规划307号路，长约920米，宽20米。
	续建
	2020.09
	2021.12
	10439
	7539
	1760
	已完成总工程量的23%。

	67
	规划1号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于碧鸡路，止于规划307号路，长约518米，宽20至35米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	8353
	835
	0
	正常推进。

	68
	规划377号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于碧鸡路，止于规划307号路，长约697米，宽20米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	8466
	2031
	400
	主路通车，其余路段正在建设中。

	69
	规划375号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划213号路，止于规划307号路，长约553米，宽15米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	5487
	4609
	200
	正常推进。

	70
	规划212号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划1号路，止于规划237号路，长约1112米，宽12米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	10766
	1507
	100
	正常推进。

	71
	规划217号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划195号路，止于规划307号路，长约196米，宽15米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	2316
	555
	200
	正常推进。

	72
	规划319号路西段建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于金广路，止于规划355号路，长840米，规划红线宽15至25米。
	续建
	2020.12
	2021.12
	3768
	2868
	600
	该路施工单位已进场，陆广路至规划355号路段约320米已实现主路通车，剩余道路因地块正在进行基坑开挖不具备实施条件，暂未启动建设。

	73
	规划50号路东段建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于西园路，止于近华浦路，长890米，规划红线宽15至25米。
	续建
	2020.01
	2022.12
	3468
	1907
	0
	已完成总工程量的75%，剩余路段因受片区开发商拆迁工作未完成影响，暂未建设。

	74
	规划249号路建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于国安巷，止于丹霞路，长750米，规划红线宽15米。
	续建
	2020.01
	2023.02
	6107
	2778
	0
	已完成总工程量的50%，剩余路段因受片区开发商拆迁工作未完成影响，暂未建设。

	75
	规划251号路建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于西园北路，止于大观路，长约330米，宽20米。
	续建
	2020.11
	2022.06
	5003
	2501
	2501
	已完工。

	76
	12号片区采莲路建设项目☆
	永昌街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。
	续建
	2020.12
	2022.06
	4555
	2000
	1699
	已完工。

	77
	规划89号路建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。
	续建
	2020.12
	2022.06
	1851
	900
	534
	已完工。

	78
	国安巷道路建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于近华浦路，止于西园路，长450米，规划红线宽15米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	3856
	385
	0
	待片区具备条件后启动建设。

	79
	云山路建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于南二环，止于西园路，长438米，规划红线宽20米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	2808
	280
	0
	待片区具备条件后启动建设。

	80
	绿荫大道建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于采莲河，止于前兴路，道路全长2.7千米，规划红线宽40米。
	新开工
	2021.08
	2023.08
	93048
	20000
	0
	正在开展PPP入库工作。

	81
	规划178号路建设项目☆
	金碧街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于西坝路，止于安康路，道路全长206米，道路红线宽12米。
	新开工
	2021.11
	2022.11
	1175
	587
	0
	正在开展PPP入库工作。

	82
	规划353号路建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于陆广路，止于西山352号路，长22米，规划红线宽14米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	640
	342
	0
	正在开展PPP入库工作。

	83
	规划352号路建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于绿荫大道，止于日新路，长550米，规划红线宽20米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	3046
	1594
	0
	正在开展PPP入库工作。

	84
	规划359号路建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于绿荫大道，止于规划10号路，长229米，规划红线宽20米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	2104
	1052
	0
	待片区具备条件后启动建设。

	85
	规划13号路（东段）建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划112号路，止于盘江西路，长200米，规划红线宽25米。
	新开工
	2021.08
	2022.12
	3410
	1133
	0
	正在开展PPP入库工作。

	86
	规划384号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于华苑路，止于上锦路，道路全长327米，规划红线宽15米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	1590
	771
	771
	已完工。

	87
	规划381号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于昆州路，止于兴苑路，道路全长436米，规划红线宽15米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	2235
	1106
	0
	正在开展前期工作。

	88
	规划1号路下穿成昆铁路北段建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于春雨路，止于成昆铁路，长约177米，宽30米。
	新开工
	2021.06
	2022.12
	8493
	4246
	0
	正在开展前期工作。

	89
	二环西路春苑小区西侧人行天桥建设项目☆
	西苑街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	修建天桥1座。
	新开工
	2021.06
	2021.12
	695
	695
	1156
	已完工。

	90
	规划168号路建设项目☆
	永昌街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	18993
	500
	0
	待片区具备条件后启动建设。

	91
	中桃公路修缮工程☆
	海口街道办事处
	西山区交通运输局
	完善路面破损修复及病害处置，完善排水设施。
	新开工
	2021.03
	2021.06
	921
	921
	850
	正常推进。

	92
	浑团公路修缮工程☆
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	完善路面破损修复及病害处置，完善排水设施。
	新开工
	2021.03
	2021.06
	689
	689
	570
	已完工。

	93
	长坡社区主干道建设项目☆
	碧鸡街道办事处
	西山区交通运输局
	对该段道路进行提升改造，优化排水设施，完善交通安全相关设施。
	新开工
	2021.06
	2021.12
	500
	500
	0
	项目资金未落实，未实施。

	94
	2021年安全生命防护工程☆
	西山区
	西山区交通运输局
	完善乡村公路安全生命防护设施，加装标志标牌、完善交通标线，增设防护栏、防护挡墙，做好十字路口“五小”工程等。
	新开工
	2021.06
	2021.12
	600
	600
	500
	已完工。

	95
	昆安高速下层（A段）改扩建工程
	马街、碧鸡街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	起于明波立交，止于昆明西管理处，道路长约5900米，规划红线宽50米。
	新开工
	2021.06
	2023.06
	78769
	0
	19054
	正在积极推进项目二阶段50米范围扩宽改造相关苗木移栽、管线迁改工作。

	96
	石安公路环境提升工程
	碧鸡街道办事处
	西山区交通运输局
	起于高峣立交，终点至中冠建材城，全长约6.9千米，在现状基础上进行提升，主要以设施查缺补漏、绿化补绿增色、问题区域整治为主。
	新开工
	2021.06
	2021.08
	2998
	2998
	2998
	已完工。

	97
	规划232号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划377号路，止于规划235号路，长约280米，宽15米。
	新开工
	2021.01
	2022.12
	3022
	1392
	1392
	正开展主体施工。

	98
	滇池绿道环湖路王家堆段
	碧鸡街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于高峣立交南段下层转盘，止于环湖路第一段（高峣立交北），道路全长2020米，规划红线宽25米。
	新开工
	2021.01
	2022.12
	17197
	3440
	3440
	正开展主体施工。

	99
	春苑输变电站至近华浦路与云山路交叉口10千伏电缆通道建设项目
	西苑街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	110千伏春苑变电站为起点，沿近华浦路东侧，止于近华浦路与云山路交叉路口，建设电力通道。
	新开工
	2021.06
	2021.08
	611
	645
	645
	已完工。

	100
	规划154号路建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划191号路，止于广福路，长约700米，宽15米。
	前期
	2022.01
	2022.12
	840
	0
	0
	正在开展环评、水保、防震选址意见书、可研立项等工作。

	101
	规划318号路建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于前兴路，止于盘江西路，长约1000米，宽25米。
	前期
	2022.01
	2022.12
	6597
	0
	0
	正在开展招投标工作。

	102
	团结片区快速通道建设项目☆
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	按照市政道路标准，启动团结片区连接主城区快速通道。
	前期
	待定
	待定
	87000
	0
	0
	正开展前期工作。

	103
	和平多依至永靖道路建设项目☆
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	起于团结街道办事处永靖社区杨庄房，止于和平社区小厂村附近，沿现有路基进行硬化，优化片区交通网络。
	前期
	待定
	待定
	1850
	0
	0
	正开展前期工作。


备注：1．表内项目中已纳入2021年区计划盘子的项目，名称、建设阶段、计划开竣工时间、计划总投资及2021年计划完
成投资等信息以2021年区人民代表大会审议通过为准。
2．标☆项目为计划内实施项目。

附表2

昆明市西山区2022年政府投资基本建设项目计划表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地点
	业主单位
	建设阶段（续建、新开工、前期）
	建设内容及规模
	（预计）开工时间
	（预计）建成时间
	计划
总投资
	开工以来累计完成投资（截止2021年底）
	2022年计划投资
	2022年建设资金来源计划

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	争取上级资金（包括争取中央、省、市资金及地方政府专项债券等）
	区级财政预算资金
	融资
	其他(可纳入片区交易成本、实物移交、自筹等）

	共56项（续建15项，新开工38项，前期3项），2022年计划投资406812万元
	1285238 
	182413 
	406812 
	45703 
	13871 
	80624 
	266614 

	一、乡村振兴建设项目（共2项，2022年计划投资2819万元）
	5343 
	2524 
	2819 
	0 
	1631 
	1188 
	0 

	1
	西山区农村供水保障工程
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区水务局
	续建
	新建或更换输水管、配水管、入户管道131千米；新建泵站7座；重建取水池17座，新建蓄水池19座；配套净 水设备21套；安装闸阀510个、消防栓238套、配套阀门井280座、安装水表 4304套。
	2021.11
	2022.04
	3155 
	2524 
	631 
	0 
	631 
	0 
	0 

	2
	西山区2022年乡村振兴美丽宜居乡村建设
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区农业农村局
	新开工
	在西山区涉农街道选择5个村建设“三清四美三宜”的美丽宜居乡村，补齐农村建设短板。
	2022.01
	2022.12
	2188 
	0 
	2188 
	0 
	1000 
	1188 
	0 

	二、水利基础设施建设项目（共1项，2022年计划投资20000万元）
	49989 
	0 
	20000 
	0 
	0 
	0 
	20000 

	3
	海口自来水厂及管道建设项目
	海口街道办事处
	西山区兴禹水资源开发有限公司
	新开工
	建设自来水处理厂1座及配套主管网约110公里，支次管网约200公里。
	2022.03
	2023.12
	49989 
	0 
	20000 
	0 
	0 
	0 
	20000 

	三、生态环保建设项目（共11项，2022年计划投资73881万元）
	120229 
	18 
	73881 
	210 
	1145 
	0 
	72526 

	4
	“中国天然氧吧”创建项目
	西山区
	西山区气象局
	续建
	开展负氧离子设备数据采集，申报创建“中国天然氧吧”。
	2021.01
	2023.12
	290 
	18 
	150 
	0 
	150 
	0 
	0 

	5
	主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目
	西山区
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	工程建设内容涉及市政道路雨污分流改造、错接乱接整治、管网缺陷整治、初期雨水控制、居住小区单位改造、化粪池、隔油池改造等内容。
	2022.03 
	2023.12
	45552 
	0
	20000 
	210
	0
	0
	19790

	6
	白沙地项目一期KCXS2019—9号地块垃圾转运站建设工程
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	建设垃圾转运站，净用地面积1306平方米，总建筑面积1297平方米，建筑密度33%，建筑基底面积436平方米。
	2022.03
	2022.09
	986
	0
	986 
	0 
	0 
	0 
	986 

	7
	中桃公路污水管网建设项目
	海口街道办事处
	西山区交通运输局
	新开工
	项目污水管线包括DN500二级钢筋混凝土主管1838米，DN300二级钢筋混凝土过路支管204米，污水检查井73个，沿途重修雨水排沟1301米。
	2022.01
	2022.06
	995 
	0 
	995 
	0 
	995 
	0 
	0 

	8
	草海5号片区B09、B11、B12地块公园绿地建设项目
	福海街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积约7万平方米，包括绿地建设及用地范围内涉及的硬地铺装、公园配套设施建设等。
	2022.01
	2022.12
	4487 
	0 
	4487 
	0 
	0 
	0 
	4487 

	9
	城中村改造21号片区A2—1地块公园绿地项目
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积约8332平方米，包括但不限于绿地建设，绿地建设用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施建设等。
	2022.01
	2022.06
	717 
	0 
	717 
	0 
	0 
	0 
	717 

	10
	城中村改造21号片区A1—1地块公园绿地项目
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积约1.6万平方米，包括绿地建设，绿地用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施建设等。
	2022.01
	2022.06
	1410 
	0 
	1410 
	0 
	0 
	0 
	1410 

	11
	城中村改造21号片区A2—2、A1—5地块公园绿地项目
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积约2.4万平方米，包括绿地建设及绿地建设用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施建设等。
	2022.02
	2022.09
	1926 
	0 
	1926 
	0 
	0 
	0 
	1926 

	12
	关停矿山生态修复治理整改提升项目
	海口街道办事处
	西山区兴禹水资源开发有限公司
	新开工
	8个西山区矿山修复点建设。
	2022.02
	2023.12
	13000 
	0 
	6000 
	0 
	0 
	0 
	6000 

	13
	螳螂川富藻水处置及资源化利用工程
	海口街道办事处
	西山区兴禹水资源开发有限公司
	新开工
	建设取水设施、蓝藻处理站、蓝藻尾水回补管道系统，其中藻水处理站1座。
	2022.01
	2022.12
	37210 
	0 
	37210 
	0 
	0
	0 
	37210 

	14
	绿荫大道公园绿带建设项目
	西山区
	西山区城市管理局
	前期
	绿荫大道（公园绿带部分）包括面积约22.76万平方米绿地带状公园的建设及用地范围内涉及的硬地铺装、以及配套设施等。
	2022.06
	2024.12
	13656 
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 

	四、教育基础设施建设项目（共7项，2022年计划投资61645万元）
	143107 
	41695 
	61645 
	500 
	200 
	0 
	60945 

	15
	白沙地项目一期配套学校建设项目
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	续建
	配建小学36班、初中18班学校1所。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施建设。
	2021.01
	2022.06
	28309 
	26118 
	2191 
	0 
	0 
	0 
	2191 

	16
	西山区第一中学强基提质暨排危改造建设项目（二期）
	马街街道
办事处
	西山区教育体育局
	续建
	拆除危旧建筑5610㎡，新建教学综合楼一幢，总建筑面积37390.14㎡，同步完善附属配套设施。
	2020.01
	2022.03
	22155
	11995 
	10160 
	0 
	200 
	0 
	9960 

	17
	中央民族大学附属中学昆明西山实验小学建设项目
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	续建
	项目用地面积为14630.5平方米，总建筑面积为8632平方米，地下建筑面积180平方米，按24班规模建设。
	2021.03
	2022.06
	4748
	3582 
	1166 
	500 
	0 
	0 
	666 

	18
	云大附中西山学校初中部新建项目
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	占地面积5.3万平方米，总建筑面积4.2万平方米，新建校舍包含教学楼、运动场及附属配套设施等。
	2022.06
	2023.06
	62129 
	0 
	31064 
	0 
	0 
	0 
	31064 

	19
	城中村改造21号片区A1—5地块42班小学建设项目
	前卫街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	净用地面积为2.3万平方米，总建筑面积1.9万平方米。建设校舍用房、办公用房、生活服务用房、机动车停车库、非机动车停车库等。
	2022.05
	2023.03
	9499
	0 
	5699 
	0 
	0 
	0 
	5699 

	20
	城中村改造3号片区配套36班初级中学建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	总用地面积2.8万平方米，新建办学规模为36班的初级中学1所。主要建设内容包括教学楼、综合楼、地下室及室内外给排水、电力电气、消防、人防、篮球场、足球场、跑道、海绵城市等附属配套设施。
	2022.06
	2023.06
	9904 
	0 
	6932 
	0 
	0 
	0 
	6932 

	21
	草海5号片区配套初级中学建设项目
	福海街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	配建21班初级中学1所。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	2022.09
	2023.06
	6362
	0 
	4433 
	0 
	0 
	0 
	4433 

	五、社会民生建设项目（共9项，2022年计划投资62213万元）
	217766 
	51793 
	62213 
	7416 
	4797 
	50000 
	0 

	22
	2021年军休老旧小区改造工程
	西山区
	西山区退役军人事务局
	续建
	该项目涉及3个军休老旧小区，计划改造总建筑面积3万平方米，涉及303户。主要建设内容包括供水、供电系统一户一表改造，屋面防水，雨污分流等。
	2021.09
	2022.01
	1858 
	657
	1201
	1201
	0
	0
	0

	23
	城中村改造29号片区棚户区改造项目
	福海街道办事处
	西山区城市更新改造局
	续建
	本项目总建设规模为35.9万平方米，新建实物安置房2400套，其中：安置房24万平方米，配套商业1.5万平方米，公建配套9600平方米，地下室9.5万平方米，地下车位2642个，非机动车位2642个。
	2021.12
	2024.12
	206360 
	49600 
	53000 
	3000 
	0 
	50000 
	0 

	24
	福海街道办事处2021年老旧小区改造项目
	福海街道办事处
	福海街道办事处
	续建
	涉及和清巷小区、和秀巷小区、和正巷小区、隆居花园四个小区改造，改造总建筑面积10.4万平方米，涉及3105户。
	2021.09
	2022.05
	3365 
	150
	3215 
	3215 
	0 
	0 
	0 

	25
	西山区公安分局一站式办案中心
	西山区
看守所
	昆明市公安局西山分局
	续建
	建设一站式执法办案中心用房1栋，3层框架结构，用地面积4704平方米，建筑占地面积1813平方米，总建筑面积为3965平方米。
	2020.09
	2022.03
	4337 
	1386
	2951 
	0 
	2951 
	0 
	0 

	26
	西山公安分局看守所自来水给水工程
	西山区看守所
	昆明市公安局西山分局
	新开工
	改造西山看守所的供水设施，提高用水保障能力。
	2022.01
	2022.03
	255 
	0
	255 
	0 
	255 
	0 
	0 

	27
	龙江公园照明设施改建补建工程
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	对盘龙江沿线的龙江公园人行步道照明设施进行改建补建，包括其配套的综合管线设施。
	2022.02
	2022.12
	501 
	0 
	501 
	0 
	501 
	0 
	0 

	28
	2022年功能性照明设施改建补建工程
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	针对“有路无灯”“有灯不亮”路段进行改建补建。
	2022.06
	2022.12
	600 
	0 
	600 
	0 
	600 
	0 
	0 

	29
	金碧法庭数字化改造项目
	金碧街道办事处
	西山区法院
	新开工
	对区法院派出的金碧街道法庭进行智慧、数字化改造提升。
	2022.03
	2022.09
	230
	0
	230
	0
	230
	0
	0

	30
	西山区碧鸡街道党群服务中心建设项目
	碧鸡街道办事处
	碧鸡街道办事处
	新开工
	建设碧鸡街道党员、干部、群众活动中心。
	2022.03
	2022.09
	260
	0
	260
	0
	260
	0
	0

	六、文化旅游建设项目（共7项，2022年计划投资41119万元）
	300072 
	85033 
	41119 
	7500 
	0 
	29436 
	4183 

	31
	白沙地片区翠峰公园建设项目
	马街街道
办事处
	西山区城市管理局
	续建
	项目总面积约108.9万平方米，主要开展绿化建设、休憩设施、步道建设等。
	2020.03
	2024.12
	246192 
	79888
	975 
	0 
	0 
	0 
	975 

	32
	城中村改造35号片区公园绿地、防护绿地建设项目
	福海街道
办事处
	西山区城市管理局
	续建
	总计11个地块，总占地面积7万平方米，包括绿地建设及用地范围内涉及的管线、电力工程及其附属设施建设等。
	2021.01
	2022.03
	4817 
	4145
	672 
	0 
	0 
	0 
	672 

	33
	聂耳和国歌文化基地
	碧鸡街道办事处
	中共西山区委组织部
	续建
	项目以“三区一廊”为依托，以“六二驱动”为引领，展开阵地建设、内容建设、模式建设“三大建设”：阵地建设即“三区一廊”四大阵地建设，“三区”包括聂耳和国歌文化国际交流培训区、聂耳和国歌文化主体区、聂耳和国歌文化主题小镇；“一廊”指的是聂耳和国歌文化长廊，总占地面积约2430亩。
	2021.09
	2023.12
	25000 
	1000 
	22236 
	0 
	0 
	22236 
	0 

	34
	西山区图书馆新馆建设
	西山区棕树营街道办事处
	西山区文化和旅游局
	新开工
	建设5层楼图书馆，总面积8000平方米。
	2022.05
	2023.12
	8500 
	0 
	1700 
	0 
	0 
	0 
	1700 

	35
	草海5号片区3号公园绿地建设项目
	福海街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积1.3万平方米，包括绿地建设及用地范围内涉及的管线、电力工程及其附属设施、人行步道、休憩设施建设等。
	2022.02
	2022.08
	863 
	0
	836 
	0 
	0
	0 
	836 

	36
	西山区体育场提升改造项目
	马街街道办事处
	西山区教育投资有限公司
	新开工
	规划新建综合训练馆（地上1.2万平方米，地下5986平方米）。对原足球场、跑道等设施进行提升改造。
	2022.03
	2022.06
	14700 
	0 
	14700 
	7500 
	0 
	7200 
	0 

	37
	西山区青少年活动中心建设项目
	马街街道办事处
	待定
	前期
	待定。
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定

	七、卫生健康建设项目（共1项，2021年计划投资15000万元）
	168000 
	0 
	15000 
	15000 
	0 
	0 
	0 

	38
	西山区人民医院三级综合医院迁建项目
	马街街道办事处
	西山区卫生健康局
	新开工
	净用地面积4.7万平方米，规划总建筑面积14.6万平方米，包括地上建筑面积9.1万平方米，地下建筑面积5.5万平方米。
	2022.01
	2024.01
	168000
	0
	15000 
	15000 
	0 
	0 
	0 

	八、道路基础设施建设项目（共18项，2022年计划投资130135万元）
	280732 
	1350 
	130135 
	15077 
	6098 
	0 
	108960 

	39
	中桃公路修缮工程
	海口街道办事处
	西山区交通运输局
	续建
	完善路面破损修复及病害处置，完善排水设施。
	2021.07
	2022.03
	927 
	850
	77 
	77 
	0 
	0 
	0 

	40
	石安公路西山区高峣立交—中冠建材城提升改造项目
	碧鸡街道办事处
	西山区交通运输局
	续建
	对路段进行提升改造，增加路灯照明、补植树木等。
	2021.01
	2022.03
	2998 
	500
	2498 
	0 
	2498 
	0 
	0 

	41
	西山区cop15二阶段重要道路景观节点提升工程
	西山区
	西山区城市管理局
	续建
	对二环路下层等高架桥下行空间绿化和万达文华酒店等接待酒店周边公园绿地开展景观提升工作。
	2022.02
	2022.04
	3000
	0
	3000 
	0 
	3000 
	0 
	0 

	42
	绿荫大道建设项目
	西山区
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于采莲河，止于前兴路，全长2.7千米。建设内容包括道路、排水、交通、桥涵、照明、绿化及综合管廊工程。
	2022.06
	2024.05
	93048 
	0 
	24273 
	0 
	0 
	0 
	24273 

	43
	规划352号路建设项目
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	项目起于绿荫大道，止于日新路，全长554米。主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。
	2022.06
	2023.06
	3190 
	0 
	1600 
	0 
	0 
	0 
	1600 

	44
	规划353号路建设项目
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于陆广路，止于352号规划路，全长167米。主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施及绿化工程，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。
	2022.06
	2023.06
	685 
	0 
	340 
	0 
	0 
	0 
	340 

	45
	规划290号路建设项目
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	道路全长381米，规划道路等级为7至12米城市道路。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程建设等。
	2022.01
	2022.12
	1345 
	0 
	1345 
	0 
	0 
	0 
	1345 

	46
	陆广路改扩建工程
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于金广路，止于日新路，长1041米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化工程及配套电力、燃气、电信、给水等综合管网附属设施工程建设。
	2022.06
	2023.06
	14512 
	0 
	7300 
	0 
	0 
	0 
	7300 

	47
	规划168号路建设项目
	永昌街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2022.06
	2023.06
	18993 
	0 
	9500 
	0 
	0 
	0 
	9500 

	48
	规划183号路建设项目
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于289号规划路，止于282号规划路，全长964米。主要建设内容包括道路、桥涵、排水、交通、绿化、照明和综合管线等工程建设。
	2022.02
	2022.12
	15501 
	0 
	15500 
	0 
	0 
	0 
	15500 

	49
	规划172号路建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于154号规划路，止于前兴路，道路全长678米。主要建设内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施建设工程。
	2022.03
	2023.03
	9198 
	0 
	4000 
	0 
	0 
	0 
	4000 

	50
	规划173号路改扩建项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于21号规划路，止于广福路。主要建设内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施工程建设。
	2022.03
	2023.03
	33890 
	0 
	16000 
	0 
	0 
	0 
	16000 

	51
	国安巷道路建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于近华浦路，止于西园路，长450米。主要建设内容包括进行道路、排水、箱涵、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等配套综合管网。
	2022.01
	2022.12
	3855
	0 
	3855 
	0 
	0 
	0 
	3855 

	52
	规划154号路建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于191号规划路，止于广福路，道路全长685米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施工程建设。
	2022.01
	2022.12
	4732 
	0
	4732 
	0
	0
	0
	4732

	53
	规划318号路建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于前兴路，止于南博路，道路全长585米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程建设。
	2022.01
	2022.12
	20515 
	0
	20515 
	0
	0
	0
	20515 

	54
	西山区兴团大道（北段）项目
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	新开工
	本项目分新建段与提升段两部分。新建段:起于花红园南侧宝花路,接浑团二级公路起点,路线总长 4千米,全线为道路工程。提升段:浑团公路提升段东起新建盘山段,西至棋台公路,路线长约 9.6千米,近期仅进行罩面及照明设施改善提升。
	2022.01
	2023.12
	53744 
	0 
	15000 
	15000 
	0 
	0 
	0 

	55
	2022年安全生命防护工程
	西山区
	西山区交通运输局
	新开工
	对涉农办事处范围内的县乡村公路安全生命防护、交通设施、安全隐患等进行完善整治。
	2022.08
	2022.11
	600 
	0 
	600 
	0 
	600 
	0 
	0 

	56
	西山区益宁路下穿贯通项目
	西山区
	待定
	前期
	协调市轨道公司，由我区完成征地拆迁后，交由市轨道公司完成益宁路下穿成昆铁路南段的建设。
	待定
	2022.12
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定





附表3

昆明市西山区2022年政府投资基本建设项目动态储备表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地点
	业主单位
	建设阶段（续建、新开工、前期）
	建设内容及规模
	（预计）开工时间
	（预计）竣工时间
	计划
总投资
	开工以来累计完成投资（截止2021年底）
	2022年计划投资

	全区共96项（续建25项，新开工57项，前期14项），2022年计划投资458746万元
	1158164
	129795
	458466

	一、乡村振兴建设项目（共3项，2022年计划投资9633万元）
	11433
	800
	9633

	1
	观音山社区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村建设
	碧鸡街道办事处
	西山区农业农村局
	续建
	在碧鸡街道办事处观音山社区观音山居民小组、白草居民小组、杨林港居民小组实施美丽宜居乡村示范村建设。
	2021.01
	2022.12
	1280
	800
	480

	2
	西山区2022年农村饮水安全巩固提升工程
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	完成农村饮水安全巩固提升工程17件。
	2022.01
	2023.03
	3000
	0
	2000

	3
	西山区农村污水收集处理系统完善项目
	海口街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	建设截污管网系统；建设雨水管网系统；建设清水通道；实现工程日处理污水量720立方米每天，清水资源日补水量9792立方米每天。
	2022.01
	2022.06
	7153
	0
	7153

	二、水利基础设施项目（共14项，2022年计划投资43893万元）
	117773
	947
	43893

	4
	团结集镇取水工程
	团结街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	续建
	新建取水池2个。在2个水源地保护地各设置一套监控设备。新建混凝土挡水堰及布水堰等设施。
	2020.06
	2021.12
	568
	280
	288

	5
	富善大闸水库除险加固工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	续建
	小（二）型水库除险加固。
	2020.03
	2021.12
	393
	192
	104

	6
	力哨水库除险加固工程
	团结街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	343
	0
	248

	7
	黑荞母水库除险加固工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	200
	0
	105

	8
	云龙寺水库除险加固工程
	海口街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	382
	0
	287

	9
	古莲大闸水库除险加固工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	301
	0
	206

	10
	里高水库除险加固工程
	团结街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	138
	0
	43

	11
	黑泥凹水库除险加固工程
	团结街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.12
	321
	0
	321

	12
	滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	16条沟渠流域范围内面山受损部分进行修复，修复面积约71公顷；2条沟渠进行流域范围内村庄截污治理工程；对16条沟渠高海路至滇池段进行生态化改造，改造长度约3517米，廊道建设面积17万平方米。
	2022.03
	2023.03
	15144
	0
	15144

	13
	滇池草海生态清洁小流域综合治理工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	通过生态小流域治理工程改善支沟。
	2022.03
	2023.03
	9712
	0
	9712

	14
	螳螂川（海口段）生态廊道建设
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	总长16.7千米，包含河道及两岸50米管理范围线内区域。
	2022.01
	2023.12
	81881
	0
	9700

	15
	石安公路成昆铁路桥节点整治工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	修建雨污系统承接上游来水，实现碧鸡路配套的污水管接通至第十三水质净化厂，雨水排至车家壁岔沟，再顺接进入王家堆渠，最终流入草海。
	2022.01
	2022.06
	5017
	0
	5017

	16
	新前卫西路、老前卫西路积水点治理及雨污分流工程
	前卫街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	项目分为清污分流工程、排水管道缺陷治理工程、内涝防治工程、初雨污染控制设施建设工程。
	2022.01
	2021.12
	1373
	0
	1193

	17
	小型水库除险加固工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	开展5座小（二）型水库除险加固工程。
	2021.09
	2022.09
	2000
	475
	1525

	三、生态环保建设项目（共18项，2022年计划投资204281万元）
	342635
	26998
	204281

	18
	滇池流域矿山关停及“五采区”治理修复项目（2021年至2023年）
	团结、海口街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	续建
	含四类31个矿山，面积共计5929亩。
	2021.08
	2023.12
	46479
	31
	23240

	19
	城市防洪排涝体系综合提升新三年行动计划
	西山区
	西山区水务局
	续建
	海源河恢复利用工程；兴苑路至成昆铁路桥涵段工程；碧鸡路桥涵分洪工程；希望路与商汇路交叉口淹水点等14个淹水点治理工程；新建小（二）型水库1座。
	2021.02
	2023.12
	47368
	17000
	30368

	20
	滇池西岸城镇污水综合治理及配套设施建设工程
	西山区
	西山区水务局
	续建
	新建DN110U—PVC入户管41千米；新建DN160U—PVC入户管34千米；新建DN300HDPE钢带缠绕管126千米；新建p1000钢筋混凝土检查井4203个；新建氧化塘30座；一体化设备18座；农灌蓄水池40座；新建西山区老沙河—牛鼻村断面水质提升处理站1500立方米每天及配套设施1座；共计处理污水规模3225立方米每天。
	2021.01
	2023.12
	16219
	5648
	5286

	21
	入滇河湖库渠生态水量保障工程
	西山区
	西山区水务局
	续建
	对辖区内的河湖库渠生态流量进行核算，通河湖水系连通、应急保障措施及相关工程调水措施，实现河湖及支流沟渠生态水量保障，促进生态系统恢复，实现水环境逐步提升改善。
	2021.04
	2022.12
	10000
	4025
	5975

	22
	城中村改造52号片区A地块公园绿地建设项目
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	续建
	总占地面积约6737平方米，包括但不限于绿地建设，绿地建设用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施等。
	2021.02
	2023.01
	805
	294
	256

	23
	滇池草海缓冲区生态修复项目
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	东至滇池一级保护线，西至碧鸡路，南至高峣立交，北至明波立交范围内区域。
	2022.03
	2023.03
	35859
	0
	35859

	24
	滇池外海富善段湖滨缓冲带生态保护修复与再生水循环利用工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	构建湖滨生态缓冲区，持续改善滇池水环境质量。
	2022.03
	2023.03
	30654
	0
	30654

	25
	滇池外海西岸（白鱼口片区）湖滨生态修复项目
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	自高海路以东，从浪泥湾至海口特大桥间的一级保护区内约1714亩。
	2022.03
	2023.03
	35893
	0
	35893

	26
	昆安路（明波立交桥—高峣立交桥）沿线绿化景观提升项目
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	昆安路（明波立交桥—高峣立交桥）沿线约99公顷带状绿地建设。
	2022.06
	2025.12
	30000
	0
	10000

	27
	重点区域周边（广福路、滇池路、日新路）绿化精细化提升改造项目
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	对省委周边道路绿化、节点环境进行精细化提升。
	2022.02
	2022.04
	1400
	0
	1400

	28
	智慧环保水务建设
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	在整合西山区现有涉水信息系统的基础上，结合西山区河湖库渠、湿地及其他涉水事项的管理决策需求，构建集西山区涉水基础信息库、水环境、水生态、水资源、水安全及综合决策管理于一体的西山区智慧环保水务系统。
	2022.04
	2023.12
	2790
	0
	2790

	29
	西山区二环内排水系统提升完善项目
	金碧、永昌、棕树营、西苑街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	新建排水管网1.5千米；节点改造764个；新建采莲河污水泵站，日处理能力1.2万立方米；小区庭院改造面积5.7平方千米；排水管清掏7.6万立方米。
	2022.02
	2023.12
	67608
	0
	5000

	30
	滇池一级保护区原汽修一厂土地上房屋拆除及生态修复工程
	马街街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池一级保护马街桀骜原汽修一厂土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	31
	滇池二级保护区山邑村生态修复工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道山邑村片区生态修复工程。
	2022.01
	2022.12
	17560
	0
	17560

	32
	滇池二级保护区杨家村集体土地上房屋拆除及生态修复工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道杨家村集体土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	33
	滇池二级保护区晖湾村集体土地上房屋拆除及生态修复工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道晖湾村集体土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	34
	滇池二级保护区观音山小组集体土地上房屋拆除及生态修复工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道观音山小组集体土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	35
	滇池二级保护区蒋凹村集体土地上房屋拆除及生态修复工程
	海口街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区海口街道蒋凹村集体土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	四、教育基础设施建设项目（共13项，2022年计划投资45898万元）
	322812
	0
	45898

	36
	书林一小双塔校区建设项目
	前卫街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	总建筑面积2.4万平方米。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	2022.06
	2023.06
	137981
	0
	8236

	37
	西山区职业高级中学建设项目
	碧鸡街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	建筑面积11.6万平方米。
	2022.12
	2024.12
	104281
	0
	20000

	38
	团结谷律中心学校律则分校排危新建项目
	团结街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	新建教师宿舍楼、教学楼、传达值宿室。占地面积665.7平方米，建筑面积合计3390平方米。
	2022.06
	2023.06
	2766
	0
	830

	39
	海口街道办事处新建6班幼儿园项目
	海口街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	规划用地面积2458平方米，建筑占地面积737平方米，总建筑面积2595平方米。
	2022.06
	2023.06
	1543
	0
	1080

	40
	建磷中心学校教师周转宿舍建设项目
	海口街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	规划用地面积1273平方米，建筑占地面积376平方米，总建筑面积2966平方米。
	2022.03
	2022.12
	1450
	0
	1450

	41
	螺蛳湾片区配套15班幼儿园
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	项目总用地为5850平方米，建设面积为5122平方米。
	2022.05
	2023.03
	3383
	0
	1554

	42
	海口依兰中心双哨分校综合楼建设项目
	海口街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	新建教学综合楼1幢，建筑面积2672平方米，同步完善室外附属设施。
	2022.03
	2022.12
	1637
	0
	1637

	43
	西山区第十八幼儿园拆除重建项目
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	幼儿园规模为9班，共2栋建筑单体，1栋为幼儿园综合楼，1栋为设备用房，总建筑面积3433平方米。
	2022.04
	2022.12
	3097
	0
	3097

	44
	谷律民族中学教师周转宿舍排危新建项目
	团结街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	占地面积1989平方米，建筑面积为1119平方米。
	2022.03
	2023.02
	987
	0
	691

	45
	华东师范大学昆明实验学校小学部建设项目
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	总用地面积为2.5万平方米，总建筑面积为2.7万平方米。
	2022.12
	2023.12
	64563
	0
	6456

	46
	西山区第一中学学生宿舍排危加固修缮工程
	高新区
	西山区教育体育局
	新开工
	学生宿舍排危加固。
	2022.01
	2022.06
	604
	0
	604

	47
	标准化考场建设和中心保密室改造项目
	西山区
	西山区教育体育局
	新开工
	建设142间标准化考场；改造学校中心保密室。
	2022.01
	2022.02
	84
	0
	84

	48
	春苑小学省级现代教育示范学校整改项目
	棕树营街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	省级现代教育示范学校。
	2022.01
	2022.06
	436
	0
	179

	五、社会民生建设项目（共10项，2022年计划投资27894万元）
	30395
	0
	27894

	49
	2022年西山区“亮橱美街”行动
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	重要街区开展“亮橱美街”活动，鼓励沿街商户拆除卷帘门，点亮橱窗。
	2022.02
	2022.12
	500
	0
	500

	50
	西山区户外广告设施设置控制性规划编制
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	完成辖区内户外广告设施设置控制性规划编制工作。
	2022.02
	2022.12
	400
	0
	400

	51
	二环路、南绕城高速与昆安高速交叉口桥梁及防撞墙涂刷
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	西山区二环段范围起点为西苑立交（含），止点为官南立交（不含），单层长7千米。
	2022.01
	2022.04
	2798
	0
	2798

	52
	二环路西山区段声屏障更换
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	西山区段范围起点为西苑立交（含），止点为官南立交（不含），单层长7千米。
	2022.01
	2022.04
	1580
	0
	1579

	53
	金碧广场周边道路市容环境提升整治
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	东寺街、书林街、石桥铺、司马巷、敬德巷、崇善街、后新街、鱼课司街、西寺街、东寺街、沿河路、土桥路、高地巷、贴片巷、盘龙路等道路进行市容环境整治提升。
	2022.01
	2022.12
	12768
	0
	12768

	54
	区政府综合办公大楼四部电梯改造项目
	西苑街道办事处
	西山区机关事务管理局
	新开工
	区政府综合办公大楼四部电梯更换改造。
	2022.01
	2022.06
	200
	0
	200

	55
	区政府机关食堂局部改造项目
	西苑街道办事处
	西山区机关事务管理局
	新开工
	拆除原有装修的部分墙体、设备，改造装修餐厅后厨，购置新的厨房设施设备、排油烟系统、空调、桌椅、餐具等。
	2022.04
	2022.10
	314
	0
	314

	56
	COP15大会二阶段酒店周边市容环境提升整治
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	河景路、安康路、气象路、永乐路、安吉路、八哥巷、立夏路、安瑞路、福和巷、福龙路、南苑小路等道路进行市容环境整治提升。
	2022.01
	2022.12
	9335
	0
	9335

	57
	草海文旅项目二期市政及公共配套基础设施（园林绿化工程）
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	前期
	待定。
	待定
	待定
	2500
	0
	0

	58
	螺蛳湾城市棚户区改造二期地块项目
	前卫街道办事处
	西山区城市更新改造局
	前期
	待定。
	待定
	待定
	待定
	0
	0

	六、文化旅游建设项目（共7项，2022年计划投资11300万元）
	76375
	3348
	11300

	59
	草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	续建
	绿地建设。
	2020.01
	2021.12
	12999
	3348
	6000

	60
	小游园建设项目
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	对日新路、前卫西路沿线绿带进行小游园建设，增加体育、休闲等功能设施，提升绿化景观。
	2022.02
	2022.04
	6000
	0
	5000

	61
	西山景区游客中心改建项目
	碧鸡街道办事处
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局
	新开工
	利用地铁3号线西山公园站上盖物业约1200平方米，设计和改建满足创国家级5A景区必需的游客中心，同步整合完善周边3000平方米旅游基础配套设施。
	2022.03
	2021.12
	300
	0
	300

	62
	东寺街花椒巷保护项目
	金碧街道办事处
	西山区文化旅游局
	前期
	待定。
	待定
	待定
	600
	0
	0

	63
	西山国家级风景名胜区景前区基础设施建设项目
	碧鸡街道办事处
	昆明西山旅游投资开发有限责任公司
	前期
	项目用地300亩，包括景区规划区域内的配套自来水管网；规划建设雨污分流管网；规划建设天然气、强电、弱电等综合管沟；周边道路设施老化，需要进行拓宽提升改造，规划提升主干道、内网道路；完善绿化用地及道路绿化种植面积。
	2022.06
	2024.06
	42000
	0
	0

	64
	西山国家级风景名胜区景前区生态立体停车场项目
	碧鸡街道办事处
	昆明西山旅游投资开发有限责任公司
	前期
	建设立体停车场。
	2022.06
	2023.12
	14159
	0
	0

	65
	西山区国家综合档案馆数字档案馆建设项目（一期）
	马街街道办事处
	西山区国家综合档案馆
	前期
	创建符合国家示范类的数字档案馆，实现资源数字化，管理现代化，利用网络化。
	2022.07
	2022.12
	317
	0
	0

	七、卫生健康建设项目（共3项，2022年计划投资0万元）
	8690
	0
	0

	66
	省级示范预防接种门诊建设
	西山区
	西山区卫生健康局
	前期
	按省级示范预防接种门诊装修并配备设施设备。
	待定
	待定
	250
	0
	0

	67
	区级妇幼保健机构能力达标项目
	西山区
	西山区卫生健康局
	前期
	通过加强人才培养、拓展妇幼健康项目、完善科室设置等措施，持续提升妇幼保健服务能力。
	待定
	待定
	440
	0
	0

	68
	白沙地片区配套社区医院建设项目
	马街街道办事处
	西山区卫生健康局
	前期
	用地面积约11亩，建筑面积约7826平方米，共设置约80张床位。
	待定
	待定
	8000
	0
	0

	八、道路基础设施建设项目（共28项，2022年计划投资115567万元）
	248052
	97702
	115567

	69
	规划1号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2020.03
	2022.12
	8353
	7513
	840

	70
	规划212号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2020.03
	2022.12
	10766
	9723
	1043

	71
	规划217号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2020.03
	2022.12
	2316
	1740
	576

	72
	规划213号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2020.03
	2022.12
	28459
	22561
	5898

	73
	规划237号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.03
	2022.12
	12336
	7861
	4475

	74
	规划214号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.03
	2022.12
	7432
	3342
	4090

	75
	规划232号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.03
	2022.12
	3022
	1712
	1310

	76
	规划235号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.03
	2022.12
	10440
	6407
	4033

	77
	规划375号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.06
	2022.12
	5488
	3422
	2066

	78
	规划377号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.06
	2022.12
	8466
	7206
	1260

	79
	规划234号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.12
	1910
	760
	1150

	80
	规划241号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.12
	3308
	1492
	1816

	81
	规划236号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.12
	8275
	3909
	4366

	82
	昆安高速下层（A段）改扩建工程
	马街、碧鸡街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	续建
	起于明波立交，止于昆明西管理处，长约5900米，规划红线宽50米。
	2021.06
	2023.06
	78770
	19054
	43975

	83
	滇池绿道环湖路王家堆段
	碧鸡街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	起于高峣立交南段下层转盘，止于环湖路第一段（高峣立交北），全长2020米，规划红线宽25米。
	2021.11
	2022.12
	17198
	400
	17198

	84
	规划319号路西段建设项目
	福海街道
办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	起于金广路，止于规划355号路，长840米，规划红线宽15—25米。
	2020.12
	2022.12
	3768
	600
	3168

	85
	规划50号路东段建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于西园路，止于近华浦路，长890米，规划红线宽15至25米。
	2022.01
	2022.12
	3468
	0
	3468

	86
	规划249号路建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于国安巷，止于丹霞路，长750米，规划红线宽15米。
	2022.01
	2023.02
	6107
	0
	4072

	87
	规划13号路（东段）建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.06
	3410
	0
	3410

	88
	规划1号路下穿成昆铁路北段建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于春雨路，止于成昆铁路，长约177米，宽30米。
	2021.06
	2022.12
	12410
	0
	5000

	89
	规划178号路建设项目
	金碧街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.06
	1175
	0
	1175

	90
	车明路整治工程
	碧鸡、团结街道办事处
	西山区交通运输局
	新开工
	提升改造项目沿线道路通行环境，提升道路路基、路面、排水等设施，完善安全生命防护工程。
	2022.06
	2022.01
	680
	0
	680

	91
	长坡社区主干道建设项目
	碧鸡街道办事处
	西山区交通运输局
	新开工
	对该段道路进行提升改造，优化排水设施，完善交通安全相关设施。
	2022.06
	2022.12
	500
	0
	500

	92
	云山路建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	前期
	起于南二环，止于西园路，长438米，规划红线宽20米。
	2021.12
	2022.12
	2808
	0
	0

	93
	规划359号路建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	前期
	起于绿荫大道，止于规划10号路，长229米，规划红线宽20米。
	2021.12
	2022.12
	2104
	0
	0

	94
	规划381号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	前期
	起于昆州路，止于兴苑路，道路全长436米，规划红线宽15米。
	2021.12
	2022.12
	2235
	0
	0

	95
	和平多依至永靖道路建设项目
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	前期
	起于团结街道办事处永靖社区杨庄房，止于和平社区小厂村附近，沿现有路基进行硬化，优化片区交通网络。
	待定
	待定
	1850
	0
	0

	96
	海口片区林海公路建设项目
	海口街道
办事处
	西山区交通运输局
	前期
	对现有道路进行提升改造，完善交通安全设施，提升道路通行能力。
	待定
	待定
	1000
	0
	0


备注：表内项目中已纳入2021年区计划盘子的项目，名称、建设阶段、计划开竣工时间、计划总投资及2021年计划完成投资等信息已根据实际更新。
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