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2023年西山区政府投资基本建设项目
执行情况报告

一、2023年规模以上固定资产投资完成情况
1—12月，西山区共推进126个、总投资145.73亿元的新增项目开工入库，全区规模以上固定资产投资完成186亿元，同比下降45.3%（去年同期为340.05亿元、增长-46.69%）。其中：房地产投资完成85.82亿元，占比46.14%，较2022年降低1.96个百分点；工业和信息化投资完成20.14亿元，占比10.83%，较2022年提升3.63个百分点；产业投资完成30.65亿元，占比16.5%，较2022年提升7.45个百分点；民间投资完成90.29亿元，占比48.54%，较2022年提升1.37个百分点。投资结构不断优化。
分别完成区计划340亿元、市目标357亿元的54.71%、52.10%（2023年昆明市固定资产投资同比下降24.9%）。
行业投资完成情况为：
	行业类别
	完成投资（亿元）
	增速（%）
	占比（%）
	占比同2022年相比（%）

	农业投资
	5.65
	3.8
	3.04
	1.44 ↑

	水利投资
	9.32
	-51.6
	5.01
	-0.69 ↓

	工业和信息化投资
	20.14
	-17.4
	10.83
	3.63 ↑

	房地产投资
	85.82
	-47.5
	46.14
	-1.96 ↓

	交通投资
	8.61
	-65.1
	4.63
	-2.67 ↓

	文旅投资
	3.11
	-59.8
	1.67
	-0.63 ↓

	教育投资
	11.66
	4.2
	6.27
	2.97 ↑

	商贸投资
	2.35
	80.2
	1.26
	0.86 ↑

	卫生投资
	10.94
	-8.6
	5.88
	1.98 ↑

	环保投资
	8.94
	17.6
	4.8
	2.6  ↑

	数字经济
	1.61
	89.7
	0.86
	0.56 ↑

	能源投资
	0.45
	-86.4
	0.24
	-0.76 ↓

	其他
	17.42
	-70.4
	9.36
	-11.44↓


二、2023年政府投资基本建设项目执行情况
（一）建设项目执行情况
共谋划储备政府投资基本建设项目196项，计划总投资628.16亿元，年度计划投资53.54亿元，1—12月完成投资38.63亿元。其中，已完工25项；在建44项；正在开展前期工作103项；取消实施或废止17项；已由社会资本投资建设7项。总体看，政府投资计划执行率低，项目推进慢，投资塌进度大。
1.计划内项目推进情况
2023年列入政府投资基本建设计划的项目共60项，计划总投资173.29亿元，年度计划投资53.54亿元。其中已完工22项，在建33项，正在开展前期工作3项，已由社会资本投资建设2项，新开工项目开工率为76.92%。1—12月完成投资36.74亿元，完成年度投资计划的68.62%。
	项目类别
	项目数（个）
	总投资
（亿元）
	2023年计划投资（亿元）
	1月至12月完成投资（亿元）
	完成年度比例
	已开工项目数
	开工率

	总计
	60
	173.29
	53.54
	36.74
	68.23%
	10
	76.92%

	一、乡村振兴建设项目
	4
	3.67
	2.47
	2.67
	108%
	2
	100%

	二、水利基础设施建设项目
	6
	20.07
	8.63
	4.92
	57.01%
	1
	100%

	三、生态环保建设项目
	3
	10.15
	9.40
	5.44
	57.87%
	1
	100%

	四、教育基础设施建设项目
	12
	18.59
	10.08
	7.16
	71.03%
	1
	33.33%

	五、社会民生建设项目
	9
	62.76
	10.64
	8.88
	83.46%
	2
	66.67%

	六、文化旅游建设项目
	5
	4.26
	1.67
	1.46
	87.43%
	2
	100%

	七、卫生健康建设项目
	2
	17.70 
	1.01
	2.49
	246%
	—
	—

	八、道路基础设施建设项目
	19
	36.09 
	9.64
	3.72
	38.59%
	1
	100%


2.动态储备项目推进情况
2023年列入动态储备的政府投资基本建设项目共109项，计划总投资418.71亿元，其中已完工3项，在建5项，正在开展前期工作79项，因不具备实施条件取消实施17项，已由社会资本投资建设5项。1—12月完成投资0.95亿元。
	项目类别
	项目数（个）
	总投资
（亿元）
	1月至12月
完成投资
（亿元）

	总计
	109
	418.71
	0.95

	一、乡村振兴建设项目
	9
	17.18
	0.03

	二、水利基础设施建设项目
	11
	23.89
	0.06

	三、生态环保建设项目
	10
	137.25
	0

	四、教育基础设施建设项目
	24
	62.39
	0.01

	五、社会民生建设项目
	9
	79.77
	0.02

	六、文化旅游建设项目
	10
	33.55
	0

	七、卫生健康建设项目
	3
	17.33
	0.00

	八、道路基础设施建设项目
	33
	47.35
	0.83


3.计划外谋划新增项目推进情况
计划外谋划新增项目主要包括3类情况：一是围绕国家政策导向和投资支持方向，按照“社会效益、群众期盼、早晚要干、经济收益”的原则，谋划、包装、储备的争取国债、地方政府专项债券、一般债券项目及中央、省、市预算内资金项目，因区级财政资金保障能力有限，视争取上级政策、资金支持情况推进实施的项目；二是因省、市、区重点工作需要，上级部门、区委、政府会议纪要、专题会议研究确定实施的项目；三是由各街道、园区、区级部门按照一事一议的原则报请区政府同意实施的项目。
2023年政府投资基本建设计划外谋划新增项目共27项（谋划包装申报国债项目8项、中央预算内资金项目2项、省市补助资金项目2项，新增已审批项目13项，谋划实施重大民生工程2项），计划总投资36.16亿元，其中在建6项，正在开展前期工作21项。1—12月完成投资0.94亿元。
	项目类别
	项目数（个）
	总投资
（亿元）
	已开工
项目数
	1月至12月完成
投资（亿元）

	总计
	27
	36.16
	6
	0.94

	一、乡村振兴建设项目
	2
	9.91
	0
	0

	二、水利基础设施建设项目
	8
	8.22
	1
	0.13

	三、生态环保建设项目
	1
	3.53
	0
	0

	四、教育基础设施建设项目
	1
	1.48
	0
	0

	五、社会民生建设项目
	9
	5.03
	5
	0.81

	六、道路基础设施建设项目
	6
	7.99
	0
	0


（二）项目推进存在的困难问题
一是资金保障成为制约项目建设的主要瓶颈问题。受经济下行影响，土地和房地产市场持续低迷，加之响应国家、省、市实行减税降费政策，加强对中小企业支持，财政收入大幅缩减，导致财政困难，项目建设资金保障严重不足；通过发行地方政府专项债券、增发国债、争取中央和省预算内资金、项目前期费等多渠道筹措项目建设资金10.5亿元，支撑了政府投资项目建设。二是项目前期手续办理进展缓慢。部分项目因征地拆迁、控规调整、用地等前期手续办理缓慢导致项目推进滞后，如，西山区兴团大道（北段）项目林地手续协调困难；西山区城中村改造52号片区学校未完成征迁，片区控规还需调整导致项目未能开工。

附表：1.昆明市西山区2023年政府投资基本建设项目推进情况表
2.昆明市西山区2023年政府投资基本建设项目动态储备项目推进情况表
3.昆明市西山区2023年政府投资基本建设计划外谋划新增项目推进情况表
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昆明市西山区2023年政府投资基本建设项目推进情况表

	序号
	项目名称
	建设性质（前期、续建、新开工）
	建设内容及规模
	建设地点
	总投资（万元）
	开工以来截至2023年12月累计完成投资（万元）
	2023年计划
投资（万元）
	1—12月
完成
投资
（万元）
	计划开工时间
	竣工
时间
	项目推进情况
	建设
单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	共60项（续建47项，新开工13项）
	1732919
	1081453
	535419
	367446
	
	
	
	

	（一）乡村振兴建设项目（共4项）
	36710
	27554
	24710
	26727
	
	
	
	

	1
	西山区2022—2023年农村公路扩能改造提升工程
	续建
	对团结、碧鸡、海口街道农村公路实施扩能改造提升，提高公路等级。
	昆明市西山区团结、碧鸡、海口街道
	18000
	18557
	9000
	17730
	2022.8
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区交通运输局

	2
	昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程项目
	续建
	本项目主要通过对滇池西岸17条沟渠汇水区域及村庄的梳理，从“消除污染源、梳理水资源”两个方面入手，将村庄污水处理、自然生态修复相结合，系统考虑对富善大闸水库排洪沟、古莲新村沟、观音山龙潭水大沟等17条沟渠开展综合治理，
	昆明市西山区碧鸡、海口街道
	9918
	4486
	9918
	4486
	2022.12
	2023.12
	总体施工进度达45%。
	昆明市西山区水务局

	2
	昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程项目
	续建
	一是补齐小流域范围内污水管网收集短板，对沿线村庄进行截污，新建截污管网d200-d400，长度约28.68千米。二是对现状沟渠进行生态化改造、处理，修复沟渠1.78千米，绿化修复约3.37万平方米，清淤约7487.46立方米。三是在黑荞母村新建Q=70立方米/天污水处理站一座，处理村庄污水；同步建设景观湿地一座，面积约1400平方米，对尾水进行进一步净化。四是对各片区内沟渠进行水质、水量监测，共布设水质或水量监测设施19座、雨量计3座。
	昆明市西山区碧鸡、海口街道
	9918
	4486
	9918
	4486
	2022.12
	2023.12
	总体施工进度达45%。
	昆明市西山区水务局

	3
	昆明市西山区2022—2023年农村供水保障工程
	新开工
	新建小型净水站，安装智能数字水表及收费云平台，新建蓄水池、泵站，新建或更换输水管及配水管等设施。
	昆明市西山区海口、碧鸡、团结街道
	7000
	2719
	4000
	2719
	2023.1
	2024.6
	2022年农村供水保障工程已基本完工正在收尾阶段，2023年农村供水保障工程正在开展前期工作。
	昆明市西山区水务局

	4
	昆明市西山区2022年大中型水库移民后期扶持项目云龙水库安置区海口街道办事处白鱼社区禄海新村“美丽家园移民新村”
	新开工
	村东侧主道路修复、集贸市场区域改造、广场区域改造、广场周围及进村主干道周围绿化、村内其他设施、村庄风貌打造。
	昆明市西山区海口街道
	1792
	1792
	1792
	1792
	2023.2
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区水务局

	（二）水利基础设施项目（共6项）
	
	200710
	159168
	86271
	49230
	
	
	
	

	5
	昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目
	续建
	

管网工程：新建排水管网14822米，管径范围为d400~4×1.8米。节点改造工程：接口改造764个；泵站工程；新建采莲河污水泵站，1.23万立方米/d。庭院改造工程：小区庭院改造面积5.66平方千米；管道清淤，市政道路及庭院小区排水管清掏75770立方米。


	昆明市西山区金碧、永昌、棕树营、西苑街道
	67608
	57711
	10262
	365
	2022.3
	2024.6
	总体进度达到92%。
	昆明市西山区水务局

	6
	西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目
	续建
	项目主要涉及西山区二环外清水河、采莲河、船房河、西坝河、老运粮河等11条河道流域范围的排水管网及雨污分流改造，工程建设内容涉及市政道路雨污分流改造、错接乱接整治、管网缺陷整治、初期雨水控制、居住小区单位改造、化粪池、隔油池改造等内容。市政道路雨污分流改造共计新建d500-d800污水管约16195米，d300-d1500雨水管约16346米，市政道路排水管道错、乱接整治约26232米；修复d500-d1500市政排水管道约9139米，管道清淤83248立方米；新建智能检查井80 座；改造化粪池220座，改造隔油池794座；庭院小区雨污分流改造4.69平方千米。
	昆明市西山区
	45552
	40342
	40060
	34850
	2022.11
	2023.12
	完成14条市政道路、240个庭院小区雨污分流改造。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	7
	西山公安分局看守所自来水给水工程
	续建
	改造西山看守所的供水设施提高用水保障能力，保证在押人员用水安全。
	昆明市五华区丰宁街道
	255
	255
	186
	186
	2022.7
	2023.5
	已完工。
	昆明市公安局西山分局

	8
	西山区海口街道工农用水水质净化厂及资源化高效利用工程
	续建
	（1）取水工程：工艺设备及相应电气、自控设备安装。土建部分包括打捞平台2座。（2）藻水处理站工程：工艺设备及相应电气、自控设备安装。土建部分包括藻渣池2座，单座体积约438.75立方米；藻泥池2座，单座体积约101.25立方米；尾水池2座，单座体积约67.5立方米；设备部分包括藻水分离设备6套，单套处理规模为富藻水2.5万立方米/d；加压设备；加药装置；脱水设备；尾水处理设备；附属构筑物。（3）输水工程：10000立方米钢筋混凝土高位水池1座；DN600输水管道约8400米，DN700输水管道约450米。
	昆明市西山区海口街道
	37210
	17006
	20000
	3316
	2023.4
	2024.12
	配水管道部分已完成约91%，绿化移植工程完成约65%。
	昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司

	9
	西山区海口自来水厂及管道建设项目
	续建
	（1）取水工程：新建取水泵房1座，近期建设规模4.0万立方米/d。（2）输配水管线工程：新建原水输水管DN700球墨铸铁管，总长约6千米；备用保障水源原水输水管DN400～500球墨铸铁管，总长约7.4千米；新建配水主管DN700～800，总长约2.4千米；DN400～600管，总长约23.0千米；DN200～300管，总长约65.2千米；配水支管DN50～100，总长约219.4千米。管道直径≤300管材选用钢丝网骨架塑料（PE）复合管，管道直径＞300管材推荐选用球墨铸铁管。（3）净水厂工程：新建净水厂一座，总规模5.5万立方米/d，分两期实施，本次一期工程设计规模4.0万立方米/d，主要构建筑物包括：配水井、预沉-沉淀池、砂滤池、反冲洗泵房、清水池、送水泵房、加药加氯间、回收水池、泥水调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间、预处理投加间、变配电间、综合楼、大门及门卫等。
	昆明市西山区海口街道
	49322
	43622
	15000
	10281
	2022.6
	2024.6
	厂区部分完成进度约100%，管网部分累计完成DN50～DN900供配水管网建设约222.04千米，水表累计安装完成16921只。
	昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司

	10
	昆明恒大云报华府小尚河改迁工程
	新开工
	小尚河主要承担恒大云报华府建设项目所在的西山区城中村改造第26号片区、北部城中村及下游沿线小区重要的雨水排放，对片区的防洪防涝具有重要作用。因恒大云报华府建设项目所在的西山区城中村改造第26号片区一级开发相关项目建设，小尚河G地块至日新中路河段已遭破坏。小尚河现状由G地块西侧中间穿过G地块（在G地块内河段为明渠）进入600毫米污水管道。随着G地块开发建设，项目区中的小尚河明渠段在主体施工影响范围内，根据施工安排，需对其进行改迁。
	昆明市西山区福海街道
	763
	232
	763
	232
	2023.3
	2024.5
	工程进度完成约50%。
	昆明市西山区水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	（三）生态环保建设项目（共3项）
	101479
	60847
	94043
	54375
	
	
	
	

	11
	滇池外海西岸湿地建设工程（西华、观音山南、观音山北湿地）
	续建
	1.西华湿地总占地面积50.64万平方米（759.68亩），位于滇池一级保护区面积47.60万平方米，位于滇池二级保护区面积3.04万平方米。建设内容包括滇池一级保护区范围植被修复1.08万平方米，现状塘体清理生态化改造1.02万平方米，生态沟渠联通400米，木栈道修复748平方米，茅草亭修复4.7平方米，宣传及警示标志设置20处（个），生态驳岸自然化修整533米等；滇池二级保护区范围植被修复535平方米。2.观音山北湿地总占地面积24.82万平方米（372.31亩），全部位于滇池一级保护区。建设内容包括植被修复7.42万平方米，表流湿地改造2.80万平方米，沿用原有管护道路0.25万平方米，补水管铺设63米及建设埋地式一体化泵站1座（占地约4平方米），生态驳岸改造600米等。3.观音山南湿地总占地面积38.35万平方米（575.26亩），位于滇池一级保护区33.92万平方米，位于滇池二级保护区4.44万平方米。建设内容包括滇池一级保护区范围植被修复12.45万平方米，生态土埂修复2.97千米，表流湿地建设14.16万平方米，新建沉淀塘0.47万平方米，沿用原有管护道路0.30万平方米，补水管铺设803米及建设埋地式一体化泵站1座（占地约4平方米）；滇池二级保护区范围植被修复1.09万平方米。
	昆明市西山区碧鸡、海口街道
	41036
	41038
	41036
	41038
	2022.12
	2023.3
	已完工。
	昆明市西山区水务局

	12
	滇池流域矿山关停及“五采区”治理修复项目（2021年至2023年）——集团本部
	续建
	含四类31个矿山，面积共计5929亩。该项目要求对关停矿山开展修复治理，与城乡建设用地增减挂钩项目、光伏产业、土地一级开发、农旅项目、康养项目、乡村振兴、弃土消纳场、余料处置等方式结合起来，在保护修复生态环境的前提下提升土地价值。本项目因点位较多，由西发展公司实施5个，兴禹水公司实施18个，区城投公司实施8个。集团本部5个点位：浑水塘石灰岩矿、吉玉金林石场、新建石场、任宝石场、新邑砂厂。其中浑水塘石灰岩矿、吉玉金林石场、新建石场、任宝石场引入社会合作方实施；新邑砂厂由我公司采用工程性修复方式完成修复。
	昆明市西山区海口、团结街道
	46479
	7858
	40007
	1386
	2021.8
	2024.12
	浑水塘石灰岩矿、新邑砂场正在进行验收资料的收集整理；新建石场、任宝石场引入社会合作方实施，目前正在进行回填；吉玉金林石场计划另行招选施工单位完成剩余修复工作。
	昆明市西山区发展投资集团有限公司

	13
	西山区双塔片区（城中村改造16号片区暨海埂路片区综合整治项目）KCXS2019-16号地块公园绿地建设项目
	新开工
	项目规划总用地面积16598平方米，其中绿化面积11128平方米，园路及铺装场地面积5470平方米，绿地率67.04%。主要建设内容包括：竖向设计、健康景区营造、土方工程、给排气及电气工程、景观照明、标志系统、环卫设施、休憩服务设施、广场及园路铺装、景观构筑物、主题雕塑小品和种植绿化等。
	昆明市西山区前卫街道
	13964
	11951
	13000
	11951
	2023.6
	2025.1
	完成约1600平方米绿地建设。
	昆明市西山区城市管理局

	（四）教育基础设施建设项目（共12项）
	185856
	117283
	100789
	71640
	
	
	
	

	14
	昆明市第十八幼儿园排危重建装配式建筑建设项目
	续建
	办园规模为6班，共1栋建筑单体，总建筑面积3353.44平方米，综合楼2908.64平方米，地下设备用房444.80平方米，建筑层数为三层，每层层高4.2米，建筑总高度为17.9米，建筑基底面积为850.16平方米，绿地率为19.54%，容积率0.96，建筑密度28.12%。
	昆明市西山区永昌街道
	3097
	2812
	1981
	1696
	2023.3
	2024.3
	正在进行场地内绿化施工、装修收尾阶段，进度达98%。
	昆明市西山区教育体育局

	15
	云南大学附属中学西山学校初中部建设项目
	续建
	项目内配建60班初级中学一所，项目规划用地面积为52927.23平方米，总建筑面积约为55991.79平方米，包括地上建筑面积为43001.12平方米，地下建筑面积为12990.67平方米。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水、跨河构建筑物等室外附属配套设施。
	昆明市西山区马街街道
	71480
	63751
	33536
	25807
	2022.8
	2023.8
	已完工。
	昆明市西山区教育体育局

	16
	西山区城中村改造3号片区配套36班初级中学建设项目
	续建
	新建办学规模为36班的初级中学一所。项目总用地面积28804.13平方米，计划总建筑面积19397.18 平方米，其中：地上建筑面积15000.18平方米，地下建筑面积4307平方米。主要建设内容包括教学楼、综合楼、地下室及室内外给排水、电力电气、消防、人防、篮球场、足球场、跑道、海绵城市等附属配套设施。
	昆明市西山区棕树营街道
	13723
	11925
	9882
	8084
	2022.11
	2024.9
	正在进行主体三层建设。
	昆明市西山区教育体育局

	17
	昆明市西山区团结谷律中心学校律则分校排危新建项目
	续建
	1.拆除工程：拟拆除教师宿舍楼、教学楼、学校自建公共卫生间、保安室及临时搭建厨房，拆除建筑总占地面积为478.41平方米，拆除总建筑面积为962.55平方米。2.新建工程：根据学校现有用地情况，重新规划校园布局，拟新建教师宿舍楼（包含食堂及配套消防设施备用房）、教学楼、传达值宿室。拟新建建筑占地面积651.88平方米，建筑面积3741.81平方米，办学规模6班。
	昆明市西山区团结街道
	2776
	1563
	2441
	1228
	2022.11
	2024.3
	已完成教学楼、宿舍楼主体施工，正在进行主体二次结构及附属设施施工。
	昆明市西山区教育体育局

	18
	西山区海口街道办事处新建6班幼儿园新建项目
	续建
	西山区海口街道办事处新建6班幼儿园项目总用地面积2441.79平方米，计划总建筑面积2527.39平方米。主要建设内容包括教学楼1栋（层数三层）及景观绿化、室外电力、给排水工程等相关配套设施。
	昆明市西山区海口街道
	1543
	623
	920
	538
	2022.9
	2023.4
	正在进行附属设施施工。
	昆明市西山区教育体育局

	19
	西山区谷律民族中学教师周转宿舍排危新建项目
	续建
	拆除原有教工宿舍1603.1平方米，新建1栋4层框架结构教师周转宿舍并配套室外工程，新建建筑面积1119.32平方米。
	昆明市西山区团结街道
	987
	740
	726
	479
	2022.4
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区教育体育局

	20
	西山区螺蛳湾片区A2-6A地块配建15班幼儿园建设项目
	续建
	本项目总用地面积为5850.05平方米，总建筑面积为5122.54平方米。建筑密度为28%，容积率0.85，绿地率33%，绿地面积1930.52平方米，道路及广场面积2281.52平方米。
	昆明市西山区永昌街道
	3383
	2500
	883
	2195
	2022.11
	2023.8
	正在开展二次装修。
	昆明市西山区教育体育局

	21
	昆明市西山区建磷中心学校化建分校教师周转宿舍建设项目
	续建
	项目总用地面积1290.34平方米，计划总建筑面积2652.94平方米。主要建设内容包括教师周转宿舍1栋（层数六层）及景观绿化、室外电力、给排水工程等相关配套设施。
	昆明市西山区海口街道
	1450
	1076
	1086
	712
	2022.5
	2024.3
	正在进行附属设施施工。
	昆明市西山区教育体育局

	22
	西山区海口依兰中心双哨分校综合楼建设项目
	续建
	拆除校园场地内东南侧的板房、菜棚、停车棚，并在对应位置上新建教学综合楼1栋，建筑面积2672.9平方米。其中：地上建筑面积2475.6平方米，地下建筑面积182.5平方米，新增值班室建筑面积为14.8平方米，同步完善室外附属设施。
	昆明市西山区海口街道
	1637
	1484
	328
	92
	2022.4
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区教育体育局

	23
	昆明市西山区书林第一小学双塔校区建设项目
	新开工
	项目内配建26小学一所，项目规划总用地面积约为24005.99平方米，总建筑面积约为27467.5平方米（其中：地上建筑面积约为20379.92平方米，地下建筑面积约为7087.58平方米）。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	昆明市西山区前卫街道
	38800
	30809
	33394
	30809
	2023.5
	2024.8
	正在主体结构施工。
	昆明市西山区教育体育局

	24
	西山区城中村改造21号片区A1-5地块配套42班小学建设项目
	新开工
	项目规划总净用地面积为23352.42平方米，总建筑面积19059.08平方米。其中，地上建筑面积12707.08平方米，地下建筑面积6352平方米。包括建设校舍用房、办公用房、生活服务用房、机动车停车库、非机动车停车库等。
	昆明市西山区前卫街道
	41367
	0
	10000
	0
	2024.6
	2025.6
	已完成试桩，未正式动工。
	昆明市西山区教育体育局

	25
	昆明市西山区草海北片区45号片区A2-5-1地块9班幼儿园建设项目
	新开工
	项目规划总用地面积约3594.68平方米，总建筑面积约为2955.43平方米（其中：地上建筑面积约为2573.73平方米，地下建筑面积约为381.7平方米），主要建设内容包括：幼儿园生活用房，设备用房等。建筑层数为地上3层，地下局部1层，建筑高度11.7米。建筑基地面积为1008.91平方米，绿地率为35.08%，容积率为0.7，建筑密度为28.06%。办学规模为9班幼儿园1所，学位270个。
	昆明市西山区马街街道
	5612
	0
	5612
	0
	2024.7
	2025.6
	正在对控制性详细规划进行调整，暂未开工。
	昆明市西山区教育体育局

	（五）社会民生建设项目（共9项）
	
	627644
	299043
	106434
	88832
	
	
	
	

	26
	昆明市西山区福海街道办事处2022年老旧小区改造建设项目
	续建
	本项目涉及10个老旧小区，计划改造总建筑面积约460253.69万平方米，涉及户数4537户、房屋143栋。主要改造内容包括：雨污分流改造、路面沥青铺设工程、广场人行道地面铺装、增设垃圾分类点、增设休闲座椅、增设健身活动器材、小区绿化改造、车道划线、给水系统加压、大门翻新改造、单元门检修、弱电管网整理、楼梯间增设灭火器、新增广告牌、方向单元栋号标志牌、墙面浮雕壁画、景观小品、新增室外消防栓、新增照明系统等。
	昆明市西山区福海街道
	7771
	7203
	6341
	5773
	2022.11
	2023.6
	已完工。
	昆明市西山区福海街道办事处

	27
	西山区29号片区城中村海会庵提升改造项目
	续建
	项目总占地面积为580.52平方米，总建筑面积为511.55平方米，主要建设内容包括：海会庵前殿、大殿、南厢房、北厢房、大殿南耳房、大殿北耳房筑、院墙及其附属物、清康熙年间石碑1通的异地迁移、复建等。
	昆明市西山区福海街道
	598
	598
	148
	148
	2022.12
	2023.11
	已完工。
	昆明市西山区福海街道办事处

	28
	西山区金碧街道2022年西昌路209号老旧小区改造项目
	续建
	改造小区建成年代为20世纪80-90年代，建筑总面积约10096.03平方米，共有4栋8个单元96户。主要建设内容包括：建筑立面整治，给排水工程，水电一户一表改造，电气工程，道路恢复工程、消防设施，室外景观绿化及部分公共设施改造等。
	昆明市西山区金碧街道
	639
	639
	339
	339
	2022.11
	2022.12
	已完工。
	昆明市西山区金碧街道办事处

	29
	西山区29号片区棚户区改造安置地块建设项目
	续建
	
本地块主要建设安置住宅、停车位、商业及办公管理用房，配建一所15班制幼儿园及各类公共配套用房。净用地面积79465.17平方米（约119.20亩）。规划总建筑面积约为620850.84平方米，其中地上建筑面积约441369.99平方米，地下建筑面积约179480.85平方米。

	昆明市西山区福海街道
	540128
	251391
	36000
	58263
	2021.12
	2024.11
	正在开展基坑支护、土方外运、工程桩基、地下室及主楼栋施工。
	昆明市西山区城改置地发展有限公司

	30
	西山区全民健身中心和地下智慧停车场项目
	续建
	

项目总用地面积25567.56平方米，建筑占地面积3741.22平方米，总建筑面积27256.86平方米。地上建筑面积11061.48平方米，主要建设内容包括：1.新建一栋地上三层全民健身综合训练场馆（主要包括儿童活动室、体能训练室、游泳训练馆、羽毛球训练馆、乒乓球训练馆、篮球训练馆综合场馆以及配套管理用房；2.对原体育场馆室外部分进行改造，拆除原有游泳馆、室外球场、体育场看台及看台下建筑、厕所。按丙级体育场标准，配置标准六道400米环形跑道和八道400米西直道跑道的足球径赛场；3.新建室外100平方米雨水收集池。地下智慧停车场建筑面积16095.38平方米，主要建设内容包括：新建地下一层配置378个机动车停车位的智慧地下停车场及设备用房。项目整体同步完善室外照明、灯光、综合管网、配电室、水泵房设备、中水处理站、室外地面绿化及屋顶绿化、透水沥青路面等附属配套设施。


	昆明市西山区马街街道
	24659
	12221
	15598
	3160
	2022.10
	2024.12
	完成总工程量的46.95%。
	昆明市西山区教育投资有限公司

	31
	昆明海口工业园区基础设施建设项目
	续建
	为产业片区配备必要的配套基础设施，为新入驻企业提供必备的水、电、气、交通道路等基础设施条件，保障产业片区的正常发展。包括总长2.06千米，路幅宽度34米的Ⅱ级城市主干道下铺的综合管网，包括建设：通信线路3210米，燃气管道3210米，电力、电照线路6420米，给水管道6420米，雨水钢筋砼管6276米，污水截污钢筋砼管3391米；设置附属交通设施3210米以及绿地等其他配套基础设施。
	昆明市西山区海口街道
	8791
	8791
	2949
	2949
	2022.11
	2023.3
	已完工。
	云南海口产业园区

	32
	西山海口化工园区整治提升达标建设项目
	新开工
	项目主要建设内容包括：1.消防应急事故废水收集池；2.百年一遇防洪池；3.公共管廊；4.数字化平台（含门禁、应急信息系统、环境在线监测）；5.安全距离内的居民点搬迁；6.危险化学品专用车道。
	昆明市西山区海口街道
	25240
	0
	25240
	0
	2024.3
	2027.12
	正在开展前期工作。
	云南海口产业园区

	33
	前卫街道办事处南坝北片区老旧小区改造工程项目
	新开工
	该项目涉及12个小区及一段道路，小区面积约5.34万平方米，现状主要有64栋建筑，建筑面积9.88万平方米，1246户住户，76个单元。主要建设内容包括：对小区建筑、道路、给排水、照明、一户一表、安防设施、消防设施、室外景观绿化及部分公共设施、综合管线等进行适度改造。涉及改造建筑外立面约5.3万平方米，屋顶防水约0.7万平方米，店招店牌约262平方米，楼梯间约3.5万平方米，道路约1.7万平方米，景观绿化约770平方米，非机动车棚约0.14万平方米。
	昆明市西山区前卫街道
	3256
	2808
	3256
	2808
	2023.4
	2023.11
	已完工。
	昆明市西山区前卫街道办事处

	34
	永昌街道2022年度第二批次74个老旧居民小区提升改造工程
	新开工
	改造小区建成年代为80-90年代，占地面积320119.1平方米，建筑总面积约485304平方米。共有247栋、617单元、8499户。雨污分流及化粪池提升改造以及道路（修补罩面50706平方米、重铺地砖10265平方米）、绿化（绿植梳理13245.3平方米）绿地增补16123.67平方米、架空线路整理14860米、室外照明灯具925套、环卫设施修整106个及新增312个、新增座椅396套配套设施等基础设施保障和提升。
	昆明市西山区永昌街道
	16563
	15392
	16563
	15392
	2023.06
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区永昌街道办事处

	（六）文化旅游建设项目（共5项）
	
	42573
	18856
	16694
	14590
	
	
	
	

	35
	聂耳和国歌文化基地
	续建
	项目以模式建设、阵地建设、内容建设“三大建设”并行推进。模式建设以“三级纵向联动+两力横向协同”工作模式统领基地建设；内容建设即“六个系列”学习教育内容建设；阵地建设即“三区一廊”四大阵地建设，“三区”即聂耳和国歌校区、聂耳和国歌景区、聂耳和国歌主题小镇；“一廊”即聂耳和国歌文化长廊。基地总规划占地面积61.63平方公里，现有建筑面积75000平方米。
	昆明市西山区碧鸡街道
	25000
	2466
	921
	0
	2021.11
	2022.3
	一期已完工。
	中共西山区委组织部

	36
	西山区图书馆新馆建设
	续建
	建设5层图书馆，总面积8000平方米。
	昆明市西山区棕树营街道
	8500
	8500
	7500
	7500
	2021.1
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区文化和旅游局

	37
	西山景区创建国家5A级旅游景区环境综合整治提升项目
	续建
	
1.旅游基础设施提升部分：包括景区主游路5.5千米重要节点补损罩面和交通标线设置、龙门景区300米游步道提升改造、环保运营车辆停靠站点（场）综合整治提升、茶马花街口和龙门路票点提升改造、机工碑旅游厕所提升改造、主游路两座移动厕所设置、普贤桥、望海山安全隐患治理和观景平台（亭）设置等。2.旅游配套设施提升部分：包括升庵亭（双胞亭）、凌虚阁片区1760平米提升改造，景区管理服务中心外立面整治、景区入口小广场及周边区域功能完善和环境整治、中心区小广场及周边环境综合整治、经营铺面和旅游设施整治提升等。3.绿美景区提升部分：包括景区入口小广场及周边区域、龙门路、中心区小广场、观景路绿化提升改造，西山景区面山（滇池索道下方山体、凌虚阁片区）植被恢复景观提升320亩，景区景点景观提升等。4.环卫设施和标识牌部分：包括更换核心景区范围内垃圾桶、导览标识牌等。5.景区智慧化系统和文化植入部分：包括智慧景区系统提升、防雷系统设置、文化恢复和植入等。

	昆明市西山区碧鸡街道
	3350
	2167
	2550
	1367
	2022.12
	2023.2
	已完工。
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局

	38
	西山景区主游路沿线边坡病害治理项目
	新开工
	采用锚索(或锚杆)及混凝土格构梁支护方案。主要建设内容为挖土石方修坡、挡土墙砌筑、锚喷、混凝土格构梁植草护坡、排水沟等。治理范围包括主游路入口边坡病害治理点边坡，坡长198米，坡脚至坡项高5.0~20.0米。景区柳树箐、大麦地边坡，高度约5~9米，路宽8.0米，路堑边坡防护全长44.09米。景区主游路普贤桥旁边坡病害点，高约8~15米，横向宽约70米，平面面积约800平方米。
	昆明市西山区碧鸡街道
	673
	673
	673
	673
	2022.04
	2022.11
	已完工。
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局

	39
	西山景前区市容环境综合整治项目
	新开工
	1.（1）基础设施：人行栈道、公交站台、停车场、次入口环岛分级平台、路侧形象节点提升、边坡及山墙形象提升等。（2）配套设施部分：标识标牌、垃圾桶、灯光亮化系统等。2.建筑外立面形象提升部分：商铺内街门头提升改造、十四冶物资公司住宅外立面、吉源明珠及西山小筑外立面、中铁二院大门、边坡及墙体粉刷等。3.绿地形象提升部分：圆形中心环岛及周边绿地、沿线道路两侧带状绿地、各构筑物节点零星绿地、临时停车场近期提升改造带状绿地、三角环道绿地、碧鸡路段绿地等。
	昆明市西山区碧鸡街道
	5050
	5050
	5050
	5050
	2022.12
	2023.12
	已完工。
	昆明西山旅游投资开发有限责任公司

	（七）卫生健康建设项目（共2项）
	177020
	103533
	10090
	24874
	
	
	
	

	40
	昆明西山区人民医院三级综合医院迁建项目
	续建
	总规划建设净用地面积40208.67平方米（约60.31亩）。总建筑面积125949.07平方米，其中地上建筑面积73163.08平方米，地下建筑面积52785.99平方米。容积率1.70，绿地率26%，建筑密度35%，总床位数为600床，机动车停车位745个，非机动车位1055个。本项目有地下室三层、局部两层；门诊医技楼地上4层，建筑高度为20.40米；1号住院楼地上14层，建筑高度为63.60米；2号住院楼地上9层，建筑高度为40.20米；综合楼地上5层，建筑高度为22.50米；报告厅地上2层，建筑高度为10.50米；感染楼地上3层，建筑高度为15.60米；共设置床位数600床。
	昆明市西山区马街街道
	176730
	103243
	10000
	24784
	2023.3
	2025.12
	基坑工程已全部完成。项目总体结构施工已完成70%。
	昆明市西山区卫生健康局

	41
	“中国天然氧吧”创建项目
	续建
	收集负氧离子设备数据，申报创建“中国天然氧吧”。
	昆明市西山区
	290
	290
	90
	90
	2021.7
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区气象局

	（八）道路基础设施建设项目（共19项）
	360927
	295169
	96388
	37178
	
	
	
	

	42
	西山区绿荫大道新建工程
	续建
	建设规模：西山区绿荫大道新建工程，起于采莲河，止于前兴路，道路全长2.722千米，规划红线宽40米，规划道路等级为城市主干道。建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程及综合管廊工程。
	昆明市西山区
	93048
	79486
	20000
	12989
	2022.6
	2024.6
	已完成管廊主体结构施工708.2m，道路路基处理CFG桩施工669m，路基换填施工610m。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	43
	陆广路（金广路-日新路）改扩建工程
	续建
	陆广路（金广路—日新路）改扩建工程，起于现状金广路，止于现状日新路，道路长1041.115米，红线宽25米，规划道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信、给水等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区福海街道
	14512
	11298
	5233
	2019
	2022.6
	2023.6
	完成部分路段左幅人行道、绿化带、机动车道建设。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	44
	西山230号规划路（382号路~昌源南路）新建工程
	续建
	西山230号规划路，起于382路，止于昌源南路，道路全长354.45米，规划红线宽15米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区马街街道
	1838
	1838
	927
	927
	2022.2
	2023.5
	已完工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	45
	西山214号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区马街街道
	7432
	3342
	4090
	0
	2022.11
	2023.12
	前期工作已完成，市政配套资金未到位，昆明融创公司未清理移交场地。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	46
	西山235号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区马街街道
	10440
	9721
	1686
	967
	2020.3
	2023.12
	截至目前完成总工程量的70%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	47
	西山区国安巷改扩建工程
	续建
	起于近华浦路，止于西园路，长450米。主要建设内容包括进行道路、排水、箱涵、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等配套综合管网。
	昆明市西山区棕树营街道
	3856
	3308
	984
	436
	2022.1
	2023.6
	已完成约260米电力通道的施工并投入使用、完成箱涵放线测量工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	48
	滇池绿道—环草海桥下空间段（湖滨西路—高峣立交南段下层转盘）建设项目
	续建
	绿道总长约3272.3米，规划建设总面积为71169.7平方米（不含直接利用现状道路通行的段落面积）。其中绿化面积为43167.1平方米，园路场地面积17986平方米（新建16005.4平方米，现状园路场地1980.6平方米），水体面积为10016.6平方米（含浮桥占水体面积1401.9平方米），因沿线现状条件、绿道与滇池分级保护范围的关系不同，从南至北分两区12段建设。其中1、3、4、6段为直接利用现状道路通行的段落；2段为改造现状道路路面的段落；11段为高海高速杨家村1号桥涉水段，建设绿道保通人行浮桥工程；5、7、8、9、10、12段利用高海高速路正投影宽约25.5米的桥下空间新建宽5米的绿道，并对高架桥下空间进行绿化景观打造，主要包含园路工程、绿化景观工程、照明工程、给排水及浇灌工程。
	昆明市西山区碧鸡街道
	7339
	5736
	2618
	1015
	2022.9
	2023.6
	已完工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	49
	西山236号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区马街街道
	8275
	7581
	1194
	500
	2022.6
	2023.12
	截至目前完成总工程量的40%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	50
	西山318号路（前兴路——南博路）新建工程
	续建
	西山318号路（前兴路～南博路）新建工程，起于前兴路，止于南博路，道路全长585.9米，规划红线宽25米，规划道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区前卫街道
	20515
	19552
	2282
	1319
	2022.4
	2023.6
	已完工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	51
	西山1号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	昆明市西山区马街街道
	8353
	8294
	59
	0
	2020.3
	2023.12
	截至目前完成总工程量的93%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	52
	西山212号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	昆明市西山区马街街道
	10766
	10693
	73
	0
	2020.3
	2023.12
	截至目前完成总工程量的93%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	53
	西山217号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	昆明市西山区马街街道
	2316
	2086
	230
	0
	2020.3
	2023.12
	截至目前完成总工程量的60%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	54
	西山213号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	昆明市西山区马街街道
	28459
	27869
	590
	0
	2020.3
	2023.12
	截至目前完成总工程量的90%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	55
	西山237号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区马街街道
	12336
	10904
	1432
	0
	2020.3
	2023.12
	截至目前完成总工程量的85%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	56
	西山375号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区马街街道
	5488
	4662
	826
	0
	2020.6
	2023.12
	截至目前完成总工程量的85%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	57
	西山377号规划路新建工程
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区马街街道
	8466
	8227
	239
	0
	2020.6
	2023.12
	截至目前完成总工程量的81%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	58
	昆明市西山区生物多样性大会园区配套基础设施建设项目—昆安高速下层（A段）改扩建工程
	续建
	昆安高速下层（A段）改扩建工程，起于明波立交，止于昆明西管理处，道路长约5900米，规划红线宽50米。项目主要建设内容包括：道路、桥涵、排水、雨水沉淀塘、浇灌、降尘、综合管线、交通、绿化、照明等工程。
	昆明市西山区马街、碧鸡街道
	78769
	58782
	28018
	8031
	2021.6
	2024.12
	道路主道部分已完成建设，辅道开展路基换填及管线埋设工作。
	昆明市西山区发展投资集团有限公司

	59
	昆明市西山区生物多样性大会园区配套基础设施建设项目—昆安高速下层（A段）道路基础设施配套项目建设工程
	续建
	本项目内容包括昆安高速下层（A段）给水、电力、通信迁建扩容工程和百集龙路、苏南路、大渔路提升整治工程。1.给水工程：工程范围内给水管按照现状管径进行同管径迁改新建，同时完善道路消防给水系统，设计起点为明波立交，止点为昆明西管理处。2.电力工程：电力工程设计起点为明波立交，止点为昆明西管理处，对道路范围内电缆通道归并后敷设于北侧人行道下敷设，局部路段双侧敷设。3.通信工程：通信工程设计起点为明波立交，止点为昆明西管理处。4.百集龙路、苏南路、大渔路提升整治工程。百集龙道路西起于益宁路，东止于华苑路，提升整治道路全长约490米。
	昆明市西山区马街街道
	31503
	16372
	18688
	3557
	2022.7
	2024.12
	完成影响道路实施范围内全部弱电临时迁改，强电管线迁建已完成总工程量的60%，自来水管线迁建完成总工程量的40%。
	昆明市西山区发展投资集团有限公司

	60
	昆明市西山区草海北片区45号片区西山270号规划路新建工程
	新开工
	西山270号规划路新建工程，起于现状197号路，与规划272号路T型交叉，与规划242号路西段十字交叉，最后止于碧鸡路辅道，道路长353.297米，红线宽20米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明等工程，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区马街街道
	7218
	5418
	7218
	5418
	2023.3
	2023.9
	实物移交，主路通车，部分附属工程未完成。
	昆明市西山区住房和城乡建设局




附表2

昆明市西山区2023年政府投资基本建设动态储备
项目推进情况表

	序
号
	项目名称
	建设性质（前期、续建、新开工）
	建设内容及规模
	建设
地点
	总投资
（万元）
	开工以来截至2023年12月累计完成投资（万元）
	1—12月完成
投资（万元）
	计划开工时间
	竣工
时间
	项目
推进
情况
	建设
单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	共109项（续建2项，新开工6项，前期101项）
	4187093
	10313
	9493
	
	
	
	

	（一）乡村振兴建设项目（共9项）
	171831
	322
	322
	
	
	
	

	1
	西山区“十四五”乡村振兴农村公路提升改造工程
	前期
	西山区昆富公路、乐律公路、团乐公路、宝花公路、车明公路、杨盛公路、高海辅道、西册公路等骨干农村公路进行修复提升改造、增设错车带及村内道路衔接硬化。
	昆明市西山区团结、碧鸡、海口街道
	25000
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区交通运输局

	2
	西山区2023年乡村振兴村内道路硬化工程建设项目
	新开工
	全面开展打通村间道路硬化“最后一公里”行动，全面完成西山区辖区内223个自然村还未硬化的村内道路建设，计划实施村间道路硬化383420平方米，同时完善配套排水沟。
	昆明市西山区海口、碧鸡、团结街道
	652
	322
	322
	2023.9
	2024.4
	截至目前已完成总工程量的40%。
	昆明市西山区农业农村局

	3
	西山区乡村振兴示范村建设项目
	前期
	在西山区海口街道办事处双哨社区上哨村、团结街道办事处龙潭社区乐居村、雨花社区大墨雨村、白眉社区妥睦居民村、朵亩社区小乐亩小村实施村间道路提升改造及硬化16930平方米、村庄亮化安装太阳能路灯350盏、村庄绿化7800平方米、村庄风貌改造及政治7500平方米、村庄消防设施提升改造40套、排水设施建设800米、综合停车场建设800平方米、综合文化活动中心改造400平方米、村庄饮用水取水点提升改造等建设项目。
	昆明市西山区海口街道、团结街道
	1743
	0
	0
	2024.4
	2024.12
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区农业农村局

	4
	昆明市西山区团结交通枢纽系统工程（1+4+N交通枢纽工程）
	前期
	计划建设内容为一级枢纽中心1个、二级枢纽站4个、三级枢纽点30个、路侧公交站50个。
	昆明市西山区团结街道
	22335
	0
	0
	待定
	待定
	因项目存在用地不合规、控规未覆盖、资金未落实问题，前期工作尚无实质性进展，短期内无法开工建设。
	昆明市西山区交通运输局

	5
	猫猫箐农旅一站式体验区
	前期
	道路、市政设施。河道治理、土壤整治、乡村旅游配套。
	昆明市西山区碧鸡街道
	1269
	0
	0
	待定
	待定
	暂未开展前期工作。
	昆明市西山区农业农村局

	6
	观音山-古莲（西华）滇池西岸美丽乡村带
	前期
	道路、市政设施。河道治理、土壤整治、生态治理、景观提升。
	昆明市西山区碧鸡街道
	17642
	0
	0
	待定
	待定
	暂未开展前期工作。
	昆明市西山区农业农村局

	7
	昆明预制菜产业中心暨三产融合发展示范园区（一期）建设项目
	前期
	项目规划总建筑面积为38530.00平方米，其中标准厂房建筑面积约32100.00平方米，电商服务综合楼建筑面积约3860.00平方米，配套业务用房建筑面积约1920.00平方米，辅助用房建筑面积约650.00平方米。配置机动车停车位180个，包含大型车位70个，小车车位110个，小车车位设置35个充电桩车位。
	昆明市西山区团结街道
	16152
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区农业农村局

	8
	昆明海口工业园区保障性租赁住房提升改造建设项目
	前期
	“为达到保障性租赁住房须具备的“拎包入住”的条件，项目将进行室内公共部分的提升改造及设施设备配套完善工程，户内提升改造及设施设备配套完善工程，配套家具电器等采购工程。同时，对项目一期的500米入口土路、1797米围墙及2处小区大门进行提升改造，安装小区智能监控系统，对小区室外排水管网和中水进行处理，完善室外环卫设施，规范公共广告文化宣传设施，新增室外公共洗手台、快递柜、楼栋和楼层标识牌、楼宇可视对讲系统，完善预留的小区内地下停车位的74个充电桩的相关配置。
	昆明市西山区海口街道
	13038
	0
	0
	待定
	待定
	因资金不足，暂无法推进。
	昆明海口工业园区投资有限公司

	9
	西山区滇池沿岸美丽乡村建设项目
	前期
	碧鸡街道办事处、海口街道办事处滇池沿岸39个村庄。主要实施内容包括：村内道路提升、村庄生活污水收集治理、村庄生活垃圾治理、公厕改造、房屋风貌改造、村庄生态小游园建设、村庄绿化、村庄美化、村庄亮化、沟渠治理、三线整治提升、消防设施安装、村庄农旅休闲产业设施配套建设等。
	昆明市西山区碧鸡、海口街道
	74000
	0
	0
	待定
	待定
	此项目已由社会资本投资建设。
	昆明市西山区农业农村局

	（二）水利基础建设项目（共11项）
	238885
	598
	598
	
	
	
	

	10
	昆明市西山区长坡、长哨水库除险加固工程
	新开工
	对长坡、长哨两个小（二）型水库三类坝开展除险加固工作。除险加固工程主要内容为：对大坝进行灌浆、培厚处理，扩建排水棱体，增设观测设施，安装相关检修阀门。
	昆明市西山区碧鸡街道
	598
	598
	598
	2023.6
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区水务局

	11
	西山区草海片区水环境综合治理项目
	前期
	本项目对西山区草海片区污水处理、雨水收集、中水供应及片区配套建设收集处理管网，并对缓冲区域开展系统生态修复，对区域范围内的支流沟渠开展综合治理，配套建设信息化管理系统。一是新建20万立方米/d污水处理厂1座，占地约170亩；新建DN1600～500配套污水管网20千米；新建5万立方米调蓄池1座，占地约30亩；新建6万立方米/d再生水厂1座，配套DN800~300球墨铸铁管输配水管网30千米，占地约10亩。二是本工程位于滇池草海片区，含郑河路沟、马街沙沟、卖菜沟、渔村沟、普坪村支沟、大箐沟、干尾沟、王家堆沟、车家壁岔沟、水龙沟和植物厂支沟。工程包括：面山生态修复工程、支沟生态化改造工程、库塘生态化及雨水蓄滞工程、支沟上游生活污染治理工程。
	昆明市西山区马街街道
	195578
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区水务局

	12
	智慧环保水务建设
	前期
	在整合西山区现有涉水信息系统的基础上，结合西山区河湖库渠、湿地及其他涉水事项的管理决策需求，构建集西山区涉水基础信息库、水环境、水生态、水资源、水安全及综合决策管理于一体的西山区智慧环保水务系统。
	昆明市西山区
	6161
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区水务局

	13
	昆明市西山区滇池草海生态清洁小流域综合治理工程项目
	前期
	对本工程位于滇池草海片区，含郑河路沟、马街沙沟、卖菜沟、渔村沟、普坪村支沟、大箐沟、干尾沟、王家堆沟、车家壁岔沟、水龙沟和植物厂支沟。工程包括：面山生态修复工程、支沟生态化改造工程、库塘生态化及雨水蓄滞工程、支沟上游生活污染治理工程。
	昆明市西山区海口、团结街道
	15824
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区水务局

	14
	西山区永胜河水环境治理工程
	前期
	主要包括河道补水工程、河道清淤除障工程两部分。其中：河道补水工程包含一体化补水泵站（4800立方米/d）1座，补水管道建设DN100-DN500管道6724米，及其他相关附属设施；河道清淤除障工程主要包含河道清淤9861.8立方米，拟采用人工清淤，河道地被植物清除6911.6平方米，及河道冲洗等。
	昆明市西山区团结街道
	2460
	0
	0
	待定
	待定
	已取得可研、初设批复，取得用地规划意见，完成水保环评单位招标工作，施工单位招标请示已报区政府研究，待批复之后按程序开展施工单位招标工作。
	昆明市西山区水务局

	15
	明朗水库至长坡水库供水连通工程
	前期
	明朗水库至长坡水库规模化供水联调项目位于碧鸡街道长坡片区，主要配合长坡水厂供水至长坡泛亚国际物流园、长坡村及安宁市太平街道办事处等，调水规模为2万方/天。项目完成后将联合长坡水厂进行供水，为我区长坡泛亚国际物流园的发展提供保障，经济效益十分明显。
	昆明市西山区碧鸡街道
	9460
	0
	0
	待定
	待定
	正在编制可研报告。
	昆明市西山区水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	16
	西山区深化小型水库管理体制改革运维管理项目
	前期
	通过政府购买管理服务，引进社会力量参与小型水库运行管护，推行小型水库物业化、标准化管理，保障水库安全运行。管理范围为西山区26座小型水库；购买服务内容为满足水库物业化管理的信息化硬件软件建设及工程管护。其中，建设内容为坝容坝貌整治、保洁、维修养护、调度运用、水费征收、安全监测、资料整编、档案管理等。
	昆明市西山区
	892
	0
	0
	待定
	待定
	暂未开展前期工作。
	昆明市西山区水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	17
	西山区滇池面山水环境综合治理工程养护维修项目
	前期
	通过政府购买管理服务，引进社会力量参与运行管护，推行物业化、标准化管理，保障水库安全运行。管理范围为春雨路面山截洪项目、滇池西岸面山洪水拦截及水环境综合治理项目、主城区新老前卫路、新闻路、八哥路淹积水点治理工程。养护维修内容为小型污水管道105.65千米、中型雨水管道0.83千米、中型雨水暗沟3.53千米、大型雨水暗沟15.82千米、明沟9.94千米、调蓄池15座、塘坝4座、拦砂坝（沉砂池）3座、排水泵站。
	昆明市西山区
	971
	0
	0
	待定
	待定
	暂未开展前期工作。
	昆明市西山区水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	18
	团结街道永靖社区松鹿部落供水工程
	前期
	该项目位于团结街道办事处永靖社区白石岩小组，拟从大坝水库提水至后山白岩石小组松鹿部落，供水范围为松鹿部落公园及规划后山白岩石小组旅游商业区，测算供水量为3500立方米/天。
	昆明市西山区团结街道
	1200
	0
	0
	待定
	待定
	暂不具备实施条件。
	昆明市西山区水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	19
	昆明市西山区西合园至白鱼口水网改造工程
	前期
	该项目拟从杨梅山水库通过提水管至西合园小组高位水池，再通过引水至白鱼口社区，以彻底解决该片区发展水资源不足问题。主要建设内容为新建提水泵站1座，提水差约180米，铺设引水管道32公里，设计供水量约6000立方米/天。
	昆明市西山区海口街道
	4500
	0
	0
	待定
	待定
	暂不具备实施条件。
	昆明市西山区水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	20
	西山区螳螂川石龙坝至马料河汇口段河道治理工程
	前期
	西山区螳螂川石龙坝至马料河汇口段治理工程起点为滚龙坝下游约370米处，终点为石龙坝电站上游约500米处，治理河道长度约1.03公里，右岸治理堤防长度约1.03公里。通过修建护岸、堤防工程，提高河道的过流能力和抗冲刷能力，使治理段左、右岸均达到10年一遇防洪标准，保护河道沿岸免受洪水灾害。
	昆明市西山区海口街道
	1241
	0
	0
	待定
	待定
	该项目涉及文物影响评估报告，必须报经国家文物局审批同意后根据审批意见修改完善工程项目设计方案，方可施工。
	昆明市西山区水务局

	（三）生态环保建设项目（共10项）
	1372505
	0
	0
	
	
	
	

	21
	昆明市西山区滇池流域生态治理+产城融合发展一期项目
	前期
	昆明市西山区滇池流域生态治理+产城融合发展一期项目建设内容主要包括9个生态环境治理项目及五块产业规划，项目投资估算为1018377万元，其中环境治理项目投资291457万元，产业项目投资726920万元。
	昆明市西山区
	1018377
	0
	0
	2024.12
	2027.12
	正在寻找合作方。
	昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司

	22
	昆安路（明波立交桥—高峣立交桥）沿线两侧可视范围绿化提升项目
	前期
	针对目前昆安路两侧绿化色彩单一、景观效果不佳的问题，对昆安路两侧面积约58公顷控规绿地进行统一打造，对现有绿地和新建绿地的景观风格进行统一，通过种植开花和色叶植物体现季相变化，营造简洁大气、疏密有致、独具西山特色的沿线绿化景观。
	昆明市西山区马街街道
	30000
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区城市管理局

	23
	绿荫大道公园绿带建设项目
	前期
	绿荫大道（公园绿带部分）包括面积约22.7万平方米绿地带状公园的建设及用地范围内涉及的硬地铺装以及配套设施等。
	昆明市西山区福海、前卫街道
	13656
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区城市管理局

	24
	螳螂川（海口段）生态廊道建设
	前期
	总长16.7千米，包含河道及两岸50米管理范围线内区域。
	昆明市西山区海口街道
	81881
	0
	0
	待定
	待定
	已完成可行性研究报告的编制工作，正在开展剩余的前期工作。
	昆明市西山区水务局

	25
	昆明市西山区滇池草海缓冲区生态修复项目
	前期
	昆明市西山区草海明波立交、高峣立交、碧鸡路、滇池一级保护区红线所围合成的区域内，现状已收储地块。红线范围内需进行生态化建设，范围总面积为973228.2平方米（1457.17亩）。本项目主要工程量为：蓄滞净化区122821.32平方米，野趣植被恢复区91133.24平方米，生境探索区53588.8平方米，鸟类观赏区60606.45平方米。
	昆明市西山区碧鸡街道
	38617
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展方案编制工作。
	昆明市西山区水务局

	26
	西山区滇池西岸富善段湖滨缓冲带生态环境保护修复工程
	前期
	项目建设内容包括：海绵工程、生物多样性提升工程、植物配置工程、生态驳岸改造工程、景观营造工程、生态修复工程及配套辅助设施如休憩设施、科普展示等，项目占地 1138218.49平方米，约1707.33亩。
	昆明市西山区碧鸡街道
	34780
	0
	0
	待定
	待定
	已取得立项批复，正在开展剩余的前期工作。
	昆明市西山区水务局

	27
	昆明市西山区滇池外海西岸（白鱼口片区）湖滨生态修复项目
	前期
	本项目工程主要建设内容包含：土方工程、绿化工程、海绵工程、生物多样性提升工程、其他附属配套工程等。
	昆明市西山区海口街道
	37329
	0
	0
	待定
	待定
	因项目资金及投资主体未落实，暂不具备开工条件。
	昆明市西山区水务局

	28
	西山区碧鸡街道办事处山邑村片区生态修复工程
	前期
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道山邑村片区生态修复工程。
	昆明市西山区碧鸡街道
	17560
	0
	0
	待定
	待定
	项目已完成征地拆迁工作，由于暂无法确定实施主体，尚未实施。
	昆明市西山区碧鸡街道办事处

	29
	西山区海口全域土地综合整治项目
	前期
	海口全域土地综合治理，初步确定52个地块的地块15予以纳入海口全域土地综合整治试点实施方案进行整体规划，试点范围总面积175平方公里，涉及11个社区，项目主要包括农用地整理项目，土地整治（提质改造）项目1个，建设用地整理项目建设用地整治中农村老宅拆除复垦项目1个，历史遗留损毁采矿用地复垦项目17个，乡村生态保护修复项目乡村生乡村生态保护修复中，矿山生态修复项目5个，水环境治理项目3个，生态廊道建设项目1个，乡村历史文化保护项目计划文化保护项目1个，8个农村人居环境提升项目。
	昆明市西山区海口街道
	92708
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区发展投资集团有限公司

	30
	2022年西山区裸露土地绿化美化项目
	前期
	
该项目要求因地制宜编制裸露土地绿化方案，适地适绿、应绿尽绿，以乡土植物为主，简单易行施工，易于养护管理，做到与周边环境相协调。主要对海埂路、二环南路、西福路沿线共计7个节点面积及区位进行裸露土地绿化，对原规划性质为绿地的部分，恢复植被，提升场地景观效果；对规划性质为其他的，建设生态停车场。

	昆明市西山区前卫、福海街道
	7597
	0
	0
	待定
	待定
	已完成项目立项，但因场地未移交，暂未开工。
	昆明市西山区发展投资集团有限公司

	（四）教育基础设施建设项目（共24项）
	
	623853
	29
	29
	
	
	
	

	31
	西山区职业高级中学选址新建项目
	前期
	项目占地面积144800.72平方米，办学规模为5000人，总建筑面积115751.40平方米，建筑密度20.4%，绿地率35%，绿地面积50680.25平方米。项目分为一、二期工程。主要建设内容具体如下：一期工程占地面积93282.05平方米，建筑面积75326.40平方米，其中：地上建筑面积74000.00平方米，地下建筑面积1326.40平方米。主要建设综合楼、餐厅、学生宿舍、教师宿舍、专业实训楼及室外运动场地、景观绿化、室外电力、给排水工程等相关配套设施。二期工程占地面积51518.67平方米，建筑面积40425.00平方米，其中：地上建筑面积37197.00平方米，地下建筑面积3228.00平方米。主要建设学前教育实训基地、实训酒店、大演播厅、风雨操场、学生宿舍。
	西山区海口街道
	104281
	0
	0
	2024.12
	2026.12
	已取得立项批复。
	昆明市西山区教育体育局

	32
	华东师范大学昆明实验学校小学部建设项目
	前期
	新建42班小学1所，项目总用地面积24270平方米，总建筑面积25103.24平方米，其中：地上建筑面积21553.24平方米，地下建筑面积3550平方米。主要建设内容包括：教学综合楼、报告厅、风雨操场、机动车库、设备用房等。
	昆明市西山区马街街道
	38767
	0
	0
	2025.1
	2026..6
	已取得立项批复，正在办理前期手续。
	昆明市西山区教育体育局

	33
	昆明市第十八中学排危新建建设项目
	前期
	项目总占地面积23114.99平方米，新建建筑面积15204.4平方米，按照30班中学实施改扩建，拆除原有综合教学楼、学生宿舍楼、两栋教工宿舍楼、学生食堂、厕所及室外器材室共8728.17平方米，拟新建教学实验综合楼、学生宿舍、食堂、风雨操场，同步配套室外附属设施。
	昆明市西山区海口街道
	6538
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区教育体育局

	34
	西山区书林第一小学春雨路校区建设项目
	前期
	项目总用地面积39896平方米，总建筑面积42677.63平方米，地上建筑30734.63平方米、地下室11943.00平方米，办学规模为48班小学。主要建设内容包括：新建教学楼、综合实验楼、风雨操场、报告厅、室外运动场以及校园道路硬化、供水、供电、绿化工程及相关配套工程等。
	昆明市西山区马街街道
	74731
	0
	0
	2024.9
	2025.9
	正在与开发商商议签订全过程委托代建合同，正在办理工程规划许可证。
	昆明市西山区教育体育局

	35
	西山区华昌小学排危新建项目
	前期
	建设规模为10班小学，本项目总用地面积为5831.00平方米，总建筑面积6387.83 平方米，其中综合教学楼4539.40 平方米，地下车库1848.43 平方米，建筑密度为14.06%，容积率0.78，绿地率30.01%。
	昆明市西山区永昌街道
	3702
	0
	0
	2024.3
	2025.3
	正在开展土地手续办理及设计方案审查工作。
	昆明市西山区教育体育局

	36
	西山区永昌小学排危新建项目
	前期
	项目用地7866平方米，计划总建筑面积约8120平方米（其中涉及地下人防面积约1300平方）。
	昆明市西山区永昌街道
	5626
	0
	0
	2024.3
	2025.3
	正在开展设计方案审查工作。
	昆明市西山区教育体育局

	37
	昆明市西山区特殊教育学校新建项目
	前期
	本项目总用地面积3765.19平方米，总建筑面积5479.58平方米，其中：地上建筑面积3962.30平方米，地下建筑面积1517.28平方米。主要建设内容为：拆除求实小学、原昆明市第九幼儿园合计约3500.02平方米，整合两校用地面积按《特殊教育学校建设标准》新建1座西山区特殊教育学校，建设规模9班，同步完善人防地下室、地下停车场、配电室、消防、强弱电及室外运动场、大门、围墙、绿化等附属设施。
	昆明市西山区永昌街道
	4274
	0
	0
	2024.12
	2025.12
	正在开展土地手续办理及设计方案审查工作。
	昆明市西山区教育体育局

	38
	昆明市西山区春苑小学（西校区）提升改造项目
	新开工
	项目总用地面积7097.7平方米，对春苑小学00-03单元涉及的2322.20平方米的建筑进行加固，同时，对4979.50平方米的教学楼、食堂等进行提升改造，同步完善给排水、电力、消防等工程。
	昆明市西山区西苑街道
	590
	29
	29
	2023.9
	2024.2
	已开工建设。
	昆明市西山区教育体育局

	39
	草海五号片区A10地块21班初中建设项目
	前期
	根据西山区教育资源布局布点规划，项目内配建21班初级中学一所，项目规划净用地面积为26509.95平方米，总建筑面积为15763.19平方米，其中：地上建筑面积14930.23平方平方米，地下建筑面积832.96平方米。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	昆明市西山区福海街道
	14778
	0
	0
	待定
	待定
	控规调整方案再次通过区规委会预审会，待控规调整完成后办理规划审批手续，现设计方案已初步确定。
	昆明市西山区教育体育局

	40
	西山区福海中学改扩建项目
	前期
	总用地面积24193.29平方米，建筑面积23444.72平方米，建设规模为30班中学，同步完善地下室、非人防停车位及运动场、绿化、大门、围墙等室外附属设施。
	昆明市西山区福海街道
	19644
	0
	0
	2024.12
	2025.12
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	41
	西山区城中村改造29号片区配套42班小学建设项目
	前期
	总用地面积24025.54平方米，建筑面积26485.75平方米，建设规模为42班小学，同步完善地下室、非人防停车位及运动场、绿化、大门、围墙等室外附属设施。
	昆明市西山区福海街道
	47014
	0
	0
	2024.3
	2025.12
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	42
	中共昆明市委机关幼儿园排危新建建设项目
	前期
	办学规模为10班幼儿园，每班学生30人，共设学位300个。项目总用地面积4139.91平方米（约6.21亩），总建筑面积3529.95平方米，建筑密度27.84%，容积率为0.85，绿地率为30.61%。主要建设内容包括：拆除原有校舍，按照标准化新建教学综合楼1幢以及室外活动场地、道路广场硬化、供水、供电、绿化工程等室外配套工程。
	昆明市西山区金碧街道
	2605
	0
	0
	2024.3
	2024.12
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	43
	草海五号片区配套高级中学建设项目
	前期
	项目位于草海五号片区A2地块用地为20700平方米，建设规模为21班，学校总建筑面积约23000平方米，拟新建教学实验综合楼、学生宿舍、食堂、风雨操场，同步配套室外附属设施。
	昆明市西山区福海街道
	9201
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	44
	西山区城中村改造52号片区配套24班小学建设项目
	前期
	西山区城中村改造52号片区F2地块配建24班小学建设项目，总用地面积为14455平方米，计划总建筑面积9084.29平方米。主要建设内容包括普通教学楼、专业教学楼、风雨操场、设备用房及室内外给排水、电力电气、消防、海绵城市等附属配套设施，项目计划总投资为48318.44万元。其中：工程费用3567.79万元，工程建设其他费用43542.55万元（其中：土地费42148.27万元）；教学设置购置费960万元，基本预备费248.10万元。
	昆明市西山区马街街道
	48318
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	45
	西山区城中村改造52号片区配套52班完全中学建设项目
	前期
	项目位于昆明市西山区人民西路与昌源南路交叉口西南侧，属于马街街道范围，项目总用地面积62963平方米，总建筑面积约76524平方米（此建筑面积为原方案的，运动场范围地下开挖方案暂未出）。计划新建教学楼、综合楼、报告厅、学生食堂及风雨操场、学生宿舍、留学生公寓、地下室14579平方米及配套室外附属施舍。建设规模为52班完全中学1座。
	昆明市西山区马街街道
	111829
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	46
	西山区城中村改造21号片区A1-4地块配套51班中学
	前期
	项目总用地面积43945平方米，总建筑面积52160.15平方米（其中：地上计容面积25091平方米，地下面积27069.15平方米）。计划新建综合教学楼、实验楼、公寓后勤楼、餐厅、文体综合楼及室外附属配套设施。项目拟建规模为51班中学1座，其中：初中27班，高中24班。
	昆明市西山区前卫街道
	64857
	0
	0
	2024.12
	2025.12
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	47
	西山区城中村改造21号片区A1-6-1地块配套15班幼儿园建设项目
	前期
	待定。
	昆明市西山区前卫街道
	5644
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	48
	西山区城中村改造21号片区A1-6-3地块配套15班幼儿园建设项目
	前期
	待定。
	昆明市西山区前卫街道
	5666
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	49
	昆明市第五中学普通高中扩容提质项目
	前期
	待定。
	昆明市西山区棕树营街道
	4957
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	50
	西山区双塔片区配套中学建设项目
	前期
	待定。
	昆明市西山区前卫街道
	待定
	0
	0
	待定
	待定
	正在办理土地划拨手续。
	昆明市西山区教育体育局

	51
	西山区城中村改造53号片区配套60班小学建设项目
	前期
	待定。
	昆明市西山区马街街道
	13300
	0
	0
	待定
	待定
	正在进行规划调整。
	昆明市西山区教育体育局

	52
	昆明市西山区2023年公办学校提升改造项目
	前期
	本项目建设内容是对春苑幼儿园、育红小学和昆明市第九幼儿园校舍进行提升改造，增加抗震及消防设施，其中：育红小学综合楼提升改造1639.02平方米，春苑幼儿园提升改造1665.77平方米，昆明市第九幼儿园提升改造2207.88平方米。
	昆明市西山区西苑、永昌、金碧街道
	1451
	0
	0
	待定
	待定
	因土桥路实施雨污分流工程，无法进场，暂缓实施。
	昆明市西山区教育体育局

	53
	云南大学附属中学西山学校小学部建设项目
	前期
	新建60班小学1所，项目总用地面积34429.34平方米，拆除原有大渔中心学校大渔分校建筑面积共计约5400平方米，项目新建总建筑面积33746.24平方米，其中：地上建筑面积24104.46平方米，地下建筑面积9641.78平方米。主要建设内容包括：同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	昆明市西山区马街街道
	35557
	0
	0
	2024.3
	2024.12
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	54
	西山区团结片区义务教育薄弱环节能力提升改造项目
	前期
	项目由三个不同校区的单项工程组成，各工程建设内容及规模情况为：1.团结龙潭中心学校食堂扩建工程学校现有食堂130平方米，计划在现有食堂外侧实施扩建，结合用地条件，拟扩建二层餐厅，扩建面积约406.00平方米。2.团结和平中心学校雨花分校宿舍扩建工程项目计划在校园内扩建1栋三层（架空一层）学生宿舍楼，建筑面积约778.53平方米。3.团结和平中心学校花红园分校食堂扩建工程学校现状食堂约50平方米，计划在现有食堂侧面扩建餐厅，结合用地条件，扩建面积约110平方米。
	昆明市西山区团结街道
	521
	0
	0
	2024.3
	2024.12
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区教育体育局

	（五）社会民生建设项目（共9项）
	797708
	220
	220
	
	
	
	

	55
	西山区2023年功能性照明设施改建补建工程
	前期
	针对西山区“有路无灯”“有灯不亮”路段进行改建补建。
	昆明市西山区
	300
	0
	0
	—
	—
	因资金无法落实，项目已取消建设。
	昆明市西山区城市管理局

	56
	西山区碧鸡街道党群服务中心建设项目
	新开工
	建设碧鸡街道党员、干部、群众活动中心。
	昆明市西山区碧鸡街道
	220
	220
	220
	2023.2
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区碧鸡街道办事处

	57
	西山区4号片区三期棚户区改造项目
	前期
	本项目建设内容包括：项目总建筑面积约238169.33平方米，地上（计容）建筑面积约169750.92平方米，其中：回迁安置房面积约145163.78平方米，配套底商约6096.78平方米，幼儿园约3640.4平方米，配套用房约14849.96平方米。
	昆明市西山区棕树营街道
	139917
	0
	0
	待定
	待定
	正在进行控规报批工作，配合区城更局开展土地组价工作。
	昆明市西山区城改置地发展有限公司

	58
	昆明市西山区50号片区棚户区改造项目
	前期
	项目总建筑面积99405.48平方米，新建安置房625套，其中：安置房62500平方米，配套商业3787.88平方米，公建配套2520平方米，地下室30597.6平方米，地下车位760个，非机动车位830个。
	昆明市西山区马街街道
	57984
	0
	0
	2025.12
	2028.12
	正在进行征地拆迁和土地预组价工作。
	昆明市西山区城改置地发展有限公司

	59
	西山区数字经济产业园建设项目
	前期
	数字经济产业园项目规划总建筑面积为131500平方米，地上25层楼97500平方米，配套数字交流中心占地面积29250平方米、数字报告厅9750平方米、数字办公室11700平方米、数字培训中心12675平方米、数字展厅24375平方米、数字综合服务中心4875平方米；地下3层楼34000平方米，地下配备停车位27200平方米680个停车位；充电桩2720平方米68个充电停车位以及68个充电桩；洗车场1个3400平方米。园区建设容积率不高于3.8，绿地率不低于25%，建筑密度不高于40%。
	昆明市西山区西苑街道
	85508
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区发展投资集团有限公司

	60
	昆明市西山区棚户区改造38号片区回迁安置房建设项目
	前期
	总建设规模为71.8万平方米，新建实物安置房4800套。
	昆明市西山区福海街道
	412720
	0
	0
	待定
	待定
	因原社会投资人退出，目前正开展清算清退工作。
	昆明市西山区城改置地发展有限公司

	61
	西山区城市更新改造春雨路沿线1号地块KCXS2020-22-A1地块公园绿地建设项目
	前期
	本项目规划总用地面积15336.9平方米，其中绿化面积11285.7平方米，园路及铺装场地面积3973.95平方米，公园附属用房（厕所＋变电箱）建筑面积77.25平方米，绿地率73.59%。主要建设内容包括：绿化工程、园路及铺装、建设公园附属设施等。
	昆明市西山区马街街道
	6518
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区城市管理局

	62
	昆明市西山区2022年城市燃气管道老化更新改造项目
	前期
	项目共计对居民庭院燃气管道隐患改造16.26千米，公共立管改造266.84千米，居民用户加装安全装置及胶管更换304575户，居民用户老旧表具更换189260户，管道液化气小区更新改造6787户。主要建设内容包括：1.居民庭院燃气管道隐患改造：改造小区299个、隐患6372项，折算隐患管道长度16.41千米，改造长度约97.40千米。2.公共立管改造：更换镀锌立管为无缝钢管，共计88947户、13647根（其中室外立管835根，室内立管12812根），折算管道长度266.84千米。3.居民用户加装安全装置及胶管更换：共672个小区、304575户。改造内容：每户增设燃气泄漏报警切断装置1套、不锈钢波纹软管2米。4.居民用户老旧表具更换：共计189260户。改造内容：超期表具更换为G2.5物联网膜式燃气表。5.管道液化气小区更新改造：共计19个小区、6787户。改造内容：居民庭院燃气管道、公共立管（含引入管、水平干管）、户内管道全面安装更新，并安装燃气泄漏报警切断装置1套、不锈钢波纹软管2米。
	昆明市西山区马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、碧鸡街道
	38266
	0
	0
	2024.4
	2027.12
	正在进行招投标准备工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	63
	云南海口产业园区标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）
	前期
	项目建设内容主要包括新能源产业发展园区、新材料产业发展园区两个部分，共计4个地块，其中：新能源产业发展园区包含1#地块和2#地块；新材料产业发展园区包含3#地块、4#地块。项目合计占地规模约为309.292亩，总建筑面积为108982.8平方米。其中，新能源产业发展园区建设标准厂房建筑面积为45208.76平方米，配套附属设施用房面积为3090.52平方米；新材料产业发展园区标准厂房建筑面积为53735.52平方米，配套设施用房6948平方米。配套建设园区内部停车位401个（包含大型停车位66个），充电桩66个，其他配套设施总面积为13680平方米。
	昆明市西山区海口街道
	56274
	0
	0
	2024.3
	2025.12
	正在开展前期工作。
	云南海口产业园区

	（六）文化旅游建设项目（共10项）
	335477
	0
	0
	
	
	
	

	64
	西山区公园城市生态步道建设项目
	前期
	西山230号规划路，起于382路，止于昌源南路，道路全长354.45米，规划红线宽15米。主要建设内容包括道路工程，排水工程、交通工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区碧鸡街道
	68066
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区城市管理局

	65
	西山风景区景前区改造提升项目
	前期
	对景区周边的环境进行提升整治，对景区周边不协调建（构）筑物，使景区与周边环境相协调。建设立体停车场、游客服务中心、聂耳文化广场等设施。
	昆明市西山区碧鸡街道
	31700
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区城市管理局

	66
	东寺街花椒巷保护项目
	前期
	待定。
	昆明市西山区金碧街道
	600
	0
	0
	待定
	待定
	资金不足，暂未启动前期工作。
	昆明市西山区文化和旅游局

	67
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区（4A级）景前区提升改造工程（二期）
	前期
	本项目拟对昆明市西山景前区提升改造，起于碧鸡路，由东至西，止于茶马花街商业街前端，总长约2.14千米，本次为远期实施工程，涉及范围为车家壁村农田西部成昆铁路、石安公路及地铁三号线之间区域。建设内容包括10个方面：1.农田科普体验区，含农耕体验产地、硬质、车位、儿童乐园场地、网红直播场地、共享单车场地；2.综合服务区，含绿地、硬质22539.75平方米、车位、停车场入口门头、道路、游客中心旁景区山门；3.民族特色风貌提升区，含建筑风貌提升改造、绿地提升改造、道路、硬质、车位、景观构筑物；4.碧鸡秋色风貌提升改造区，含建筑风貌提升改造、绿地提升改造、道路、硬质、车位、景观构筑物；5.碧鸡文化体验区，含绿地提升改造、道路、硬质、车位、景观构筑物、服务用房；6.专项部分，含标识标牌、电气工程、垃圾桶；7.其他附属设施增加及提升，含慧灯杆、新增移动摊位、购置成品、房车营地、户外大型广告牌、室外快充充电桩；8.强电迁改；9.地铁等特殊地段工程处理；10.综合管网改造。
	昆明市西山区碧鸡街道
	86099
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明西山旅游投资开发有限责任公司

	68
	昆明市西山国家级风景名胜区创5A级景区配套设施建设项目
	前期
	用地70亩，建筑面积1.1万平方米。
	昆明市西山区碧鸡街道
	50000
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山旅游投资开发有限责任公司

	69
	西山国家级风景名胜区景前区基础设施建设项目
	前期
	项目用地300亩，包括景区规划区域内的配套自来水管网。
	昆明市西山区碧鸡街道
	42000
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山旅游投资开发有限责任公司

	70
	昆明市西山区文化旅游产业园区配套基础设施建设项目
	前期
	昆明市西山区文化旅游产业园区配套基础设施建设项目共建设11.38千米配套基础设施。
	昆明市西山区碧鸡街道
	14159
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	71
	西山区国家综合档案馆数字档案馆建设项目（一期）
	前期
	创建符合国家示范类的数字档案馆，实现资源数字化，管理现代化，利用网络化。
	昆明市西山区马街街道
	296
	0
	0
	待定
	待定
	已编制完成可研方案，因资金未到位，未启动建设。
	昆明市西山区国家综合档案馆

	72
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区（4A级）景前区提升改造工程（一期）
	前期
	本项目拟对昆明市西山景前区进行提升改造，起于碧鸡路，由东至西，止于茶马花街商业街前端，总长约2.14千米，本次为中期实施工程，涉及范围为车家壁村农田西部成昆铁路、石安公路及地铁三号线之间区域。建设内容包括5个方面：1.立体停车场1个，含抗滑桩、立体景观绿化、户内广告位、停车位及充电停车位；2.游客中心1个，含游客集散广场（可停放客车，小车）、民族风情展示街；3.弱电迁改，含开挖并铺设线缆管道，铺设弱电线缆；4.周边配套整治提升，含智慧灯杆、新增移动摊位、周边配套整治提升、房车营地、户外大型广告牌；5.室外快充充电桩。
	昆明市西山区碧鸡街道
	39091
	0
	0
	待定
	待定
	项目因土地手续办理问题，未开工。
	昆明市西山旅游投资开发有限责任公司

	73
	西山景区步行道路（二期）工程建设项目
	前期
	二期步道项目总长3.04千米，选线为华亭寺—太华寺—太华山庄—猫猫箐马鞍山农贸集市。其中，太华古道段1.4千米，太华寺至“佛谷云深”牌坊段0.2千米，“佛谷云深”牌坊至聂耳墓段0.64千米，大麦地至猫猫箐集市段0.8千米。采用碎石、卵石、毛石、架空木栈道等符合景区风貌的乡土材料建设。建设内容包括：生态修复、游径修缮、安全和病害治理、设施修缮、功能完善。
	昆明市西山区碧鸡街道
	3466
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局

	（七）卫生健康建设项目（共3项）
	173322
	0
	0
	
	
	
	

	74
	白沙地片区配套社区医院建设项目
	前期
	用地面积约11亩，建筑面积约7826平方米，共设置约80张床位。
	昆明市西山区马街街道
	8000
	0
	0
	待定
	待定
	尚未与土地竞得人就项目投资达成一致意见。
	昆明市西山区卫生健康局

	75
	昆明市西山区养老服务体系建设项目
	前期
	截至2025年建成街道级养老服务中心，社区居家养老服务中心，老年幸福食堂等养老服务设施及设备配置，开展辖区居民适老化改造。
	昆明市西山区
	10000
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区民政局

	76
	西山区团结都市农业、大健康、智慧物流绿色产业区建设项目
	前期
	1.培育打造1—2个区级大健康特色示范基地；2.实施培育柏寿老年公寓、白鱼口村美丽康养度假基地等重点医疗康养综合体；3.力争大健康产业增加值增长10%以上。
	昆明市西山区团结街道
	155322
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区发展投资集团有限公司

	（八）道路基础设施建设项目（共33项）
	473513
	9144
	8324
	
	
	
	

	77
	西山290号规划路新建工程
	续建
	道路全长381.137米，规划道路等级为7~12米城市道路。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程等。
	昆明市西山区福海街道
	1345
	908
	668
	2022.1
	待定
	已开工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	78
	规划1号路下穿成昆铁路北段建设项目
	续建
	西山区1号规划路下穿成昆铁路北段建设工程（春雨路至成昆铁路段）起于春雨路止于成昆铁路北侧，长177.27米，规划红线宽30米，为城市次干道。主要建设内容：进行道路、桥涵、排水、铁路平交口、绿化、交通设施及照明工程的建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。
	昆明市西山区马街街道
	17136
	2929
	2349
	2022.11
	2024.12
	累计完成工程量的66.5%。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	79
	西山352号路（绿荫大道—日新路）新建工程
	前期
	项目起于绿荫大道，止于日新路，全长554米。主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。
	昆明市西山区福海街道
	3190
	0
	0
	待定
	待定
	已完成前期工作，暂无建设计划。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	80
	西山353号规划路新建工程
	前期
	起于陆广路，止于352号规划路，全长167米。主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施及绿化工程，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。
	昆明市西山区福海街道
	685
	0
	0
	待定
	待定
	已完成前期工作，暂无建设计划。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	81
	西山168号规划路新建工程
	前期
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	昆明市西山区永昌街道
	4262
	0
	0
	待定
	待定
	已完成前期工作，暂无建设计划。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	82
	西山172号规划路新建工程
	前期
	西山172号规划路新建工程，起于西山154号规划路，止于前兴路，道路全长678.668米，红线宽25米，规划道路等级为城市次干路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区前卫街道
	9198
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	83
	西山13号规划路东段改扩建工程
	前期
	道路起于328号规划路，止于盘江西路，全长740米，规划红线宽30米，规划道路等级为Ⅰ级次干道。主要建设道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程等。
	昆明市西山区金碧街道
	3410
	0
	0
	待定
	待定
	已完成前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	84
	西山178号规划路（干巴巷）新建工程
	前期
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区金碧街道
	1175
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	85
	西山111号规划路（希望路~南博路）新建工程
	前期
	西山111号规划路（希望路～南博路）新建工程，起于现状希望路，止于南博路，道路长274.35米，规划红线宽20米，规划道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区前卫街道
	1367
	0
	0
	待定
	待定
	已完成全部前期工作，交由区城投组织实施建设，未开工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	86
	西山区昆安公路B段建设项目（昆明西管理处至中冠建材市场）道路改扩建工程
	前期
	西山区昆安公路B段建设项目（昆明西管理处至中冠建材市场）道路改扩建工程，起于昆明西管理处，止于中冠建材市场，道路长总长6794.739米，规划红线宽50米，规划道路等级为交通性城市主干路。道路分为两段：昆明西管理处—强林石化加油站段长2812.183米，为碧鸡街道办区域范围；强林石化加油站—中冠建材市场段长3982.556米，为长坡物流园区区域范围。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区碧鸡街道
	244871
	0
	0
	待定
	待定
	未落实建设资金，未开工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	87
	西山173号规划路改扩建工程
	前期
	西山173号规划路改扩建工程，起于西山21号路（河宏路），止于广福路，道路全长977.423米，红线宽30米，规划道路等级为城市次干路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区前卫街道
	33890
	0
	0
	待定
	待定
	因片区正在开发中，暂不具备条件施工，已完成部分前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	88
	西山154号规划路新建工程
	前期
	西山154号规划路新建工程，起于西山191号规划路，止于广福路，道路全长685.329米，红线宽15米，规划道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区前卫街道
	4732
	0
	0
	待定
	待定
	因片区正在开发中，暂不具备条件施工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	89
	西山区益宁路南段（成昆铁路-197号路）
	前期
	益宁路南段（197号路-成昆铁路）新建工程起于197号路，止于成昆铁路，道路长190.591米，红线宽40米，规划道路等级为城市次干道。主要建设内容包括：道路工程（含路线、路基、特殊路基、路面工程、引道框架及船槽工程、平面交叉口等设计内容）、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程及配套综合管网附属设施等工程。
	昆明市西山区马街街道
	30630
	0
	0
	待定
	待定
	资金欠缺，未开工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	90
	西山234号规划路新建工程
	前期
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区马街街道
	1910
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	91
	西山241号规划路新建工程
	前期
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	昆明市西山区马街街道
	3308
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	92
	西山区云山路（近华浦路—西园路）改扩建工程
	前期
	起于南二环，止于西园路，长438米，规划红线宽20米。
	昆明市西山区棕树营街道
	2808
	0
	0
	待定
	待定
	已取得立项批复、工程规划许可证及初设批复，已完成施工图审查。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	93
	规划359号路建设项目
	前期
	起于绿荫大道，止于规划10号路，长229米，规划红线宽20米。
	昆明市西山区前卫街道
	2104
	0
	0
	待定
	待定
	因片区正在开发中，暂不具备条件施工，已完成部分前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	94
	西山381号规划路（昆州路~兴苑路）新建工程
	前期
	西山381号规划路，起于昆州路，止于兴苑路，道路全长436.596米，规划红线宽15米。主要建设内容包括道路工程，排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区马街街道
	2213
	0
	0
	—
	—
	因不具备实施条件，取消建设。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	95
	车明路整治工程
	前期
	提升改造项目沿线道路通行环境，提升道路路基、路面、排水等设施，完善安全生命防护工程。
	昆明市西山区碧鸡、团结街道
	2584
	0
	0
	待定
	待定
	因资金未到位，取消建设。
	昆明市西山区交通运输局

	96
	长坡社区主干道建设项目
	前期
	对该段道路进行提升改造，优化排水设施，完善交通安全相关设施。
	昆明市西山区碧鸡街道
	107
	0
	0
	待定
	待定
	因资金未到位，取消建设。
	昆明市西山区交通运输局

	97
	和平多依至永靖道路建设项目
	前期
	起于团结街道办事处永靖社区杨庄房，止于和平社区小厂村附近，沿现有路基进行硬化，优化片区交通网络。
	昆明市西山区团结街道
	345
	0
	0
	待定
	待定
	因资金未到位，取消建设。
	昆明市西山区交通运输局

	98
	海口工业园太海路建设工程
	前期
	全长2.9公里，路基宽21米，二级公路标准，建设内容：道路、排水、防护、交通、照明、管线综合工程等。
	昆明市西山区海口街道
	201
	0
	0
	待定
	待定
	本项目可行性研究报告已经通过专家审查会。
	昆明市西山区交通运输局

	99
	海口工业园区安海路建设工程
	前期
	全长2.989公里，路基宽34米，城市主干道标准，建设内容：道路、排水、防护、交通、照明、管线综合工程等。
	昆明市西山区海口街道
	223
	0
	0
	待定
	待定
	本项目可行性研究报告已经通过专家审查会。
	昆明市西山区交通运输局

	100
	西山区林海公路提升改造工程
	前期
	计划对5.194公里的林海公路进行升级改造。
	昆明市西山区海口街道
	9791
	0
	0
	待定
	待定
	本项目可行性研究报告已经通过专家审查会。
	昆明市西山区交通运输局

	101
	西山11号规划路北段（367号路—9号路）新建工程
	前期
	西山11号规划路北段（367号路—9号路）新建工程，起于规划9号路，止于367号路，道路长160米，规划红线宽30米，规划道路等级为城市次干路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及电力、燃气、给水等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区前卫街道
	8608
	0
	0
	2024.12
	2025.12
	已完成可研、立项、初设的编制工作及办理完成《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》《土地划拨决定书》《不动产权证》前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	102
	2022年度西山区拥堵节点工程性改造项目滇池路—环城南路
	新开工
	滇池路—环城南路节点整治改造内容主要包括：人行道改非机动车道，非机动车道改车行道，绿化拆除或乔木迁移，华灯迁移，标志牌迁移，管线保护等相关配套设施。
	昆明市西山区金碧街道
	107
	107
	107
	2023.10
	2023.12
	已完工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	103
	2022年度西山区拥堵节点工程性改造项目二环南路（福海立交至坤盛路）
	前期
	二环南路（福海立交至坤盛路）节点整治改造内容主要包括：人行道改非机动车道，乔木迁移、监控杆迁移，新建箱涵等相关配套设施。
	昆明市西山区福海街道
	345
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	104
	2022年度西山区拥堵节点工程性改造项目海埂路—老前卫西路
	前期
	老前卫西路—海埂路交叉口节点整治改造内容主要包括：人行道改非机动车道，机非隔离，花台翻新补种，监控杆、标志牌迁移、电杆等相关配套设施。
	昆明市西山区永昌街道
	201
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	105
	2022年度西山区拥堵节点工程性改造项目二环西路（兴苑路上匝道口）
	前期
	二环西路（兴苑路上匝道口）的改造将极大改善过境交通和沿线地块交通环境，优化兴苑路、云山路、二环西路南段周边区域交通状况，方便沿线居民出行。
	昆明市西山区西苑街道
	223
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	106
	西山区兴团大道（北段）项目
	前期
	本项目分新建段与提升段两部分。新建段:西山区兴团大道（北段）项目起于花红园南侧宝花路（桩号 K6+641.24），接浑团二级公路起点（桩号K10+724.694），路线总长4.08千米，全线为道路工程。采用设计时速60千米/h的城市道路主干道标准进行建设，无开发区域双向4车道，有开发区域双向6车道，路面宽23米-40米，最大纵坡6.9%。提升段：浑团公路提升段东起新建盘山段（桩号K0+000），西至棋台公路（桩号K9+613.79），路线长约9.61千米，近期仅进行罩面及照明设施改善提升。
	昆明市西山区团结街道
	53744
	0
	0
	2024.6
	2026.6
	国有林和集体林存在争议问题，项目暂未开工。
	昆明市西山区交通运输局

	107
	昆明市西山区草海北片区45号片区西山272号规划路新建工程
	前期
	西山272号规划路新建工程，起于规划270号路，与规划243号路十字交叉，止于现状大渔路。道路长499.102米，红线宽20米，为城市支路，主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明等工程，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区马街街道
	9791
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	108
	昆明市西山区草海北片区45号片区西山243号规划路新建工程
	前期
	西山243号规划路新建工程，起于现状197号路，与规划272号路、规划242号路十字交叉，最后止于碧鸡路辅路。道路长428.034米，红线宽20米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明等工程，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。
	昆明市西山区马街街道
	8608
	0
	0
	待定
	待定
	正在开展前期工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	109
	昆明市西山区草海北片区45号片区西山242号路西段规划路新建工程
	新开工
	西山242号路西段规划路新建工程，起于现状西山1号路，与规划西山270号路十字交叉，最后止于规划西山243号路。道路长571.665米，红线宽15米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。
	西山区马街街道
	10403
	5200
	5200
	2023.7
	2024.1
	1号路至270号路段主路通车，附属工程未完成，270号路至大渔路段未开工。
	昆明市西山区住房和城乡建设局



附表3

昆明市西山区2023年1—12月政府投资基本建设计划外新增
项目推进情况表

	序号
	项目名称
	建设性质（前期、续建、新开工）
	建设内容及规模
	建设
地点
	总投资
（万元）
	开工以来截至2023年12月累计完成投资（万元）
	1-12月完成投资（万元）
	计划开工时间
	计划竣工
时间
	项目推进情况
	建设
单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	共27项（新开工6项，前期21项）
	361630
	9346
	9360
	
	
	
	

	（一）乡村振兴建设项目（共2项）
	99117
	0
	0
	
	
	
	

	1
	昆明市西山区兴边富民民族团结城镇配套基础设施建设项目
	前期
	一期范围为龙潭社区、和平社区、雨花社区，共计72.53平方公里。主要建设内容包括：1.美丽乡村人居环境提升；2.一级交通枢纽工程，占地80亩,建设规模5.1万平方米；3.团结现代农业产业示范园，占地140亩，建设规模5万平方米；4.多肉种植产业园，占地1400亩，建设规模1.5万平方米；5.食品药品加工区，占地100亩，建设规模6.7万平方米；6.龙潭休闲观光游乐中心，占地1.2万亩，建设规模2000平方米；7.乐居古村保护与开发，占地325亩，建设规模2000平方米；8.大墨雨古村保护与开发，占地385亩，建设规模2000平方米。
	昆明市西山区团结街道
	73089
	0
	0
	待定
	待定
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区农业农村局

	2
	西山区滇池沿岸乡村振兴现代农业示范园
	前期
	对滇池沿岸碧鸡街道办事处观音山社区现有的蔬菜、花卉大棚进行提升改造（面积700亩），建设农产品加工用房7000平方米，冷库8000平方米，生态停车位800个，充电桩90个；对百草村、观音山居民小组村内人居环境进行提升改造。
	昆明市西山区碧鸡街道
	26028
	0
	0
	待定
	待定
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区农业农村局

	（二）水利基础建设项目（共8项）
	82196
	1264
	1264
	
	
	
	

	3
	西山区兰花沟（书林街段）河道箱涵重构及二环内重要节点排水主干系统完善工程
	新开工
	一是西园北路污水主干完善：新建西园北路d1500排水管288米。二是书林街-高地巷-土桥路雨污水主干完善：新建书林街-高地巷-土桥路3米×2.5米雨水箱涵，长度1247米，d1000排水管1230米；新建书林街（金碧路-高地巷段）d600排水管752米；新建土桥路d500排水管277米。
	昆明市西山区二环内书林街、西园北路
	13567
	1264
	1264
	2023.11
	2024.5
	总体工程进度达15%。
	昆明市西山区水务局

	4
	西山区山洪沟防洪治理项目
	前期
	昆明市西山区山洪沟防洪治理项目共计治理长度63.68千米，其中马街街道办事处治理排洪沟总长度为3千米，碧鸡街道办事处治理排洪沟总长度为3.01千米，海口街道办事处治理排洪沟总长度为8.67千米，团结街道办事处治理排洪沟总长度为49千米。
	昆明市西山区马街、碧鸡、海口、团结街道
	8009
	0
	0
	待定
	待定
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区水务局

	5
	西山区团结集镇污水处理站应急项目
	前期
	新建调蓄池1座，有效容积3000立方米；新建应急管理房1座；既有粗格栅—提升泵房改造1座；新建工艺、给水及排泥等综合管线。工程分二期实施。
	昆明市西山区团结街道
	739
	0
	0
	2024.3
	2024.6
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区水务局

	6
	海口街道海磷片区城市排水防涝能力提升工程项目
	前期
	项目起点位于云南磷化集团海口磷业分公司，途经云磷小区、海口建磷中心学校、西山区第三人民医院、香柏树幼儿园、海口保障性租赁住房，止于螳螂川，沿途有一条城市公交线路。项目全长4.3公里，建设内容包括：排水管道、排涝泵站、调蓄设施、排涝通道、重要点位防护设施等。
	昆明市西山区海口街道
	15219
	0
	0
	2024.3
	2025.3
	正在开展项目初步设计工作。
	西山区海口街道办事处

	7
	团结街道应急能力提升及防洪工程项目
	前期
	
对团结应急队驻扎营房、训练基地以及有关设施设备配备进行改造提升，涉及面积5643.59平方米；对各社区损毁防洪沟进行新建或者修复，其中新建修复长度约30千米，部分区域修建挡土墙，修复长度19千米；对中心片区改造供水支次管网约30千米，安装智能水表10000个，服务人口约2万人；完善集镇污水收集处理系统，安装集镇片区污水管网20公里， 提升改造污水处理站二期占地约6000平方米；对浑团路马鞍山加油站、雨花社区高架桥、团结收费站下口三角地带、和平社区公厕三角地带、浑团公路纪念碑三角地带2.5千米范围内的重要节点以及沿线两边的环境进行提升改造；再对横穿集镇中心的和下路和平社区公厕－科技园段2.4千米、乐律路一乐居民族文化园段3.8千米沿线环境进行整治提升；再对和平、龙潭、雨花集镇中心3个社区环境进行整体提升整治， 开展绿化美化、规范门店招牌。

	昆明市西山区团结街道
	14200
	0
	0
	待定
	待定
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区团结街道办事处

	8
	草海2号片区14条规划路城市防涝排水工程项目
	前期
	该项目共涉及草海2号片区14条规划路的雨水管总长约15777米，污水管总长约12373米，主要建设内容包括：建设排水工程涉及DN300-800波纹管、砼管及配套支管，检查井和窨井盖等设施。
	昆明市西山区马街街道
	6427
	0
	0
	待定
	待定
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	9
	西山区绿荫大道城市排水防涝工程建设项目
	前期
	西山区绿荫大道城市排水防涝工程建设项目，主管敷设长度2.72千米。主要建设内容包括：新建雨污水管道共计11.96千米，污水管径DN500，雨水管径DN600～DN1000；新建过水泄洪箱涵2座、桥梁1座；新建透水人行道共计26326.2平方米；新建防洪通道2.72千米。
	昆明市西山区福海、前卫街道
	13919
	0
	0
	2024.1
	2025.1
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	10
	西山区马街片区46号城中村排水防涝提升改造工程
	前期
	西山区马街片区46号城中村排水防涝提升改造工程，起于昆安路下层，止于翠苑路，主要建设内容包括：新建道路双侧雨污水管道，污水管径DN500，雨水管DN600~DN1000，新建雨污水管道共计7.3千米；新建过水泄洪箱涵1座；新建防洪通道1.45千米，砼管及配套支管，检查井和窨井盖等。
	昆明市西山区马街街道
	10115
	0
	0
	2024.3
	2025.3
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司

	（三）生态环保建设项目（共1项）
	
	35264
	0
	0
	
	
	
	

	11
	昆明市西山区涉农区域自然灾害（公路）综合防治建设工程项目
	前期
	项目位于西山区涉农街道办事处，主要对辖区存在崩塌、滑坡、泥石流、沉陷与塌陷、公路水毁等自然灾害点位进行综合防治，并对辖区内排水系统进行升级改造。
	昆明市西山区涉农街道
	35264
	0
	0
	待定
	待定
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区交通运输局

	（四）教育基础设施建设项目（共1项）
	
	14840
	0
	0
	
	
	
	

	12
	西山区草海五号片区A10地块配套小学建设项目
	前期
	新建24班小学1所，项目总用地面积为31656.83平方米，总建筑面积14904.31平方米，其中：地上建筑面积14104.31平方米，地下建筑面积800.00平方米，主要建设内容包括：教学楼主楼、风雨操场、图书室及舞蹈教室、设备用房、人防地下室等。
	昆明市西山区福海街道
	14840
	0
	0
	2024.12
	2025.7
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区教育体育局

	（五）社会民生建设项目（共9项）
	
	50320
	8082
	8096
	
	
	
	

	13
	西山区金碧街道2023年第一批次老旧小区改造项目
	新开工
	共改造老旧小区65个，290栋建筑，751个单元，共计9464户，建筑总面积约817362平方米。主要进行给排水工程改造，水、电、气一户一表改造，电气工程改造，道路恢复工程、照明工程、消防设施改造，室外景观绿化及部分公共设施改造。
	昆明市西山区金碧街道
	12516
	3465
	3465
	2023.11
	2024.6
	正在进行雨污分流工程施工，完成总工程量的15%。
	昆明市西山区金碧街道办事处

	14
	西苑街道2023年二环路外18个老旧小区改造项目
	新开工
	
该项目涉及凯苑社区、秋苑社区、秀苑社区和丽苑社区范围内的共18个老旧居民小区，计划改造总建筑面积约114.42万平方米，涉及约14948户。主要进行雨污分流改造、屋面防水补漏、给水一户一表改造、供电一户一表改造、天然气置换改造等。

	昆明市西山区西苑街道
	16632
	4617
	4617
	2023.10
	2024.6
	正在施工，完成雨污分流工程。
	昆明市西山区西苑街道办事处

	15
	昆明市西山区人民政府团结街道办事处社区服务用房拆除新建项目
	新开工
	4个社区服务用房新建规模计划如下：1.谷律社区主要建筑内容为一栋3层居委会服务用房，一层建筑面积176.30平方米，二层建筑面积197.38平方米，三层建筑面积197.38平方米，总建筑面积571.06平方米；2.律则社区主要建筑内容为一栋3层居委会服务用房及附属配套设施（围墙、绿化、车位、道路等），一层建筑面积175.70平方米，二层建筑面积195.78平方米，三层建筑面积195.78平方米，总建筑面积567.26平方米；3.妥排社区主要建筑内容为一栋3层居委会服务用房，一层建筑面积198.39平方米，二层建筑面积198.39平方米，三层建筑面积198.39平方米，总建筑面积595.16平方米；4.雨花社区主要建筑内容为一栋3层居委会服务用房，一层建筑面积176.78平方米，二层建筑面积196.84平方米，三层建筑面积196.84平方米，总建筑面积570.46平方米。
	昆明市西山区团结街道
	764
	0
	14
	2023.12
	2024.7
	已进场施工。
	昆明市西山区团结街道办事处

	16
	西山区城市更新改造52号片区D地块公园绿地建设项目
	新开工
	项目主要建设城市公园绿地，配套设置休息区（地面硬化）及相关设施，主要包括：绿化工程、园路及铺装、建设公园附属设施等。项目规划总用地面积10406.5平方米，其中绿化面积7902.9平方米，园路及铺装场地面积2503.6平方米，绿地率75.94%。
	昆明市西山区马街街道
	8764
	0
	0
	2023.12
	2024.12
	已进场施工。
	昆明市西山区城市管理局

	17
	西山区金碧街道2023年第二批老旧小区改造项目
	前期
	共改造老旧小区4个，楼栋数13栋，29个单元，户数 475 户，占地面积17188.46平方米，建筑面积37595.36平方米。主要建设内容包括：建筑工程、照明工程、室外景观绿化工程、安防工程、综合管线工程，水、电一户一表改造及部分公共设施改造。
	昆明市西山区金碧街道
	836
	0
	0
	2024.1
	2024.6
	已进场施工。
	昆明市西山区金碧街道办事处

	18
	西山区金碧街道2023年安康路151号老旧小区改造项目
	前期
	本次共改造共改造老旧小区1个，楼栋数14栋，户数144户，建筑面积11500平方米。主要建设内容包括：建筑工程，照明工程，室外景观绿化工程，安防工程，综合管线工程，水、电一户一表改造及部分公共设施改造。
	昆明市西山区金碧街道
	632
	0
	0
	2024.2
	2024.6
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区金碧街道办事处

	19
	西山区棕树营街道办事处2024-2025年
老旧小区改造工程
	前期
	本次共改造老旧小区49个，593栋建筑，1453个单元 ，共计21247户，建筑总面积1472425平方米。主要建设内容包括：道路路面改造、建筑立面掉砖改造、单元楼道粉刷、水电气一户一表改造、部分建筑雨落管更换、部分单元门更新、单车棚改造、围墙美化、局部绿化环境提升、休息设施完善等。
	昆明市西山区棕树营街道
	8383
	0
	0
	2024.3
	2025.12
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区棕树营街道办事处

	20
	2023年军休老旧小区改造项目
	前期
	该项目涉及4个军休老旧小区，计划改造总建筑面积5.74万平方米，涉及15栋房屋510户。主要改造内容包括：供水、供电、燃气一户一表改造，屋面防水、雨污分流改造和小区道路恢复改造等。
	昆明市西山区金碧街道、棕树营街道
	1073
	0
	0
	2024.2
	2024.6
	正在开展EPC招标。
	昆明市西山区退役军人事务局

	21
	西山区街道综合养老服务中心建设项目（前卫街道、棕树营街道、永昌街道）
	前期
	项目涉及3个街道综合养老服务中心建设，其中前卫街道综合养老服务中心提升改造面积1994.85平方米；棕树营街道综合养老服务中心提升改造面积1159.54平方米；永昌街道综合养老服务中心提升改造面积806.43平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面提升改造工程、电梯加装及消防改造工程等。
	昆明市西山区前卫街道、棕树营街道、永昌街道
	720
	0
	0
	2024.5
	2024.12
	已取得可行性研究报告批复。
	昆明市西山区民政局

	（六）道路基础设施建设项目（共6项）
	79895
	0
	0
	
	
	
	

	22
	西山180号规划路中段（181号路—永明路）新建工程
	前期
	西山180号规划路中段（181号路—永明路）新建工程起于西山181号规划路，止于永明路，道路长337.947米，规划红线宽20米，规划道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信、给水等综合管线及配套附属设施工程。
	昆明市西山区永昌街道
	3685
	0
	0
	2023.10
	2024.12
	正在办理土地划拨及《建设项目用地预审与选址意见书》工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	23
	永明路（海埂路—180号路段）改扩建工程
	前期
	永明路（海埂路—西山180号路）改扩建工程起于海埂路，止于西山180号路，道路长465.549米，规划红线宽25米，规划道路等级为城市次干路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信、给水等综合管线及配套附属设施工程。
	昆明市西山区永昌街道
	36067
	0
	0
	2023.10
	2024.6
	正在办理土地划拨及《建设项目用地预审与选址意见书》工作。
	昆明市西山区住房和城乡建设局

	24
	大掺量磷石膏土木工程新材料与新型路面结构示范工程建设项目
	前期
	采用大掺量磷石膏新材料和新型路面结构对园区市政道路的翻修改造，道路长度约400米、平均宽度为6.5米。
	昆明市西山区海口街道
	200
	0
	0
	2024.1
	2024.12
	已取得可行性研究报告批复。
	云南海口产业园区管理委员会

	25
	西山区龙门片区乡村道路提升改造工程
	前期
	建设内容主要包括对西山区碧鸡街道办事处龙门片区范围内的高海辅道、高蒋段、湖滨路及部分村道进行路面修复，路面提升改造，完善交通标志、标线、护栏等交通安全设施以及周边道路景观绿化提升。
	昆明市西山区碧鸡街道
	1285
	0
	0
	待定
	待定
	已完成施工图设计。
	昆明市西山区交通运输局

	26
	西山区双哨公路中轻依兰段改建工程项目
	前期
	路线全长约2.307千米，采用设计速度30千米/h的三级公路标准进行建设，路基宽度采用7.5米。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、防护工程、交通工程、燃气工程、综合管沟工程等。
	昆明市西山区海口街道
	9688
	0
	0
	待定
	待定
	正在办理用地预审及选址意见书。
	昆明市西山区交通运输局

	27
	西山区中桃公路改扩建工程
	前期
	路线全长约3.085公里，采用二级公路标准进行建设，路面类型为沥青混凝土路面，路基宽度20米，设计速度40公路/小时，主要建设内容包括：道路工程、排水工程、防护工程、交通工程、照明工程、管线综合工程等。
	昆明市西山区海口街道
	28969
	0
	0
	待定
	待定
	正在办理用地预审及选址意见书。
	昆明市西山区交通运输局
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