2024年西山区重大政策和重点项目绩效执行

结果说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》（财预〔2016〕143号）等法律法规和文件规定，现将西山区重大政策及重点项目绩效目标执行结果说明如下：

一、昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目
（一）项目概况

城市棚户区房屋建筑面积小、标准低且居住人口密度大、卫生条件极差，大部分棚户区居民生活十分困难。恶劣的生活条件使棚户区孕育着深刻的社会矛盾，极易发生群体性冲突，影响着社会稳定，严重制约了城市的经济社会发展。按照《云南省人民政府关于进一步做好城镇棚户区和城市危房改造及配套基础设施》（云政发〔2015〕69号）要求，云南省棚户区的改造方式为：货币化安置、拆除新建。2020年昆明市西山区城市更新改造局会同昆明市交通投资有限责任公司按照《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》（国办发〔2014〕36 号）《长坡泛亚国际商贸物流园区总体规划（2011-2020）》《昆明城市总体规划（2008-2020）》等文件要求，编制《昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目可行性研究报告》等相关立项所需材料，并于2020年12月2日获得昆明市发展和改革委员会批复，昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目正式设立。根据批复昆明长坡泛亚国际物流园区开发有限责任公司为项目承建单位，项目总建筑面积为263130平方米，新建安置房1986套。其中：地上建筑面积为183147平方米，地下建筑面积为79983平方米。建设内容为商业建筑、住宅建筑、社区配套基础设施等。

（二）资金使用情况

昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目共计到位资金111,969.90万元，其中：专项债券资金75,000.00万元，财政预算安排资金2,517.8万元（2021年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造补助资金1,602.80万元，2021年省财政城镇棚户区改造补助资金850.00万元，前期工作经费65.00万元），企业自筹34,452.09万元，整体资金到位率79.21%。实际使用项目资金111,964.47万元，其中：支付土地款及税费33,897.68万元，拨付项目工程款76,527.90万元，拨付项目造价费、监理费、勘察费1,473.89万元，缴付园区棚户区改造（二期）一地块地方政府专项债券发行费65.00万元。本次评价对象为2023年续发的专项债资金10,000.00万元，该笔资金实际支出10,000.00万元，资金使用率100%，主要用于支付工程建设进度款、工程监理费等方面。
绩效目标总体完成情况

  昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目，截至2023年12月31日，该主体工程已基本建设完成，但尚未组织开展验收工作。该项目1栋施工至20层，2栋施工至19层，3栋施工至19层，4栋施工至13层，5、7、9栋施工至14层，6栋施工至15层，8栋施工至17层，10栋施工至23层，11栋施工至22层。目前项目主体工程已基本建设完成，处于项目完善的阶段。计划建设安置房1986套，可帮助约6356人改善居住环境。
二、西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目
（一）项目概况

昆明市西山区主城区长期以来的排水管网系统主要依赖粗放的围堰堵口和末端截污管理模式，这一模式在雨季常常导致排水系统溢流，进而污染河道和滇池。为改善上述问题，减少污水对滇池的直接排放，缓解雨季内涝，优化排水系统，提高城市水环境质量。2021年5月28日，西山区人民政府在《关于印发〈山区主城区城市排水管网排查、雨污分流改造工作方案〉通知》（西政办通〔2021〕27号）文件中要求，在充分、全面开展排水管网普查工作的基础上，构建市政公共排水管网地理信息系统（GIS），通过开展雨污分流改造，减少污水对水体的影响，避免对河道明渠等造成污染，解决城市内涝顽疾，削减雨季合流水溢流量及浓度，城镇生活污水集中收集处理效能显著提高。成立了西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流改造工作领导小组，昆明市西山区水务局负责二环内及二环外正大河、金家河、太家河、新运粮河等四个片区管网普查、排查工作及雨污分流改造；昆明市西山区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）负责西山区主城区剩余片区的管网普查、排查工作及雨污分流改造。
（二）资金使用情况
西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目预算总金额为44,740.84万元，截至2024年8月8日，本项目共收到专项债资金22,700万元，资金到位率50.74%。共支付合同金额16,719.16万元，专项债资金执行率为73.65%。相较合同金额支付进度为38.19%，其中，建筑安装工程费用支出16,114.53万元，工程其他费用支出604.63万元。支付率不高是因为个别合同未达到支付要求。
（三）绩效目标总体完成情况

 西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目完工率达到100%。标段一任务总数98个，进场98个，进场率100%，完成98个，完工率100%；标段二任务总数55个，进场55个，进场率100%，完成55个，完工率 100%。标段三任务总数27个，其中8个小区交由老旧小区提升改造实施，7个小区暂未施工（西苑老旧小区提升改造项目已启动），进场27个，进场率100%，完成27个，完工率100%。标段四任务总数62个，进场62个，2个小区交由老旧小区提升改造实施（目前西苑老旧小区提升改造项目已启动），进场率100%，完成62个，完工率100%。标段五任务总数2个，进场2个，进场率100%，完成2个，完工率 100%。标段六15个庭院小区均已完工，环保督察交办淹积水点西山区4号路（万达广场旁）整治完成。为补齐城镇污水收集管网短板，结合老旧小区和市政道路改造，推动支线管网和出户管的连接建设，补上“毛细血管”，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，提升污水收集效能。

三、西山区二环内排水系统提升完善项目

（一）项目概况
根据中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案（2022—2024年）》的通知（昆办通〔2022〕16号）工作的要求，实施昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目。昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目，已取得《昆明市西山区发展和改革局关于昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目可行性研究报告的批复》（西发改投复〔2021〕80号）、《昆明市西山区行政审批局关于昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目初步设计的批复》（西行审〔2021〕114号），同时已完成环评备案（备案号：202153011200000587）等相关前期工作。

（二）资金使用情况

截至2024年8月31日，该项目共收到资金60,950.00万元，其中2023年地方政府专项债资金33,000.00万元；增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金20,000.00万元；2022年中央城市管网及污水处理补助资金2,000.00万元；2022年第一批省预算内前期工作经费500.00万元；2022年排水设施建设中央基建投资预算1,000.00万元；生态补偿金1,100.00万元；区级财政配套资金3,000.00万元；市排水公司拨付排水管网建设资金100.00万元；市级前期费250.00万元。实际支出资金合计45,258.58万元，支付进度74.25%，主要用于拨付项目工程款、项目造价费、监理费、勘察费等。本次评价对象为2023年续发的专项债资金33,000.00万元，该笔资金实际支出33,000.00万元，资金使用率100%，全部用于支付项目建安工程费。
（三）绩效目标总体完成情况

西山区二环内排水系统提升完善项目于2022年3月开工建设，截至目前工程实际完成情况为：共启动30条市政主干、支次管网雨污分流改造提升工作，开工建设率100%，已完成30条市政道路雨污分流改造提升工作，完成率100%，共计完成雨水管建设6.06千米，污水管建设9.4千米。市政管网淤泥清淤2.865万立方米，土方开挖11.47万立方米；庭院小区380个，开工建设率100%；已完成庭院小区380个，完成率100%。完成雨水管建设48.495千米，污水管建设56.737千米，雨水渠建设3.251千米，雨落管安装48.946千米，散水沟清淤5.5万立方米，土方开挖11.53万立方米，改造化粪池49个，新建化粪池42个。错接点改造：完成828个，错接、混接点改造率占总任务828个的100%；四是城中村雨污分流改造：西山区二环内2023年底前需进行雨污分流改造的城中村2个，为金碧街道办事处的卢家营和刘家营，已完成雨污分流改造工作。完成了路面修复工程、长下坡段防撞设施建设、排水工程的建设。通过项目实施降低道路使用的安全隐患，降低交通事故发生概率，有效保持排水通畅，提升民众生活便利。
四、园林绿化维护专项经费项目
（一）项目概况

为了促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。国务院于2014年9月17日发布了国务院《城市绿化条例》，文件明确城市的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化，由城市人民政府城市绿化行政主管部门管理；各单位管界内的防护绿地的绿化，由该单位按照国家有关规定管理；单位自建的公园和单位附属绿地的绿化，由该单位管理；居住区绿地的绿化，由城市人民政府城市绿化行政主管部门根据实际情况确定的单位管理；城市苗圃、草圃和花圃等，由其经营单位管理。为响应国家号召和指示，区海口街道办设立了园林绿化维护专项经费项目，每年按照《园林绿化养护技术规范》（DG5301/T24-2017）以及《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）中二级养护标准，委托相关第三方养护公司对区海口街道办所负责范围内的绿化进行养护工作。并由下属单位昆明市西山区海口街道城市管理综合服务中心负责项目的考核、监管和管理。

（二）资金使用情况

 园林绿化维护专项经费项目预算金额为538.97万元，2023年共支出金额294.73万元，执行率54.68%，主要原因：一是昆明市西山区海口街道办事处三供一业绿化管养项目，5月才开始委托养护单位开展实施，因此，仅支付了2个季度及2个月的费用；二是昆明海口工业园区产业片区2022年-2024年度绿化管护项目，经了解，该项目全年未发生支付；三是2022年至2023年海口集镇中心绿化管养费项目是由于预算编制时未充分考虑合同所需进行编制，导致执行率未达90%。

（三）绩效目标总体完成情况

园林绿化维护专项经费项目按照三供一业绿化管养每季度按照二级养护标准，完成乔木养护5463棵、灌木养护1670棵、地被植物养护38552.75㎡。轴承厂沿线道路绿化养护按照二级养护标准，完成乔木养护103棵，灌木养护11872棵。海口集镇中心绿化管养项目，按照合同要求，每月使用洒水车养护乔木2634株、灌木3172株、地被26212.42平方米；管网浇水养护乔木5548株，灌木1614株，地被21961㎡。目前由于区海口办使用了2024年部分项目款用于支付上年度的项目尾款，导致2024年的资金紧张，目前，绿化工作已经停滞，导致路面的树枝长期未进行修剪，已经严重影响市容，并影响到路人行走。同时由于长期缺乏养护，路边绿化带出现不同程度的苗木死亡情况。
五、垃圾处理专项经费项目
（一）项目概况

为了加强生活垃圾管理，改善城乡人居环境，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规，结合云南省昆明市实际，昆明市制定了《昆明市生活垃圾管理条例》，提出“市、县（市、区）人民政府和开发（度假）区管委会应当加强对本辖区内生活垃圾管理工作的领导，将生活垃圾管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，保障资金投入和土地供给。生态环境部门负责指导和监督有害垃圾的运输、处置工作，对生活垃圾处置企业污染环境防治工作进行监督管理。”昆明市西山区依据省、市相关要求，设立了“垃圾处理专项经费”项目，并由区综合服务中心作为预算单位负责实施。

（二）资金使用情况

垃圾处理专项经费项目，2023年下达预算3571.32万元，预算到位率100%。实际支出3,571.32万元，预算执行率100%。用于垃圾焚烧厂支出金额为2,967.50万元，剩余603.82万元用于支付环卫一体化PPP项目一期专项经费以及西山区环卫一体化PPP（二期）项目的垃圾处置的费用。
（三）绩效目标总体完成情况

通过项目实施，2023年预计焚烧垃圾量为328500吨。《西山区市政综合服务中心垃圾处置资金拨付审批表》以及相关会议纪要，本项目2023年共处置垃圾量为329721.96吨垃圾，相较计划完成率达到100.37%，其中主城区全年共处置垃圾294854.31吨、团结街道9058.7吨、海口17092.8吨、碧鸡8716.15吨。垃圾焚烧厂的各项指标均符合国家标准。

六、西山区2022年城市燃气管道老化更新改造项目
项目概况

近年来，国内一些地方城镇燃气事故频发，严重冲击人民群众安全感，反映出燃气安全管理工作存在诸多问题和短板。当前燃气进入管网老化、隐患增多和新建规模迅速扩大的阶段，一旦管控不力极易形成系统性安全风险。党中央和国务院对安全生产工作持续关注，多次强调要强化风险防控，消除事故隐患。2020年4月1日，国务院安全生产委员会印发了《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3 号），要求全面排查整治安全隐患，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制事故多发势头，真正做到补短板、堵漏洞、强弱项，彻底破除不适应新时代安全生产发展的瓶颈问题，全面提升治理能力和水平，并进一步建立安全隐患排查和安全预防控制体系，推进安全生产治理体系和治理能力现代化。2021年底，国务院、云南省、昆明市安全生产委员会陆续发布《国务院安全生产委员会关于印发〈全国城镇燃气安全排查整治工作方案〉的通知》（安委〔2021〕9 号）、《云南省安全生产委员会关于印发〈云南省城镇燃气安全排查整治工作实施方案〉的通知》（云安〔2021〕15 号）、《昆明市安全生产委员会关于印发昆明市城镇燃气安全排查整治工作实施细则的通知》（昆安〔2021〕41 号），“层层落实城镇燃气安全排查整治工作方案，提出自 2021 年 11 月至 2022 年 12 月，从燃气经营、餐饮等公共场所、老旧小区、燃气工程、燃气具等源头、燃气管道设施六个方面全面排查整治燃气安全风险和重大隐患”。2022年12月，根据《国务院安全生产委员会关于印发〈全国城镇燃气安全排查整治工作方案〉的通知》 （安委〔2021〕9 号）、《云南省安全生产委员会关于印发〈云南省城镇燃气安全排查整治工作实施方案〉的通知》（云安〔2021〕15 号）等文件关于落实城镇燃气安全排查整治工作方案要求，云南省住房和城乡建设厅发布了《云南省城镇燃气安全排查整治实施细则（试行）》和《云南省城镇燃气安全排查整治手册 （试行）》（云建城〔2021〕194号），对燃气安全排查内容和整治措施进行了明确和细化。 昆明市作为国家政策落实的前线，必须紧跟国家和省级的安全生产要求。昆明市的燃气供应系统已经运行近40年，管网存在管道老化、设施失效等问题。而西山区还有大量未改造的管道液化气小区，这些小区面临高风险和管理困难。为了改善这一状况，2022年12月，昆明市政府制定了《昆明市城镇燃气安全排查整治工作实施细则》，重点推进管道老化更新和隐患整治工作。目前，西山区面临着管道老化严重、安全隐患突出的问题。西山区还保留有19个原管道液化气小区，这些小区由于管理成本高、风险大，安全隐患突出。为了解决此类问题，进一步提升区域内燃气系统的安全运行水平，减少事故发生，保障居民的生命财产安全，区住建局于2022年，申请设立西山区实施燃气管道老化更新改造项目，并开展可行性研究工作。经昆明市西山区发展和改革局审批，发布《昆明市西山区发展和改革局关于昆明市西山区2022年城市燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（西发改投复〔2022〕14号），明确同意项目立项。
（二）资金使用情况

西山区2022年城市燃气管道老化更新改造项目初步设计概算总投资调整为34,822.3万元，其中：建安工程费29,550.35万元，工程建设其他费2,692.52万元，预备费2,579.43万元。2023年，区财政局共下达10,269万元。截至2024年8月，共支出3,080.7万元，预算执行率为30%，主要用于支付云南中石油昆仑燃气有限公司的预付款。
（三）绩效目标总体完成情况

西山区2022年城市燃气管道老化更新改造项目的5项工作内容仅有“公共立管改造”中的4个标段完成了采购工作，并开展了施工工作，2个标段正在合同流转过程中。其余4项工作仍未开展。4个标段中的标段一已完工，已完成10个庭院小区的13公里公共立管改造工作。标段二计划改造公共立管4.1公里，实际已完成3.5公里，仍在施工中。标段三计划立管改造4.5公里，实际完成2.5公里，仍在施工中。标段四计划对昆明市卫生防疫站等24个老旧小区，改造立管4182米，目前已开工。通过燃气管道老化等问题进行重点整治，提升燃气系统的安全性和运行效率。
七、西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村建设项目
（一）项目概况

以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平生态文明建设重要思想为指导按照“科学治滇、系统治滇、集约治滇、依法治滇”思路，突出系统治理、协同联动、多元共治，全面处理好“湖、村、人”三者关系，着力打通“绿水青山就是金山银山”的转化通道，构建“保护治理生态美、科学规划布局美、村庄整洁环境美、生态宜居田园美、风貌提升乡韵美、生活提质小康美、文旅融合产业美、人文山水文化美、乡风文明和谐美、连线成带环湖美”的“十美”乡村格局，走出一条在保护滇池同时促进农民持续增收的生态化、可持续发展道路。按照省政府第127次常务会议关于打造滇池沿岸“美丽乡村”相关要求和近期省长、省委常委、昆明市委书记、副省长同志现场调研指示精神，按照省农业农村厅副厅长及相关部门的指导，全力推进西山区滇池沿岸实施观音山村、百草村美丽乡村示范村建设。观音山村重点实施观音山村内道路改造、污水治理、垃圾治理、公厕改造房屋风貌改造、生态文化广场改造、村庄绿化、沟渠治理、强弱电线路改造整治、村庄亮化、农户庭院美化、村史馆改造、社区多功能活动室改造、消防设施安装，共计十四类建设项目；百草村重点实施村内道路改造、雨污分流、垃圾治理、公厕改造、户厕改造、房屋风貌改造、停车场改造、村庄绿化、强弱电线路改造整治、村庄亮化、农户庭院美化、消防设施安装，共计十二类建设项目。
（二）资金使用情况

西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村建设项目，截至2024年8月31日本项目共到位资金11,460.93万元，整体资金到位率100%。实际支出资金合计11,460.93万元，预算执行率100%，全部用于拨付项目工程款、项目造价费、监理费、勘察费等。
（三）绩效目标总体完成情况

通过项目的实施，西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村建设项目完成了入村道路提升工程完成785m、改造村内主干道长3386m、改造村内支次干道长1276m、新建污水接户及连接管网，共4230m，埋深0.7-1.0m、改造垃圾收集站13处、新建、改造公厕32座、屋外立面进行改造，面积16006.8㎡、改造村内主要游览环线23户店招店牌、新建停车场1处、面积1000㎡，新增停车位40个、村入口干道及主街两侧的围墙改造30m、拆除一级保护区范围33户农户房屋、拟建生态文化广场1处，面积约3600㎡、小菜园、小花园基础设施建设6500㎡、道路两旁绿化总面积约1317㎡、整理捆扎村内强弱电线约6500米、安装庭院灯192盏、改造社区多功能活动室，建筑面积2000㎡、配置消防设施10组。以上建设项目均已通过验收。观音山村重点实施观音山村内道路改造、污水治理、垃圾治理、公厕改造房屋风貌改造、生态文化广场改造、村庄绿化、沟渠治理、强弱电线路改造整治、村庄亮化、农户庭院美化、村史馆改造、社区多功能活动室改造、消防设施安装，共计十四类建设项目；百草村重点实施村内道路改造、雨污分流、垃圾治理、公厕改造、户厕改造、房屋风貌改造、停车场改造、村庄绿化、强弱电线路改造整治、村庄亮化、农户庭院美化、消防设施安装，共计十二类建设项目。项目的实施极大的提升了观音山村、百草村居民小组村容、村貌。
八、2023年度第一批省级新型基础设施建设专项资金项目
（一）项目概况

2015年，云南省加快建设成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设的先锋和面向南亚东南亚的辐射中心。2020年，云南再次被强调要以大开放促进发展，加快与周边国家的互联互通。在这一背景下，云南省迎来了经济转型升级的关键期，云南省人民政府高度重视现代化基础设施建设，积极推进“数字云南”战略，推动信息产业在“十三五”期间实现了超过20%的增速。尽管云南省网间流量年均增长超过40%，但网间性能相对滞后，2021年时延排名全国第26位，成为影响经济高质量发展的短板。互联网骨干直联点是重要基础设施，增设昆明国家级互联网骨干直联点将有效提升全省网间流量疏导效率，并改善整体互联网基础设施水平。2022年，工信部批复同意云南省建设昆明国家级骨干直联点，由昆明市西山区发展和改革局（以下简称“区发改局”）作为主管部门，由中国移动通信集团有限公司云南分公司（以下简称“项目实施单位 ”）作为项目实施方开展相关工作，启动了网间IP设备、传输网络等多项工程。通过该建设，西山区将实现省内网间流量交换，减轻现有网络负担，降低用户访问延迟，提升用户体验。
（二）资金使用情况

 2023年度第一批省级新型基础设施建设专项资金项目投资为11,028.82万元，到位资金7,901.32万元，到位率71.64%，其中，财政资金到位5,920万元，自有资金到位1,981.32万元。实际支付7,731.54万元，其中，财政资金使用了5,920万元，项目实施单位自有资金1,811.54万元，预算执行率97.85%。
（三）绩效目标总体完成情况

2023年度第一批省级新型基础设施建设专项资金项目，截止2024年8月31日，20个子项目中有5个项目已经完成竣工验收工作，7个项目已经完工，6个项目处于上线测试阶段，3个项目仍在施工中。项目于2023年6月完成了主体建设并进入运行，运行期间，网间互访时延由开通前的31.75ms下降至2.94ms，三家运营商的网间互访的时延下降91%，丢包率趋于0，达到了预期的目标。
九、社区居家养老服务中心运营补助项目
（一）项目概况

本项目名称为社区居家养老服务中心运营补助项目，主要是按照《昆明市城乡社区居家养老服务设施建设及运营管理实施意见》（昆老办〔2016〕29号），关于“明确居家养老服务设施可实行社区、乡镇自主运营管理，社会力量承包、租赁运营管理，也可由基层老年协会管理，运营管理经费可通过政府补贴、政府购买服务、社会组织及个人捐助、低偿或有偿服务等方式筹集。”以及《昆明市民政局关于申报民办养老服务机构及居家养老服务中心补助的通知》（昆民通〔2020〕41号），关于“公办、民办居家养老服务中心（站）建成投入使用后，在中央、省资金支持下，每年由市、县级财政纳入年度预算补助。”等文件要求，对辖区内的居家养老服务中心发放运营补助资金，进一步维持区域居家养老服务工作开展，推动区域服务水平提升。
（二）资金使用情况

2023年本项目预算资金24.61万元，截至2023年12月31日，实际到位资金24.61万元，资金到位率100%。共对24家单位进行补助，补助金额55.4万元，资金构成包含2023年预算24.61万元以及2022年该项目的结余资金30.79万元，预算执行率100%。
（三）绩效目标总体完成情况

通过项目的实施，2023年实际对西山区24家居家养老服务中心进行了补贴，补助资金发放及时。本项目的实施有效支持了辖区居家养老服务中心的数量提升。

十、2023年中央疫情防控财力补助预算项目
（一）项目概况

为有效应对西山区秋冬季疫情，西山区应对新冠肺炎疫情工作领导小组于2020年11月26日发布了《关于进一步强调集中隔离医学观察场所管理的通知》（西新冠疫防组〔2020〕9 号）。该通知要求按照“5个1”标准（1个酒店、1套班子、1个方案、1套流程、1本指导手册）进行隔离场所的管理，对重点疫区及国外来昆人员实施14天集中隔离观察。昆明市西山区卫生健康局负责隔离人员的健康监测、消杀指导和医废处理，并进行核酸检测。隔离期满后，需按照相关通知开具“集中隔离医学观察证明”。本次项目评价为2023年中央疫情防控财力补助预算项目，昆明市西山区疾病预防控制中心（以下简称“区疾控中心”）作为项目实施单位，主要职责包括防护指导、消杀监督、督促酒店防疫规范、协调医废处置，并确保每期隔离结束后及时进行消杀。

（二）资金使用情况
本项目共需资金6689.01万元，2023年区疾控中心根据本项目的需求及急迫性对预算进行申请，先后共下达3次预算，共计697.81万元。实际支出697.81万元，预算执行率100%。
（三）绩效目标总体完成情况

由区疾控中心委托爱卫公司对隔离酒店进行消毒，周期为2022年5月—2023年1月8日。截至2023年1月8日，爱卫公司日常消杀面积4526883平方米、终末消杀环境466593.8平方米，擦拭房间15483间。均按照要求完成了消毒工作。医废垃圾清运工作每日由正晓公司都会到相应的酒店收集医废垃圾，每次收集都需要登记垃圾重量，并有处理人签字、隔离点负责人签字以及监督员签字，完成了周期内全部的垃圾清运工作。为辖区内隔离工作人员提供食宿，保障各隔离工作人员的生活需求。并委托昆明春尔泰商贸有限公司及昆明春尔泰商贸有限公司为隔离人员的核酸检测，免费核酸检测点，封控小区等。昆明春尔泰商贸有限公司、云南昆药医疗器械有限公司、明佑祥科华经贸有限公司、昆明佰奥勒生物科技有限公司以及云南昆药医疗器械有限公司负责提供所需的抗原试剂、鼻咽拭子等耗材。区疾控中心牵头组建了流调溯源专班，专班由35个专项溯源小组组成，共计140人，其中公共卫生领域专家70名、公安人员35名以及街道协查人员35名，截至2022年7月，中心开展流调150次，排查密接223人，次密接1533人，撰写流调报告百多篇，开展疫情专题分析4次，开展应急演练2次，开展相关培训6次，累计管理境外入滇人员9942人，为疫情防控政策和措施的制定提供了有力支撑。

十一、推进爱国卫生7个专项行动工作补助项目
（一）项目概况

为深入贯彻关于新时代爱国卫生运动的重要指示，云南省人民政府于2020年制定《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》，动员全省各族群众参与，改善城乡人居环境。该方案涵盖裸露垃圾消除、公共厕所达标、洗手设施配套等七项行动。2021年，云南省委和省政府进一步落实相关政策，计划到2025年实现国家卫生县城创建和省级卫生乡镇全覆盖。2020至2021年，云南省财政投入65亿元，推动129个县达标。自2022年起，云南实施新“7个专项行动”，转向全面社会健康管理，连续两年在全国评估中名列第一。为巩固成果，西山区于2022年制定三年行动方案，持续改善城乡环境，保障公众健康。2023年，区卫健局设立专项补助经费，支持爱国卫生运动的深入实施。
（二）资金使用情况

截至2023年12月31日，推进爱国卫生7个专项行动工作补助项目预算金额为44.56万元，实际下达44.56万元，预算到位率100%。实际支出金额44.56万元，预算执行率100%。
绩效目标总体完成情况

2023年，区卫健局开展了国家卫生城市新标准业务培训，各局及10个街道办事处、各社区等单位共计166人参加培训。同时，邀请云南省爱国卫生技术指导中心主任到西山区开展国家卫生城市标准评审要点培训。委托昆明伏特电子技术有限公司制作的宣传用品、宣传海报均通过了验收工作。与安宁市交叉检查过程中，除共性问题共发现西山区需整改问题77项，目前77项已全部整改完毕。委托云南炬鑫康利科技服务有限公司对西山区8个街道进行一次全面消杀，及时进行孳生地调查及侵害查。并委托昆明日报社拍摄制作一部8分钟的宣传片。组织在全区范围内组织开展春冬两季以灭鼠为重点的病媒生物防制工作、夏季三灭（灭蟑、灭蚊、灭蝇）活动，使我区“四害”密度得到有效控制。2023年12月12日—15日昆明市国家卫生城市复审领导小组办公室对西山区下属街道进行了病媒生物防制四项达标省级技术评估。
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