[bookmark: _Toc7714][bookmark: _Toc20378]	


昆明市西山区综合行政执法局
生物多样性大会配套基础设施
专项资金支出项目

绩效评价报告






	委托单位名称：
	昆明市西山区财政局

	评审机构名称：
	云南谛祥会计师事务所（普通合伙）

	项目单位名称：
	昆明市西山区综合行政执法局

	项目评审起止时间：
	2025年8月—10月

	评审报告出具时间：
	2025年10月





目  录
摘  要	I
一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）资金到位及使用情况	2
（三）实施内容	3
（四）绩效目标设立情况	3
（五）组织管理情况	23
二、绩效评价工作开展情况	25
（一）绩效评价目的、对象和范围	25
（二）绩效评价原则	26
（三）绩效评价依据	26
（四）绩效评价方法	28
（五）评价指标体系	29
（六）绩效评价抽样	31
三、绩效评价结论	33
（一）绩效评价综合结论	33
（二）绩效目标实现情况	35
四、绩效评价情况分析	40
（一）项目决策情况	40
（二）项目过程情况	42
（三）项目产出情况	46
（四）项目效益情况	51
五、主要经验及做法	53
六、存在问题及原因分析	53
七、建议	54
八、其它需说明的情况	56





[bookmark: _Toc1464266230]摘  要

一、基本情况
为了进一步把昆明建设成为区域性国际中心城市，深入推进昆明市市容环境整治提升、改善城市形象、提升城市品质，西山区委、区政府印发了《西山区市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》（西办通〔2019〕53号）。
二十三条道路提升整治主要在建筑立面整治、绿化景观提升、道路修复建设、市政设施检修、灯光照明提升、道路空间整治六个方面实施，项目于2021年11月至12月进行了竣工验收及备案，项目执行单位为昆明市西山区综合行政执法局。此次评价主要为该工程相关剩余支付款项在2024年度的继续支付。
截止2024年12月31日，本项目收到财政拨款147万元，实际使用项目资金147万元，结转资金0万元，资金到位率和资金使用率均为100%。
二、绩效评价结论
本次绩效评价，对于资金支付和支付率等指标，以2024年度实际支付状况为依据；满意度调查，以本年度发出并回收问卷统计为准；其他项目产出等情况，以项目总体为准，基本沿用2022至2023年项目评价情况和支持材料。本项目绩效评价得分81.18[footnoteRef:0]分，评价等级为“良”。 [0:  总体评分按各单项评分加总后一次性四舍五入。] 

整体来看，西山区综合行政执法局申请立项的二十三条道路建设提升项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，项目事前经过了局务会议审议决策，申请设立程序合规；项目概算编制基本合理，预算执行较好；积极争取项目资金，恰当分配项目资金。道路提升整治后，管护责任及资产移交管护单位明确，使项目成果得以持续保障。同时，也存在项目报批工作未遵循先后工作次序、工期严重超时、多记待摊费用、未取得施工许可就开始施工等问题。在西山区审计局2022年审计决定书（西审决〔2022〕17号）和审计报告出具后，项目根据审定金额调整各合同单位总体应付款额，2024年度支付亦在此基础上根据支付进度均衡拟定预算和实际支付金额。
本次昆明市西山区综合行政执法局生物多样性大会配套基础设施专项资金绩效评价共设置11个二级指标，在这些指标下共分解出20个具体评分点。经核查，已完成 9 项，占比 45%；部分完成 9 项，占比 45%；未完成 2 项，占比 10%。
总体来看，项目绩效目标除工期未按期完成外，其他产出数量、质量及社会生态效益等指标均按预期实现，绩效目标基本达成。
三、主要经验及做法
无。
四、存在问题及原因分析
项目虽按规定设置了年度绩效目标，但现行指标体系仍沿用建设期逻辑，与本年度工作性质仅为尾款支付的实际情况不符。产出指标与项目本期已无新增工程量的执行阶段缺乏对应关系，时效与产出目标无法匹配，导致指标留存却无实际考核基础。效益类指标与尾款支付行为关联度偏低，缺乏可衡量方式，无法有效反映支付环节应实现的服务效率、程序规范性等管理成效，也难以形成完整的资金—任务—目标对应关系，绩效评价结果难以真实体现项目当前的工作重点和年度预期效果，同时项目预算执行与资金拨付衔接仍不够严谨，存在瑕疵。
五、建议
进一步完善跨年度项目绩效管理机制，在评价中兼顾阶段性考核与项目全周期绩效，实现“年度可监控、周期可评估”的统筹模式。针对非经营性基础设施项目，优化绩效目标设置方式，由业务部门主导、财务配合，强化指标的相关性和可衡量性。加强预算执行与资金拨付环节的时间衔接和审批规范，防止程序性瑕疵。同步推动绩效结果与项目经验的提炼应用，将评价成果转化为后续项目管理和制度完善的参考依据，促进绩效评价的实际管理价值落地。
六、其他需说明的情况
无。
ii

i

昆明市西山区综合行政执法局23条道路市容环境综合整治项目支出绩效评价报告
根据昆明市西山区财政局《关于开展西山区2024年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》（西财评绩〔2025〕16号），结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委、云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（西发〔2020〕3号）等文件的要求，云南谛祥会计师事务所（普通合伙）接受昆明市西山区财政局委托，于2025年7月至2025年10月对“昆明市西山区综合行政执法局23条道路市容环境综合整治项目”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：
[bookmark: _Toc1907416637][bookmark: _Toc18223]一、基本情况
[bookmark: _Toc315535643]（一）项目概况
为深入贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神和省委、省政府的决策部署，进一步把昆明建设成为区域性国际中心城市，深入推进昆明市市容环境整治提升，改善城市形象、提升城市品质、优化发展环境、丰富城市内涵、改善人居环境。2019年5月16日，昆明市委办、市政府办印发了《昆明市市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》（市委办〔2019〕47号），开展昆明市62条重要城市道路市容环境整治提升行动，并成立了市容环境整治提升工作领导小组，西山区委、区政府针对本辖区涉及的二十三条道路整治提升工作，于2019年4月2日印发了《西山区市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》（西办通〔2019〕53号）。
西山区二十三条道路建设提升工程，以工程措施与管理整治相结合，实行“区级统筹、部门牵头、街道落实”的工作模式，按照“美化、净化、绿化、亮化”的要求，重点开展“治乱、治污、治差、治堵”，按照“统一设计、统一标准、一路一策、一路一景”的原则进行规范整治，实现“环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居、安宁和谐”的城市管理目标。
西山区综合行政执法局根据上述政策依据，围绕部门职能职责，按照行动方案的要求申报西山区二十三条道路建设提升工程项目资金。
[bookmark: _Toc1070427458]（二）资金到位及使用情况
1.预算批复及资金下达情况
西山区综合行政执法局根据西山区审计局审计决定书中的审定金额调整后续支付计划，跟进各项目未结算款项的支付计划，并在2024年申报本项目预算320万元。
2024年3月15日，《西财建〔2024〕8号 关于批复昆明市西山区城市管理局[footnoteRef:1]预算的通知》批复2024年财政预算。 [1:  昆明市西山区城市管理局于2024年4月更名为西山区综合行政执法局，引用单位名称使用更名前文件使用原名称，本报告文中两个称呼为同一项目执行单位，后不再说明。] 

2.资金使用情况
截至2024年12月31日，西山综执实际收到拨付资金147万元，并完成对16家支付单位共计147万元的资金支付。
到位资金由昆明市西山区财政局下达至西山区综执局，由西山区综执局对项目资金进行管理使用。
[bookmark: _Toc6664][bookmark: _Toc1203775687]（三）实施内容
[bookmark: _Toc16422]根据《昆明市市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》以及《西山区市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》的文件通知，西山区综执局在组织职能内，根据文件的行动方案和工作计划，负责西山区二十三条道路建设提升工程建设任务，具体如下：
	序号
	路段
	批复文件编号
	范围
	实施内容

	1
	昌源路
	西发改〔2019〕126号
	起于人民西路，止于西苑浦路
	建筑物立面整治、城市道路、景观亮化整治，市政设施整治等

	2
	春雨路
	西发改〔2019〕140号
	起于人民西路岷山路口，止于云南行政学院门口
	道路工程、建筑立面工程、绿化景观工程、管养维护整治

	3
	大观路
	西发改〔2019〕128号
	起于大观公园门前圆盘，止于环城西路
	修复河道生态、建设 LID 生态廊道、提升河堤景观环境，提升水环境治理、道路修复、改善交通环境、修补市政设施等多个方面

	4
	滇池路
	西发改〔2019〕121号
	起于环城西路，止于广福路
	沿街建筑整治提升，城市道路整治提升，公共空间整治提升，重要节点整治提升，市政设施整治提升等

	5
	二环路
	西发改〔2019〕138号
	起于西苑立交（含），止于官南立交（不含）
	道路U型断面内的道路工程、建筑、广告店招绿化景观工程及市政设施管养维护等

	6
	广福路
	西发改〔2019〕122号
	西福路至船房河全幅道路，船房河至盘龙江北侧半幅道路
	对建筑立面、城市道路、公共空间、重要节点、市政设施、城市管理的品质提升整治等

	7
	海埂路
	西发改〔2019〕125号
	北起环城南路，南至望城坡
	提升建筑风貌，整治建筑物广告，修复提升道路路面，合理优化交通组织，提升现状公共空间，增设非机动车停放点等

	8
	海源路
	西发改〔2019〕127号
	西山段道路起于人民西路，止于杭瑞高速
	修复河道生态、建设 LID生态廊道、提升河堤景观环境、提升水环境治理、道路修复、修补市政设施、整治空间环境等

	9
	湖滨路
	西发改〔2019〕130号
	起于高海高速，止于大坝船闸
	沿街建筑、城市道路、公共空间、重要节点、市政设施工程整治等

	10
	金碧路
	西发改〔2019〕132号
	西昌路至青年路口段
	道路“U”形断面空间，沿街建筑物外墙广告、牌匾、立面整治等

	11
	昆安高速出入口
	西发改〔2019〕141号
	起于明波立交桥，止于高海路云南省委党校
	道路U型断面建筑立面、交通设施、桥梁外观景观绿化和市政基础设施等

	12
	南坝路
	西发改〔2019〕135号
	北起环城南路，南止于官南立交
	道路“U”形断面道路街面及市政设施，建筑及广告店招，绿化景观及街道整治等

	13
	前卫西路
	西发改〔2019〕123号
	起于二环南路，止于广福路
	建筑物立面整治、道路工程、交通和照明灯附属工程、道路绿化及两侧景观绿化整治、市政设施提升等

	14
	前兴路
	西发改〔2019〕124号
	北起望城坡，南至广福路
	提升建筑风貌，消除屋顶视觉障碍整治建筑物广告，提升围墙围挡，修复提升道路路面，合理优化交通组织，打造精品景观空间，提升重要节点景观效果品质

	15
	人民路
	西发改〔2019〕137号
	春雨路至环城西路段道路南侧
	道路“U”形断面中道路街面、建筑外立面及广告店招、交通设施、市政公共设施及街道、绿化及景观节点、照 明设施等

	16
	日新路
	西发改〔2019〕139号
	西山区辖区段盘龙江－西福路
	道路工程、建筑及广告店招、绿化景观工程、市政设施管养维护措施

	17
	西坝路
	西发改〔2019〕134号
	起于西园路，止于西昌路
	道路交通整治、市政设施整治、绿化工程、建筑工程等

	18
	西北三环（西山区段）
	西发改〔2020〕4号
	起于华苑路，止于西福路
	道路U型断面内的道路工程、建筑、广告店招绿化景观工程及市政设施管养维护等

	19
	西昌路
	西发改〔2019〕131号
	起于金碧路，止于环城南路口
	道路“U”形断面中道路街面、建筑外立面及广告店招、交通设施、市政公共设施及街道、绿化及景观节点、照明设施等

	20
	西福路
	西发改〔2019〕136号
	起于闸口路，止于西园路
	交通整治、市政设施整治、绿化工程、建筑工程 等

	21
	西园路
	西发改〔2019〕129号
	起于人民西路，止于滇池路
	建筑物立面清洗、立面翻新、建筑拆除、围墙围挡整治、店招店牌整治、建筑亮化及绿化工程等

	22
	巡津街
	西发改〔2019〕133号
	北起拓东路，南终止于环城南路
	道路“U”形断面道路街面及市政设施、建筑及广告店招、绿化景观及街道整治提升等

	23
	一环路
	西发改〔2019〕120号
	西山区的一环路（含环城南路、环城西路），环南桥（不含桥）至西坝路，西坝路至人民西路（西侧，含整段车行道）
	沿街建筑整治提升，城市道路整治提升，公共空间整治提升，重要节点整治提升，市政设施整治提升等


以上项目金额，根据立项批复文件确认资金来源为市级配套20%，其余80%由西山区政府统筹，具体各项目初步估算金额及初步设计批复金额如下（单位：万元）：

	序号
	道路
	投资估算（万元）
	初步设计批复（万元）

	
	
	汇总金额
	分项金额
	汇总金额
	分项金额

	1
	昌源路
	1825.27
	建安工程费
	1378.67
	1465.4
	建安工程费
	1167.53

	
	
	
	工程建设其他费用
	285.9
	
	工程建设其他费用
	228.09

	
	
	
	预备费
	160.7
	
	预备费
	69.78

	2
	春雨路
	5727.72
	建安工程费
	4411.55
	6279.81
	建安工程费
	4995.46

	
	
	
	工程建设其他费用
	893.51
	
	工程建设其他费用
	985.31

	
	
	
	预备费
	422.66
	
	预备费
	299.04

	3
	大观路
	10092.02
	建安工程费
	8154.57
	9503.53
	建安工程费
	7881.34

	
	
	
	工程建设其他费用
	1121.99
	
	工程建设其他费用
	1169.64

	
	
	
	预备费
	815.46
	
	预备费
	452.55

	4
	滇池路
	24112.66
	建安工程费
	19834.29
	24109.09
	建安工程费
	19799.84

	
	
	
	工程建设其他费用
	2576.94
	
	工程建设其他费用
	3161.2

	
	
	
	预备费
	1701.43
	
	预备费
	1148.05

	5
	二环路
	25961.07
	建安工程费
	21316.28
	27074.8
	建安工程费
	此处设计批复文件计算存在误差

	
	
	
	工程建设其他费用
	2721.75
	
	建筑
	

	
	
	
	预备费
	1923.04
	
	道路
	

	
	
	
	/
	
	绿化
	

	
	
	
	
	
	工程建设其他费用
	

	
	
	
	
	
	预备费
	

	6
	广福路
	4817.57
	建安工程费
	3793.3
	3592.42
	建安工程费
	2852.84

	
	
	
	工程建设其他费用
	599.28
	
	工程建设其他费用
	473.47

	
	
	
	预备费
	424.99
	
	预备费
	266.11

	7
	海埂路
	1278.91
	建安工程费
	967.83
	1221.83
	建安工程费
	967.81

	
	
	
	工程建设其他费用
	194.82
	
	工程建设其他费用
	195.84

	
	
	
	预备费
	116.26
	
	预备费
	58.18

	8
	海源路
	6460.79
	建安工程费
	5214.18
	4946.17
	建安工程费
	4048.88

	
	
	
	工程建设其他费用
	725.19
	
	工程建设其他费用
	661.76

	
	
	
	预备费
	521.42
	
	预备费
	235.53

	9
	湖滨路
	2206.52
	建安工程费
	1711.11
	2151.69
	建安工程费
	1734.06

	
	
	
	工程建设其他费用
	294.82
	
	工程建设其他费用
	315.17

	
	
	
	预备费
	200.59
	
	预备费
	102.46

	10
	金碧路
	152.67
	建安工程费
	110.12
	140.34
	建安工程费
	100.11

	
	
	
	工程建设其他费用
	31.45
	
	工程建设其他费用
	33.55

	
	
	
	预备费
	11.1
	
	预备费
	6.68

	11
	昆安高速出入口
	4374.71
	建安工程费
	3141
	4252.77
	建安工程费
	3333.85

	
	
	
	工程建设其他费用
	934.95
	
	工程建设其他费用
	716.41

	
	
	
	预备费
	298.76
	
	预备费
	202.51

	12
	南坝路
	1011.59
	建安工程费
	730.4
	1002.9
	建安工程费
	758.33

	
	
	
	工程建设其他费用
	189.25
	
	工程建设其他费用
	196.81

	
	
	
	预备费
	91.94
	
	预备费
	47.76

	13
	前卫西路
	6116.33
	建安工程费
	4858.19
	6384.67
	建安工程费
	5274.61

	
	
	
	工程建设其他费用
	772.32
	
	工程建设其他费用
	806.03

	
	
	
	预备费
	485.82
	
	预备费
	304.03

	14
	前兴路
	2422.24
	建安工程费
	1921.01
	2394.75
	建安工程费
	1935.12

	
	
	
	工程建设其他费用
	309.13
	
	工程建设其他费用
	345.59

	
	
	
	预备费
	192.1
	
	预备费
	114.04

	15
	人民路
	913.16
	建安工程费
	727.52
	907.68
	建安工程费
	720.17

	
	
	
	工程建设其他费用
	121.32
	
	工程建设其他费用
	120.27

	
	
	
	预备费
	64.32
	
	预备费
	67.24

	16
	日新路
	9013.11
	建安工程费
	6992.98
	8846.27
	建安工程费
	7086.15

	
	
	
	工程建设其他费用
	1320.83
	
	工程建设其他费用
	1338.87

	
	
	
	预备费
	699.3
	
	预备费
	421.25

	17
	西坝路
	2466.19
	建安工程费
	2000.99
	2382.51
	建安工程费
	1920.5

	
	
	
	工程建设其他费用
	265.1
	
	工程建设其他费用
	327.15

	
	
	
	预备费
	200.1
	
	预备费
	134.86

	18
	西北三环
（西山区段）
	4253.41
	建安工程费
	3193.96
	3939.1
	建安工程费
	3032.68

	
	
	
	工程建设其他费用
	744.38
	
	工程建设其他费用
	718.84

	
	
	
	预备费
	315.07
	
	预备费
	187.58

	19
	西昌路
	3272.5
	建安工程费
	2618.67
	3072.94
	建安工程费
	2486.27

	
	
	
	工程建设其他费用
	429.36
	
	工程建设其他费用
	440.34

	
	
	
	预备费
	224.47
	
	预备费
	146.33

	20
	西福路
	8571.16
	建安工程费
	7095.68
	8337.78
	建安工程费
	6877.91

	
	
	
	工程建设其他费用
	765.91
	
	工程建设其他费用
	987.92

	
	
	
	预备费
	709.57
	
	预备费
	471.95

	21
	西园路
	1357.31
	建安工程费
	1072.95
	1298.62
	建安工程费
	1021.22

	
	
	
	工程建设其他费用
	160.92
	
	工程建设其他费用
	215.56

	
	
	
	预备费
	123.44
	
	预备费
	61.84

	22
	巡津街
	3311.8
	建安工程费
	2579.58
	2803.73
	建安工程费
	2253.17

	
	
	
	工程建设其他费用
	440.81
	
	工程建设其他费用
	417.05

	
	
	
	预备费
	291.41
	
	预备费
	133.51

	23
	一环路
	4440
	建安工程费
	3547.52
	4415.85
	建安工程费
	3610.42

	
	
	
	工程建设其他费用
	571.17
	
	工程建设其他费用
	595.15

	
	
	
	预备费
	321.31
	
	预备费
	210.28



西山区综合行政执法局根据《西山区市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》（西办通〔2019〕53号），结合自身实际情况，对相连相近道路进行整合和分类，将项目划分为五个标段，委托北京求实工程管理有限公司组织执行 2019年—2020年涉及项目的立项、勘察、设计、造价、监理、施工、采购等的招标代理工作。
五个标段分别完成道路提升整治工作，道路提升整治内容按类别划分主要包括六个方面：
1.建筑立面整治：包括道路两侧房屋建筑的外立墙体清洗或粉刷、桥墩清洗刷漆、立面附属设施、围墙（围挡）等整治。
2.绿化景观提升：包括行道树补植、增设树池及花箱、绿化隔离带、公园及小游园景观改造、铺设花墙（挂花）及给排水工程。
3.道路修复建设：包括车行（人行）路面修复、桥梁修复提升、道路积水点整治、交通标线补描、指路标牌等交通设施整治。
4.市政设施检修：包括增置街道家具（休息椅凳、果皮箱等）、检查井检修及提升、井盖及雨水篦子更换、路面排水设施修复。
5.灯光照明提升：包括路灯清洗、线桥亮化、道路配电箱及灯具修复、景观照明配电及电力智能控制系统工程等。
6.道路空间整治：包括户外广告、店招牌匾整治、架空线捆扎整理等。
西山区综合行政执法局于2021年12月10日至15日完成了二十三条道路建设提升五个标段的竣工验收，并向云南省市政工程质量检测站办理了建设工程质量竣工验收备案，具体如下：
（1） 市级牵头（八条路）标段一：广福路、一环路、人民路、西昌路、巡津街、南坝路、金碧路，施工单位为中国电建集团重庆工程有限公司，项目开工时间为2020年3月27日，项目竣工验收时间为2021年12月8日至15日。
（2） 市级牵头（八条路）标段二：滇池路，施工单位为云南正浩建设工程有限公司，项目开工时间为2020年3月27日，项目竣工验收时间为2021年12月10日。
（3） 区级负责深化设计（十五条）标段一：春雨路、日新路、前卫西路、海埂路、前兴路、西园路、湖滨路，施工单位为中国第七工程局有限公司，项目开工时间为2020年3月25日，项目竣工验收时间为2021年12月8日至15日。
（4） 区级负责深化设计（十五条）标段二：大观路、西坝路、西福路、海源路、昌源路，施工单位为北京建工工程土木有限公司，项目开工时间为2020年3月15日，项目竣工验收时间为2021年11月2日。
（5） 区级负责深化设计（十五条）标段三（市级转区级）：西北三环、二环路、昆安高速路出入口，施工单位为北京建工工程土木有限公司，项目开工时间为2020年3月28日，项目竣工验收时间为2021年12月10日。
（6） 2022 年 5 月，西山区审计局对西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（其中包含本项目）开展了竣工决算审计，并出具了《审计决定书》（西审决〔2022〕17 号）。审计报告表明，西山区综合行政执法局在项目实施过程中基本执行了项目法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制，能够按照质量管理、安全生产、财务管理等规定执行。但同时，审计报告亦指出，部分建设项目存在多计成本、建设程序执行不严格及管理不够严谨的问题。
（7） 二十三条道路整治提升工作账面反映完成投资872 517 703.74元，项目送审金额为87,251,703.74元，实际完成投资金额为86,603,570.71元，审计核减金额为6,482,233.03元，对应审减率为0.74%，具体如下：
	序号
	细分项目名称
	单位
	合同金额（元）
	审定金额
（元）

	一
	工程费用
	　
	　
	　

	（一）
	建筑安装工程投资
	　
	949731347.7
	830286106

	1
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（西北三环、二环路、昆安高速路出入口）
	云南建投第二建设有限公司
	235158302
	214566213

	2
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（滇池路）
	云南正浩建设工程有限公司
	159803542
	125266233

	3
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（广福路、金碧路、南坝路、人民路、西昌路、巡津街、一环路）
	中国电建集团重庆工程有限公司
	99098496
	134227655

	4
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（春雨路、日新路、前卫西路、海埂路、前兴路、西园路、湖滨路）
	中国建筑第七工程局有限公司
	210269989
	142037922

	5
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（大观路、西坝路、西福路、海源路、昌源路）
	北京建工土木工程有限公司
	231148746
	194386357

	6
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（大观路、前卫西路、湖滨路、西昌路、南坝路、西福路）通信线路迁改设计施工总承包项目（含设计费）
	中迅邮电咨询设计有限公司（设计公司）昆明国畅通信科技有限公司（施工单位）
	10538323.76
	15294350.5

	7
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目西山区综合行政执法局第一阶段、第二阶段公共洗手，雾化设施水表安装工程
	昆明通用水务自来水有限公司
	693890.75
	563265.41

	8
	大观路军用通信线路改迁工程
	云南宇征通信网络工程公司
	660000
	660000

	9
	大观路人民解放军78300部队军用线路改迁工程
	云南辰刚科技公司
	1020000
	1020000

	10
	大观路燃气改迁工程
	云南中石油昆仑燃气
	16140.78
	16140.78

	11
	大观路自来水管道迁改工程（含设计费）
	昆明自来水公司
	300917.36
	153644.94

	12
	大观路电力迁改工程
	云南恒兴电力公司
	1023000
	1353358.61

	13
	广福路（滇池路至拥金路段）立面罩面设计项目
	昆明市绿化服务中心
	/
	740964.79



	二
	工程建设其他费用
	　单位
	合同金额（元）
	审定金额（元）

	（一）
	工程监理费
	　
	16,053,696.50 
	12,285,965.99 

	1
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（西北三环、二环路、昆安高速路出入口）
	云南昭朝工程咨询有限公司
	3,760,623.04 
	2,918,100.50 

	2
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（滇池路）
	云南青山项目管理有限公司
	2,935,474.92 
	1,853,940.25 

	3
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（广福路、金碧路、南坝路、人民路、西昌路、巡津街、一环路）
	云南实信工程监理有限公司
	2,243,030.49 
	2,134,219.72 

	4
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（春雨路、日新路、前卫西路、海埂路、前兴路、西园路、湖滨路）
	昆明建设咨询监理有限公司
	3,104,782.05 
	2,059,549.87 

	5
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（西坝路、西福路、海源路、昌源路）
	云南升盟工程咨询有限公司
	2,416,186.00 
	1,717,595.68 

	6
	大观路市容环境整治提升工程
	云南同磊工程监理咨询有限公司
	1,593,600.00 
	1,602,559.97 

	（二）
	设计费
	　
	18,404,800.00 
	15,320,561.03 

	1
	昆明市市容环境整治提升项目西北三环整治提升工程设计（西山区）
	云南省交通规划设计研究院有限公司
	948,200.00 
	1,060,394.00 

	2
	西山区西园路、西福路、日新路等11条道路市容环境整治提升工程可行性研究报告编制及工程设计（一标段）－（前卫西路、昌源路、西园路、海埂路、前兴路、湖淀路、海源路）
	昆明市市政工程设计科学研究院有限公司
	7,972,300.00 
	4,639,100.00 

	3
	西山区西园路、西福路、日新路等11条道路市容环境整治提升工程可行性研究报告编制及工程设计（二标段）－（日新路、春雨路、昆安高速路出入口）
	云南省交通规划设计研究院有限公司
	4,164,600.00 
	4,149,026.16 

	4
	西山区西园路、西福路、日新路等11条道路市容环境整治提升工程可行性研究报告编制及工程设计（三标段）－（西坝路，西福路）
	昆明市市政设计研究院
	1,790,000.00 
	2,370,248.36 

	5
	大观路市容环境整治提升工程设计
	昆明市市政工程设计科学研究院有限公司
	2,643,800.00 
	2,215,892.51 

	6
	大观路电力迁改设计
	云南恒兴电力公司
	77,000.00 
	77,000.00 

	7
	大观路市容环境整治提升工程勘察费
	昆明市市政工程设计科学研究院有限公司
	190,000.00 
	190,000.00 

	8
	昆明市西山区市容环境整治提升行动（2019—2020年）西福路、西坝路道路整治提升项目概念规划设计
	昆明市市政设计研究院
	99,150.00 
	99,150.00 

	9
	昆明市市容环境整治提升（2019-2020）--日新路、春雨路等3条道路市容环境整治提升整治方案编制
	云南省交通规划设计研究院有限公司
	236,250.00 
	236,250.00 

	10
	昆明市西山区市容环境整治提升工程概念规划编制--（大观路等8条路）
	昆明市市政工程设计科学研究院有限公司
	283,500.00 
	283,500.00 

	（三）
	聘请社会专业机构审计费
	　
	100,000.00 
	7,951,524.24 

	1
	建设工程勘察及施工图设计文件审查费
	　
	　
	　

	a
	西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（大观路景观平台）防洪评价报告编制
	昆明水利水电勘测设计研究院
	100,000.00 
	100,000.00 

	b
	西山区23条路市容环境整治提升工程施工图设计文件审查费
	云南安泰兴滇建筑设计有限公司
	　
	727,052.57 

	2
	建设工程造价咨询费
	　
	　
	　

	a
	22条路（一标段）－（金碧路人民路、西昌路、二环路、广福路、滇池路、一环路、巡津街、南坝路）
	云南双铭工程造价咨询有限公司
	　
	3,606,508.43 

	b
	22条路（二标段）－（西福路西坝路、日新路、春雨路、海源路、西园路、前卫西路、昌源路、海埂路、前兴路、湖滨路、高海高速出入口、西北三环）
	云南帮克工程造价咨询有限公司
	　
	2,576,531.84 

	c
	大观路市容环境整治提升工程
	云南平商工程造价咨询有限公司
	　
	941,431.40 


	（四）
	23条道路市容环境综合整治－－其他市容环境整治费
	单位
	已付款金额

	
	
	
	4,199,032.97 

	1
	明波立交至高峣立交市容环境整治设计费
	云南省交通规划设计研究院有限公司
	62,000.00 

	2
	西山区段沿线坡屋顶格栅维修维护项目工程款
	西山区城投公司
	186,402.00 

	3
	2019年广福路、滇池路节点提升改造工程
	云南泰辉建筑公司
	856,186.38 

	4
	2019年广福路绿化景观提升改造结算款
	云南官裕环境建设工程公司
	411,623.29 

	5
	2020年滇池路绿化景观提升改造结算款
	昆明绿桂公司
	53,427.80 

	6
	2019年广福路绿化景观提升改造结算款
	昆明绿桂公司
	746,180.06 

	7
	2019年滇池路绿化景观提升改造滇池路排水公司泵站节点改造结算款
	云南云浩公司
	62,646.45 

	8
	2019年广福路、滇池路市容环境整治监理费结算款
	云南实信工程监理有限公司
	31,846.94 

	9
	2019年滇池路、广福路市容环境节点整治提升监理费
	重庆大地建设项目管理公司
	20,976.57 

	10
	市容环境整治提升工程2019年滇池路、广福路项目造价咨询费
	北京瑞驰菲思工程造价公司
	5,000.00 

	11
	2019年广福路、滇池路景观提升改造项目决算审核费
	四川信源工程项目管理公司
	22,987.73 

	12
	品字三坊简介碑制作安装决算款
	西山区文化和旅游局
	22,875.50 

	13
	品字三坊简介碑制作安装审计款
	西山区文化和旅游局
	2,000.00 

	14
	2020年春节辖区重要道路整治经费
	西苑街道办事处
	414,261.99 

	15
	2020年春节辖区重要道路整治经费
	金碧街道办事处
	81,101.44 

	16
	2020年春节辖区重要道路整治经费
	永昌街道办事处
	166,636.20 

	17
	2020年春节辖区重要道路整治经费
	棕树营街道办事处
	82,212.47 

	18
	2020年春节辖区重要道路整治经费
	福海街道办事处
	148,947.51 

	19
	2020年春节辖区重要道路整治经费
	前卫街道办事处
	821,720.64 

	（五）
	项目建设单位管理费
	　
	191,313.45 


其中第三项（四）、（五）部分金额为竣工审计时已全部支付完成，无审计调整金额，无应付部分。
[bookmark: _Toc414533022]（四）绩效目标设立情况
[bookmark: _Hlk525314309]1.下达绩效目标和绩效指标情况
（1）总体目标：以“美化”“净化”“绿化”“亮化”为抓手，通过“治乱”“治污”“治差”“治堵”等举措，着力解决城市市容和生活环境“脏乱差”等突出问题，打造“环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居、安宁和谐”的城市环境。
（2）绩效指标：根据昆明市西山区综合行政执法局申报的“项目绩效目标申报表”中绩效指标具体如下表：




表1 项目绩效目标申报绩效指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标（%）
	数量指标（%）
	西山区23条道路整治提升
	23

	
	质量指标（%）
	符合验收指标
	验收标准

	
	时效指标（%）
	2020年8月30日
	空

	效益指标（%）
	经济效益（%）
	提升城市道路景观、促进商业发展
	空

	
	社会效益
	美化城市道路、提升城市形象
	空

	
	
	美化城市道路，提升人居环境
	空

	
	可持续影响
	项目运行所依据的政策制度能持续执行
	项目运行所依据的政策制度能持续执行

	满意度
（%）
	服务对象
满意度指标
	空
	95%



2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况
经绩效评价工作组复核，西山区综合行政执法局在预算申报阶段设定的绩效目标总体较为概括，部分指标缺乏量化依据，难以直接反映项目绩效成效。为保证绩效评价的科学性与可比性，本次评价在既有绩效目标框架基础上，结合《昆明市市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》（市委办〔2019〕47号）、项目可行性研究报告及批复文件，对原申报指标进行了梳理和细化。
调整后，本项目绩效评价体系共设置4个一级指标、11个二级指标、20个三级指标。其中，产出指标主要涵盖工程量、产出数量、质量达标率、开竣工时间及投资成本等方面；项目管理指标涉及预算执行率、财务合规性及管理制度执行与监控有效性；效益指标包括可持续影响（项目后续运行与管理的可持续性）、生态效益（改善人居环境）、社会效益（美化城市道路、提升城市形象）及满意度指标（群众及服务对象满意度）。
考虑到该项目属于城市基础设施建设类项目，不直接产生经营性收益，原绩效目标中的“经济效益”指标已删除；生态效益、社会效益及可持续影响等指标的量化数据来源主要依托问卷调查结果。
本次指标调整遵循“定性与定量结合、实际可比、结果可追溯”的原则，使绩效评价体系更符合项目实施特征和专项资金管理要求，确保绩效结果能够客观反映项目建设的阶段性成效。
[bookmark: _Toc7130][bookmark: _Toc619549886][bookmark: _Toc19159]（五）组织管理情况
1.项目管理情况
（1）建立工作机制。按照《西山区市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》要求，及时成立西山区市容环境整治提升工作领导小组综合协调办公室，明确职责，责任到人，加强协调指导，确保市容环境整治提升各项任务落到实处，工作有序开展。
（2）定期专题推进。召集相关街道、综执、住建、交运、水务、科技工信、交警等相关单位召开了专题工作会和工作例会，对各单位任务进行了分解明确，及时解决相关问题，督促各单位抓紧时间认真予以落实并及时报送工作进展情况。
（3）搭建工作专班。先期从区综合执法局抽调2名工作人员，组建工作专班，专门负责区市容环境整治提升工作领导小组综合协调办公室日常事务；选派了1名综合行政执法中队副中队长至市容环境整治提升工作领导小组综合协调办公室参与市容环境整治提升工作；抽调了区综合行政执法局各一名班子成员对口联络一名区级道路整治指挥长；明确了区级牵头部门、配合部门、前期设计单位对应联系人和每条路的街道路长，并制作了通讯录，层层压实责任。
（4）做好统筹协调。一是制定下发《关于下发“4·30”市容环境整治提升整治任务清单的通知》《关于调整道路整治指挥长分工的通知》《关于市容环境整治工作中道路设计有关问题的通知》等相关文件。二是组织前期设计单位、区综执、住建、科技工信、水务、交警、社区等相关单位人员对道路进行现场踏勘，按照“四化”“四治”的总体要求，以问题为导向，对道路上存在的各类问题进行全面摸底调查。三是召开整治方案汇报会，明确了前期设计单位要加强同街道对接，进一步摸清情况，结合辖区实际列出整治清单必选项及可选项以供参考；各项整治任务要把2020年“9·30”时间节点考虑进去，合理有序推进；设计方案要将灯光亮化、水淹点、入滇河道面源污染控制、沿河道路及河道整体提升等情况考虑进去，提高方案可操作性。
（5）借鉴先进经验。积极对接中国美院、广州励丰文化、华建集团华东建筑设计院、广州市政工程设计院、杭州市城市规划设计院等国内知名和先进城市的设计单位，争取他们参加设计，借鉴先进经验，提高设计水平和档次。
2.资金管理
区委、区政府结合市委、市政府制定的昆明市主城区市容环境综合整治提升行动方案、技术规范和设计导则，制定了西山区市容环境综合整治提升行动方案。
西山区综合行政执法局按照工程建设项目管理及政府采购管理的相关办法，对道路建设提升工程进行项目管理。根据财务管理制度、预算管理制度、收支审批流程、合同管理制度等，对项目预算管理、绩效管理、资金管理、合同管理、资产管理等方面进行了明确。
[bookmark: _Toc26824][bookmark: _Toc1774213346]二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc17233][bookmark: _Toc1393267627]（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
本次绩效评价围绕项目决策合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，重点关注项目是否按时按质完工、是否产生预期效益、资金拨付程序是否规范等。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，为提高财政资金使用效益提供支撑。
2.绩效评价对象和范围
（1）评价对象
根据项目立项批复、资金拨付、项目实施及绩效目标完成情况，本次绩效评价对象为昆明市西山区综合行政执法局组织实施的“生物多样性大会配套基础设施专项资金——23条道路整治提升工程尾款资金支出”。具体为23条道路整治提升工程尾款支付及资金管理情况。
评价范围主要涵盖资金分配与执行、项目管理与监督、工程建设质量、产出成效及绩效目标完成情况等方面。
评价内容主要包括：综合行政执法局在专项资金管理制度执行、资金拨付程序及内部控制环节的规范性；项目实施单位在工程组织、合同履约、结算审核、质量验收及档案管理等方面的执行情况；以及专项资金在安全性和绩效效益方面的总体成效。
（2）评价范围
2024年度。
[bookmark: _Toc487320101][bookmark: _Toc2924]（二）绩效评价原则
1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实地反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
2.客观性原则。绩效评价应以绩效目标为导向，采用科学方法和规范制度，确保评价数据真实、来源可靠，不同抽样点采用统一的评价方法和评分尺度。
3.可行性原则。绩效评价标准和方法应结合被评价单位实际，具有可操作性和可执行性，评价数据来源应易获取、指标可衡量，确保评价工作顺利开展。
4.公开性原则。绩效评价的程序、方法、标准及结果应对被评价单位公开，并在必要范围内适度公示，确保过程透明、结论公正。
[bookmark: _Toc6375][bookmark: _Toc2033791496]（三）绩效评价依据
	1.《中华人民共和国预算法（2014年修订）》；
2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号修订）；
3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4.《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；
[bookmark: _GoBack]5.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
6.云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号）；
7.《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；
[bookmark: 文号]8.《昆明市本级预算绩效跟踪管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕65号）；
9.昆明市财政局关于印发《西山区财政预算绩效管理实施细则（试行）》的通知（西财评〔2014〕5号）
10.中共昆明市西山区委  昆明市西山区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（西发〔2020〕3号）；
11.	《关于西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目竣工决算审计报告》（西审报〔2022〕5号）；
	12.	《西政复〔2019〕356号 关于同意予安排市容环境综合整治费用的批复》及附件；
	13.	《西政复〔2019〕213号 关于同意安排2019年区级财政性投资重大基本建设项目前期工作经费的批复》及附件；
	14.	《西政复〔2020〕127号 关于同意拨付23条道路市容环境综合整治工程进度款的批复》；
	15.	《西政复〔2020〕147号 关于同意拨付23条道路市容环境综合整治工程进度款的批复》；
	16.	《西财建〔2024〕8号 关于批复昆明市西山区城市管理局预算的通知》及相关附件；
17.项目管理、资金管理、财务管理政策制度文件、批复文件、资金下达文件、验收材料等其他资料。
[bookmark: _Toc436463973][bookmark: _Toc14400]（四）绩效评价方法
绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：
1.评价方法
本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过专家评估、公众问卷和抽样调查等公众评判方法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。
2.评价方式
一是资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体包括对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。
二是实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、工作访谈、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。
[bookmark: _Toc22344][bookmark: _Toc1993339706]（五）评价指标体系
1.指标体系
本次绩效评价针对昆明市西山区综合行政执法局生物多样性大会配套基础设施专项资金项目，结合项目实施周期及资金执行特点，设置了相应的绩效评价指标体系。
设计思路如下：本次评价从项目立项、绩效目标、资金投入、项目管理、产出及绩效效果/效益等全过程开展绩效分析，采用“决策（投入）、项目管理（过程）、产出、效益”四个一级指标，全面反映项目在立项依据、资金管理、实施执行、产出数量与质量以及社会生态效益等方面的情况。
根据《昆明市西山区综合行政执法局生物多样性大会配套基础设施专项资金绩效评价共性指标体系框架》及项目实施阶段特点，本次绩效评价体系设置一级指标4项（决策、管理、产出、效益），二级指标11项，三级指标20项，总分100分。权重分配如下：决策（投入）15%，项目管理（过程）20%，产出35%，效益30%。
各一级指标设置如下：
（1）决策指标（15分）：包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，共6个三级指标，重点考核立项依据充分性、程序规范性、绩效目标合理性及预算编制科学性，反映项目前期准备和资金安排的合理性。
（2）项目管理指标（20分）：包括财务管理和项目实施2个二级指标，共6个三级指标，重点考核财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性及工程实施的管理规范性、质量控制有效性，反映执行阶段的管理水平和内部控制能力。
（3）产出指标（35分）：包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，共4个三级指标，用于反映专项资金投入后形成的直接建设成果和完成进度。
（4）效益指标（30分）：包括项目效益和满意度2个二级指标，共4个三级指标，重点考核项目实施后的生态、社会及经济综合效益、可持续影响及公众满意度，反映财政资金使用的整体绩效与社会影响。
本次绩效评价在设计上坚持“目标明确、过程可控、结果可衡量、效益可评估”的原则，结合被评价项目的实际特点和资金管理要求，重点考察项目建设全过程的合规性、有效性及可持续性，突出资金使用绩效与工程质量效果的统一。
2.指标权重
[bookmark: _Toc81575277][bookmark: _Toc17837][bookmark: _Toc81575278]根据《昆明市西山区综合行政执法局生物多样性大会配套基础设施专项资金绩效评价共性指标体系框架》及项目实施阶段特点，本次绩效评价体系共设置一级指标4项、二级指标11项、三级指标20项，总分100分。权重分配如下：决策（投入）15%，项目管理（过程）20%，产出35%，效益30%。
（1）决策指标（15分）
决策指标包括“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标，细化为6个三级指标，重点考核立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性与明确性，以及预算编制的科学性与预算执行率等内容，反映项目前期准备工作和资金安排的科学性及决策质量。
（2）项目管理指标（20分）
项目管理指标包括“财务管理、项目实施”2个二级指标，细化为6个三级指标，重点考核财务管理制度的健全性、资金使用的合规性、财务监控的有效性，以及项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，反映专项资金运行的安全性和项目执行过程管理的规范化水平。
（3）产出指标（35分）
产出指标包括“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标，细化为4个三级指标，重点衡量项目建设任务完成情况、质量达标率、施工进度及时性及成本节约率，反映专项资金投入形成的直接建设成果和阶段性产出效果。
（4）效益指标（30分）
效益指标包括“项目效益、满意度”2个二级指标，细化为4个三级指标，重点考核项目实施后的生态效益、社会效益、可持续影响及公众满意度等内容，综合反映项目在改善城市环境、提升景观品质和优化人居环境等方面的综合绩效效果，体现专项资金绩效目标的最终实现程度。
[bookmark: _Toc1315545542][bookmark: _Toc80023565][bookmark: _Toc11427721]（六）绩效评价抽样
本次绩效评价工作未采用抽样方式，而是实行对2024年度专项资金支持的全部支付项目全覆盖评价。评价范围在项目产出部分，涵盖23条道路整治提升工程的建设与验收，包括产出数量和产出质量，在其他指标方面，主要针对2024年度，项目剩余尾款资金拨付全过程内容。
评价以项目总体建设实施情况为对象，对资金执行、预算管理及满意度等指标依据2024年度实际尾款支付及问卷调查数据进行评价。
在评价内容上，项目管理及建设产出类指标按照项目总体建设视角进行考核，以全面反映工程实施成效和项目管理规范性；资金执行及预算管理指标依据2024年度专项资金实际支付情况进行核查；满意度指标根据2024年度重新发放并回收的问卷调查结果进行统计分析。
通过上述方式，绩效评价既能反映项目整体实施效果，又能客观反映2024年度财政资金使用绩效。
[bookmark: _Toc4085][bookmark: _Toc2029778529]三、绩效评价结论
[bookmark: _Toc1710004308][bookmark: _Toc18661]（一）绩效评价综合结论
[bookmark: _Hlk525314439]经综合评价，昆明市西山区综合行政执法局生物多样性大会配套基础设施专项资金绩效得分为81.18分，绩效等级为“良”（80～90分）。
整体来看，项目立项依据充分、预算编制合理、资金管理规范，项目建设任务全面完成。社会与生态效益在问卷调查样本范围内反映较好，群众满意度较高，绩效目标总体实现较好。具体见下表：

表2 绩效评价得分情况表
	一级指标
	指标分值
	评价得分
	得分率

	决策
	15
	10.50
	70.00%

	过程
	20
	15.50
	77.50%

	产出
	35
	26.00
	74.29%

	效益
	30
	29.18
	97.27%

	合 计
	100
	81.18
	81.18%


整体来看，昆明市西山区综合行政执法局“生物多样性大会配套基础设施专项资金”的使用与管理总体符合国家、省、市关于城市基础设施建设和生态文明建设的政策导向，契合《昆明市市容环境整治提升行动方案（2019—2020年）》及《西山区市容环境整治提升行动方案》等文件精神，项目立项依据充分、程序规范。专项资金由昆明市西山区财政局批复管理，项目实施单位依托既有财务制度体系，实行专项资金专账核算、专款专用，资金拨付手续较为完备，未发现截留、挤占、挪用等违规情形。资金支出严格按照批复的预算内容执行，预算执行率达100%。
项目涵盖西山区23条道路整治提升工程，主要包括道路铺设、绿化改造、外立面整治及照明设施完善等内容。专项资金使用总体规范，建设内容基本落实到位，工程质量经竣工验收全部合格，项目实施有效改善了城区市容环境、道路景观和居民出行条件，显著提升了城市整体形象和宜居水平，对提升昆明市的城市环境起到了积极作用。
但在执行过程中，仍存在绩效目标细化不够、效益指标量化不足、部分资金拨付程序存在时间节点瑕疵，以及绩效考核结果应用不够充分等问题。建议后续进一步完善专项资金管理制度，细化绩效目标设定与指标分解，加强项目执行环节的内部控制和监督审核，强化绩效结果的反馈与应用机制，以持续提高财政资金使用效益和项目管理科学化水平。
[bookmark: _Toc3631][bookmark: _Toc268756755]（二）绩效目标实现情况
[bookmark: _Hlk525314457]根据绩效评价结果，昆明市西山区综合行政执法局“生物多样性大会配套基础设施专项资金”项目产出与效益目标总体实现情况较好，项目建设目标基本完成，但部分指标未能完全达到预期。
从绩效指标体系来看，本次绩效评价共设置4项一级指标、11项二级指标、20项三级指标，覆盖决策、过程、产出和效益四个维度。多数指标完成良好，项目总体得分为81.18分，绩效等级为“良”。产出指标总体实现率较高，建设内容按计划推进，资金执行率达到100%，竣工验收率与质量达标率均为100%。整体来看，项目建设目标基本达成，绩效产出与社会反响良好。
在产出指标方面，道路整治、绿化提升、照明改造及外立面整治等任务全部完成，产出数量和质量指标均达到预期。但因部分道路存在施工周期超期、总工期与合同约定不符的情况，产出时效指标未完成，得分为零，对总分形成一定影响。
在效益指标方面，生态与社会效益在问卷样本范围内反映较好。受访居民对道路整治后环境改善、景观美化及出行便利性的满意度平均在95%以上，问卷总体满意度为96.21%。生态效益、社会效益与可持续影响指标分别得分为5.82分、5.73分和7.64分，综合得分占效益指标权重的约89%。由于问卷样本量相对有限（共132份），结果主要反映受访群体的主观评价。总体来看，项目实施有效改善了城市人居环境与景观品质，对区域环境整治与公众出行体验产生了积极影响，侧面体现了专项资金使用的社会与生态效益。
总体来看，项目建设目标完成度高，绩效产出和社会反响良好，但在工期管理、绩效指标量化及后续运维衔接等方面仍有改进空间。各指标完成情况详见下表：




表3 绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标说明
	完成情况
	完成情况说明

	决策
（15分）
	项目立项（5分）
	立项依据
充分性（2分）
	评价要点：
①项目立项是否符合相关发展规划和决策；
②项目是否与部门职责密切相关；
③项目是否与部门中长期目标相匹配；
	已完成
	项目符合相关部门的发展和决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，与项目实施单位或委托单位中长期目标相匹配

	
	
	立项程序
规范性（3分）
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	已完成
	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究并针对项目有专家论证、专业机构的可行性研究报告、发改批复，风险评估、绩效评估、集体决策。

	
	绩效目标（5分）
	绩效目标
合理性（2分）
	评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目绩效目标是否完整反映预期产出和效果；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	部分完成
	项目设置了绩效目标，产出目标与本年度实际项目款项支出情况不符（尾款支付，与工程产出目标时效并不匹配），效益指标与实际项目情况和工作不具相关性，缺乏可衡量的评价标准，难以反映项目本身以及实际支付工作的预期产出和效果，也缺乏完整的资金对应关系。本项仅已设定绩效指标可得分

	
	
	绩效指标
明确性（3分）
	评价要点
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	未完成
	产出目标与本年度实际项目款项支出情况不符（尾款支付，与工程产出目标时效并不匹配），效益指标与实际项目情况和工作不具相关性，缺乏可衡量的评价标准，难以反映项目本身以及实际支付工作的预期产出和效果，也缺乏完整的资金对应关系。本项不得分

	
	资金投入（5分）
	预算编制
合理性（2分）
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	已完成
	项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；前期预算根据可研报告及设计文件大致估算，以造价编制为依据，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。后续项目支付金额根据审计报告审定额进行预算。

	
	
	预算
执行率
（3分）
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	已完成
	项目实际到位资金147万元，截止2024年12月31日实际支出资金147万元。

	项目管理
（20分）
	财务管理
（8分）
	财务管理制度健全性（2分）
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	已完成
	西山区综执局制定了采购管理制度、合同管理制度、预算管理制度、收支管理流程等，对项目预算管理、资金支出审批管理、合同管理等作了规范。

	
	
	资金使用
合规性（3分）
	评价要点：
①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	已完成
	符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	
	
	财务监控
有效性
（3分）
	评价要点：
①资金拨付手续是否审批完整；                         
②是否存在违反制度和流程规定的行为；                                                             
	部分完成
	资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；审计过程中发现资金管理存在瑕疵，项目资金到位率低，资金使用不规范，此次针对审定后尾款支付，不存在违反制度和流程行为，审批手续完整。
2024年预算批复时间为3月15日，企业最早启动拨付流程时间为2月5日，早于预算批复时间，存在程序瑕疵。

	
	项目实施（12分）
	管理制度
健全性（4分）
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确；
③是否存在需要完善的风险控制环节。
	部分完成
	西山区综执局制定了采购管理制度、合同管理制度、预算管理制度、收支管理流程等，对项目预算管理、资金支出审批管理、合同管理等作了规范。

	
	
	制度执行
有效性（4分）
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理和实际管理制度规定；
②项目是否签订合同；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目是否按照合同的条款得到执行。
	部分完成
	项目执行遵守法律法规和相关规定，招投标文件、项目合同、验收报告、资金拨付审批表及支付材料等内容齐全，部分竣工验收和资金拨付审批表签署存在形式瑕疵，项目按照合同条款得到执行，流程上存在未取得施工许可证先行施工、总工期与合同约定不符、竣工决算资料编制延迟情况，不符合④。

	
	
	项目质量可控性（4分）
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	部分完成
	项目前期制定了可研报告、并根据批复文件组织招投标、工程实施和工程验收等程序和工作，根据审计报告和项目执行年度（22年）的绩效报告，项目采取了项目质量检查的部分控制措施，但仍然出现工期严重延误，工程审定偏差等情况，实际质量可控性存在过程管控瑕疵，质量控制措施集中在事前（可研、立项，以及招标等）施工过程中，以及工程监理和验收相关的项目控制措施和标准建设不足。

	
	产出数量（9分）
	实际完成率（9分）
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	已完成
	西山区23条道路整治提升，23条道路整治工程全部竣工验收完成。

	
	产出质量（9分）
	质量达标率（9分）
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
验收不通过扣一条道路扣5分
	已完成
	根据工程竣工报告及竣工验收合格证明书，检查23条道路整治提升工程质量合格情况，23条道路均一次性竣工验收合格。

	产出（35分）
	产出时效
（9分）
	完成及时性（9分）
	完成及时率=（计划完成天数-实际完成天数）/计划完成天数×100%
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间，计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	未完成
	23条路于2020年3月份就陆续开始施工，竣工验收合格时间为 2021年12月份，平均施工天数达到630天左右，施工合同约定总工期为180天，23条路均存在未按要求时间完工，工期超期的情况。本项不得分。

	
	产出成本
（8分）
	成本节约率（8分）
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出， 一般以项目预算为参考。
	已完成
	本次项目支付根据审定金额调整进行支付，预算申报147万元，实际支付147万元，成本节约率为0%。

	效益（30分）
	项目效益（20分）
	可持续影响（8分）
	可持续影响程度=有效问卷对持续性感受提升数量/有效问卷数量×100%
	部分完成
	本次回收问卷133份，其中有效问卷132份，其中对于“您是否感觉到这些马路及周边环境有持续性的维护和提升”回答“有”的为126份，占比为95.45%。

	
	
	生态效益（6分）
	得分=该项指标总分×（有效问卷调查问题选项总得分/有效问卷调查问题设定总分值）。
	部分完成
	本次回收问卷133份，其中有效问卷132份，其中对于“两侧绿化、景观和沿街建筑外观美化”（2个问题）回答满意问卷合计122+6+115+13=256份，占比为96.97%。

	
	
	社会效益（6分）
	得分=该项指标总分×（有效问卷调查问题选项总得分/有效问卷调查问题设定总分值）。
	部分完成
	本次回收问卷133份，其中有效问卷132份，其中对于社会效应关联3个题目回答有效回答占比为95.45%。

	
	满意度（10分）
	项目满意度（10分）
	满意度=（有效问卷中达到“满意”的数量/有效问卷总数）×100%
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
	已完成
	本次回收问卷133份，其中有效问卷132份，其中对于“您对这些马路和周边环境及绿化的总体满意度”回答满意问卷为127份，占比为96.21%。



[bookmark: _Toc836671644][bookmark: _Toc1968]四、绩效评价情况分析
[bookmark: _Toc217400152][bookmark: _Toc12798]（一）项目决策情况
项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15.00分，绩效评价得分10.50分，得分率70.00%。
1.立项依据充分性
项目申请和设立严格按照相关规定程序执行，申报文件和材料齐全，符合审批要求。项目前期已开展必要的可行性研究，形成由专业机构编制的《可行性研究报告》，并取得发改部门批复。项目还组织开展专家论证，完成风险评估与绩效评估，经集体决策同意立项。
整体程序完备、审批流程规范，充分体现了科学决策和合规操作要求，该项满分2.00分，得分2.00分。
2.立项程序规范性
项目申请和设立严格按照相关规定程序执行，申报文件和材料齐全，符合审批要求。项目前期已开展必要的可行性研究，形成由专业机构编制的《可行性研究报告》，经过专家评审并根据专家意见进行修订，出具初步估算和设计估算，并取得发改部门批复。项目还组织开展专家论证，完成风险评估与绩效评估，经集体决策同意立项。
整体程序完备、审批流程规范，充分体现了科学决策和合规操作要求。该项满分3.00分，得分3.00分。
3.绩效目标合理性
项目共设置8项绩效目标，整体上能够反映项目产出和效益情况，但产出目标与本年度实际项目款项支出情况不符（尾款支付，与工程产出目标时效并不匹配），效益指标与实际项目情况和工作不具相关性，缺乏可衡量的评价标准，难以反映项目本身以及实际支付工作的预期产出和效果，也缺乏完整的资金对应关系。本项仅期初是否已经设定绩效这一指标可得分。
根据评分规则，项目已经设定绩效目标，得分0.50分，本项满分2.00分，实得0.50分。
4.绩效指标明确性
项目已经设置和申报绩效目标及相应绩效指标。产出类指标涵盖数量、时间、质量等方面，已设置的指标值基本清晰、具有关联度，基本能够反映项目实施的阶段性成果。
但效益类指标部分未进一步细化与量化，难以通过客观数据准确评价，除了23条道路的数量指标外，其他指标缺乏具体量化标准或目标值支撑，导致可比性与可衡量性不足，且产出目标与本年度实际项目款项支出情况不符（尾款支付，与工程产出目标时效并不匹配），效益指标与实际项目情况和工作不具相关性，缺乏可衡量的评价标准，难以反映项目本身以及实际支付工作的预期产出和效果，也缺乏完整的资金对应关系。本项满分3.00分，实得0.00分。
5.预算编制合理性
项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按标准编制。前期预算依据可研报告及发改文件批复进行核算，以通知编制为依据，确定的项目投资额度或资金量与工作任务相匹配。后续项目支付金额根据审计报告审定金额进行预算，体现了预算编制的科学性和合理性，该项满分2.00分，实得2.00分。
6.预算执行率
项目年度预算资金为147万元，截至2024年12月31日，项目实际到位资金147万元，实际支出资金147万元，预算执行率达到100%。预算资金全部落实到项目实施环节，没有出现结余或超支，资金执行情况良好，本项满分3.00分，得分3.00分。
[bookmark: _Toc21971][bookmark: _Toc974671117]（二）项目过程情况
项目管理包括财务管理和项目实施两个方面。该项满分为20.00分，绩效评价得分15.50分，得分率77.50%。
1.	财务管理制度健全性
项目实施单位已建立了与资金管理相关的财务制度，涵盖预算管理、合同管理、资金审批等方面，能够对资金收支和财务运行进行有效规范。制度内容较为完备，执行上能够对资金安全提供基本保障。该项满分2.00分，得分2.00分。
2.资金使用合规性
项目资金严格按照预算批复和合同约定的范围和用途执行，未发现违规截留、挪用或虚列支出等情况。经查阅凭证、合同和审批资料，资金使用真实、合法、合规，整体运行情况良好。该项满分3.00分，得分3.00分。
3.财务监控有效性
项目资金拨付基本遵循规定的审批程序和流程，资金拨付手续完整，符合合同及批复要求。但在2024年度预算批复时间为3月15日，而企业账户自动按流程回拨的时间为2月5日，早于预算批复时间，存在程序瑕疵，导致部分资金在到位和使用上未能完全同步。尽管后续能够及时整改并无违规使用，但从程序合规性和时效性来看仍有不足，此项扣减0.50分。该项满分3.00分，得分2.50分。
4.	管理制度健全性
项目实施单位已建立合同管理制度、采购制度、预算管理制度、资金支出审批制度等，能够覆盖项目实施中的主要环节，但总体管理制度偏向资金和财务、法务相关，对项目管理过程本身（进度、质量、供应商管理等）仍然存在需要完善的风险控制环境和具体的业务监管环节，本项扣除1.00分。该项满分4.00分，得分3.00分。
5.	制度执行有效性
项目在实施过程中，能够遵循相关法律法规及管理制度要求，合同、批复文件及资金拨付手续较为完备。整体执行较为规范，但在实际执行中，个别资金拨付和验收手续存在提前办理的情况，制度执行的严谨性仍有提升空间。23条路于2020年3月份就陆续开始施工，但是收到西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（西山区23条道路市容环境整治提升改造工程）的施工意见：“…现对该项目发放《施工意见》，以便下一步工作推进”文件的时间是2020年8月24日，施工单位存在未取得施工许可就进行施工的情况）。同时，部分工作未能完全按合同约定工期完成，反映出管理执行的时效性存在一定不足。（根据区综合行政执法局提供的23条道路竣工验收合格证明书，该项目于2021年12月竣工，截止到2022年11月16日，道路竣工决算资料才编制完成。）
总体来看，制度执行基本到位，项目运行安全可控，相关问题已在后续管理中予以整改完善，该项满分4.00分，得分3.00分，项目按照合同条款得到执行，流程上存在未取得施工许可证先行施工、总工期与合同约定不符、竣工决算资料编制延迟情况，未按照合同和制度严格执行，扣除1.00分。
6.	项目质量可控性
项目实施期间完成了可研报告、设计方案报批和组织招投标等必要程序，工程建设和验收资料规范，采纳了必要的质量控制措施。经检查，工程施工和质量验收流程基本完整，符合项目要求，能够确保工程质量达到标准，项目整体质量处于可控状态。
西山区涉及23条道路整治提升工作，其中9条道路由市级组织设计、辖区负责施工，其余14条道路为辖区负责组织设计及实施。其中巡津街、南坝路、西昌路、人民路、金碧路、一环路（含环城南路、环城西路）、二环路（含二环南路、二环西路）、滇池路、广福路等9条道路由市级组织设计、辖区负责施工。春雨路、西坝路、西福路、西园路、前卫西路、前兴路、海埂路、大观路、湖滨路（西山段）、日新路、海源南路（西山段）昌源南路（西山段）、西北三环、昆安高速出入口14条道路为辖区负责组织设计及实施。投资约134159万元。于2020年3月12日通过公开招标的方式共产生三家设计单位、三家造价单位、一家审图单位、五家主体施工单位、六家监理单位（大观路单独一家监理），目前所有道路已全部完成施工图所示工程量，并于2021年12月完成竣工验收工作。
项目前期制定了可研报告、并根据批复文件组织招投标、工程实施和工程验收等程序和工作，根据审计报告和项目执行年度（22年）的绩效报告，项目采取了项目质量检查的部分控制措施，但仍然出现工期严重延误，工程审定偏差等情况，实际质量可控性存在过程管控瑕疵，质量控制措施集中在事前（可研、立项，以及招标等）施工过程中，以及工程监理和验收相关的项目控制措施和标准建设不足，对项目变更管理和风险监控措施还有完善空间，本项根据项目阶段控制程度，对中期和后期的控制瑕疵扣除2.00分，本项满分4.00分，实得2.00分。
[bookmark: _Toc3207][bookmark: _Toc292204103]（三）项目产出情况
本项目产出包括实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率四个方面。该项满分为35.00分，绩效评价得分26.00分，得分率74.29%。项目按计划完成产出数量并通过质量验收，成本控制到位；因完工超期，完成及时性未达到要求。
1.	产出数量
西山区涉及23条道路整治提升工作，其中9条道路由市级组织设计、辖区负责施工，其余14条道路为辖区负责组织设计及实施。其中巡津街、南坝路、西昌路、人民路、金碧路、一环路（含环城南路、环城西路）、二环路（含二环南路、二环西路）、滇池路、广福路等9条道路由市级组织设计、辖区负责施工。春雨路、西坝路、西福路、西园路、前卫西路、前兴路、海埂路、大观路、湖滨路（西山段）、日新路、海源南路（西山段）昌源南路（西山段）、西北三环、昆安高速出入口14条道路为辖区负责组织设计及实施。投资约134159万元。于2020年3月12日通过公开招标的方式共产生三家设计单位、三家造价单位、一家审图单位、五家主体施工单位、六家监理单位（大观路单独一家监理），目前所有道路已全部完成施工图所示工程量，并于2021年12月完成竣工验收工作。
截止2021年底，金碧路、人民路、昌源路、西坝路、西北三环、南坝路、巡津街、昆安高速出入口、海埂路、前兴路、海源路、日新路、西昌路、一环路、广福路、湖滨路、西福路、春雨路、前卫西路、二环路、西园路、大观路等22条路目前已全部完工，进度100%；滇池路根据2020年10月20日市政府办《关于地铁五号线项目建设工作专题会》“昆明轨道、集团于2020年12月31日向属地政府移交道路恢复提升作业面，未按期移交的，由昆明轨道集团按照提升整治设计方案自行实施”的相关要求，2020年12月底轨道公司移交的作业面，西山区2021年3月31日前已完工，针对昆明轨道集团正在施工并且和西山区施工有交叉作业的部分，西山区政府分管领导于2021年4月9日上午召集昆明轨道集团、区综合执法局、各参建单位现场对工作界面进行了协商划分，属于西山辖区的作业面已于2021年4月30日前完工，之后开展收尾工作。
（1） 广福路、一环路、人民路、西昌路、巡津街、南坝路、金碧路，施工单位为中国电建集团重庆工程有限公司，项目开工时间为2020年3月27日，项目竣工验收时间为2021年12月8日至15日。
（2） 滇池路，施工单位为云南正浩建设工程有限公司，项目开工时间为2020年3月27日，项目竣工验收时间为2021年12月10日。
（3） 区级负责深化设计（十五条）：春雨路、日新路、前卫西路、海埂路、前兴路、西园路、湖滨路，施工单位为中国第七工程局有限公司，项目开工时间为2020年3月25日，项目竣工验收时间为2021年12月8日至15日。
（4） 区级负责深化设计（十五条）：大观路、西坝路、西福路、海源路、昌源路，施工单位为北京建工工程土木有限公司，项目开工时间为2020年3月15日，项目竣工验收时间为2021年11月2日。
（5） 区级负责深化设计（十五条）（市级转区级）：西北三环、二环路、昆安高速路出入口，施工单位为北京建工工程土木有限公司，项目开工时间为2020年3月28日，项目竣工验收时间为2021年12月10日。
项目计划整治提升道路23条，实际完成23条，全部通过竣工验收，完成率为100%。项目建设任务全面落实，产出数量目标已全部实现，符合绩效评价标准要求。该项指标满分9.00分，实际得分9.00分。
	2.	产出质量
根据工程竣工报告及竣工验收合格证明书，23条道路整治提升工程质量均达到相关标准，一次性通过竣工验收。根据质量达标率为100%。该项指标满分9.00分，实际得分9.00分，体现了项目建设质量可靠、符合规范。
	3.	完成及时性
项目23条道路于2020年3月份就陆续开始施工，竣工验收合格时间为 2021年12月份，平均施工天数达到630天左右，施工合同约定总工期为180天，23条道路均存在未按要求时间完工，工期超期的情况，本项不得分。完成及时率计算为：(180-630)/180*100%=-250%，每小于5%扣2分，本项满分9.00分，实际得分0.00分。
	4.	成本节约率
2024年预算为147万元，实际支出147万元，成本节约率=（147-147）/147×100%=0%。资金支出真实合规，无成本节约空间。该项指标满分8.00分，实际得分8.00分。
具体支付情况详情如下：
	序号
	支付对象
	审定决算总价
	本次拨付
进度款
	本次拨款后
累计已
拨款进度款
	代扣
成效
附加费
	累计
拨付
百分比
(%)
	剩余
应付

	1
	云南正浩建设工程有限公司  
	 125,266,233.41 
	 100,000.00 
	 109,556,520.60 
	 222,023.92 
	87.46%
	 15,487,688.89 

	2
	昆明国畅通信科技有限公司
	 15,294,350.54 
	 50,000.00 
	 10,350,000.00 
	 -   
	67.67%
	 4,944,350.54 

	3
	云南青山项目管理有限公司
	 1,853,940.25 
	 50,000.00 
	 1,524,189.96 
	 -   
	82.21%
	 329,750.29 

	4
	云南平商工程造价咨询有限公司
	 941,431.40 
	 40,000.00 
	 730,100.00 
	 -   
	77.55%
	 211,331.40 

	5
	昆明建设咨询监理有限公司
	 2,059,549.87 
	 50,000.00 
	 1,491,912.85 
	 -   
	72.44%
	 567,637.02 

	6
	云南同磊工程监理咨询有限公司
	 1,602,559.97 
	 50,000.00 
	 1,268,720.00 
	 -   
	79.17%
	 333,839.97 

	7
	中国电建集团重庆工程有限公司
	 134,227,655.31 
	 250,000.00 
	 86,710,000.00 
	 199,456.27 
	64.60%
	 47,318,199.04 

	8
	云南帮克工程造价咨询有限公司
	 2,576,531.84 
	 40,000.00 
	 2,154,713.00 
	 -   
	83.63%
	 421,818.84 

	9
	云南双铭工程造价咨询有限公司
	 3,606,508.43 
	 40,000.00 
	 2,555,790.26 
	 -   
	70.87%
	 1,050,718.17 

	10
	云南实信工程监理有限公司
	 2,134,219.72 
	 50,000.00 
	 1,347,212.00 
	 -   
	63.12%
	 787,007.72 

	11
	北京建工土木工程有限公司
	 194,386,357.11 
	 200,000.00 
	 151,277,674.60 
	 275,924.04 
	77.82%
	 42,832,758.47 

	12
	云南升盟工程咨询有限公司
	 1,717,595.68 
	 50,000.00 
	 1,416,474.00 
	 -   
	82.47%
	 301,121.68 

	13
	云南昭朝工程咨询有限公司
	 2,918,100.50 
	 50,000.00 
	 2,054,249.22 
	 -   
	70.40%
	 863,851.28 

	14
	中国建筑第七工程局有限公司
	 142,037,921.80 
	 200,000.00 
	 95,890,000.00 
	 19,322.04 
	67.51%
	 46,128,599.76 

	15
	云南建投第二建设有限公司
	 214,566,213.30 
	 200,000.00 
	 157,540,000.00 
	 284,475.64 
	73.42%
	 56,741,737.66 

	16
	云南恒兴电力公司
	 1,353,358.61 
	 50,000.00 
	 1,068,400.00 
	 -   
	78.94%
	 284,958.61 

	合计
	1,470,000.00
	 218,605,369.34 


[bookmark: _Toc1926742079][bookmark: _Toc8841]
（四）项目效益情况
项目效益评价包括可持续影响、生态效益、社会效益及满意度四个方面，综合反映项目建成后的运行效果与社会影响情况。
根据问卷调查和现场核查结果，项目在生态环境改善、道路景观优化及居民出行便利性等方面成效较为明显，公众满意度较高。
本项实际得分29.18分，得分率97.3%，表明项目整体效益良好，绩效目标实现程度较高。
本次满意度问卷样本覆盖主要受益区域居民，样本数量约百余份，虽样本量有限，但总体结果可反映项目实施后的实际成效和社会认可度。
1.	可持续影响
通过问卷调查，共回收133份，其中有效问卷132份。结果显示，对“是否感受到这些马路及周边环境有持续性的维护和提升”给予肯定回答的有126份，占比95.45%。说明项目在道路维护、环境改善等方面形成了较为明显的持续性效应，满分8分，得分8分*95.45%=7.64分。
2.	生态效益
问卷结果显示，在“绿化点、景观和街道外观美化”两项指标中，132份有效问卷中两个问题累计有256个回答为满意（每份问卷对应2个问题，共264个问题回答，满意256个），占比96.97%。这表明项目在道路整治和提升中，显著改善了绿化景观和道路整体美观度，提升了居民的居住环境质量。该项指标满分6分，得分6分*96.97%=5.82分。
3.社会效益
社会效益。本次问卷共回收133份、有效132份，其中与“社会效益”相关的题目中，满意回答126份，占比95.45%。结果显示，项目实施后周边环境整洁度、出行便利性及公共服务获得感等方面得到一定改善。考虑到样本量有限、覆盖范围局部，结论主要反映受访群体的主观感受，对全体西山区市民的代表性仍有局限；据此按指标口径折算，社会效益满分6分，得分为6*95.45%=5.73分。
4.	满意度
调查问卷显示，在“您对这些马路和周边环境及绿化的总体满意度”问题中，有127人表示满意，占比96.21%。这说明公众对项目实施效果总体认可度高，群众满意度达到较高水平。根据评分标准，满意度≥95%为满分，本项满意度为96.21%>95%，该项满分10.00分，得分10.00分。
[bookmark: _Toc848208640][bookmark: _Toc4118]五、主要经验及做法
无。
[bookmark: _Toc846163694][bookmark: _Toc24292][bookmark: _Toc25742923][bookmark: _Toc6890][bookmark: _Toc30571][bookmark: _Toc19045]六、存在问题及原因分析
本次绩效评价对象为昆明市西山区综合行政执法局生物多样性大会配套基础设施专项资金尾款支付项目。
项目主体工程已于2021—2023年度完成并通过验收，其产出和效益总体情况以往年度绩效评价已有反映。
2024年度绩效重点主要围绕资金支付合规性、预算执行及满意度调查等方面开展。经核查，工程实施过程中部分历史问题已在2022年度绩效报告及相关审计决定书中予以反映和处理，本次不再重复。
综合2024年度复核情况，存在以下几个方面的问题：
[bookmark: _Toc836494624]（一）绩效指标设置不够精准，效益指标相关性不足
项目虽按规定设置了年度绩效目标，但现行指标体系仍沿用建设期逻辑，与本年度工作性质仅为尾款支付的实际情况不符。产出指标与项目本期已无新增工程量的执行阶段缺乏对应关系，时效与产出目标无法匹配，导致指标形同留存却无实际考核基础。效益类指标与尾款支付行为关联度偏低，缺乏可衡量方式，无法有效反映行政支付环节应实现的服务效率、程序规范性等管理成效，也难以形成完整的资金—任务—目标对应关系，绩效评价结果难以真实体现项目当前的工作重点和年度预期效果。上述情况表明，本项目绩效指标虽形式上设定完整，但在内容选取、指标口径和考核逻辑方面未充分考虑项目执行阶段特征，绩效管理工作存在一定程度的形式化倾向。
[bookmark: _Toc1537192306]（二）资金拨付存在程序性瑕疵
经查，2024年度预算批复时间为3月15日，而企业最早启动拨付流程时间为2月5日，早于预算批复时间，存在程序性不规范情形。虽未造成资金安全风险，但反映出预算执行与资金拨付衔接仍不够严谨，需在后续管理中进一步规范审批流程与时间节点。

[bookmark: _Toc27664][bookmark: _Toc1893937069]七、建议
[bookmark: _Toc1397702849]（一）优化绩效评价周期与范围，建立跨年度项目分阶段与总体结合的评价机制
针对本项目类型，建议在绩效管理中区分“阶段性评价”与“项目全周期评价”两种路径：
一方面，对于年度资金拨付或尾款支付，可采用简化指标体系，重点考核资金执行率、支付合规性、合同履约进度及资金安全性；
另一方面，对于跨年度建设项目，应建立贯穿立项、实施、验收、运行的全周期绩效档案，综合评价资金使用效果、产出成果及社会效益，避免年度评价割裂项目整体绩效。通过阶段结果与总体绩效相互印证，形成“年度可监控、周期可评估”的长效机制。
[bookmark: _Toc2015652257]（二）完善绩效目标申报与指标设定机制
建议将绩效目标申报由单一的财务填报，调整为“业务部门主导、财务部门配合”的模式。对于非经营性或公益性基础设施项目，应重点突出公共服务、环境改善、社会满意度等指标，减少与项目性质不符的经济效益类指标，确保指标体系具有关联性、可衡量性和可解释性。财政部门可同步提供指标库或模板，指导基层单位根据项目类型选取或修订指标，提升绩效目标编制的科学性与针对性。
[bookmark: _Toc512951974]（三）加强预算执行管理，规范资金拨付流程
建议对预算批复、资金拨付的时间节点和审批权限进行明晰管理，强化项目单位、财政及代建单位之间的流程衔接。建立拨付事项事前审核与事中跟踪机制，防止出现预算尚未批复即启动支付的程序瑕疵情形。可通过信息化平台实现预算批复、支付申请、审批留痕等环节的系统化管控，提升合规性与执行透明度。
[bookmark: _Toc1184467960]（四）强化项目经验总结与绩效结果运用
建议将绩效评价结果与项目管理改进结合，探索将重大基础设施类项目的绩效评价成果纳入年度经验总结与政策反馈机制中。通过提炼典型做法和共性问题，为后续同类项目的绩效目标设定、预算测算和过程管控提供可参考的模板与案例支撑，实现“以评促管、以评促优”。
[bookmark: _Toc179596030][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Hlk525314575]八、其他需说明的情况
无。


附件：1.绩效目标申报表
[bookmark: _Hlk527019547]2.绩效评价指标体系及评分表
3.资金到位及使用情况表
[bookmark: _Hlk527019673]4.调查问卷结果汇总
5.绩效评价报告意见反馈表（财政部门）
6.绩效评价报告意见反馈表（项目实施单位）
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