

(A 类)
(公开发布)

昆明市西山区住房和城乡建设局文件

西建函〔2023〕48 号

关于西山区第十七届人大二次会议第 172173 号 建议答复的函

钱清代表：

您提出的《关于快速完成陆家路改扩建工程的建议》收悉，
现答复如下：

一、基本情况

陆广路(金广路-日新路)改扩建工程，起于现状金广路，止于现状日新路，道路全长 1041.115 米，红线宽 25 米，规划道路等级为城市支路。施工内容包括:道路工程、排水工程、消防工程、绿化工程等。项目已于 2023 年 3 月 28 日完成施工前绿化迁改、弱电、铁塔及 24 盏太阳能路灯的迁改工作。道路正式施工以来，受建设资金紧张及其他在建项目交叉部分未按期施工影响，目前

仅完成 K0+778~K1+058.381 段左幅机动车道建设，恢复交通，右幅道路暂无条件施工，处于停工状态。

二、意见建议办理情况

影响道路正常进度的原因:一是恒大地产代建的水务局小尚河工程箱涵施工尚未完成，右幅道路建设暂无法实施。二是恒大地产深基坑未能正常回填，导致道路中段无法施工。三是陆广路与 319 号路、353 号路，绿荫大道等工程存在交叉，需与各工程同步协调推进，无法全幅施工。为保障周边居民基本出行需求，我局已督促施工单位抢抓工期，于 2023 年 6 月完成 K0+778~K1+058.381 段左幅机动车道施工，撤除围挡，恢复交通。

三、下一步工作方向

下一步，我局将积极向财政争取建设资金，同时加强与相关责任单位及施工主体的沟通协调，优化施工组织设计，尽快完成后续路段的建设。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2023 年 11 月 7 日

(联系人: 陈智 电话: 68421725)

抄送: 区人大常委会人事代表工委, 区政府办公室。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2023 年 11 月 7 日印发