

(A 类)
(公开发布)

昆明市西山区住房和城乡建设局文件

西建函〔2024〕32 号

关于西山区第十七届人大三次会议第 173007 号 建议答复的函

秦秀丽代表：

您提出的《关于西山区 195 号路道路破损，影响出行，存在安全隐患的建议》已收悉，现答复如下：

一、基本情况

西山 195 号路是贯穿融创文旅城至海源南路延长线的主干道，建设实施主体为昆明轨道集团有限公司。其中：在融创文旅城建设内路段（西山 217 号路-西山 375 号路），长 2502 米，红线宽 35 米，计划投资 80195.94 万元；该路现已取得土地权属无争议的说明、初步设计代可研批复、建设工程规划许可证及规划选址意见书和建设用地规划许可证，已完成施工图设计并通过审图公司技术性审查；该路段于 2019 年 11 月 30 日完工通车，并

交由昆明融创城投资有限公司使用及管养。

二、意见建议办理情况

位于草海3号片区的西山195号路路段(西山375号路至海源南路延长线)于2021年12月开工建设,目前完成CFG桩90%工程量,因3号片区拆迁工作未完成,导致该路段建设已停工。该项目由昆明市轨道公司牵头建设,在3号片区拆迁未完成的情况下,动工开展相关建设存在后续重复投资的情况,为避免建设资金浪费,待拆迁工作完成后开展建设工作,该情况已在面商时向您做了汇报。

三、下一步工作方向

3号片区拆迁单位为属地街道办事处,在3号片区拆迁未完成的情况下,动工开展相关建设存在后续重复投资的情况,为避免建设资金浪费,待拆迁工作完成后,我局将配合市轨道公司等相关部门推进西山195号路路段(西山375号路至海源南路延长线)的建设工作。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复,如有不妥,请批评指正。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年9月27日

(联系人: 陈智 电话: 68421725)

抄送: 区人大常委会人事代表工委, 区政府办公室。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年9月27日印发