

(A 类)
(公开发布)

昆明市西山区住房和城乡建设局文件

西建函〔2024〕78 号

关于西山区第十七届人大三次会议闭会期间 代表建议答复的函

高鸿代表：

您提出的《关于尽快畅通陆家路与 353 路交叉路口的建议》已收悉，现答复如下：

一、基本情况

该项目起于现状金广路，止于现状日新路，道路全长 1041.115 米(本次实施桩号范围：K0+254.848 ~ K1+058.381 段，长 803.533m)，红线宽 25 米，规划道路等级为城市支路。施工内容包括：道路工程、排水工程、消防工程，绿化工程等。

道路于 2022 年 6 月正式围挡施工以来，已完成 K0+778~K1+058.381 段（约 280m）左幅机动车道建设，拆除施

工围挡并恢复左幅机动车道交通通行，右幅道路受建设资金紧张及其他在建项目交叉施工的影响暂无条件施工，于 2023 年 8 月暂停施工。其中，陆广路与 353 号路交叉口处因雨污管预埋及接驳、雨污井开挖砌筑、燃气迁改施工等内容未完成，路口 30 米范围已进行开挖且内部堆放有建筑材料等原因，存在安全隐患。为保障行人安全，道路施工单位暂时采用铁皮围挡进行了封闭处理。

二、意见建议办理情况

2024 年 11 月 28 日，我局分管领导带领相关科室人员至云报集团与代表进行面商，现场向提案代表、恒云集团及报业大楼物管负责人等说明了设置围挡的原因及连通此路口存在的困难和问题，以及项目后期建设计划和打算。

三、下一步工作方向

下步，我局将继续针对所缺资金向区级财政申报预算，并将紧密结合国家、省、市相关政策进行项目包装，争取中央预算内资金及长期国债支持。同时，我局将加强与云报集团、恒云地产的对接，创新工作思路，多渠道筹措资金，在满足条件的情况下，先行解决陆家路与 353 路交界处（云报传媒广场西口道路）交通出行。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年12月11日



(联系人：陈智 电话：68331106)



抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年12月11日印发