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昆明市西山区2021年国民经济和
社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告（书面）
——2022年1月12日在昆明市西山区第十七届人民代表大会
第一次会议上
昆明市西山区发展和改革局

各位代表：
受区人民政府委托，将昆明市西山区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告提请昆明市西山区第十七届人民代表大会第一次会议审查，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年国民经济和社会发展计划执行情况
2021年是“十四五”开局之年，是开启社会主义现代化建设新征程的第一年。一年来，在区委区政府的坚强领导下，西山区坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，加快构建新发展格局，经济运行持续稳定恢复，高质量发展取得新成效。

2021年主要经济指标完成情况
	序号
	指标
	区人民代表大会目标
	市对区
考核目标
	1—11月完成情况
	全年预计
完成

	1
	地区生产总值
	8.5%以上
	8.5%
	698.79亿元，5.8%（季报数）
	7%左右

	2
	规模以上工业增加值
	3%
	4%
	16.9%
	15%左右

	3
	规模以上固定资产投资
	正增长
	550亿元
	358.8亿元，-23.9%
	400亿元左右，约-23.5%

	4
	限额以上社会消费品零售额
	高于全市增长水平
	9.5%
	248.53亿元，14.2%
	13%

	5
	一般公共预算收入
	3.5%以上
	483603万元，3.5%
	——
	500419万元，7.1%

	6
	城镇常住居民人均可支配收入
	6%左右
	——
	39302元，11%
（季报数）
	10%左右

	7
	农村常住居民人均可支配收入
	7%左右
	——
	22605元，11.7%
（季报数）
	10.5%左右

	8
	城镇登记失业率控制在
	4.5%以内
	——
	3.86%
	3.69%


（一）高质量发展取得新成效，“十四五”开局良好
1.经济发展稳健前行
全年预计实现地区生产总值970亿元，同比增长7%左右，量稳质升基础进一步巩固。助企纾困政策措施精准发力，兑现系列稳增长扶持补助资金1.27亿元，新增减税降费6.47亿元，发放普惠小微信用贷款53.25亿元，补贴稳岗返还1307.6万元，降低实体经济成本14.89亿元。市场主体持续增长，新增企业8591户，较上年增加499户，增长6.17%；新增个体工商户10965户，较上年增加836户，增长8.25%。城市竞争力不断增强，位列2021[image: ]年赛迪中国高质量发展百强区第89位。
2.“4×3”产业有序构建
统筹运用信息化、数据化技术手段和地理信息系统（GIS），初步搭建形成“全域覆盖、产业融合、要素叠加”的“4×3”产业动态智慧地图。基础产业稳步发展。坚持“房住不炒”，推广使用“昆明市房屋租赁登记备案”小程序，房地产市场平稳健康发展。工业经济韧性彰显，规模以上工业增加值增长15%左右。中烟异地技改项目加快建设，福石科技精细磷化工项目有序推进。主导产业壮大发展。大健康产业高标准推进，制定出台《西山区大健康人才+产业项目一体化引进培育办法（试行）》，大健康产业增加值预计达190亿元。数字经济赋能发展，8户企业成功申报昆明市数字经济发展及信息产业示范项目，规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入实现10.25亿元。楼宇产业生态圈逐步拓展，楼宇“1+2+N”服务管家团队实现全区覆盖，新增税收亿元楼宇2幢、千万元楼宇2幢，共有税收亿元楼宇9幢、千万元楼宇17幢，新增总部企业3户。配套产业协同发展。物流服务体系持续健全，昆明中禄农副产品交易中心项目稳步推进。大力打造文创特色品牌，新增区级文化创意产业园区2家、区级产业融合发展示范基地1家，文化产业增加值预计实现63亿元。旅游业回暖复苏，腾云获评昆明市智慧旅游企创中心，西山景区健康步道（一期）建成，乡村旅游业态不断丰富，预计累计接待游客2297.42万人次，实现旅游收入290亿元。机会产业加快发展。绿色食品牌战略深入实施，4家企业产品列入省级“绿色食品牌”目录，5家企业基地被评为区级“绿色食品牌”产业基地。累计农业龙头企业达45家，“三品一标”认证企业（合作社）达18家，认证产品41个。金融业集聚发展，金融业增加值预计达154亿元。军民融合有序发展。
3.项目建设扎实推进
投资建设便利度持续提升，企业投资备案类项目实现全程网办、即时办结。政府投资审批类项目平均2天内办结，比法定时限压缩90%以上、比承诺时限压缩60%。采用“绿色审批通道”办理社会民生、应急保障等项目审批37项，计划总投资68.31亿元。项目资金保障力度持续增强，共争取到中央和省级项目资金12.75亿元，位居主城五区第一。成功申报专项债券项目4个，发行地方政府专项债券18.75亿元，发行额度位居全市第二。投资结构持续优化，基础设施投资同比增长30.3%，产业投资占比较去年同期提高21.8个百分点。全年投资总量预计超400亿元，约占全市总量的11.3%，位列全市第三。
4.消费层次持续提升
新型消费模式加速涌现，云纺电子商务产业园获评“国家电子商务示范基地”，全区现有电子商务企业1400余家，店铺23000余家，实现网络零售额45.79亿元。打造各具特色的夜间经济示范街区，云纺、南亚第壹城等重点区域初具规模，昆明融创滇池后海商业步行街列入第二批省级步行街改造提升试点。
（二）改革创新引领，发展动能加速释放
5.科技创新加快发展
持续推进以科技创新为核心的全面创新。实施科技计划项目25项，投入全社会研究与试验发展（R&D）经费14.51亿元。培育推荐87家企业申报高新技术企业认定，推荐量同比增长51%，累计拥有量达135家。支持企业研究开发和技术创新，规模以上科学研究和技术服务业营业收入实现20亿元。顺利通过国家知识产权强县工程示范验收。
6.改革举措纵深推进
推进基层整合审批服务执法力量改革试点，赋权金碧、棕树营街道“一枚印章管审批（服务）”政务服务事项35项，受理办结各类审批（服务）业务32971件，同比增长118%。“一支队伍管执法”相对集中行使行政处罚权等行政权力事项347项。持续深化“放管服”改革，直接取消行政审批事项3项，审批改为备案4项。规范提速相对集中行政许可，受理行政许可328件，办结率100%，审批时限压缩87%。房地一体农村不动产确权登记工作全面启动，农村宅基地管理工作稳慎推进。推动国企改革可持续发展。
7.营商环境便利高效
全面落实市场准入负面清单制度，市场准入效能评估位居全省县（市、区）前列。深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革，10个街道为民服务中心全部实现应用省统建政务服务平台“一网通办”，发布政务服务事项974项，914项实现全程网办，全程网办率达93.83%。进驻区级政务大厅“一门”办理事项974项。梳理“最多跑一次”事项974项，网办47.13万件。加入市级“云上办”联盟，实现134项事项“跨省通办”，办理“跨省通办”事项1856件。企业开办服务实现“一窗通”，总申报量8054户。实现285个非接触式涉税缴费事项一网办。
8.双招双引成效明显
坚持“一把手”招商，主要领导带队赴深圳、上海等地累计招商6次。深入开展“双招双引”，出台《西山区加强招商引资促进产业高质量发展的若干政策（试行）》《西山区人才绿卡管理服务办法（试行）》。首批面向社会聘任29名“双招双引”特使和专员，引进高层次人才69人。引进省、市外项目24个，省、市外到位资金178.45亿元，外资项目2个，实际利用外资1.8亿美元。新登记备案外商投资企业37家，新备案对外贸易经营者59户。
（三）规划高位统筹，城乡品质持续提升
9.发展格局优化拓展
高水平编制完成《西山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。完成国土空间规划前期专题初稿，试划“三条控制线”，区级国土空间总体规划框架性内容初步形成。海口全域土地综合整治试点有序推进，项目申报区总规模786.56公顷，预期整理复垦建设用地面积287公顷，可节余建设用地面积190公顷。主城区控制性详细规划编制成果逐步完善，春雨路沿线1号地块、城市更新改造45、46号片区第一批次控规经市规委审议通过。实现土地收储1767.33亩、供应1193.76亩、交易价款36.98亿元。
10.基础设施优化互联
综合路网。渝昆高铁昆明西客站综合交通枢纽项目有序推进，完成兴团大道（北段）项目前期，西山89号路、采莲路等7条道路建成通车，西二环春苑小区人行天桥建成，启动建设环滇池绿道慢行系统。中桃、浑团公路修缮完成。申报创建省级“四好农村路”示范县（区）。智慧水网。推进区级智慧水务建设。完成牛鼻村水库扩建和黑泥凹、富善大闸水库除险加固，启动云龙寺等5座小型水库除险加固工程。投资3000万元实施涉农街道19个村组饮水安全保障提升工程。绿色能源网。建成公用充电桩538枪、自用交流充电桩212枪、换电站3座，新能源设施建设及保有量居全市前列。新型基础设施网。5G基站新建239个，累计建成1466个。
11.宜居城市提质提优
高质量完成COP15第一阶段会议市容环境提升整治，常态化巩固文明城市创建成果。翠峰公园一期基本建成，新增城市绿地20公顷、公园绿地12公顷。提升改造南文广场、福文化主题公园。荣获昆明市2021年度美丽街巷、最美游园第二名。城乡生活垃圾分类试点有序推进，垃圾无害化处理率达100%。爱国卫生“7+1专项行动”成效显著，累计建成洗手设施962座。完成滇池西岸面山洪水拦截及水环境综合治理项目及14个淹水点整治，实施防洪排涝体系综合提升工程19个，建成海绵城市3.08平方公里。改造9个交通拥堵节点，城市早晚拥堵高峰指数同比下降13.2%，实现主城四区通行效率最高。马家营、工人新村等11个老旧小区改造竣工交付。完成城市更新改造拆迁117.6万平方米。累计治理拆除违法违规建筑138.19万平方米。处置化解老螺蛳湾二期等烂尾楼项目5个。
12.乡村振兴全面推进
脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴有效衔接，区乡村振兴局挂牌成立。防止返贫监测帮扶对象拓展为所有涉农低收入困难群众。投入500万元对口帮扶寻甸、东川、维西实施农村基础设施、产业发展等建设项目12个。开展“干部回乡规划乡村振兴行动”，开展35个涉农社区“1+5”规划（方案）编制工作。建成10个美丽宜居乡村。农村人居环境整治持续推进，改建农村无害化卫生户厕9179座，农村卫生户厕覆盖率达90%以上，完成108座农村公厕提升改造，实现所有自然村拥有1座以上卫生水冲公厕。村庄污水收集处理设施实现全覆盖。碧鸡观音山社区获评市级精品示范村，海口中平社区成功创建省级美丽宜居乡村示范村。实施高素质农民培育工程，培育专业生产型高素质农民150人。城乡区域发展协调性增强，城乡居民收入比由“十二五”末的2.27下降至2.08。
（四）民生福祉增进，幸福感持续提升
13.民生保障持续增强
就业优先政策持续强化，投入就业补助资金3914.88万元，完成农村劳动力转移就业2887人，实现城镇新增就业33664人，城镇登记失业率3.69%。政校企合作共建省级青年大学生创业园，52个在园项目累计带动就业962人。深入实施全民参保计划，基本社会保险覆盖82.98万人次，参保覆盖率达98%以上。持续做好“一老一小”服务保障，区综合福利院正式运营，设立床位274张。完成113户困难老人家庭适老化改造。备案4家民办养老机构，新增各类养老床位762张。建立区级失能照护中心，护理床位比例达100%。建立老年幸福食堂10个，合作建立为老助餐服务点23家。适度普惠性儿童服务保障体系逐步建立。保障性住房供给有效扩大，完成螺蛳湾棚户区、卢家营等直管公房安置169户。交付18号、52号片区（A、D地块）回迁安置房2959套、30.83万平方米，启动建设11号、27号片区二期回迁安置房。推动29号棚户区改造、长坡物流园区安置房二期稳步建设。
14.教育体育均衡优质
推进教育改革，“双减”政策和“五项管理”实现全区小学100%覆盖。教育支出持续保持12%以上增速。教育资源加快优质均衡布局，新增公办幼儿园4所、普惠性民办幼儿园5所，启动建设海口片区第二所公办幼儿园，公办及普惠性幼儿园的在园人数占比保持在85%以上。华东师范大学昆明实验学校实现招生，中央民大附中西山小学等6所学校开工建设，昆一中金岸中学创建成为省一级三等完全中学。新增公办学前教育学位1530个，新增义务教育阶段学位4800个，新增高中学位1650个。中职学校“双证书”取证率达99%。引进名师7名、名校1所、名长1人。“1+N”城乡互动课堂教学一期建成使用，新增“1+N”精品教学直录播教室24间，开展“数字教材”试点。首家市级乡村“复兴少年宫”落户龙潭中心学校。新建健身路径10条，农民体育健身点2个。
15.卫生健康持续提优
常态化疫情防控扎实有力，全区累计接种疫苗219万剂次，接种100万人。草海中医馆全面建成，区人民医院三级综合医院新建项目有序推进。持续推进区人民医院危急重症“五大中心”建设，胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治中心通过验收。基层医疗服务提质增效，70%社区卫生服务中心创建成为省级甲等。新建成4个社区“慢病管理中心”和1个“心血管救助站”。建立“4+X”家庭医生团队367个，家庭医生签约人数约19万，履约率达95%以上。全面开展长期护理保险试点。基本医疗保险覆盖53.34万人，全民医保实现“应保尽保”。
16.文化事业繁荣兴盛
投入基层公共文化服务专项资金1922万元，公共文化服务供给有效提升。创新推出“春节不打烊”等线上公共文化服务。投入250万元发放三批文化惠民消费券。持续开展“文化大篷车千乡万里行”等文化文艺惠民演出。完成滇池博物馆开馆。有序推进区图书馆新馆建设、区文化馆提升改造。掐丝珐琅彩画等7名非遗传承人成功申报市级第五批传承人。完成国保石龙坝水电站“十三五”国家文化和自然遗产保护利用设施建设。
（五）绿色生态巩固，社会治理精细高效
17.绿色发展有力践行
绿色发展空间持续扩大，深化能源消耗总量和强度“双控”行动，单位GDP能耗预计同比下降3.8%。遴选能效“领跑者”，1户企业申报环保装备制造业规范条件企业。推广绿色建筑，建筑节能设计标准执行率达100%，施工阶段执行率达97%以上。
18.生态建设持续推进
全力创建国家生态文明建设示范区，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。扎实做好施工工地、餐馆、渣土运输等领域大气污染防治，空气质量优良率达99.4%。河湖“清四乱”常态化，实现河（湖）长制全覆盖。28个地表水监测断面整体水质达标率达71.4%。螳螂川水质明显改善。金家河、大墨雨水库等4个河湖成功申报为市级“美丽河湖”。全面启动二环内149个排水单元（362个老旧小区）雨污分流改造。开展跨界流域河湖保护治理，与五华区等7个县区签订跨区河湖管理保护协调合作协议。持续推进“十年禁渔”工作。持续开展滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”，完成新河湿地、草海北片区等3791亩湿地新建和提升，环草海生态湿地基本闭合。扎实做好中央第二轮生态环境保护督察交办件整改、验收、销号，清理整治滇池沿岸违规违建点位202个，拆除67个点位23.32万平方米建（构）筑物。农业面源污染防治减量增效，建成绿色防控示范面积1200亩。有效管护天然林76.89万亩，森林覆盖率达53.87%。尖山磷矿汤家山、松山矿段纳入国家级绿色矿山名录。
19.社会治理创新精细
深化“1+9+X”网格化精细治理，受理网格案件49万余件。深化基层治理创新，制定运用共商、共建、共治、共享“四共”工作法，有效化解碧鸡广场治理难题。社区“楼栋长”、乡村“十户长”制度实现121个社区全覆盖。8个小区完成百佳示范小区创建。探索“社工站+”多元力量参与治理模式，形成“1+10+X”三级治理服务体系，拥有社区服务类社会组织35家。棕树营街道六合社区新入选第二批省级城乡社区治理现代化试点，碧鸡街道“活化共治—观音山社区总体营造计划”被列为2021年度市级社会治理创新重点项目。
20.公共安全安心可靠
打造全国首个总体国家安全观主题地铁展厅。常态化开展扫黑除恶，始终保持对黑恶势力违法犯罪打击的高压态势。坚持群防群治，警情总量在主城四区持续保持最低。率先在全省区县推进“情指勤督舆”一体化改革，建立“五融五联”警务融合体系，街面见警率同比提高40%，街面违法犯罪警情同比下降14%，再创新低，实现357天“两抢”零接报。严打新型电信网络诈骗犯罪，推广应用“金钟罩”反诈系统，止付涉案金额2.31亿元。创建“五零”社区44个、“五零”企业单位170个。建成智慧安防小区838个，零发案率99.41%，位居主城五区第一。建成全市第一家执法办案管理中心。“雪亮工程”二期基本建成。坚持和发展新时代“枫桥经验”，“一站式”矛盾纠纷调解中心建设加快推进。完成7家社区应急（减灾）服务站标准化建设，公共安全应急管理能力持续提升，全年未发生重大及以上安全生产事故。
二、政府投资基本建设项目执行情况
2021年全区政府投资项目共103项，计划总投资139.5亿元，年度计划完成投资44.5亿元，预计实际完成投资37.7亿元，完成年度投资计划的84.7%；开工39项、开工率63.9%；完工37项，需结转2022年继续建设66项。
	项目类别
	业主责任部门数
	项目数（项）
	计划总投资（亿元）
	2021年计划完成投资（亿元）
	实际完成投资（亿元）

	总计
	19
	103
	139.5
	44.5
	37.7

	一、乡村振兴建设项目
	2
	4
	1.8
	0.5
	0.7

	二、水利基础设施建设项目
	2
	6
	2.4
	0.8
	2.5

	三、生态环保建设项目
	5
	14
	30
	13
	12.7

	四、教育基础设施建设项目
	1
	16
	13.4
	7.7
	7

	五、社会民生建设项目
	7
	8
	1.9
	1.1
	0.6

	六、文化旅游建设项目
	5
	9
	29.2
	10.8
	9.5

	七、卫生健康建设项目
	1
	5
	15.1
	1.2
	0.6

	八、道路基础设施建设项目
	3
	41
	45.7
	9.4
	4


2021年政府投资项目具体建设执行情况见附件5。
三、国民经济和社会发展面临的困难和形势
2021年，全区经济保持了持续恢复、稳定向好的态势，特别是消费、工业的稳定恢复，有效发挥了经济运行“稳定器”和“压仓石”的作用。但经济运行也面临外部环境不稳定因素，受宏观经济持续下行、“碳达峰、碳中和”新要求和房地产“新政策”趋紧等多重因素叠加影响，特别是因生态文明建设工作差距带来的生态环保问题整改，79个环滇建设项目停工和36个商品房项目停售，造成全年固定资产投资计划180亿元无法弥补，建筑业产值减少约100亿元、房地产商品房销售面积锐减约45万平米；地区生产总值核算占比较大的建筑业、建安投资、房地产业严重塌预期目标，直接影响和拉低GDP增长约3.5个百分点。全年地区生产总值预计增长7%左右，差目标8.5%约1.5个百分点，规模以上固定资产投资预计完成400亿元，较正增长524亿元以上差124亿元。
2022年，全国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，全球经济特别是周边国家的复苏不稳定不平衡、疫情冲击导致的各类衍生风险不断加剧。全区经济恢复和社会发展面临新考验、新挑战、新问题，发展动力仍然不稳固、不均衡。主要表现在：一是新兴产业和开发园区规划建设滞后，海口、长坡、团结产业用地规划修编缓慢，导致招商引资及产业集群化发展较困难；二是产业链条不完整，二产（工业）退的快，三产发展不均衡。文化创意、科技服务业等产业占比较小，金融业等生产性服务业发展不足，房地产业依赖度高；三是营商环境服务效能亟待优化提升，项目推进中存在前期工作准备不充分，规划、土地、资金等要素保障不足等问题；四是国企国资活力不足，城市开发、公共事业、教育文旅、园区发展、产业投资、生态环保等领域投融资能力有待提升；五是城乡精细化管理、社会治理水平还不高，公共服务供给与群众的美好期待还有较大差距，基础设施建设存在短板，政治服务承载区的功能仍需提质增效。
2022年，虽然面对多重风险挑战，但也面临难得的发展机遇，拥有诸多发展优势。一是RCEP正式生效，统一大市场正式开始运转，云南西接缅甸，南临老挝、越南，区位优势显著，市场空间将显著扩大，区域产业链、供应链保障也将进一步加强。二是昆楚高速建成通车，为大团结交流合作提供新通道，中枢门户区建设更具发展潜力，将迎来新一波的投资合作与经济增长热潮。三是政治服务中心承载区和山水都市品质区的独特发展优势，在昆明开创生态化、国际化高质量发展中具有更强的竞争力。
四、2022年全区经济社会发展预期和计划
2022年，西山区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以高质量发展为主线，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调。统筹发展和安全，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，加快推动区域性国际中心城市中枢门户区建设进程。
2022年主要经济和社会发展指标预期
	序号
	指标
	预期目标

	1
	地区生产总值增速（%）
	7以上

	2
	一般公共预算收入增速（%）
	3.8

	3
	规模以上固定资产投资（不含农户）增速（%）
	正增长

	4
	规模以上工业增加值增速（%）
	6以上

	5
	限额以上社会消费品零售额增速（%）
	10左右

	6
	城镇登记失业率（控制在%）
	4.5以内


全年经济和社会发展工作以“三化三提升”为主线，坚持一线工作法，按照目标具体化、任务工程化、工作项目化，项目清单化、清单精准化、工作标准化，服务规范化、审批限时化、建设进度化等要求，计划和安排各项工作，实现经济社会发展计划报告的法定性、执行性、监督性，全力推进年度经济和社会发展工作目标任务。
（一）坚持稳中求进，保持高质量发展“稳定力”
1.增强“三个定位”“引领力”
保持战略定力，锚定聚能提升发展，走好“十四五”发展第二步，促进宏观经济稳健前行。保持政策定力，落实好大规模、阶段性、组合式减税降费政策，进一步提升市场主体减税降费获得感。保持市场主体活力，更大力度支持实体经济发展，实施“市场主体倍增”计划，培育壮大专精特新“小巨人”制造业单项冠军等中小企业，制定支持中小微企业高质量发展扶持政策。
2.提升“4×3”产业“链接力”
深化“4×3”产业内涵，加快产业融合互动与产业链横纵向拓展，精准实施“稳链、补链、延链、强链”行动，推动提升产业基础高级化和产业链现代化水平。
着力“稳链”，稳固房地产、新型化工、装备智造3条基础产业链。坚持“房住不炒”，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳妥化解草海回迁安置房等62个项目（小区）不动产权证登记问题，促进房地产业健康发展和良性循环。全力推进中化学与海口工业园区合作，支持海口磷业、三环化工等磷业增效和技改项目不少于20个，支持投资超30亿元的项目早开工早投产，鼓励汉素研发工业大麻新产品。推动制造业数字化转型向纵深扩展，先进装备智造产值占规模以上工业总产值比重提升至23%。
着力“补链”，补齐商贸物流、文化创意、主题旅游3条配套产业链。发展智慧商贸服务业，推动“八大商圈”提质升级，加快海伦堡中央广场等商圈建设。实施文化产业集聚提升工程，打造“省级文化产业示范园区”1家，建立“区级文化创意产业重点项目库”，确保文化及相关产业增加值达66亿元以上。推进旅游业态创新，丰富主题旅游场景，加快全域旅游示范区创建，编制完成《西山区旅游发展远景规划》，启动实施西山景区健康步道（二期）改造工程。推进旅游业总收入持续增长。
着力“延链”，提升生态农业、金融结算、军民融合3条机会产业链。坚持“大产业+新主体+新平台”发展思路，壮大绿色食品牌，推进特色水果产业基地、林下中药材科技示范园、巨石寨休闲观光农场建设。培育壮大龙头企业3家以上，新增家庭农场5个以上。加快金融集聚，一季度实现渤海银行云南分行开业，新增各类金融机构5户以上，力争实现金融业增加值不低于155亿元。依托海口云南西仪公司、云光发展集团有限公司技术研发优势，培育引导上下游企业，打造海口军民融合产业发展基地。
着力“强链”，壮大大健康、数字经济、楼宇（总部）经济3条主导产业链。拓展大健康产业链，突出“医养食药游”全产业链融合发展，落地建设云南白药集团健康医疗中心，实体化运行团结中医药产业，转型升级发展卧云山生态文旅产业，新增医养结合机构4家，大健康产业增加值增长6%以上。深化数字经济链接，全力推进数字经济先行区创建工作，加速推动腾云信息“数字文旅产业园”、百度“智能交通”等项目落地，构建以“电子信息、智能制造”为核心的产业加速器，实现规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入增长10%以上。提优服务贸易与楼宇生态圈融合发展，联动滇池旅游度假区，发挥楼宇“1+2+N”服务管家团队效能，推动“五大”楼宇功能区建设，建立“闲置楼宇”资源库，有效激活总部企业“领头羊”效应，新培育总部企业2家以上，实现税收千万元楼宇和亿元楼宇保有量有增长。
3.增强新型消费“支撑力”
激发数字消费活力，提升传统消费能级，发挥好云纺国家电子商务示范基地聚集优势，孵化电商产业集群，加速流量经济发展。丰富夜间商贸业态，重点打造东西寺塔、大悦城—云纺等夜间经济示范街区。设立1—3个新能源汽车销售聚集区，加快大宗消费发展。加快农村电子商务体系和快递物流配送体系建设，实施“西山农产”品牌计划，增加绿色优质农产品供给，进一步释放农村消费市场潜力。
4.推进乡村振兴“高质量”
巩固拓展脱贫攻坚成果，精准帮扶“三类”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）群体，确保不发生规模性返贫。深入推进“干部回乡规划乡村振兴行动”，一季度指导完成“五个振兴”方案编制印发，全年完成25个实用性村庄规划编制。开展团结章百等3个乡村振兴示范村规划设计。实现滇池沿线农村卫生厕所普及率达95%以上，村内户外道路硬化100%。落实农村宅基地联审联管机制。深入推进优质粮食工程，实现粮食总产1.2万吨，牢牢守住粮食安全底线。打造乡村振兴特色产业，加快发展“农业+文旅”都市休闲农业，打造碧鸡、海口、团结等休闲目的地，实现休闲农业和乡村旅游业收入增长。城乡居民收入比由2.08降至2.06，实现城乡更加均衡发展，推进实现共同富裕。
（二）加快园区开发，提升高质量发展“开拓力”
5.打造开发园区“新引擎”
一季度基本完成西山产业开发园区总体规划编制和申报。整合打造海口工业园区、长坡园区、团结片区“一区三片”的省级开发园区，促进工业发展全面转型升级，塑造集约化、高品质、工业上楼的“产业新城”空间新形态。聚焦绿色制造、创新孵化，加快形成新的产业发展高地。
6.培育新兴产业“新动能”
全力推进海口全域土地综合整治试点，力争年内新增工业用地2000亩，二季度省级工业园区新产业规划通过审核。推进福石科技公司精细磷化工产业园开工建设，实现中烟异地技改项目竣工投产。着力培育精细磷化工、新材料和先进装备制造集群，打造成为全省具有示范效果的新型工业园区。争取上半年完成长坡园区省级绿色低碳产业园、新能源产业园申报，打造昆明西部集“科创、文创、绿创”为一体的产业新城。团结片区打造以高原特色都市农业为基础、大健康产业为主导、智慧物流产业为特色的绿色产业片区，塑造西部绿色增长极。
7.三片开发拓展“新空间”
落实新兴产业用地政策，试行产业用地“已补就用、限退转用、先租后让、边用边让”，弹性供应用地，实现海口、长坡、团结片区“M0或M4”新型产业用地新突破，年内产业用地开工建设不少于2000亩。力争新规划区级产业开发园区规划总面积达35平方公里，其中海口片区23.9平方公里、长坡片区7.1平方公里、团结片区4平方公里。
（三）坚持投资拉动，打好基础建设适度“超前量”
8.谋划储备项目“扩投资”
适度超前开展基础设施投资，发挥政府投资引导作用，鼓励和引导民间资本参与项目建设。推进实施投资项目309项，计划总投资2128.9亿元，年度计划投资432.1亿元。其中：政府投资基础领域“补短板”项目152项（计划内56项，动态96项），计划总投资244.3亿元（计划内125.8亿元，动态128.5亿元），年度计划投资86.6亿元（计划内40.7亿元，动态45.9亿元）。社会投资产业领域“增后劲”项目157项，计划总投资1884.6亿元，年度计划投资345.5亿元。建立健全投资项目动态储备库，系统整理近三年来完成立项备案、可行性研究报告初审、已安排前期工作经费及已同意开展前期工作的项目，实行月监测、季增补、半年报告、年度调整，不断充实项目支撑。
9.强化要素保障“稳投资”
全年安排项目前期工作经费不少于8000万元，积极争取上级资金支持不少于8亿元，争取发行地方政府专项债券12亿元，对省、市、区重点项目、增强产业链接力项目和重点招商引资项目，进一步创新审批模式，建立联审联批及“绿色审批通道”制度。进一步压缩项目审批时限，社会投资一般性建设项目压缩到60个工作日，工业类建设项目压缩到55个工作日，社会投资方出让土地类建设项目压缩到45个工作日。
10.增强五网设施“保障力”
优化综合交通网，持续推进渝昆高铁昆明西客站综合交通枢纽项目和昆安高速下层B段、兴团大道（北段）、绿荫大道等7条道路建设，上半年完成益宁路下穿贯通项目征地拆迁，推进益宁路下穿成昆铁路南段建设，优化提质23条重要城市道路。提质城乡水网，持续推进农业水价综合改革。大力推进城乡一体化农村供水保障工程建设，加快推进海口自来水厂及88座农村生活污水处理设施建设。拓展低碳能源网，实现城市生活垃圾焚烧发电改扩建项目竣工投产，新能源新增发电量增长20%。扩大新型信息网，深化新型基础设施建设，新建5G基站200座。构建全域物流网，布局建设全区121个社区物流配送点。
（四）深化改革创新，赋能高质量发展“内生力”
11.强化科技创新“驱动力”
强化区域战略科技力量，促进科技创新更好服务实体经济。加大科技投入，实现全社会R&D经费投入15亿元以上，实施科技计划项目28项。强化企业创新主体地位，力争新增科技创新平台1个、国家高新技术企业15家以上、市级以上孵化器2个以上。加快推进与上海飞镖等科创先进企业合作，服务解决企业“卡脖子”难题。推进电信公众“昆明市区块链公共服务平台”项目，提升产业应用与监管精准化、标准化水平。持续引才聚才，完善人才绿卡服务机制，新增人才产业项目10个。
12.提升营商环境“精准度”
推动营商环境整体优化，在全区范围布置20台“e通办”政务服务自助设备。开展企业全生命周期服务，落实市级“一次办成一件事”服务改革试点工作，进一步推动25项自然人、18项法人全生命周期主题集成服务线上线下深度融合。上线“政企亲清通”服务平台。确保政务服务事项网上可办率达98%以上。企业开办时间压减至0.5个工作日以内。开展体验式监督，在全市率先试点营商环境民主党派（企业）观察站。大力实施中小微企业专项扶持工程和“四上企业”培育计划，全年市场主体增长15%以上，新增“规上、限上”企业不少于100家。推动信用信息公开共享，不断增强金融服务中小微企业质效。
13.深化全面改革“整体性”
强化全链条改革工作落实，拓展金碧、棕树营民生事项审批服务试点改革。深入实施国企改革三年行动，全力推进西发展集团公司AA+信用提级，推动集团公司及各核心子公司向投、融、建、管综合运营型转型，提升国有资产运营管理质量和效益，全年完成融资不少于45亿元。制定2022年农村改革任务，推进农村集体经济发展壮大，有序开展农村不动产确权登记发证。稳妥推进教育、卫生等重点领域改革。
14.拓展招商引资“开放度”
加大全产业链“双招双引”。强力推进“一把手”招商工程，全年主要领导带队外出招商不少于12次。积极引入清华海峡健康科技小镇等重点项目，着力产业链延链补链。构建“中介招商、委托招商、以商招商”联动招商工作机制。实施龙头企业培引计划，着力引进“三类”500强企业，加强靶向性、标杆性企业盯引，力争引进省（市）外到位资金150亿元以上，利用外资7000万美元以上。
（五）坚持规划引领，提升美丽城市“宜居度”
15.提升发展空间“承载力”
高标准完成全区国土空间总体规划编制，优化多规合一的国土空间保护开发格局。预留120公顷新增城乡建设用地及新增建设用地耕地，专项保障乡村振兴农村一二三产业融合用地。完成海口全域土地综合整治试点项目不少于15个、投资不少于10亿元。上半年完成长坡园区控制性详细规划调整。完成全区重点片区开发和城市更新改造土地收储约1000亩，土地供应不少于3184亩，实现出让收入约145亿元。
16.提升城市品质“高颜值”
落实打造“中国春城”城市品牌，完成草海五号片区等15个街边小游园建设，新增城市绿地20公顷、公园绿地10公顷。实施城市有机更新行动，力争启动城中村6号、38号等城市更新改造项目，完成5个烂尾楼项目化解整治，改造60万平方米、109个老旧小区。实施东寺街、书林街等15条以上支次道路、背街小巷环境提升整治。开展功能性照明设施改建补建项目。严格落实现有物管小区生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾无害化处理率100%。开展城市防洪排涝体系综合提升工程，完成海绵城市建设2平方公里。完成二环内雨污分流主体建设。
（六）聚力普惠优质，提升美好生活“幸福感”
17.增强民生保障“踏实感”
实施更加积极的就业政策，促进高校毕业生充分就业，支持就业困难人员灵活就业，延续实施失业保险“稳岗返还”政策。实现农村劳动力转移就业0.2万人，城镇新增就业2.81万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。推进实施全民参保计划，参保执行率保持在98%以上。持续深化“一老一小”服务，提升改造2个居家养老服务中心和互助养老服务站，实施500张家庭养老床位建设。集中开展养老机构安全和服务质量整治专项行动。建成“老年幸福食堂”10个以上。提升“儿童之家”服务能力。持续推进保障性住房建设，启动螺蛳湾等6个片区11个村回迁安置房建设。集中力量办好8件惠民实事。
18.提优教育体育“供给力”
深化教育教学改革，构建良好教育生态，推进“公参民”改革，深入推进“双减”和“五项管理”，确保实现教育教学质量和课后服务质量双提升。公益普惠发展学前教育，全力推进涉农街道“一乡两公办”，公办及民办公费学位总体占比达到50%以上，创建省市级现代教育示范学校和等级幼儿园2所。优质均衡推进教育布局，新开工云大附中西山学校初中部等9个新建项目，有序推进华东师范大学昆明实验学校小学部等10个前期项目。推动“职普融通”，加快推进区职业高级中学选址迁建。发展特殊教育与终身教育。扩大“1+N”常态化互动课堂覆盖面，试点实施5G条件下第二课堂建设。深入实施“三名工程”，引进名师4人。促进公共体育设施便民惠民，新建健身路径5条，农民体育健身点2个，晨晚练健身场点8个。
19.提升健康西山“高品质”
提优公共卫生保障能力，加快建设区人民医院三级综合医院。全面促进基层医疗机构提质达标，逐步完成区人民医院“五大中心”、省级临床重点专科建设。形成以“基层医疗服务机构（家庭医生）为网底、城市医疗服务机构为主体”的联动体系。依托驻区省、市医院和海埂片区疗养资源，打造一批康养一体的区域性特色中医医疗服务集群，力争基层医疗机构中医药服务覆盖率达100%。完善“治未病”服务体系，扎实做好传染病、慢性病防治结合工作。推动新的生育政策落地见效。
20.塑造文化西山“品牌力”
实施文化消费提升工程，持续开展文化惠民活动。积极推进政府购买公共文化产品和服务，加快推进区图书馆、区科技馆等惠民项目建设，区体育馆完成建设并投入使用。推进10个街道、121个社区综合性文化服务中心提档升级。鼓励举办中国云南“异次元动漫”音乐节等文化IP活动，继续擦亮“西山睡美人”文化艺术节、“三月三”民俗文化节等文化品牌。深入开展全国科普示范县（市、区）创建工作。扎实推进民族团结进步示范创建工作。继续挖掘区内历史文化内涵，完成2项以上文物保护修缮。启动西山区青少年活动中心建设。
（七）坚持绿色发展，打造绿色生态“升级版”
21.强化绿色发展“低碳化”
积极响应全国碳市场，培育绿色低碳新动能。实施工业领域“碳达峰”行动计划，大力发展绿色制造，开展绿色低碳技术和产品示范应用。实施工业能效、水效提升计划，坚决遏制“两高”项目盲目发展。完成市级下达的GDP能耗和单位GDP二氧化碳排放下降任务。
22.推进绿色能源“可持续”
推动绿色能源与绿色制造融合发展，加快“光伏+”新能源规划布局，着力推进光伏领跑者计划、光伏发电项目。支持中节能、中腾圣火等同类型企业建设“光伏+”产业示范区、“镁基锂电池”等新能源产业项目。鼓励华信金属、滇威新能源公司等电力用户特别是重点耗能企业利用既有屋顶建设分布式光伏电站。推进农户、企业和楼宇实施分布式光伏项目建设降低能耗。确保建成充电桩800枪以上、换电站2座。
23.坚持生态发展“高标准”
巩固污染防治攻坚成果，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，力争中央第二轮环保督察交办反馈问题全部整改验收，积极创建国家生态文明建设示范区。实施“治气”行动，强化工业“三废”等两高企业的污染排放达标，确保空气质量优良率保持在99%以上。实施“治水”行动，坚持“退、减、调、治、管”，编制河湖岸线保护规划，清理清退滇池保护区内建构筑物。加强出入滇11条河道水质监测。打造草海片区湖滨生态湿地屏障，提升改造西华、观音山南、观音山北1538亩湿地。建成环滇池慢行系统7.64公里。持续做好饮用水水源地环境保护专项行动，确保地表水水质全面达标。实施“治山”行动，全面推行林长制，实现林长治。实施76.89万亩天然林资源保护管护，确保森林覆盖率保持在53.87%以上。实施“治土”行动，加强固体废物和新污染物治理，同步推进工业、农业和生活土壤污染源防治。
（八）聚力智慧韧性，提高社会治理“安全感”
24.深化社会治理“精细化”
提升城市“网格管理”精细化水平，优化“1+9+X”网格化模式，实现“一张网”治理。依托“智慧西山”指挥平台，推进“城市大脑”系统建设工程，实现政务和城市数据互联互通。拓展智慧城市创新场景应用，以前卫街道四道坝社区为试点探索融合数据平台信息化，以大观路为试点探索提升城市治理智能化水平。深入探索“政—校—社”合作模式，推进“五社联动”项目20个。依托“西山e志愿”社会动员平台，整合辖区在职党员“双报到双服务双报告”三双力量，提升社区“楼栋长”“十户长”治理综合能力，打造2个以上省级基层社区治理示范点。
25.筑牢公共安全“防护网”
牢固树立总体国家安全观，推动高质量发展和高水平安全动态平衡。防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，筑牢防范系统性金融风险安全底线。打好公共安全“保卫战”，全面构筑“打、防、管、控”安全防御体系。深入推进“五融五联”警种融合勤务机制，围绕“三线十二点”夯实网格化和微循环协作机制，保持高密度见警率、缩短接处警耗，保持主城四区通行效率最优。打好违法犯罪“攻坚战”，坚持扫黑除恶常态化，坚持严打新型电信网络诈骗。打好矛盾化解“主动战”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设，形成“1+10+N”全网式诉源治理体系。打好社会防控“整体战”，提高食品药品等关系人民健康安全保障水平，主要农产品综合检测合格率稳定在97%以上。防范遏制重特大安全生产事故，做好国家安全发展示范城市考核。
（九）坚持高位高效，确保重要任务“稳推进”
26.推进疫情防控“常态化”
坚持“外防输入、内防反弹、严防输出”不动摇，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，常态化开展人员聚集区域和重点场所疫情管控，保持疫情防控高压态势。疫苗接种“应接尽接”，增强区内核酸检测能力，实现48小时可完成一轮全区核酸检测。完善公共卫生应急管理体系，强化防疫物资和其他应急物资的储备保障，提升公共健康安全应急响应能力。
27.保障COP15大会“高水平”
全力保障COP15大会第二阶段顺利召开。高标准做好市容环境提升提质工作，扎实推进主城市容环境美化、亮化、绿化，营造“环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居、安宁和谐”的城市形象。全面开展消防、交通和信访、维稳的社会防控网建设，统筹做好第二阶段会议安保工作，营造良好社会参与氛围。
（十）破除发展藩篱，研发西山发展“动力剂”
28.机制制度立“西山创新”
坚持守正创新、敢于创先。推动与安宁、富民城乡基础设施互联互通、区域一体化发展，促进省、市、区三级共建共享、公共服务、资源要素发挥和利用，拓宽加深城乡融合；按照“三个区分”和“四个有利”的要求，开拓和创造性地制定促进经济社会发展的新意见、新措施、新办法、新方式等长效工作机制；进一步创造发展新先机制。
29.规范工作建“西山标准”
坚持服务优质、标准规范。数字技术赋能，推进区域善治，全力推进政务服务全事项全市最优，深刻解决招商引资、项目落地和规划建设的痼疾，高质量实现西山服务和审批的规范化、标准化，倡导“西山速度”。强化为各类人才和勤劳者提供更公平、便利、高效的城市公共服务，提升市民对西山发展的认同感和成就感；进一步夯实发展力量基础。
30.督察奖惩出“西山方法”
坚持问题导向、结果评价，以重点项目、重点工作为抓手，健全常态化目标管理检查，落实“单元制、项目化”监督考核，通过渐进式、梯级式跟踪问效，对不称职干部处理和调整，激励广大干部担当作为。探索通过第三方评估、大数据应用等方式完善基层综合考评办法，在群众关心的“三资”管理、征地拆迁等领域，加大奖惩力度；进一步优化创业争先环境。
各位代表、各位委员！2022年，我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督下，踔厉奋发、勇毅笃行、攻坚克难、开拓奋进，努力完成年度发展计划目标，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

附件：1．名词解释
2．2021年国民经济和社会发展计划重点工作任务和
目标执行情况
3．2022年国民经济和社会发展计划重点工作任务和
目标
4．2022年西山区重点片区开发建设、城市更新改造
项目表
5．2021年西山区政府投资基本建设项目执行情况和
2022年政府投资基本建设项目计划编制情况报告
（附表1、2、3）


附件1

名词解释

1.三个功能定位：云南政治中心服务承载区、山水都市品质区、现代服务业活力区。
2.楼宇“1+2+N”服务管家团队：“1”是指1个楼宇服务总管家（楼宇属地街道办事处工作人员）；“2”是指2个楼宇首席服务管家（楼宇业主或物业管理方、属地街道办事处工作人员）；“N”是指N个楼宇行业管家（区商务投资促进局、区政务服务局、区市场监管局等相关行业部门工作人员）。
3.干部回乡规划乡村振兴行动：坚持规划先行、干部带头，凝聚各方力量参与乡村振兴，高质量编制一个“科学实用、权威管用、易懂好用”的实用性村庄规划，形成一套“措施接地气、项目能落地、实施有保障”的乡村振兴方案。探索一条规划接地气、振兴有抓手、村庄大发展、群众得实惠、基层增活力、干部受锻炼的具有昆明特色的乡村振兴新路子，助推全市农业农村高质量发展，为全省乃至全国乡村振兴作出示范。
4.“双招双引”：招才引智与招商引资。
5.“1+10+X”：“1”指1个区级社工总站，“10”指10个街道社工站，“X”指X个社区社会分战。
6.“五零”：零上访、零事故、零命案、零纠纷、零盲区。
7.五项管理：手机管理、睡眠管理、读物管理、体质管理、作业管理。
8.“1+N”互动课堂：优质学校教师在给本地学生上课的同时，通过音视频技术，将课堂内容推送到远端的1至多所教学资源薄弱学校。听课端的学生可以和主讲端的学生一样提问、回答、展示作业，进行完全的课堂学习，实现资源共享，促进教育的优质均衡发展。
9.新型产业用地“M0或M4”：是指在工业用地（M类）中增设新型产业用地（M0）类型，用于建设产业用房和配套服务设施，更好地融合研发、创意、设计、中试、无污染生产等多种创新型产业功能。M4是高新技术产业用地。
10.“情指勤督舆”：即构建“情报信息汇集深研、指挥调度高效灵敏、勤务运行科学规范、督导推动闭环运转、舆情导控全程融入”的一体化实战化警务体系。
11.“五融五联”：交警、巡警、派出所实现“业务、勤务、装备、管理、制度”五大融合和工作“联动、联勤、联通、联指、联效”。
12.“五大”楼宇功能区：引擎带动片区、核心支撑片区、特色发展片区、潜力发展片区、提升改造片区。
13.“多规合一”：将国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等多个规划统一到一个区域上，实现一个市县一本规划、一张蓝图，解决现有各类规划自成体系、内容冲突等问题。
14.“治未病”：采取相应的措施，防止疾病的发生发展。
15.“五社联动”：联动指的是社区、社会组织、社工、社会资源及社区自治组织的联动。以满足居民需求为导向，通过政府购买服务，实现社区治理的专业化、精细化，让社区居民生活更有质感，幸福指数提升。
16.“1+10+N”的全网式诉源治理体系：“1+10+N”的全网式诉源治理体系：2020年8月，西山法院成立全省首家诉源治理中心，运用云解纷在线调解平台、新视云信息交互一体机、微法院、互联网+智慧党建等信息化平台，与西山区辖区内10个街道办事处搭建专线，与社区、物业、交警、医疗机构、银行金融机构等架构信息交互系统，形成“1+10+N”的全网式诉源治理体系，以法治思维主动参与化解经济社会发展中遇到的困难和问题，助力基层治理。通过部署在法院、街道、社区、信访局、政务中心等地的调解终端和设备，方便人民群众就近、就地找到最合适的调解入口和资源。
17.城市大脑：城市大脑是以城市治理、民生服务两大领域需求，通过全面汇聚融合城市各领域、各行业数据，深度挖掘数据价值，加强人工智能技术在各领域的场景应用，全面提升城市智能化水平，拓展智能化应用，提升政府效能。
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附件2

昆明市西山区2021年国民经济和社会发展
重点工作任务和目标执行情况

	一级名称
	二级名称
	目标值
	完成情况

	一、主要经济指标
	地区生产总值
	增长8.5%以上
	7%左右

	
	一般公共预算收入
	增长3.5%以上
	500419万元，7.1%

	
	规模以上固定资产投资
	实现正增长
	400亿元左右，约-23.5%

	
	规模以上工业增加值
	增长3%
	15%左右

	
	限额以上社会消费品零售额
	高于全市增长水平
	13%

	
	城镇常住居民人均可支配收入
	增长6%左右
	10%左右

	
	农村常住居民人均可支配收入
	增长7%左右
	10.5%左右

	
	城镇登记失业率控制在
	4.5%以内
	3.69%

	二、强化中枢门户区功能，积极融入发展新格局
	1．突出高质量发展目标引领
	1．全力以赴冲刺地区生产总值千亿目标；
2．强化实体经济宏观政策帮扶，制定出台加快现代服务业发展扶持政策，出台促消费稳增长政策措施。
	1.全年预计实现地区生产总值970亿元，同比增长7%左右；
2.兑现系列稳增长扶持补助资金1.27亿元；
3.发放普惠小微信用贷款53.25亿元；
4.新增减税降费6.47亿元；
5.补贴稳岗返还1307.6万元；
6.降低实体经济成本14.89亿元；
7.新增企业8591户，较去年同期增加499户，增长6.17%；新增个体工商户10965户，较上年同期增加836户，增长8.25%；
8.城市竞争力不断增强，位列2021年赛迪中国高质量百强区第89位。

	三、赋能“4×3”产业，构筑现代服务业活力区发展新优势
	2．加速构建“4×3”产业矩阵
	房地产
	1．加快滇池半山、宝能九玺等32个在建项目建设，实现佳皓苑、上华苑等29个项目新开工。
2．推进马街摩尔城、碧鸡名城等10个问题项目取得实质性进展；
3．实现建筑业总产值增长25%。
	1.坚持”房住不炒“，推广使用”昆明市房屋租赁登记备案”小程序，房地产市场平稳健康发展。

	
	
	新型
化工
	1．打造中轻依兰精细磷化工产业园；
2．精细磷化工产值达到7亿元以上；
3．新型化工产业产值达到5亿元以上；
4．探索主城都市工业发展，力争培育都市轻工业楼宇1幢；
5．文笔山风电和2个污水厂项目实现产值0.5亿元；
6．规模以下工业增加值增长3%；
7．完成海口工业园区整合优化提升。
	1.工业经济韧性彰显，规模以上工业增加值增长15%左右；
2.福石科技精细磷化工项目有序推进。

	
	
	装备
智造
	1．加快发展新能源客车二期项目，推动中烟异地技改项目投产达效；
2．装备制造业总产值达到50亿元以上。
	中烟异地技改项目加快建设。

	
	
	大健康
	1．培育打造1—2个区级大健康特色示范基地；
2．实施培育柏寿老年公寓、白鱼口村美丽康养度假基地等重点医疗康养综合体；
3．力争大健康产业增加值增长10%以上。
	1.大健康产业高标准推进，制定出台《西山区大健康人才+产业项目一体化引进培育办法（试行）》；
2.大健康产业增加值预计达190亿元。

	
	
	数字
经济
	1．探索打造1—2家特色数字经济产业园；
2．互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入增长20%；
3．科学研究和技术服务业营业收入增长30%。
	1.数字经济赋能发展，8户企业成功申报昆明市数字经济发展及信息产业示范项目；
2.规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入实现10.25亿元。

	
	
	服务
贸易
	1．重点打造云投中心、昆钢大厦等5个以上星级楼宇；
2．新培育总部企业2家以上；
3．实现保有税收千万元楼宇和亿元楼宇量有增长。
	1.楼宇产业生态圈逐步拓展，楼宇“1+2+N”服务管家团队实现全区覆盖；
2.新增税收亿元楼宇2幢，千万元楼宇2幢，共有税收亿元楼宇9幢、千万元楼宇17幢，新增总部企业3户。

	
	
	商贸
物流
	1．打造昆明融创文旅城、南亚风情第壹城等“八大夜间经济示范街区”，力争滇池后海步行街入围省级示范试点；
2．运输业营业收入增长不低于5%；
3．装卸搬运和仓储业营业收入增速10%。
	物流服务体系持续健全，昆明中禄农副产品交易中心项目稳步推进。

	
	
	文化
创意
	1．确保文化及相关产业增加值达60亿元；
2．推进春雨937等文创园区、烟雨影视传媒等文创产业示范基地建设。
	1.大力打造文创特色品牌，新增区级文化创意产业园区2家、区级产业融合发展示范基地1家；
2.文化产业增加值预计实现63亿元。

	
	
	主题
旅游
	1．力争推动不少于5个“半山酒店”、旅游营地落地建设；
2．完成西山风景区主游路人行步道项目建设；
3．完成西山风景区“5A”级旅游景区省级初评；
4．实现旅游接待总人数增长10%，旅游总收入增长5%。
	1.旅游业回暖复苏，腾云获评昆明市智慧旅游企创中心；
2.西山景区健康步道（一期）建成；
3.乡村旅游业态不断丰富，累计接待游客2297.42万人次，实现旅游收入290亿元。

	三、赋能“4×3”产业，构筑现代服务业活力区发展新优势
	2．加速构建“4×3”产业矩阵
	生态

农业
	1．实施高原特色都市现代农业“四园、二业”培育工程；

2．推进“西山区特色水果产业基地建设”项目；

3．力争打造1—2个“农业综合体”；

4．培育壮大龙头企业3家以上；

5．新认证“三品一标”产品3个以上；

6．新增农民专业合作社2个；

7．新增培育家庭农场5个以上；

8．实现农业总产值增长20%以上；

9．打造高原特色都市现代农业核心示范区。
	1.绿色食品牌战略深入实施，4家企业产品列入省级“绿色食品牌”目录；

2.5家企业基地被评为区级“绿色食品牌”产业基地；

3.累计农业龙头企业达45家；

4.累计“三品一标”认证企业（合作社）达18家；

5.累计认证产品41个。

	
	
	金融
结算
	1．实现中国人寿保险股份有限公司云南省分公司迁驻，力争渤海银行云南省分行落户西山；
2．力争实现金融业增加值150亿元；
3．新增各类金融机构5户以上；
4．人民币存贷款余额增长20%以上。
	1.人寿云南分公司和渤海银行已落地；
2.金融业增加值预计达145亿元；
3.人民币贷款预计增长17%左右。

	
	
	军民
融合
	1．发展先进装备制造一体化工程和产品；
2．打造海口军民融合产业发展基地。
	军民融合有序发展。

	四、聚力投资消费双提升，持续扩大内需新动力
	3．增强投资增长后劲
	1．力争争取65亿元上级资金和地方政府专项债券支持；
2．实施政府投资基本建设项目94项，年度计划投资37.76亿元；
3．社会性投资项目229项，年度计划投资500亿元；
4．年度完成固定资产投资不少于515亿元；
5．推进云南省癌症中心重大公共卫生项目建设；
6．提速中国东盟生命科学先进实验区项目前期工作；
7．力争启动西山区粮食和应急物资储备仓库等应急保障项目开工建设；
8．力争白鱼口片区彩云湾项目落地建设。
	1.投资建设便利度持续提升，企业投资备案类项目实现全程网办、即时办结。政府投资审批类项目平均2天内办结，比法定时限压缩90%以上，比承诺时限压缩60%；
2.采用“绿色审批通道”办理社会民生、应急保障等项目37项，计划总投资68.31亿元；
3.项目资金保障力度持续增强，共争取到中央和省级项目资金12.75亿元，位居主城五区第一；
4.成功申报专项债券项目4个，发行地方政府专债券18.75亿元，发行额度位居全市第二；
5.投资结构持续优化，基础设施投资同比增长30.3%；
6.产业投资占比较去年同期提高21.8个百分点；
7.全年投资总量预计超400亿元，约占全市总量的11.3%，位列全市第三。

	
	4．促进消费扩容升级
	1．实现社会消费品批发和零售业商品销售额分别增长25%、10%以上；
2．实现住宿和餐饮业营业额分别增长15%以上；
3．实现生产性服务业营业收入增速达12%以上；
4．实现生活性服务业营业收入增速达15%以上。
	1.新型消费模式加速涌现，云纺电子商务产业园获评“国家电子商务示范基地”；
2.全区现有电子商务企业数1400余家，店铺数23000余家，实现网络零售额45.79亿元；
3.打造各具特色的夜间经济示范街区，云纺、南亚第壹城等重点区域初具规模；
4.昆明融创滇池后海商业步行街列入第二批省级步行街改造提升试点。

	五、聚焦创新改革，壮大经济发展新动能
	5．提升科技创新引领力
	1．力争全社会研究与试验发展经费投入增长10%以上；
2．实施科技计划项目不少于25项；
3．力争新认定高新技术企业8家以上；
4．加快推进构建云南—新加坡技术转移通道。
	1.持续推进以科技创新为核心的全面创新。实施科技计划项目25项；
2.投入全社会研究与试验发展（R&D）经费14.51亿元；
3.培育推荐87家企业申报高新技术企业认定，推荐量同比上年增长51%，累计拥有量达135家；
4.支持企业研究开发和技术创新，规模以上科学研究和技术服务业营业收入实现20亿元，顺利通过国家知识产权强县工程示范验收。

	
	6．打造一流营商环境
	1．确保企业设立登记时限压缩为0.5个工作日；
2．全年新增市场主体6000家；
3．安排扶持补助市场主体资金1亿元；
4．完成重点高频事项“一件事一次办”主题集成服务20个以上；
5．推荐申报云南省民营小巨人、成长型中小企业认定4家；
6．实现民营经济增加值增长5%；
7．创新打造“亲企在线”营商环境服务平台，实现政务服务精准供给；
8．开展营商环境第三方评价，用好用活政务服务“好差评”综合评价。
	1.全面落实市场准入负面清单制度，市场准入效能评估位居全省县（市、区）前列；
2.深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革，10个街道为民服务中心全部实现应用省统建政务服务平台“一网通办”，发布政务服务事项974项，914项实现全程网办，全程网办率达93.83%；
3.进驻区级政务大厅“一门”办理事项974项；
4.梳理“最多跑一次”事项974项，网办47.13万件；
5.加入市级“云上办”联盟，实现134项事项“跨省通办”，办理“跨省通办”事项1856件；
6.企业开办服务实现“一窗通”，总申报量8054户；
7.实现285个非接触式涉税缴费事项一网办。

	
	7．全面深化改革攻坚
	1．编制西山区政务服务事项基本目录，动态调整权责清单；

2．加快推进设立度假区海埂街道办事处，做好度假区海埂片区社会管理和市场经济主体服务工作；

3．进一步深化国资和国企改革，支持西发展集团公司积极申报AA+级信用等级资质；

4．全年完成融资60亿元。
	1. 推进基层整合审批服务执法力量改革试点，赋权金碧、棕树营街道“一枚印章管审批（服务）”政务服务事项35项，受理办结各类审批（服务）业务32971件，同比增长118%。“一支队伍管执法”相对集中行使行政处罚权等行政权力事项347项；

2.持续深化“放管服”改革，直接取消行政审批事项3项，审批改为备案4项；

3.规范提速相对集中行政许可，受理行政许可328件，办结率100%，审批时限压缩87%；

4.房地一体农村不动产确权登记工作全面启动；

5.农村宅基地管理工作稳慎推进；

6.推动国企改革可持续发展，融资完成23.66亿元，完成任务的59.29%。

	
	8．大力实施新开放举措
	1．引进一批高品质的数字经济、大健康、服务贸易等产业项目；
2．引进三类500强企业和行业龙头企业、总部企业；
3．力争引进市外到位资金130亿元以上；
4．实际利用外资6000万美元以上；
5．坚持“双招双引”，打造人才管理综合服务示范基地。
	1.坚持“一把手”招商，主要领导带队赴深圳、上海等地累计招商6次；
2.深入开展“双招双引”，出台《西山区加强招商引资促进产业高质量发展的若干政策（试行）》《西山区人才绿卡管理服务办法（试行）》；
3.首批面向社会聘任29名“双招双引”特使和专员，引进高层次人才69人，引进省、市外项目24个，省、市外到位资金178.45亿元，外资项目2个，实际利用外资1.8亿美元；
4.新登记备案外商投资企业37家；
5.新备案对外贸易经营者59户。

	六、统筹规划建设，实现城乡品质新提升
	9．拓展新发展空间
	1．高质量开展国土空间总体规划编制工作；
2．科学划定生态保护红线、永久基本农田及城镇开发边界；
3．高标准编制和修订滇池西岸局部区域、花红园片区、春雨路沿线、长坡产业新城等重点区域控规，尽快实现全区城镇建设用地控规全覆盖；
4．编制村庄布局规划，实现各具发展特色的实用性村庄规划应编尽编；
5．全面完成草海北片区剩余1139亩和47万平方米土地房屋征收拆迁工作；
6．加快推进城中村29号片区、38号片区等16个片区城市更新改造，力争完成拆迁227万平方米以上；
7．实现土地收储1300亩以上、土地供应2106亩以上、土地交易价款170亿元。
	1.高水平编制完成《西山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
2.完成国土空间规划前期专题初稿，试划“三条控制线”，区级国土空间总体规划框架性内容初步形成；
3.海口全域土地综合整治试点有序推进，项目申报区总规模786.56公顷，预期整理复垦建设用地面积287公顷，可节余建设用地面积190公顷；
4.主城区控制性详细规划编制成果逐步完善；
5.春雨路沿线1号地块、城市更新改造45、46号片区第一批次控规经市规委审议通过；
6.实现土地收储1767.33亩、供应1193.76亩、交易价款36.98亿元。土地供应交易完成率分别为56.6%、21.7%。

	
	10．优化基础资源能源配置
	路网
	1．加快渝昆高铁昆明西客站项目核心区域征地拆迁，推进站城一体化建设；
2．实施绿荫大道等15条城市道路建设，提升整治大观路、滇池路等23条道路；
3．力争打通1号路、陆家路等断头路；
4．启动主城至团结城市干道链接工程和西册公路建设；
5．将三个涉农街道县、乡、村道路融入农村公路智能化APP管理。
	1.渝昆高铁昆明西客站综合交通枢纽项目有序推进；
2.完成兴团大道（北段）项目前期；
3.西山89号路、采莲路等7条道路建成通车；
4.西二环春苑小区人行天桥建成；
5.启动建设环滇池绿道慢行系统；
6.中桃、浑团公路修缮完成；
7.申报创建省级“四好农村路”示范县（区）。

	
	
	水网
	1．全力推动海口集镇、白沙地至碧鸡关和省委党校片区市政供水工程开工建设；
2．完成牛鼻村水库建设；
3．启动黑荞母、云龙寺、力哨等水库除险加固工程。
	1.推进西山区智慧水务建设；
2.牛鼻村水库扩建和黑泥凹、富善大闸水库完成除险加固；
3.启动云龙寺等5座小型水库除险加固工程；
4.投资3000万元实施涉农街道19个村组饮水安全保障提升工程。

	
	
	能源网
	1．完成西山区城市生活垃圾焚烧发电改扩建项目；
2．推广安装农村太阳能热水器786套、节柴灶406眼；
3．继续开展天然气推广利用及“燃气下乡”工作。
	建成公用充电桩538枪、自用交流充电桩212枪、换电站3座，新能源设施建设及保有量居全市前列。

	
	
	互联网
	实现主城区范围5G网络全覆盖，努力实现光网全覆盖。
	5G基站新建239个，累计建成1466个。

	六、统筹规划建设，实现城乡品质新提升
	11．持续提升城乡整体人居品质
	1．扩大垃圾分类社区覆盖面，垃圾无害化处理率保持在100%；

2．打造广福路等10个“最美大街、最美小巷、最美游园”；

3．实施城市更新行动，完成25万平方米10个老旧小区改造，完成拆临拆违100万平方米，完成高峣村、苏家村、龙门村等1057栋建筑物外立面改造；

4．完成环滇池草海廊道慢行系统建设，加快推进环湖路闭环工程；

5．全面优化提升海埂大坝对岸可视范围景观，完成翠峰公园、高峣立交区绿化提升改造；

6．设置立体花坛20组；

7．新增城市绿地300亩以上；

8．完成海绵城市建设0.2平方公里；

9．建设美丽宜居乡村9个；

10．申报创建国家级、省级森林乡村5个。
	1.高质量完成COP15第一阶段会议市容环境提升整治；

2.常态化巩固文明城市创建成果；

3.翠峰公园一期基本建成；

4.新增城市绿地20公顷、公园绿地12公顷；

5.提升改造南文广场、福文化主题公园；

6.荣获昆明市2021年度美丽街巷、最美游园第二名；

7.城乡生活垃圾分类试点有序推进，垃圾无害化处理率达100%；

8.爱国卫生“7+1专项行动”成效显著；

9.累计建成洗手设施962座；

10.完成滇池西岸面山洪水拦截及水环境综合治理项目及14个淹水点整治；

11.实施防洪排涝体系综合提升工程19个；

12.建成海绵城市3.08平方公里；

13.改造9个交通拥堵节点，城市早晚高峰拥堵指数同比下降13.2%，实现主城四区通行效率最高；

14.马家营、工人新村等11个老旧小区改造竣工交付；

15.完成城市更新改造拆迁117.6万平方米；


16.累计治理拆除违法违规建筑138.19万平方米；
17.处置化解老螺蛳湾二期等烂尾楼项目5个。

	
	12．全面推进乡村振兴战略
	1．完善贫困人口动态管理工作，确保无返贫和新增贫困；
2．落实好乡村振兴“百千万”工程，打造精品示范村3个，力争打造市级都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村1个；
3．打造林下中药材科技、昆明团结鑫现代苹果采摘休闲、睿野采摘3个示范园；
4．实施乡村饮水项目30个；
5．实施交通改善工程2项；
6．实施农村“厕所革命”旱厕提升改造132座；
7．完成三个涉农街道办事处93个自然村农村污水收集治理设施建设，实施各类建设项目不少于50件；
8．年度投入涉农资金不少于3亿元；
9．稳妥推进农村宅基地制度改革，落实好第二轮土地承包到期后再延长三十年政策。
	1.脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴有效衔接，区乡村振兴局挂牌成立；
2.防止返贫监测帮扶对象拓展为所有涉农低收入困难群众；
3.投入500万元对口帮扶寻甸、东川、维西实施农村基础设施、产业发展等建设项目12个；
4.开展“干部回乡规划乡村振兴行动”；
5.开展35个涉农社区“1+5”规划（方案）编制工作；
6.建成10个美丽宜居乡村；
7.农村人居环境整治持续推进，改建农村无害化卫生户厕9179座，农村卫生户厕覆盖率达90%以上，完成108座农村公厕提升改造，实现所有自然村拥有1座以上卫生水冲公厕；
8.村庄污水收集处理设施实现全覆盖；
9.碧鸡观音山社区获评市级精品示范村，海口中平社区成功创建省级美丽宜居乡村示范村；
10.实施高素质农民培育工程，培育专业生产型高素质农民150人；
11.城乡区域发展协调性增强，城乡居民收入比由“十二五”末的2.27下降至2.08。

	七、优质民生供给，共享社会发展新成效
	13．加强稳就业与社会保障
	1．推动西山区青年（大学生）创业园争创省级园区；
2．实施就业优先战略和积极就业政策，确保零就业家庭实现动态清零；
3．确保实名登记高校毕业生就业率达到90%以上；
4．提供有效就业岗位2.4万个；
5．城镇新增就业2.9万人以上；
6．农村劳动力转移培训0.8万人；
7．社会保险执行率达100%以上，努力实现社会保险法定人群全覆盖；
8．提升改造城乡居家养老服务中心和农村互助养老服务站3个，新增养老床位600个以上；
9．实现草海45、46号地块回迁安置房交房；
10．加快推进草海北片区37号回迁安置房地块供应；
11．力争碧鸡街道“四退三还一护”A、B地块安置房完成分配。
	1.就业优先政策持续强化，投入就业补助资金3914.88万元，完成农村劳动力转移就业2887人，实现城镇新增就业33664人，城镇登记失业率3.69%；
2.政校企合作共建省级青年大学生创业园，52个在园项目累计带动就业962人；
3.深入实施全民参保计划，基本社会保险覆盖82.98万人次，参保覆盖率达98%以上；
4.持续做好“一老一小”服务保障，区综合福利院正式运营，设立床位274张；
5.完成113户困难老人家庭适老化改造；
6.备案4家民办养老机构，新增各类养老床位762张；
7.建立区级失能照护中心，护理床位比例达100%；
8.建立老年幸福食堂10个；
9.建立为老助餐服务点23家；
10.适度普惠性儿童服务保障体系逐步建立；
11.保障性住房供给有效扩大，完成螺蛳湾棚户区、卢家营等直管公房安置169户；
12.交付18号、52号片区（A、D地块）回迁安置房2959套、30.83万平方米，启动建设11号、27号片区二期回迁安置房；
13.推动29号棚户区改造、长坡物流园区安置房二期稳步建设。

	
	14．发力教育体育扩优补短
	1．推进云南衡水实验学校西山学校、昆一中金岸中学创建省一级三等高完中，全力推进昆明市第五中学、西山区实验中学晋级升等；

2．实施“一乡一公办、一村一幼”工程，完成第一批小区配建幼儿园申办普惠性幼儿园工作；

3．力争西山区第三、第五幼儿园正式办园；

4．晋级升等省一级示范园2所以上；

5．确保涉农街道公办幼儿园开学招生，公办及普惠性幼儿园在园人数占比保持在85%以上；

6．确保中央民大附中西山小学等5个学校建成投入使用；

7．继续推进西山区职业高级中学迁址新建等25个学校建设项目前期工作；

8．新引进名师名长4名以上；

9．推进实施全区公办中小学“1＋N”远程互动课堂工程。
	1.推进教育改革，“双减”政策和“五项管理”实现全区小学100%覆盖；

2.教育支出持续保持12%以上增速；

3.教育资源优质均衡布局，新增公办幼儿园4所、普惠性民办幼儿园5所，启动建设海口片区第二所公办幼儿园，公办及普惠性幼儿园的在园人数占比保持在85%以上；

4.华东师范大学昆明实验学校实现招生，
中央民大附中西山小学等6所学校开工建设；

5.昆一中金岸中学创建成为省一级三等完全中学；

6.新增公办学前教育学位1530个，新增义务教育阶段学位4800个，新增高中学位1650个；

7.中职学校“双证书”取证率达99%；

8.引进名师7名、名校1所、名长1人；
9.“1+N”城乡互动课堂教学一期建成投入使用，新增“1+N”精品教学直录播教室24间，开展“数字教材”试点；

10.首家市级乡村“复兴少年宫”落户龙潭中心学校；

11.新建健身路径10条，农民体育健身点2个。

	七、优质民生供给，共享社会发展新成效
	15．全面推进“健康西山”建设
	1．做好常态化疫情防控；
2．加快推进区重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程项目建设；
3．建成2个规范化核酸检测实验室；
4．促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，编制基层医疗卫生资源布点布局规划；
5．推进区人民医院晋升三级甲等综合医院；
6．启动区级妇幼保健机构能力达标创建工作；
7．力争80%的社区卫生服务中心创成省级甲等；
8．加快推进草海中医馆、白沙地片区一期配套社区医院建设项目；
9．全面推广应用医保电子凭证。
	1.常态化疫情防控扎实有力，全区累计接种疫苗219万剂次，接种100万人；
2.草海中医馆全面建成；
3.区人民医院三级综合医院新建项目有序推进；
4.持续推进区人民医院危急重症“五大中心”建设，胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治中心通过验收；
5.基层医疗服务提质增效，70%社区卫生服务中心创建成为省级甲等；
6.新建成4个社区“慢病管理中心”和1个“心血管救助站”；
7.建立“4+X”家庭医生团队367个，家庭医生签约人数约19万，履约率达95%以上；
8.全面开展长期护理保险试点；
9.基本医疗保险覆盖53.34万人，全民医保实现“应保尽保”。

	
	16．着力提升公共文化服务水平
	1．全面推进街道及社区综合性文化服务中心达标升级；
2．高质量开展“西山睡美人”文化艺术节、西山音乐节、西山区文化大讲堂等品牌文化活动；
3．加快推进区图书馆新馆建设，实现滇池博物馆新馆开馆；
4．完成国保“中央电工器材厂一厂旧址”、市保“裴氏楼”2个重点保护单位抢险和修缮工程；
5．完成第八批国保、省保，第七批市保标志碑和说明碑更换及第五批区保“四有”工作；
6．完成区文化馆提升改造暨新时代文明实践中心建设。
	1.投入基层公共文化服务专项资金1922万元，公共文化服务供给有效提升；
2.创新推出“春节不打烊”等线上公共文化服务；
3.投入250万元发放三批文化惠民消费券；
4.持续开展“文化大篷车千乡万里行”等文化文艺惠民演出；
5.完成滇池博物馆开馆；
6.有序推进区图书馆新馆建设、区文化馆提升改造；
7.掐丝珐琅彩画等7名非遗项目传承人成功申报为市级第五批传承人；
8.完成国保石龙坝水电站“十三五”国家文化和自然遗产保护利用设施建设。


	八、推动绿色发展，促进山水都市品质区新发展
	17．加快推动绿色低碳发展
	1．实现新增公务车全部使用新能源汽车；
2．新建换电站6座、公共充电桩716枪；
3．开展绿色社区、绿色学校、宁静小区创建工作；
4．完成市级下达的单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放年度目标任务。
	1.绿色发展空间持续扩大，深化能源消耗总量和强度“双控”行动，单位GDP能耗预计同比下降3.8%；

2.遴选能效“领跑者”，1户企业申报环保装备制造业规范条件企业；

3.推广绿色建筑，建筑节能设计标准执行率达100%，施工阶段执行率达97%以上。

	
	18．持续加强生态环境治理
	1．启动实施二环内雨污分流改造工程等4大类11项“十四五”滇池保护治理项目，完成滇池西岸面山洪水拦截及水环境综合治理；
2．抓好长江经济带生态环境突出问题和螳螂川流域磷污染问题整改治理，推进螳螂川水环境提升改造项目建设；
3．开展河道污染源排查和饮用水水源地环境保护专项行动，申报建设“美丽河道”9条；
4．开展好挥发性有机物治理工作，强化工业企业大气污染排放监管监测，确保空气优良率保持在99%以上；
5．力争全面完成滇池一级保护区内公共单位搬迁，新增湿地面积1279亩；
6．开展“五采区”生态治理，督促7个省级、19个区级关停矿山治理修复；
7．加大农业面源污染治理和化肥农药减量、土壤污染防治力度；
8．完成义务植树79万株，改造棋盘山国家森林公园1600亩，确保天然林面积保有量稳定在31337.43公顷以上，森林覆盖率稳定在52.88%。
	1.扎实做好施工工地、餐馆、渣土运输大气污染防治，空气质量优良率达99.4%；
2.河湖“清四乱”常态化，实现河（湖）长制全覆盖；
3.28个地表水监测断面整体水质达标率达71.4%；
4.螳螂川水质明显改善；
5.金家河、大墨雨水库等4个河湖成功申报为市级“美丽河湖”；
6.全面启动二环内149个排水单元（362个老旧小区）雨污分流改造；
7.开展跨界河湖保护治理，与五华区等7个县区签订跨区河湖管理保护协调合作协议；
8.持续推进“十年禁渔”工作；
9.持续开展滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”；
10.完成新河湿地、草海北片区等3791亩湿地新建和提升，环草海生态湿地基本闭合；
11.扎实做好中央第二轮生态环境保护督察交办件整改、验收、销号；
12.清理整治滇池沿岸违规违建点位202个，拆除67个点位23.32万平方米建（构）筑物；
13.农业面源污染防治减量增效；
14.建成绿色防控示范面积1200亩；有效管护天然林76.89万亩，森林覆盖率达53.87%；
15.尖山磷矿汤家山、松山矿段纳入国家级绿色矿山名录。

	九、建设法治平安西山，提升政治中心服务承载区新效能
	19．持续深化社会治理创新
	1．加快市域社会治理现代化试点建设；
2．推进“1+9+X”网格化治理模式，建立“一格一长多员”体系；
3．以前卫街道四道坝社区为试点探索融合数据平台信息化，以大观路为试点，探索推动城市治理智能化水平，实现城市可视化智慧管理；
4．加大政府购买服务力度，推动实现街道社会工作服务站全覆盖；
5．打造“创新社区治理试点”12个，推广“三社联动”社区治理项目14个；
6．完成创建民族团结示范区建设。
	1.深化“1+9+X”网格化精细治理，受理网格案件49万余件；
2.深化基层治理创新，制定运用共商、共建、共治、共享“四共”工作法，有效化解碧鸡广场治理难题；
3.社区“楼栋长”、乡村“十户长”制度实现121个社区全覆盖；
4.8个小区完成百佳示范小区创建；
5.探索“社工站+”多元力量参与治理模式，形成“1+10+X”三级治理服务体系，拥有社区服务类社会组织35家；
6.棕树营街道六合社区新入选第二批省级城乡社区治理现代化试点，碧鸡街道“活化共治—观音山社区总体营造计划”被列为2021年度市级社会治理创新重点项目。

	
	20．维护社会安全和谐稳定
	1．防范化解重大安全风险，确保政治、经济、生态、民生等重点领域安全；
2．坚持扫黑除恶“长效常治”，继续开展“三查三告知一宣传”专项行动；
3．实现福海滇池路2个派出所和西山一体化办案中心投入使用；
4．推进“雪亮工程”（二期）项目、智慧安防小区和无发案小区建设，深化“五零”创建；
5．持续推进流动人口及出租房管理工作，加强流动人口智慧化服务管理，推广“智慧化城中村”、“电子门牌”、“3355”管控模式；
6．保障“两个大会”圆满举办；
7．坚决遏制较大安全生产事故发生；
8．坚持粮食和物资储备“宁可储而不用、不能用而无备”，全面提高粮食和物资储备安全保障能力；
9．全力冲刺创建国家食品安全示范城市。
	1.打造全国首个总体国家安全观主题地铁展厅；
2.常态化开展扫黑除恶，始终保持对黑恶势力违法犯罪打击的高压态势；
3.坚持群防群治，警情总量在主城四区持续保持最低；
4.率先在全省区县推进“情指勤督舆”一体化改革，建立“五融五联”警务融合体系，街面见警率同比提高40%，街面违法犯罪警情同比下降14%，再创新低，实现357天“两抢”零接报；
5.严打新型电信网络诈骗犯罪，推广应用“金钟罩”反诈系统，止付涉案金额2.31亿元；
6.创建“五零”社区44个、“五零”企业单位170个；
7.建成智慧安防小区838个，零发案率99.41%，位居主城五区第一；
8.建成全市第一家执法办案管理中心；
9.“雪亮工程”二期基本建成；
10.坚持和发展新时代“枫桥经验”；
11.“一站式”矛盾纠纷调解中心建设加快推进；
12.完成7家社区应急（减灾）服务站标准化建设，公共安全应急管理能力持续提升，全年未发生重大及以上安全生产事故。
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附件3

昆明市西山区2022年国民经济和社会发展重点工作任务和目标

	一级名称
	二级名称
	目标值

	一、主要经济指标
	地区生产总值（%）
	7以上

	
	一般公共预算收入（%）
	3.8

	
	规模以上固定资产投资（不含农户）增速（%）
	正增长

	
	规模以上工业增加值（%）
	6以上

	
	限额以上社会消费品零售额（%）
	10左右

	
	城镇登记失业率控制在（%）
	4.5

	二、坚持稳中求进，保持高质量发展“稳定力”
	1.增强“三个定位”“引领力”
	1.保持战略定力，锚定聚能提升发展，走好“十四五”发展第二步，促进宏观经济稳健前行；
2.保持政策定力，落实好大规模、阶段性、组合式减税降费政策，进一步提升市场主体减税降费获得感；
3.保持市场主体活力，更大力度支持实体经济发展，实施“市场主体倍增”计划，培育壮大专精特新“小巨人”制造业单项冠军等中小企业，制定支持中小微企业高质量发展扶持政策。

	
	2.提升“4×3”产业“链接力”
	着力稳链
	房地产
	1.坚持“房住不炒”，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求;
2.稳妥化解草海回迁安置房等62个项目（小区）不动产权证登记问题;
3.促进房地产业健康发展和良性循环。

	
	
	
	新型化工
	1.全力推进中化学与海口工业园区合作;
2.支持海口磷业、三环化工等磷业增效和技改项目不少于20个，支持投资超30亿元的项目早开工早投产；
3.鼓励汉素研发工业大麻新产品。

	
	
	
	装备智造
	1.推动制造业数字化转型向纵深扩展；
2.先进装备智造产值占规模以上工业总产值比重提升至23%。

	
	
	着力补链
	文化创意
	1.实施文化产业集聚提升工程，打造1家“省级文化产业示范园区”；

2.建立“区级文化创意产业重点项目库”；

3.确保文化及相关产业增加值达66亿元以上。

	
	
	
	商贸物流
	发展智慧商贸服务业，推动“八大商圈”提质升级，加快海伦堡中央广场等商圈建设。

	二、坚持稳中求进，保持高质量发展“稳定力”
	2．提升4×3产业“链接力”
	着力补链
	主题旅游
	1.丰富主题旅游场景，加快全域旅游示范区创建；
2.编制完成《西山区旅游发展远景规划》，启动实施西山景区健康步道（二期）改造工程；
3.推进旅游业总收入持续增长。

	
	
	着力延链
	生态农业
	1.坚持“大产业+新主体+新平台”发展思路；
2.壮大绿色食品牌，推进特色水果产业基地、林下中药材科技示范园、巨石寨休闲观光农场建设；
3.培育壮大龙头企业3家以上，新增家庭农场5个以上。

	
	
	
	金融结算
	1.加快金融集聚；
2.一季度实现渤海银行云南分行开业，新增各类金融机构5户以上；
3.力争实现金融业增加值不低于155亿元。

	
	
	
	军民融合
	依托海口云南西仪公司、云光发展集团有限公司技术研发优势，培育引导上下游企业，打造海口军民融合产业发展基地。

	
	
	着力强链
	大健康产业
	1.拓展大健康产业链，突出“医养食药游”全产业链融合发展；
2.落地建设云南白药集团健康医疗中心，实体化运行团结中医药产业；
3.转型升级发展卧云山生态文旅产业；
4.新增医养结合机构4家；
5.大健康产业增加值增长6%以上。

	
	
	
	数字经济
	1.全力推进数字经济先行区创建工作，加速推动腾云信息“数字文旅产业园”、百度“智能交通”等项目落地；
2.构建以“电子信息、智能制造”为核心的产业加速器；
3.实现规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入增长10%以上。

	
	
	
	服务贸易
	
1.联动滇池旅游度假区，发挥楼宇“1+2+N”服务管家团队效能；

2.推动“五大”楼宇功能区建设；

3..建立“闲置楼宇”资源库，有效激活总部企业“领头羊”效应；

4.新培育总部企业2家以上；

5.实现税收千万元楼宇和亿元楼宇保有量有增长。

	
	3.增强新型消费“支撑力”
	1.激发数字消费活力，提升传统消费能级；
2.发挥好云纺国家电子商务示范基地聚集优势，孵化电商产业集群，加速流量经济发展；
3.丰富夜间商贸业态，重点打造东西寺塔、大悦城—云纺等夜间经济示范街区；
4.设立1—3个新能源汽车销售聚集区，加快大宗消费发展；
5.加快农村电子商务体系和快递物流配送体系建设；
6.实施“西山农产”品牌计划，增加绿色优质农产品供给，进一步释放农村消费市场潜力。

	二、坚持稳中求进，保持高质量发展“稳定力”
	4.推进乡村振兴“高质量”
	1.精准帮扶“三类”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）群体，确保不发生规模性返贫；
2.深入推进“干部回乡规划乡村振兴行动”，一季度指导完成“五个振兴”方案编制印发，全年完成25个实用性村庄规划编制，开展团结章百等3个乡村振兴示范村规划设计；
3.实现滇池沿线农村卫生厕所普及率达95%以上，村内户外道路硬化100%；
4.落实农村宅基地联审联管机制；
5.深入推进优质粮食工程，实现粮食总产1.2万吨，牢牢守住粮食安全底线；
6.打造乡村振兴特色产业，加快发展“农业+文旅”都市休闲农业，打造碧鸡、海口、团结等休闲目的地，实现休闲农业和乡村旅游业收入增长；
7.城乡居民收入比由2.08降至2.06，实现城乡更加均衡发展，推进实现共同富裕。

	三、加快园区开发，提升高质量发展“开拓力”
	5.打造开发园区“新引擎”
	1.一季度基本完成西山产业开发园区总体规划编制和申报；
2.整合打造海口工业园区、长坡园区、团结片区“一区三片”的省级开发园区；
3.促进工业发展全面转型升级，塑造集约化、高品质、工业上楼的“产业新城”空间新形态；
4.聚焦绿色制造、创新孵化，加快形成新的产业发展高地。

	
	6.培育新兴产业“新动能”
	海口工业园区
	1全力推进海口全域土地综合整治试点，力争年内新增工业用地2000亩；
2.二季度省级工业园区新产业规划通过审核；
3.推进福石科技公司精细磷化工产业园开工建设；
4.实现中烟异地技改项目竣工投产；
5.着力培育精细磷化工、新材料和先进装备制造集群；
6.打造成为全省具有示范效果的新型工业园区。

	
	
	长坡园区
	1.争取上半年完成长坡园区省级绿色低碳产业园、新能源产业园申报；
2.打造昆明西部集“科创、文创、绿创”为一体的产业新城。

	
	
	团结片区
	打造以高原特色都市农业为基础、大健康产业为主导、智慧物流产业为特色的绿色产业片区，塑造西部绿色增长极。

	
	7.三片开发拓展“新空间”
	1.落实新兴产业用地政策，.试行产业用地“已补就用、限退转用、先租后让、边用边让”，弹性供应用地；
2.实现海口、长坡、团结片区“M0或M4”新型产业用地新突破，年内产业用地开工建设不少于2000亩；
3.力争新规划区级产业开发园区规划总面积达35平方公里，其中海口片区23.9平方公里、长坡片区7.1平方公里、团结片区4平方公里。

	四、坚持投资拉动，打好基础建设适度“超前量”
	8.谋划储备项目“扩投资”
	1.适度超前开展基础设施投资，发挥政府投资引导作用，鼓励和引导民间资本参与项目建设；
2.推进实施投资项目309项，计划总投资2128.9亿元，年度计划投资432.1亿元；
3.建立健全投资项目动态储备库，系统整理近三年来完成立项备案、可行性研究报告初审、已安排前期工作经费及已同意开展前期工作的项目，实行月监测、季增补、半年报告、年度调整，不断充实项目支撑。

	
	9.强化要素保障“稳投资”
	1.全年安排项目前期工作经费不少于8000万元；
2.积极争取上级资金支持不少于8亿元；
3.争取发行地方政府专项债券12亿元；
4.对省、市、区重点项目、增强产业链接力项目和重点招商引资项目，进一步创新审批模式，建立联审联批及“绿色审批通道”制度；
5进一步压缩项目审批时限，社会投资一般性建设项目压缩到60个工作日，工业类建设项目压缩到55个工作日，社会投资方出让土地类建设项目压缩到45个工作日。

	
	10.增强五网设施“保障力”

	优化综合交通网
	1.持续推进渝昆高铁昆明西客站综合交通枢纽项目和昆安高速下层B段、兴团大道（北段）、绿荫大道等7条道路建设；
2.上半年完成益宁路下穿贯通项目征地拆迁，推进益宁路下穿成昆铁路南段建设；
3.优化提质23条重要城市道路。

	
	
	提质城乡水网
	1.持续推进农业水价综合改革；
2.大力推进城乡一体化农村供水保障工程建设；
3.加快推进海口自来水厂及88座农村生活污水处理设施建设。

	
	
	拓展低碳能源网
	1.实现城市生活垃圾焚烧发电改扩建项目竣工投产；
2.新能源新增发电量增长20%。

	
	
	扩大信息网
	1.扩大新型信息网；
2.深化新型基础设施建设，新建5G基站200座。

	
	
	构建全域物流网
	布局建设全区121个社区物流配送点。

	五、深化改革创新，赋能高质量发展“内生力”
	11.强化科技创新“驱动力”
	
1.加大科技投入，实现全社会R&D经费投入15亿元以上；

2.实施科技计划项目28项；

3.强化企业创新主体地位，力争新增科技创新平台1个、国家高新技术企业15家以上、市级以上孵化器2个以上；

4.加快推进与上海飞镖等科创先进企业合作，服务解决企业“卡脖子”难题；

5.推进电信公众“昆明市区块链公共服务平台”项目，提升产业应用与监管精准化、标准化水平；

6.持续引才聚才，完善人才绿卡服务机制，新增人才产业项目10个。

	
	12.提升营商环境“精准度”
	1.推动营商环境整体优化，在全区范围内布置20台“e通办”政务服务自助设备；
2.开展企业全生命周期服务，落实市级“一次办成一件事”服务改革试点工作；
3.进一步推动25项自然人、18项法人全生命周期主题集成服务线上线下深度融合；
4.上线“政企亲清通”服务平台；
5.确保政务服务事项网上可办率达98%以上；
6.企业开办时间压减至0.5个工作日；
7.开展体验式监督，在全市率先试点营商环境民主党派（企业）观察站；
8.大力实施中小微企业专项扶持工程和“四上企业”培育计划；
9.全年市场主体增长15%以上，新增“规上、限上”企业不少于100家；
10.推动信用信息公开共享，不断增强金融服务中小微企业质效。

	
	13.深化全面改革“整体性”
	1.强化全链条改革工作落实；
2.拓展金碧、棕树营民生事项审批服务试点改革；
3.深入实施国企改革三年行动，全力推进西发展集团公司AA+信用提级，推动集团公司及各核心子公司向投、融、建、管综合运营型转型，提升国有资产运营管理质量和效益，全年完成融资不少于45亿元；
4.制定2022年农村改革任务，推进农村集体经济发展壮大，有序开展农村不动产确权登记发证；
5.稳妥推进教育、卫生等重点领域改革。

	
	14.拓展招商引资“开放度”
	1.加大全产业链“双招双引”；
2.强力推进“一把手”招商工程，全年主要领导带队外出招商不少于12次；
3.积极引入清华海峡健康科技小镇等重点项目，着力产业链延链补链；
4.构建“中介招商、委托招商、以商招商”联动招商工作机制；
5.实施龙头企业培引计划，着力引进“三类”500强企业，加强靶向性、标杆性企业盯引；
6.力争引进省（市）外到位资金150亿元以上，利用外资7000万美元以上。

	六、坚持规划引领，提升美丽城市“宜居度”
	15.提升发展空间“承载力”
	1.高标准完成全区国土空间总体规划编制，优化多规合一的国土空间保护开发格局；
2.预留120公顷新增城乡建设用地及新增建设用地耕地，专项保障乡村振兴农村一二三产业融合用地；
3.完成海口全域土地综合整治试点项目不少于15个、投资不少于10亿元；
4.上半年完成长坡园区控制性详细规划调整；
5.完成全区重点片区开发和城市更新改造土地收储约1000亩，土地供应不少于3184亩，实现出让收入约145亿元。

	六、坚持规划引领，提升美丽城市“宜居度”
	16.提升城市品质“高颜值”
	1.落实打造“中国春城”城市品牌；

2.完成草海五号片区等15个街边小游园建设，新增城市绿地20公顷、公园绿地10公顷；

3.实施城市有机更新行动，力争启动城中村6号、38号等城市更新改造项目；

4.
改造60万平方米、109个老旧小区；

5.实施东寺街、书林街等15条以上支次道路、背街小巷环境提升整治；

6.开展功能性照明设施改建补建项目；

7.严格落实现有物管小区生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾无害化处理率100%；

8.开展城市防洪排涝体系综合提升工程，完成海绵城市建设2平方公里；

9.完成二环内雨污分流主体建设。

	七、聚力普惠优质，提升美好生活“幸福感”
	17.增强民生保障“踏实感”
	1.实施更加积极的就业政策，促进高校毕业生充分就业，支持就业困难人员灵活就业，延续实施失业保险“稳岗返还”政策；
2.实现农村劳动力转移就业0.2万人，城镇新增就业2.81万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；
3.推进实施全民参保计划，参保执行率保持在98%以上；
4.持续深化“一老一小”服务，提升改造2个居家养老服务中心和互助养老服务站，实施500张家庭养老床位建设；
5.集中开展养老机构安全和服务质量整治专项行动；
6.建成“老年幸福食堂”10个以上；
7.提升“儿童之家”服务能力；
8.持续推进保障性住房建设，启动螺蛳湾等6个片区11个村回迁安置房建设；
9.集中力量办好8件惠民实事。

	
	18.提优教育体育“供给力”
	1.深化教育教学改革，构建良好教育生态，推进“公参民”改革，深入推进“双减”和“五项管理”，确保实现教育教学质量和课后服务质量双提升；
2.公益普惠发展学前教育，全力推进涉农街道“一乡两公办”，公办及民办公费学位总体占比达到50%以上，创建省市级现代教育示范学校和等级幼儿园2所；
3.优质均衡推进教育布局，新开工云大附中西山学校初中部等9个新建项目，有序推进华东师范大学昆明实验学校小学部等10个前期项目；
4.推动“职普融通”，加快推进区职业高级中学选址迁建；
5.发展特殊教育与终身教育；
6.扩大“1+N”常态化互动课堂覆盖面，试点实施5G条件下第二课堂建设；
7.深入实施‘三名工程’，引进名师4人；
8.促进公共体育设施便民惠民，新建健身路径5条，农民体育健身点2个，晨晚练健身场点8个。

	
	19.提升健康西山“高品质”
	1.提优公共卫生保障能力，加快建设区人民医院三级综合医院；

2.全面促进基层医疗机构提质达标，逐步完成区人民医院“五大中心”、省级临床重点专科建设；
3.形成以“基层医疗服务机构（家庭医生）为网底、城市医疗服务机构为主体”的联动体系；

4.依托驻区省、市医院和海埂片区疗养资源，打造一批康养一体的区域性特色中医医疗服务集群，力争基层医疗机构中医药服务覆盖率达100%；

5.完善“治未病”服务体系，扎实做好传染病、慢性病防治结合工作；

6.推动新的生育政策落地见效。

	七、聚力普惠优质，提升美好生活“幸福感”
	20.塑造文化西山“品牌力”
	1.实施文化消费提升工程，持续开展文化惠民活动，积极推进政府购买公共文化产品和服务；
2.加快推进区图书馆、区科技馆等惠民项目建设，区体育馆完成建设并投入使用；
3.推进10个街道、121个社区综合性文化服务中心提档升级；
4.鼓励举办中国云南“异次元动漫”音乐节等文化IP活动，继续擦亮“西山睡美人”文化艺术节、“三月三”民俗文化节等文化品牌；
5.深入开展全国科普示范县（市、区）创建工作；
6.扎实推进民族团结进步示范创建工作；
7.继续挖掘区内历史文化内涵，完成2项以上文物保护修缮；
8.启动西山区青少年活动中心建设。

	八、坚持绿色发展，打造绿色生态“升级版”
	21.强化绿色发展“低碳化”
	1.积极响应全国碳市场，培育绿色低碳新动能，实施工业领域“碳达峰”行动计划，大力发展绿色制造，开展绿色低碳技术和产品示范应用，实施工业能效、水效提升计划；
2.坚决遏制“两高”项目盲目发展；
3.完成市级下达的GDP能耗和单位GDP二氧化碳排放下降任务。

	
	22.推进绿色能源“可持续”
	1.推动绿色能源与绿色制造融合发展，加快“光伏+”新能源规划布局，着力推进光伏领跑者计划、光伏发电项目；
2.支持中节能、中腾圣火等同类型企业建设“光伏+”产业示范区、“镁基锂电池”等新能源产业项目；
3.鼓励华信金属、滇威新能源公司等电力用户特别是重点耗能企业利用既有屋顶建设分布式光伏电站；
4.推进农户、企业和楼宇实施分布式光伏项目建设降低能耗；
5.确保建成充电桩1100枪以上、换电站3座。

	
	23.坚持生态发展“高标准”
	治气行动
	1.强化工业“三废”等两高企业的污染排放达标；
2.确保空气质量优良率保持在99%以上。

	
	
	治水行动
	1.坚持“退、减、调、治、管”，编制河湖岸线保护规划，清理清退滇池保护区内建构筑物；

2.加强出入滇11条河道水质监测；

3.打造草海片区湖滨生态湿地屏障，提升改造西华、观音山南、观音山北1538亩湿地；
4.建成环滇池慢性系统7.64公里；

5.持续做好饮用水水源地环境保护专项行动，确保地表水水质全面达标。

	
	
	治山行动
	1.全面推行林长制，实现林长治；
2.实施76.89万亩天然林资源保护管护，确保森林覆盖率保持在53.87%以上。

	
	
	治土行动
	1.加强固体废物和新污染物治理；
2.提高磷石膏综合利用率；
3.同步推进工业、农业和生活土壤污染源防治；
4.大力发展循环经济。

	九、聚力智慧韧性，提高社会治理“安全感”
	24.深化社会治理“精细化”
	1.提升城市“网格管理”精细化水平，优化“1+9+X”网格化模式，实现“一张网”治理；
2.依托“智慧西山”指挥平台，推进“城市大脑”系统建设工程，实现政务和城市数据互联互通；
3.拓展智慧城市创新场景应用，以前卫街道四道坝社区为试点探索融合数据平台信息化，以大观路为试点探索提升城市治理智能化水平；
4.深入探索“政—校—社”合作模式，推进“五社联动”项目20个；
5.依托“西山e志愿”社会动员平台，整合辖区在职党员“双报到双服务双报告”三双力量；
6.提升社区“楼栋长”“十户长”治理综合能力；
7.打造2个以上省级基层社区治理示范点。

	
	25.筑牢公共安全“防护网”
	公共安全保卫战
	1.全面构筑“打、防、管、控”安全防御体系；
2.深入推进“五融五联”警种融合勤务机制；
3.围绕“三线十二点”夯实网格化和微循环协作机制，保持高密度见警率、缩短接处警耗，保持主城四区通行效率最优。

	
	
	违法犯罪攻坚战
	1.坚持扫黑除恶常态化；
2.坚持严打新型电信网络诈骗。

	
	
	矛盾化解主动战
	1.坚持和发展新时代“枫桥经验”；
2.加快推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设；
3.形成“1+10+N”全网式诉源治理体系。

	
	
	社会防控整体战
	1.提高食品药品等关系人民健康安全保障水平，主要农产品综合检测合格率稳定在97%以上；

2.防范遏制重特大安全生产事故，做好国家安全发展示范城市考核。

	十、坚持高位高效，确保重要任务“稳推进”
	26.推进疫情防控“常态化”
	1.坚持“外防输入、内防反弹、严防输出”不动摇，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，常态化开展人员聚集区域和重点场所疫情管控，保持疫情防控高压态势；
2.疫苗接种“应接尽接”，增强区内核酸检测能力，实现48小时可完成一轮全区核酸检测；
3.完善公共卫生应急管理体系，强化防疫物资和其他应急物资的储备保障，提升公共健康安全应急响应能力。

	
	27.保障COP15大会“高水平”
	1.全力保障COP15大会第二阶段顺利召开；
2.高标准做好市容环境提升提质工作，扎实推进主城市容环境美化、亮化、绿化，营造“环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居、安宁和谐”的城市形象；
3.全面开展消防、交通和信访、维稳的社会防控网建设；
4.统筹做好第二阶段会议安保工作，营造良好社会参与氛围。

	十一、破除发展藩篱，研发西山发展“动力剂”
	28.体制机制立“西山创新”
	1.坚持守正创新、敢于创先；
2.推动与安宁、富民城乡基础设施互联互通、区域一体化发展，促进省、市、区三级共建共享、公共服务、资源要素发挥和利用，拓宽加深城乡融合；
3.按照“三个区分”和“四个有利”的要求，开拓和创造性地制定促进经济社会发展的新意见、新措施、新办法、新方式等长效工作机制；
4.进一步创造发展新先机制。

	
	29.规范工作建“西山标准”
	1.坚持服务优质、标准规范；
2.数字技术赋能，推进区域善治，全力推进政务服务全事项全市最优，深刻解决招商引资、项目落地和规划建设的痼疾，高质量实现西山服务和审批的规范化、标准化，倡导“西山速度”；
3.强化为各类人才和勤劳者提供更公平、便利、高效的城市公共服务，提升市民对西山发展的认同感和成就感；
4.进一步夯实发展力量基础。

	
	30.督察奖惩出“西山方法”
	1.坚持问题导向、结果评价；
2.以重点项目、重点工作为抓手，健全常态化目标管理检查，落实“单元制、项目化”监督考核，通过渐进式、梯级式跟踪问效，对不称职干部处理和调整，激励广大干部担当作为；
3.探索通过第三方评估、大数据应用等方式完善基层综合考评办法，在群众关心的“三资”管理、征地拆迁等领域，加大奖惩力度；
4.进一步优化创业争先环境。

	合计211项重点工作任务和目标




附件4

昆明市西山区2022年重点片区开发、城市更新改造项目表

	序号
	项目名称
	片区包含城中村范围
	实施
单位
	建设地点
	主要建设内容
	改造计划时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	人民西路片区连片开发项目
	3号片区
	棕树营街道办事处
	位于棕树营街道，四至范围：南起云山路，北至人民西路，西至近华浦路，东至西园路。
	总用地面积363亩，已拆除面积46万㎡，总规划建筑面积98万㎡。
	2019年已启动建设，预计建设周期为4年。
	已经列入昆明市三旧连片改造计划。项目现在开工，目前正在开展回迁安置房建设。

	
	
	52号片区
	张家村
	马街街道办事处
	位于马街街道昆州路，四至范围：东至新运粮河、南至兴苑路、西至华苑路、北至人民西路及昆石铁路。
	总用地面积1157亩，拟拆除面积107.76万㎡，总规划建筑面积176.38万㎡。
	2019年6月已启动建设，预计建设周期为4年。
	

	
	
	
	兴隆村
	
	
	
	
	

	
	
	53号片区
	马街街道办事处
	位于马街街道，四至范围：西至新运粮河、南至兴苑路、东至西二环（西苑立交桥）、北至人民西路。
	总用地面积614亩，拟拆除面积49万㎡，总规划建筑面积106.19万㎡。
	2017年已启动部分建设，预计建设周期为6年。
	

	
	
	梁家河公交车场
	西苑街道办事处
	位于西苑街道，人民西路和西园路交汇处。
	总用地面积43.24亩，已拆除面积2.3万㎡，总规划建筑面积19.59万㎡。
	2019年已启动建设，预计建设周期为4年。
	

	2
	西坝路片区改造项目
	7号片区二、三期项目
	金碧街道办事处
	位于金碧街道，四至范围：南起刘家营，北至文化空间，西至西园路，东至环城西路。
	总用地面积309.39亩，拟拆迁面积29.29万㎡，总规划建筑面积60万㎡。
	2022年完成土地交易，预计建设周期为4年。
	

	3
	西山区6号片区
	卢家营
	金碧街道办事处
	位于金碧街道卢家营村，四至范围：东至环城西路文化空间，南至二环南路与西坝路交叉口，西至大观河与二环南路交叉口，北至大观河。
	总用地面积约948亩，拆迁总量约32万㎡，计划建设总量约60万㎡。
	2022年启动项目前期工作，预计建设周期为3年。
	

	4
	环城南路片区连片开发项目
	螺蛳湾片区（14号、15号片区）
	永昌街道办事处
	位于永昌街道，四至范围：南起采莲路，北至环城南路，西至海埂路，东至南坝路。
	总用地面积714亩，拟拆迁面积113.1万㎡，总规划建筑面积35万㎡
	2022年完成土地交易，预计建设周期为3年。
	已经列入昆明市三旧连片改造计划和云南省连片改造计划。项目现在开工，目前正在开展回迁安置房建设。已经列入棚户区改造。

	5
	西山区18号片区A1—8
	前卫营上村、前卫营下村、陈顾村、官庄上村、官庄下村
	前卫街道办事处
	位于前卫街道，四至范围：东至前兴路，南至日新东路，西至恒大云报华府、锦华苑，北至前卫西路。
	总用地面积60亩，已完成征迁，总规划建筑面积11.4万㎡。
	2020年4月完成土地交易，建设周期为3年。
	

	6
	西山区21号片区A1—3
	李家场村、陆家场村、江家场村、李家湾村、陶家湾村
	前卫街道办事处
	位于前卫街道，四至范围：前兴路与广福路交汇处。
	总用地面积70亩，拟拆迁面积13万㎡，总规划建筑面积21万㎡。
	2022年完成土地交易，预计建设周期为3年。
	

	7
	西山区22号片区A2—1
	楼房村、徐家院村
	前卫街道办事处
	位于前卫街道，四至范围：广福路与前福路交汇处。
	规划为住宅用地。
	2022年完成土地交易，预计建设周期为3年。
	

	8
	西山区双塔片区
	谭家营、何家院
	前卫街道办事处
	位于前卫街道，四至范围：东至南坝小区，南至南坝小区，西至南博路，北至绿荫大道。
	总建筑面积86044㎡，其中：新建回迁安置房面积61444㎡，回迁安置房333套，地下建筑面积24600㎡，地下停车位615个。
	2022年完成土地交易，预计建设周期为3年。
	

	
	
	民胜西村
	前卫街道办事处
	位于前卫街道，四至范围：东至蓝光COCO蜜城，南至规划路，西至希望路，北至前旺路。
	总建筑面积30145㎡，其中：新建回迁安置房面积21545㎡，回迁安置房120套，地下建筑面积8600㎡，地下停车位215个。
	2022年完成土地交易，预计建设周期为3年。
	

	9
	西山区27号片区
	高朱村
	福海街道办事处
	位于福海街道，北至金牛小区，南至高朱村新村，西至怡康温泉村，东至时代年华小区。
	拟建回迁房505套、面积5.07万㎡，新建区级统筹储备用房433套、面积4.24万㎡；新建地下室面积5.23万㎡（机动车泊位1300个），新建配套商业约5900㎡，配套公建约2068㎡；新建商品房5.47万㎡；总体建设规模为新增建筑15.77万㎡。
	2021年1月已启动建设，预计建设周期为3年。
	

	10
	西山区28号片区
	卢家地村
	福海街道办事处
	位于福海街道，东临云南省司法厅，南临采莲河，西临蓝山数码公寓小区，北临滇池路。
	拟建回迁安置房408套、面积4.3万㎡，新建区级统筹储备用房645套、面积6.18万㎡，新建地下室面积9.35万㎡（机动车泊位2011个，非机动车泊位2843个），新建幼儿园面积约3000㎡，新建公共服务配套设施面积约3600㎡；新建商品房20.42万㎡。总体建设规模为新增建筑31.14万㎡。
	2020年6月已启动建设，预计建设周期为3年。
	

	11
	西山区29片区
	杨家地村、李长光村、李家地村
	福海街道办事处
	位于福海街道，四至范围：东至福源小区、怡康小区，南至和风园小区，西至日新西路，北至采莲河。
	拟建回迁安置房3852套、39.59万㎡，新建地下室面积3.18万㎡（机动车泊位790个，非机动车泊位860个），新建配套商业3940㎡，配套公建2754㎡。总体建设规模10.35㎡
	2021年1月已启动拆迁，预计建设周期为5年。
	

	12
	西山区38号片区
	船房新村、船房老村
	福海街道办事处
	位于福海街道船房社区，四至范围：东至青少年活动中心、南至福景路、西至西福路和西华公园、北至二环南路。
	总用地面积1208亩，拟拆除面积约115万㎡，总规划建筑面积约280万㎡。
	2022年启动征地拆迁，预计建设周期为5年。
	

	13
	西山区50号片区
	沙地村
	马街街道办事处
	位于西山区马街街道张峰社区，四至范围：东至华苑路、南至兴苑路、西靠西山区检察院、昆钢铁合金厂、北至昆石铁路。
	总用地面积约221.73亩，其中：回迁安置地块净用地面积30.36亩，需要平衡地块净用地面积86.12亩，其余105.26亩净用地可由政府收储后统一安排使用。涉及拆迁625户，均为实物安置。
	预计2022年完成土地交易，建设周期为3年。
	项目已列入昆明市2018年—2020年棚户区改造项目，项目征拆工作已于2020年5月13日发布拆迁公告，征迁工作正在有序推进当中。

	14
	西山区草海北片区45号片区A1—2、A1—5、A2—2、A2—3、A2—4号地块
	45号片区
	马街街道办事处，昆明轨道交通集团有限公司
	位于马街街道，四至范围：东至大禹路、南至碧鸡路、北至成昆铁路、西至宏业路。
	A1—2号地块面积约85.25亩，为二类居住用地；A1—5号地块面积约49.19亩，为二类居住用地；A2—2号地块二勘面积约90.12亩，为住商混合用地；A2—3号地块面积约49.65亩，为住商混合用地；A2—4号地块面积约42.91亩，为住商混合用地。共计317.12亩，总建筑面积约105.07万㎡。
	2020年12月已启动建设，预计建设周期为3年。
	

	15
	春雨路2号地块白沙地（二期）项目
	
	市土投公司、西发展公司、马街街道办事处
	马街街道辖区范围内，东至春雨路、南邻普坪项目、西至石头山、北邻春雨路1号地块，
	二期净用地面积255.27亩（用地性质均为住宅），规划审批建筑面积20.5万㎡。
	2022年完成土地交易，预计建设周期3年。
	

	16
	昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目
	
	西山区人民政府、昆明长坡泛亚国际物流园区开发有限责任公司
	碧鸡街道长坡社区
	占地575.69亩（净地），回迁安置房建筑总面积约26.3万㎡，其中地上总建筑面积18.31万㎡，地下总建筑面积约8万㎡、居住户数1986户、机动车位2100个、绿地面积1.88万㎡。
	改造方式：拆除重建；
2021年启动建设，预计建设周期为3年。
	

	17
	云南省渔业科学研究院搬迁新址建设项目
	
	云南省渔业科学研究院
	碧鸡街道长坡社区
	总建筑面积7688㎡。建筑物包括：科研实验楼4832㎡，智能化苗种培育馆1013㎡，智能化亲鱼培育馆1013㎡，饲料库及水泵房560㎡，公共厕所270㎡。同时，建设部分配套设备、室外道路等。
	计划2022年启动建设
	云南省渔业科学研究院目前正在办理项目立项审批手续

	18
	春雨路1号地块项目
	49号片区
	马街街道办事处
	马街街道辖区范围内，东至春雨路、南至白沙地片区、西至西山林场、北至昭宗路。
	总用地面积约2544亩，净用地面积约1700.74亩，拆迁面积约156万㎡，规划审批建筑面积337.94万㎡。
	2021年启动一期建设，预计建设周期3年。
	

	19
	草海37号片区安置房建设项目
	37号片区
	昆明轨道交通集团有限公司、福海街道办事处
	福海街道辖区范围内，东至南方公园、西至西坝河、南至鑫益花园、北至福海大村
	总用地面积约418亩，净用地面积约266亩，回迁安置地块净用地面积约252亩，中小学教育用地约14亩。规划总建筑面积约59万平方米，其中地上建筑约40万平方米。
	2022年完成土地交易，预计建设周期2年。
	

	20
	西山区滇池一级保护区马街街道原汽修一厂草海范围土地房屋拆除及生态修复工程
	滇池草海
	马街街道办事处
	马街街道
	按批准的实施方案内容。
	2021年12月至2022年
	

	21
	西山区滇池一二级保护区碧鸡街道山邑村片区土地房屋拆除及生态修复工程
	滇池草海
	碧鸡街道办事处
	碧鸡街道
	按批准的实施方案内容。
	2021年12月至2022年
	

	22
	西山区滇池一二级保护区碧鸡街道晖湾村部分集体土地房屋拆除及生态修复工程
	滇池外海
	碧鸡街道办事处
	碧鸡街道
	按批准的实施方案内容。
	2021年12月至2022年
	

	23
	西山区滇池一二级保护区碧鸡街道观音山小组部分集体土地房屋拆除及生态修复工程
	滇池外海
	碧鸡街道办事处
	碧鸡街道
	按批准的实施方案内容。
	2022年
	

	24
	西山区滇池一级保护区海口街道蒋凹村部分集体土地房屋拆除及生态修复工程
	滇池外海
	海口街道办事处
	海口街道
	按批准的实施方案内容。
	2022年
	

	25
	兴团大道（北段）建设工程征地拆迁项目
	
	区交通运输局、团结街道办事处
	团结街道
	分新建段与提升段两部分。
新建段：西山区兴团大道（北段）项目起于花红园南侧宝花路，接浑团二级公路起点，总长4.08km。采用设计时速60km/h的城市道路主干道标准进行建设，双向4/6车道，路面宽23/40米。
提升段：浑团公路提升段东起新建盘山段，西至棋台公路，路线长约9.61km。
项目涉及用地389.49亩，其中林地363.64亩，迁坟约2000座。
	计划2022年启动建设，建设周期2年，
	


备注：以上25项西山区2022年重点片区开发、城市更新改造项目为年初计划工作，在实施过程中最终以政府会议研究决定执行。
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附件5

2021年西山区政府投资基本建设项目执行
情况及2022年政府投资基本建设项目
计划编制情况报告

一、高位统筹、深度谋划，全力推进项目建设
（一）做好项目的谋划储备
全区按两种类型划分，组织推进年度产业发展和投资工作。一类为扩展类项目。项目推进原则为锁定年度目标任务。来源于各产业领域正在实施的财政性投资和社会性投资建设项目，需要持续推进建设的项目，及有可能增加投资、扩大产能和规模的项目。二类为培育引进类项目。按照国家、省、市经济工作部署，结合西山区经济和社会发展规划，对重大工作、重点片区、重要指标推进提出意见建议。一是按“4×3”产业分类，各产业领域和重点企业已经进行投资备案，或有意向孵化及拟培育引进的项目；二是结合西山区资源禀赋和发展规划、布局方向，需进一步优化营商环境，亟待通过购买服务、政府采购提升行业管理和服务能力的项目；三是为做好全要素、全流程、全产业链的引资、引智、引才和招商引资工作，培育壮大驻区企业或引进优质企业落地西山，发展新的产业形态，形成的新兴产业支撑项目。
（二）开展固定资产投资项目审批提质增效行动
制定了《2021年固定资产投资项目审批全要素全流程创优提效工作方案》、《西山区政府投资项目可行性研究报告“绿色审批通道”实施意见（试行）》，进一步压缩项目审批时限，激发社会投资活力。2021年共完成227项固定资产投资项目的审批、备案及核准转报工作，计划总投资584亿元。其中：审批类项目67项，计划总投资178.6亿元；备案类项目158项，计划总投资379亿元；核准转报项目2项，计划总投资26.4亿元。整合资源发挥投资工作合力。
（三）有效发挥发改部门参谋和协调作用
相继制定印发了《西山区政府投资管理和项目前期工作指引》、《西山区政府项目投融资及建设的意见和建议》、《西山区2021年地方政府专项债券申报指南》、《西山区2021年中央预算内投资项目申报指南》、《固定资产投资及“四上”企业入库工作指引》、《西山区符合西部地区鼓励类产业目录重点扶持产业领域手册》。
（四）充分发挥前期工作经费的撬动作用
2021年，分三次安排项目前期工作经费1.1亿元，用于支持加快推进64个计划总投资221.7亿元的项目开展前期工作，加快形成有效投资支撑。
二、2021年政府投资基本建设项目执行情况
2021年西山区政府投资项目共103项，计划总投资139.5亿元，2021年计划完成投资44.5亿元，实际完成投资37.7亿元。其中，列入计划盘子85项，计划总投资110.9亿元，2021年计划完成投资33.3亿元，实际完成投资24.7亿元；计划盘子外18项，计划总投资28.6亿元，2021年计划完成投资11.2亿元，实际完成投资13亿元。（详见附表1）
2021年政府投资项目执行情况汇总表
	项目类别
	业主责任部门数（个）
	项目数（个）
	计划总投资（亿元）
	2021年计划完成投资（亿元）
	实际完成投资（亿元）
	计划新开工项目（个）
	已开工项目（个）
	开工率（%）

	总计
	19
	103
	139.5
	44.5
	37.7
	61
	39
	63.9%

	一、乡村振兴建设项目
	2
	4
	1.8
	0.5
	0.7
	4
	4
	100%

	二、水利基础设施建设项目
	2
	6
	2.4
	0.8
	2.5
	4
	4
	100%

	三、生态环保建设项目
	5
	14
	30
	13
	12.7
	13
	10
	76.9%

	四、教育基础设施建设项目
	1
	16
	13.4
	7.7
	7.1
	8
	5
	62.5%

	五、社会民生建设项目
	8
	8
	1.9
	1.1
	0.6
	5
	4
	80%

	六、文化旅游建设项目
	5
	9
	29.2
	10.8
	9.5
	4
	2
	50%

	七、卫生健康建设项目
	1
	5
	15.1
	1.2
	0.6
	1
	0
	0

	八、道路基础设施建设项目
	3
	41
	45.7
	9.4
	4
	22
	10
	45.5%


（一）计划内建设项目推进情况
原列入计划的政府投资基本建设项目共94项，计划总投资135.6亿元，2021年计划完成投资37.8亿元；年内有9项因任务变更、政策形势变化及条件不具备等客观原因取消建设。因此，项目计划调整为85项，计划总投资110.9亿元，2021年计划完成投资33.3亿元，实际完成投资24.7亿元。其中：续建项目34项，实际完成投资17.8亿元。计划新开工项目43项，年内仅实现开工22项，开工率51.2%，实际完成投资6.9亿元，未实现开工的21个项目存在以下问题：西山区第十八幼儿园拆除重建等2个项目因不具备规划办理条件未实现开工；国安巷道路建设项目等5个项目用地未完成征收和移交影响项目建设；长坡社区主干道建设项目建设资金未落实；二环内排水系统提升完善等13个项目前期工作推进缓慢未实现开工。前期项目8项，正在推动前期工作。
2021年计划内政府投资建设项目汇总表
	项目类别
	项目数（个）
	计划总投资（亿元）
	2021年计划完成投资（亿元）
	实际完成投资（亿元）
	计划新开工项目（个）
	已开工项目（个）
	开工率（%）

	总计
	85
	110.9
	33.3
	24.7
	43
	22
	51.2%

	一、乡村振兴建设项目
	3
	1.7
	0.5
	0.7
	3
	3
	100%

	二、水利基础设施建设项目
	5
	2.2
	0.6
	2.3
	3
	3
	100%

	三、生态环保建设项目
	9
	12.6
	3.2
	2.9
	8
	5
	62.5%

	四、教育基础设施建设项目
	14
	13.3
	7.6
	7
	6
	4
	66.7%

	五、社会民生建设项目
	5
	1.4
	0.9
	0.4
	2
	1
	50%

	六、文化旅游建设项目
	8
	29.2
	10.7
	9.5
	3
	1
	33.3%

	七、卫生健康建设项目
	5
	15.1
	1.2
	0.6
	1
	0
	0

	八、道路基础设施建设项目
	36
	35.4
	8.6
	1.3
	17
	5
	29.4%


（二）批准同意实施的计划外建设项目推进情况
新增计划外政府投资建设项目共18项，计划总投资28.6亿元，已开工18项，开工率100%，实际完成投资13亿元。
2021年批准同意实施的计划外政府投资建设项目汇总表
	项目类别
	项目数
（个）
	计划总投资
（亿元）
	实际完成投资
（亿元）

	总计
	18
	28.6
	13

	一、乡村振兴建设项目
	1
	0.07
	0.07

	二、水利基础设施建设项目
	1
	0.2
	0.2

	三、生态环保建设项目
	5
	17.4
	9.8

	四、教育基础设施建设项目
	2
	0.11
	0.05

	五、社会民生建设项目
	3
	0.5
	0.2

	六、文化旅游建设项目
	1
	0.02
	0.02

	七、道路基础设施建设项目
	5
	10.3
	2.8


三、2022年政府投资基本建设项目计划
经区发展改革局多轮组织部门和街道申报，并与区财政对接和分析，按程序七次征求意见。目前，计划纳入2022年政府投资基本建设项目计划盘子的项目共56项，计划总投资128.5亿元，2022年计划投资40.7亿元，资金来源计划分别为：争取上级资金（包括争取中央、省、市资金及地方政府专项债券等）4.6亿元，区级财政配套资金1.4亿元，融资8亿元，其他（纳入片区交易成本、实物移交、自筹等）26.7亿元。（详见附表2）
2022年政府投资计划项目汇总表
	项目类别
	业主责任部门数（个）
	项目数（个）
	计划总投资（亿元）
	2022年计划完成投资（亿元）
	计划新开工
项目（个）

	总计
	18
	56
	128.5
	40.7
	38

	一、乡村振兴建设项目
	2
	2
	0.5
	0.3
	1

	二、水利基础设施建设项目
	1
	1
	5
	2
	1

	三、生态环保建设项目
	5
	11
	12
	7.4
	9

	四、教育基础设施建设项目
	1
	7
	14.3
	6.2
	4

	五、社会民生建设项目
	7
	9
	21.8
	6.2
	5

	六、文化旅游建设项目
	4
	7
	30
	4.1
	3

	七、卫生健康建设项目
	1
	1
	16.8
	1.5
	1

	八、道路基础设施建设项目
	3
	18
	28.1
	13
	14


四、2022年政府投资基本建设动态储备项目
将全区各职能部门、街道办事处、区属国有企业2022年计划实施而暂无资金来源的政府投资项目；近三年来已完成立项、进行项目审查、已开展前期工作、已安排前期经费的项目全面梳理归集建立动态储备库，目前，共梳理项目96项，计划总投资115.8亿元，2022年计划完成投资45.9亿元。（详见附表3）
2022年动态储备政府投资项目汇总表
	项目类别
	业主责任部门数（个）
	项目数（个）
	计划总投资（亿元）
	2022年计划完成投资（亿元）
	计划新开工项目（个）

	总计
	15
	96
	115.8
	45.9
	57

	一、乡村振兴建设项目
	2
	3
	1.1
	1
	2

	二、水利基础设施建设项目
	2
	14
	11.8
	4.4
	12

	三、生态环保建设项目
	3
	18
	34.3
	20.4
	13

	四、教育基础设施建设项目
	1
	13
	32.3
	4.6
	13

	五、社会民生建设项目
	3
	10
	3
	2.8
	8

	六、文化旅游建设项目
	5
	7
	7.6
	1.1
	2

	七、卫生健康建设项目
	1
	3
	0.9
	0
	0

	八、道路基础设施建设项目
	3
	28
	24.8
	11.5
	7


动态储备项目作为年度政府投资计划的补充，积极创造条件，争取资金，全力推进开工建设；实行月监测、季增补、半年报告、年度调整，不断调整和充实年度投资计划。
五、2022年项目前期经费安排计划
2022年，计划分三次安排项目前期工作经费不少于8000万元，全力支持“十四五”期间规划的“4×3”产业体系中12大行业以及为打造“4×3”产业体系配套的补短板、增动力项目不少于40项，计划总投资约200亿元的项目开展前期工作，保持投资对全区经济发展的稳健拉动作用。

附表：1．昆明市西山区2021年政府投资基本建设项目推进
实施情况表
2．昆明市西山区2022年政府投资基本建设项目计划
表
3．昆明市西山区2022年政府投资基本建设项目动态
储备表
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附表1

昆明市西山区2021年政府投资基本建设项目推进实施情况表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地点
	业主单位
	建设内容及规模
	建设阶段（续建、新开工、前期）
	开工
时间
	竣工
时间
	计划
总投资
	2021年计划完成投资
	1至12月完成投资
	项目推进实施情况

	全区共103项（续建34项，新开工61项，前期8项），2021年计划投资446363万元
	1394240
	444883
	376742
	

	一、乡村振兴建设项目（共4项，2021年计划投资5265万元）
	17965
	5265
	7196
	

	1
	西山区2021年美丽宜居乡村建设☆
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区农业农村局
	在碧鸡、海口、团结街道办事处选择10个村建设“三清四美三宜”的美丽宜居乡村，补齐西山区农村建设短板。
	新开工
	2021.05
	2021.12
	3000
	3000
	3477
	已完成总工程量的95%。

	2
	螳螂川沿线片区农村生活污水收集处理系统完善项目☆
	海口、团结街道办事处
	西山区水务局
	开展海口、团结街道办事处自然村的污水处理设施建设及配套管网雨污分流建设工作，提升农村区域污水收集处理率；开展滇池西岸农村新建管网、已建管网数据梳理调查，确保已建设施运行效能良好发挥。
	新开工
	2021.03
	2022.06
	12000
	1000
	530
	项目已完工。

	3
	西山区2021年农村饮水安全巩固提升工程☆
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区水务局
	开展碧鸡、海口、团结街道办事处农村饮水安全巩固提升工程建设。
	新开工
	2021.06
	2022.09
	2300
	600
	2524
	目前已完成总工程量的80%。

	4
	西山区2021年农村公厕提升改造建设项目
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区农业农村局
	在涉农街道办事处26个社区提升改造公厕105座，其中碧鸡街道办事处建设改造4座，海口街道办事处建设改造35座，团结街道办事处建设改造66座。
	新开工
	2021.08
	2021.11
	665
	665
	665
	共实施107座，已全面完工。

	二、水利基础设施建设项目（共6项，2021年计划投资7783万元）
	24333
	7783
	24506
	

	5
	牛鼻村水库扩建工程☆
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	工程规模为小（一）型水库，总库容105万立方米。
	续建
	2019.12
	2021.12
	6599
	2174
	2210
	已完工。

	6
	团结集镇取水工程☆
	团结街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	包括取水管网工程、水源区环境整治工程及新建混凝土挡水堰及布水堰等设施。
	续建
	2020.06
	2021.12
	569
	184
	0
	已完成工程总量的60%。目前处于停工状态。

	7
	海口河沿线坍塌河堤修复、玉带河昆华医院段河堤修复工程☆
	金碧、海口街道办事处
	西山区水务局
	对海口河沿岸坍塌段进行修复，涉及河段长约16千米，对玉带河昆华医院坍塌段进行修复，修复段长26米。
	新开工
	2021.02
	2022.05
	851
	255
	851
	昆华医院玉带河完成；海口河沙锅段、石龙坝段完成，甸基段在施工，已达总工程量的70%。

	8
	小型水库除险加固工程☆
	西山区
	西山区水务局
	开展5座小（二）型水库除险加固工程。
	新开工
	2021.09
	2022.09
	2000
	200
	475
	项目完成招投标工作，已进场施工。

	9
	二环外排水系统提升完善及管理维护项目（正大河、金家河、太家河、新运粮河）☆
	马街、永昌、前卫、西苑街道办事处
	西山区水务局
	通过工程性措施提升完善西山区二环外正大河、金家河、太家河和新运粮河汇水范围内的排水系统。
	新开工
	2021.04
	2022.12
	12000
	3000
	19000
	已完工。

	10
	二环内水环境综合治理项目（鱼翅沟）
	棕树营街道办事处
	西山区水务局
	新建鱼翅沟截污管d500约375米，雨污混接节点改造63个，小区庭院改造面积0.5平方千米，排水管网及河道清淤3166立方米。
	新开工
	2021.05
	2021.12
	2313
	1970
	1970
	已完工。

	三、生态环保建设项目（共14项，2021年计划投资130145万元）
	299699
	130145
	126980
	

	11
	滇池流域网格化清水入滇微改造工程☆
	西山区
	西山区水务局
	新建污水管线DN100—500约24千米，检查井310座，钢筋砼污水小方井55座，管道改造60千米，绿地改造面积1.6平方千米，市政污水管网改造15千米，新建市政雨水管网13千米。
	续建
	2020.06
	2021.12
	5770
	2000
	1483
	已完工。

	12
	小倒山地质灾害治理工程☆
	碧鸡街道办事处
	西山区自然资源局
	对小倒山地质灾害隐患点开展工程治理，措施主要包括主、被动防护及绿化。
	新开工
	2021.09
	2022.07
	1000
	500
	1115
	已完工。

	13
	城市防洪排涝体系综合提升新三年行动计划☆
	西山区
	西山区水务局
	海源河恢复利用工程；兴苑路至成昆铁路桥涵段工程；碧鸡路桥涵分洪工程；希望路与商汇路交叉口淹水点等14个淹水点治理工程；新建小（二）型水库1座。
	新开工
	2021.02
	2023.12
	47368
	14210
	17000
	海源河恢复利用工程及新建小（二）型水库1座正在完善前期工作。14个淹水点治理全部完成。

	14
	白沙地项目一期KCXS2019—9号地块垃圾转运站建设工程☆
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	建设1座垃圾转运站及其配套设施。
	新开工
	2021.07
	2021.11
	986
	986
	0
	已取得选址意见书和可行性研究报告批复，正在办理土地划拨手续。

	15
	“中国天然氧吧”创建项目☆
	西山区
	西山区气象局
	在西山区主要风景名胜区、生态涵养区、城市居民居住区、文化区等场所装设负氧离子在线监测仪器设备、数据发布电子显示屏，配备控制电脑、数据存储服务器、组建检测、信息发布系统、技术咨询、编制申报材料，进行“中国天然氧吧”申报。
	新开工
	2021.01
	2021.12
	290
	290
	50
	编制完成创建“中国天然氧吧”项目可行性研究报告及实施方案；安装完成5套负氧离子设备并进行数据采集。

	16
	滇池西岸城镇污水综合治理及配套设施建设工程☆
	西山区
	西山区水务局
	新建DN110U—PVC入户管41千米；新建DN160U—PVC入户管34千米；新建DN300HDPE钢带缠绕管126千米；新建p1000钢筋混凝土检查井4203个；新建氧化塘30座；一体化设备18座；农灌蓄水池40座；新建西山区老沙河—牛鼻村断面水质提升处理站1500立方米每天及配套设施1座；共计处理污水规模3225立方米每天。
	新开工
	2021.01
	2023.12
	16219
	10000
	5648
	该项目由昆明滇池水务股份有限公司作为项目投资人，承担项目的投资、建设及运营工作，一标段完成总工程量33%。二标段完成总工程量12.6%。

	17
	智慧环保水务建设☆
	西山区
	西山区水务局
	在整合西山区现有涉水信息系统的基础上，结合西山区河湖库渠、湿地及其他涉水事项的管理决策需求，构建集西山区涉水基础信息库、水环境、水生态、水资源、水安全及综合决策管理于一体的西山区智慧环保水务系统。
	新开工
	2021.04
	2023.12
	10000
	2500
	0
	前期手续已办理完成，正在加快推进。

	18
	入滇河湖库渠生态水量保障工程☆
	西山区
	西山区水务局
	对辖区内的河湖库渠生态流量进行核算，通过河湖水系连通、应急保障措施及相关工程调水措施，实现河湖及支流沟渠生态水量保障，促进生态系统恢复，实现水环境逐步提升改善。
	新开工
	2021.04
	2022.12
	10000
	1000
	4025
	项目正按计划推进工程建设。

	19
	二环内水环境综合治理工程☆
	西山区
	西山区水务局
	新建d500—d3000管线17千米，接口改造827个，新建新永昌污水泵站，小区庭院改造面积4.6平方千米。
	新开工
	2021.11
	2023.12
	34186
	1000
	0
	改名为：西山区二环内排水系统提升完善项目工程。目前该项目的管网探测工作已完成，成果已提交市排水公司。完成造价单位的招选，正在开展监理及施工单位的招标工作。

	20
	城中村改造52号片区A地块公园绿地建设项目
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	总占地面积约6737平方米，包括但不限于绿地建设，绿地建设用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施等。
	新开工
	2021.02
	2023.01
	805
	294
	294
	已开工建设。

	21
	兰花沟云南省社科院段治理工程
	金碧街道办事处
	西山区水务局
	结构工程，钢箱梁盖板覆盖兰花沟131米，河道宽8米；景观绿化工程，河道改造覆盖种植650平方米，新建木栈道及木平台250平方米；河道清淤，清淤量约为456立方米。
	新开工
	2021.06
	2021.09
	1459
	503
	503
	已完工。

	22
	普坪、大箐片区植被修复提升改造项目
	马街街道办事处
	西山区城市建设投资开发有限责任公司
	项目位于昆明市西山区马街街道办事处普坪社区，普坪片区植被修复提升改造面积约327.3亩，大箐片区植被修复提升改造面积约77.7亩，合计约405亩。
	新开工
	2021.04
	2021.12
	19797
	12638
	12638
	已完工。

	23
	西边小河水质提升项目
	西苑街道办事处
	西山区水务局
	河道全长6千米，流域面积20.6平方千米，排水畅通工程全长1.9千米。
	新开工
	2021.01
	2021.02
	881
	1224
	1224
	已完工。

	24
	滇池一级保护区现存建（构）筑物专项清理整治及生态化修复一期项目
	西山区
	西山区水务局
	涉及整改共计104个点位，建筑面积236万平方米，占地面积95.6万平方米。2021年整治任务98个点位。
	新开工
	2021.06
	2021.12
	150938
	83000
	83000
	已完工。

	四、教育基础设施建设项目（共16项，2021年计划投资76845万元）
	133865
	76845
	70746
	

	25
	白沙地项目一期配套学校建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	配建小学36班、初中18班学校1所。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	续建
	2020.12
	2021.12
	29245
	26414
	26118
	项目进展顺利，初中部已投入使用。

	26
	城中村改造52号片区A1地块12班幼儿园建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	用地面积为4697平方米，总建筑面积为4906平方米，地上建筑面积4013平方米，地下面积893平方米。
	续建
	2020.05
	2021.05
	2699
	1889
	1485
	主体已经完工。

	27
	城中村改造52号片区D1地块18班幼儿园建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	占地面积7020平方米，建筑面积7360平方米。
	续建
	2020.06
	2021.06
	4048
	2833
	2226
	主体已经完工。

	28
	城中村改造3号片区配套21班幼儿园建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区教育体育局
	总建筑面积为7113平方米，其中：地上建筑面积为6886平方米，地下建筑面积为227平方米。
	续建
	2020.12
	2021.12
	3529
	2470
	2137
	已完工。

	29
	城中村改造21号片区A2—3地块6班幼儿园建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区教育体育局
	用地面积为3226平方米，总建筑面积为2677平方米。
	续建
	2020.06
	2021.12
	1835
	1285
	1009
	主体工程已完工，正进行分项验收。

	30
	西山区第一中学普通高中强基提质暨排危改造（二期）工程☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	拆除危旧建筑5610平方米，新建教学综合楼1幢，总建筑面积3.7万平方米，同步完善附属配套设施。
	续建
	2019.12
	2021.06
	22154
	11995
	11995
	主体已完工。

	31
	草海文化旅游项目配套39班完全中学建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	新建教学楼、实验楼、行政办公楼、教育公寓、学生宿舍、风雨操场、门房、游泳馆、图书馆、教学空间、餐厅、厨房、车库等同步完善室外墙、大门、绿化及景观、电气、给排水等附属配套设施。总建筑面积5.9万平方米。
	续建
	2019.11
	2021.09
	52027
	17693
	17693
	已完工。

	32
	城中村改造35号片区配套18班幼儿园建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区教育体育局
	总用地面积7020平方米，计划总建筑面积6158平方米。
	续建
	2020.06
	2021.07
	3400
	1300
	1227
	已完工。

	33
	螺蛳湾片区配套24班小学建设项目☆
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	用地面积为1.5万平方米，总建筑面积为8632平方米，地下建筑面积180平方米，按24班规模建设。
	新开工
	2021.01
	2022.09
	4748
	3798
	3582
	主体已完工。

	34
	公办学校“1+N"同步课堂项目☆
	西山区
	西山区教育体育局
	为全区剩余1256间教室配置“1+N”设备。
	新开工
	2021.06
	2023.09
	3000
	1000
	1125
	已完工。

	35
	海口依兰中心双哨分校综合楼建设项目☆
	海口街道办事处
	西山区教育体育局
	新建教学综合楼1幢，建筑面积2672平方米。
	新开工
	2021.06
	2022.06
	1637
	1310
	0
	正开展前期工作，已通过初设评审。

	36
	公办学校灯光改造项目☆
	西山区
	西山区教育体育局
	为全区剩余1159间教室更换护眼灯。
	新开工
	2021.03
	2022.03
	824
	824
	879
	已完工。

	37
	一乡一公办幼儿园建设项目☆
	海口、团结街道办事处
	西山区教育体育局
	利用现有校舍改造2所6班幼儿园。
	新开工
	2021.03
	2021.09
	850
	850
	762
	已完工。

	38
	西山区第十八幼儿园拆除重建项目☆
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	用地面积3510平方米，建筑面积3510平方米。
	新开工
	2021.12
	2022.09
	2720
	2176
	0
	正开展前期工作，办理工程规划许可证。

	39
	西山区草海2号地块配套幼儿园A园提升改造项目
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	计划提升改造建筑面积4013平方米，新增教育教学设施设备1套，并同步配套完善户外游戏场地等。
	新开工
	2021.06
	2021.08
	545
	508
	508
	已完工。

	40
	西山区第一中学学生宿舍排危加固修缮工程
	高新区
	西山区教育体育局
	学生宿舍排危加固修缮。
	新开工
	2021.12
	2022.06
	603.78
	500
	0
	正在开展前期工作，已完成施工招标。

	五、社会民生建设项目（共8项，2021年计划投资11479万元）
	18627
	11479
	5998
	

	41
	2020年老旧小区改造项目☆
	西山区
	西山区住房和城乡建设局
	对小区内道路改造；供水、燃气、电力一户一表改造；屋面防水；楼道粉刷；增加安防系统及相应设施；建设立体停车场等。
	续建
	2020.06
	2021.06
	3542
	1882
	1882
	已完工。

	42
	西山区公安分局一站式办案中心☆
	西山区看守所
	昆明市公安局西山分局
	拟建一站式执法办案中心用房1幢，3层框架结构，项目总建筑面积为3965平方米。
	续建
	2020.09
	2021.07
	4337
	3916
	1099
	主体建筑已完成，正在进行装修及信息化建设。

	43
	福海、滇池派出所排危修缮项目☆
	福海街道办事处
	昆明市公安局西山分局
	福海派出所建设3500平方米办公业务用房，滇池派出所建设2500平方米办公业务用房，均为1幢4层办公楼。
	续建
	2020.09
	2021.07
	3362
	2751
	1349
	已建成并投入使用。

	44
	西山区智慧消防建设工程☆
	西山区
	西山区消防救援大队
	构建西山智慧消防云平台，构建“智能化”消防作战指挥辅助模式，探索新技术、新领域在消防工作中应用。
	新开工
	2021.03
	2025.03
	2500
	469
	0
	正在开展前期工作，可研专家评审己通过。合并入其他项目实施。

	45
	街道（社区）居家养老服务中心☆
	西山区
	西山区民政局
	建设2个街道（社区）居家养老服务中心，每个计划投资60万元。
	新开工
	2021.11
	2022.10
	120
	60
	117
	2个中心正在开展室内装修工程。中新已完工，白鱼口预计2022年1月完工。

	46
	马家营老旧小区改造项目
	永昌街道办事处
	永昌街道办事处
	马家营小区占地面积约1.8万平方米，住宅建筑面积约5万平方米。现有8栋居民楼、35个单元、住户458户，小区为7层的高密度住宅。主要围绕小区内部道路、排水、绿化及基础设施进行改造。
	新开工
	2021.09
	2021.12
	1034
	1034
	1034
	已完工。

	47
	福海街道办事处2021年老旧小区改造项目
	福海街道办事处
	福海街道办事处
	涉及和清巷、和秀巷、和正巷、隆居花园等四个小区改造，改造总建筑面积10.4万平方米，涉及3105户。
	新开工
	2021.09
	2022.05
	3365
	1000
	150
	已开工建设。

	48
	春晓花园老旧小区改造项目
	前卫街道办事处
	前卫街道办事处
	小区总用地面积约2.8万平方米，内含13栋住宅楼及1所幼儿园，住户597户。主要改造内容包括：对小区临街建筑外立面提升，幼儿园屋顶防水处理，单元楼梯间、消防设施、消防通道、室外景观绿化及部分公共设施改造。
	新开工
	2021.11
	2021.12
	367
	367
	367
	已完工。

	六、文化旅游建设项目（共9项，2021年计划投资107602万元）
	292016
	107602
	94896
	

	49
	草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施☆
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	开展绿地建设。
	续建
	2020.01
	2021.12
	12999
	12699
	1816
	已完成场地平整、部分管理用房主体建设，进度达到15%。

	50
	白沙地片区翠峰公园建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	总面积约108.9万平方米，主要建设内容包括绿化建设、休憩设施、步道建设等。
	续建
	2020.03
	2022.02
	246192
	80729
	79883
	一期形象进度已达75%，但受征地拆迁问题影响，目前项目处于停工状态；二期待白沙地片区土地交易完成后开工建设。

	51
	滇池海埂大坝对岸可视范围内景观提升改造项目☆
	马街、碧鸡街道办事处
	西山区自然资源局、昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局、西山区城市管理局
	对海埂大坝对岸可视范围，主要涉及滇池面山东坡西山风景区及普坪、大箐和白沙地大渔采区进行美化彩化提升改造。
	续建
	2020.11
	2021.04
	16115
	1440
	6848
	已完工。

	52
	西山景区步行道路（一期）工程☆
	碧鸡街道办事处
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局
	建设主游路人车分流区域步行登山道路。起点为高峣茶马花街口，止点为太华古道口。道路宽2.5至3米左右，全长2.5千米。
	续建
	2020.12
	2021.12
	2045
	1559
	2045
	已完工。

	53
	西山区图书馆新馆建设☆
	棕树营街道办事处
	西山区文化和旅游局
	新建图书馆业务用房。
	新开工
	2021.03
	2022.12
	8500
	5900
	0
	城中村改造项目3号片区土地竞得人实物移交，正开展前期工作。

	54
	城中村改造35号片区公园绿地、防护绿地建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区城市管理局
	项目绿地总计11个地块，总占地面积为7万平方米，包括但不限于绿地建设。主要包括绿地建设用地范围内涉及的管线、电力工程及其附属设施建设、人行步道建设、休憩设施建设等。
	新开工
	2021.01
	2021.12
	4816
	4816
	4145
	建设进度已达90%。

	55
	西山景区游客中心改建项目☆
	碧鸡街道办事处
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局
	利用地铁3号线西山公园站上盖物业约1200平方米，设计和改建满足创国家级5A景区必需的游客中心，同步整合完善周边300平方米旅游基础配套设施。
	新开工
	2021.03
	2021.12
	300
	300
	0
	正开展前期工作，进行方案设计。

	56
	草海8号片区、11号片区环滇池生态廊道慢行系统湿地生态步道新建工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	建设步道、绿化及配套附属设施。
	新开工
	2021.04
	2021.04
	187
	159
	159
	已完工。

	57
	草海5号片区3号公园绿地建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区城市管理局
	项目总占地面积1.3万平方米，包括但不限于绿地建设。主要包括绿地建设用地范围内涉及的管线、电力工程及其附属设施建设、人行步道建设、休憩设施建设等。
	前期
	2021.04
	2022.04
	862
	0
	0
	正在开展前期工作，已完成立项审批，正在进行设计方案的深化工作，准备进场施工。

	七、卫生健康建设项目（共5项，2021年计划投资11530万元）
	151005
	11530
	6330
	

	58
	草海中医馆建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区卫生健康局
	项目总用地面积12.7亩，共设置约80张床位，总建筑面积1.5万平方米。
	续建
	2020.09
	2021.12
	12315
	6330
	6330
	已完工。

	59
	西山区人民医院三级综合医院迁建项目☆
	马街街道办事处
	西山区卫生健康局
	占地70亩，地上拟建设门诊急诊楼、医技楼、住院楼、综合办公楼、医养结合楼；设立感染性疾病科、核医学科等科室。
	新开工
	2021.12
	2024.01
	130000
	5200
	0
	待控规取得市规委会批复后，方可进行后续工作。

	60
	省级示范预防接种门诊建设☆
	西山区
	西山区卫生健康局
	按省级示范预防接种门诊装修并配备设施设备。
	前期
	待定
	待定
	250
	0
	0
	暂未开工建设。

	61
	区级妇幼保健机构能力达标项目☆
	西山区
	西山区卫生健康局
	通过加强人才培养、拓展妇幼健康项目、完善科室设置等措施，持续提升妇幼保健服务能力。
	前期
	待定
	待定
	440
	0
	0
	暂未开工建设。

	62
	白沙地片区配套社区医院建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区卫生健康局
	项目用地面积约11亩，建筑面积约7826平方米，共设置约80张床位。
	前期
	待定
	待定
	8000
	0
	0
	目前涉及调规事项，开工时间不确定。

	八、道路基础设施建设项目（共41项，2021年计划投资94234万元）
	456731
	94234
	40090
	

	63
	西福路西华园段人行天桥建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	修建天桥1座。
	续建
	2019.12
	2021.03
	1670
	918
	120
	已完工。

	64
	规划237号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于碧鸡路，止于规划307号路，长约1千米，宽12至20米。
	续建
	2019.01
	2021.12
	12336
	6291
	0
	已完成南段总工程量的90%，北段因融创公司占用施工场地，不具备进场施工条件。

	65
	规划213号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划1号路，止于规划375号路，长约1849米，宽24米。
	续建
	2019.03
	2021.12
	28459
	13119
	600
	已完成西段总工程量的93%，东段因融创公司占用施工场地，不具备进场施工条件。

	66
	规划235号路建设项目☆
	永昌街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于碧鸡路，止于规划307号路，长约920米，宽20米。
	续建
	2020.09
	2021.12
	10439
	7539
	1760
	已完成总工程量的23%。

	67
	规划1号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于碧鸡路，止于规划307号路，长约518米，宽20至35米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	8353
	835
	0
	正常推进。

	68
	规划377号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于碧鸡路，止于规划307号路，长约697米，宽20米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	8466
	2031
	400
	主路通车，其余路段正在建设中。

	69
	规划375号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划213号路，止于规划307号路，长约553米，宽15米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	5487
	4609
	200
	正常推进。

	70
	规划212号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划1号路，止于规划237号路，长约1112米，宽12米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	10766
	1507
	100
	正常推进。

	71
	规划217号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划195号路，止于规划307号路，长约196米，宽15米。
	续建
	2019.06
	2021.03
	2316
	555
	200
	正常推进。

	72
	规划319号路西段建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于金广路，止于规划355号路，长840米，规划红线宽15至25米。
	续建
	2020.12
	2021.12
	3768
	2868
	600
	该路施工单位已进场，陆广路至规划355号路段约320米已实现主路通车，剩余道路因地块正在进行基坑开挖不具备实施条件，暂未启动建设。

	73
	规划50号路东段建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于西园路，止于近华浦路，长890米，规划红线宽15至25米。
	续建
	2020.01
	2022.12
	3468
	1907
	0
	已完成总工程量的75%，剩余路段因受片区开发商拆迁工作未完成影响，暂未建设。

	74
	规划249号路建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于国安巷，止于丹霞路，长750米，规划红线宽15米。
	续建
	2020.01
	2023.02
	6107
	2778
	0
	已完成总工程量的50%，剩余路段因受片区开发商拆迁工作未完成影响，暂未建设。

	75
	规划251号路建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于西园北路，止于大观路，长约330米，宽20米。
	续建
	2020.11
	2022.06
	5003
	2501
	2501
	已完工。

	76
	12号片区采莲路建设项目☆
	永昌街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。
	续建
	2020.12
	2022.06
	4555
	2000
	1699
	已完工。

	77
	规划89号路建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。
	续建
	2020.12
	2022.06
	1851
	900
	534
	已完工。

	78
	国安巷道路建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于近华浦路，止于西园路，长450米，规划红线宽15米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	3856
	385
	0
	待片区具备条件后启动建设。

	79
	云山路建设项目☆
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于南二环，止于西园路，长438米，规划红线宽20米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	2808
	280
	0
	待片区具备条件后启动建设。

	80
	绿荫大道建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于采莲河，止于前兴路，道路全长2.7千米，规划红线宽40米。
	新开工
	2021.08
	2023.08
	93048
	20000
	0
	正在开展PPP入库工作。

	81
	规划178号路建设项目☆
	金碧街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于西坝路，止于安康路，道路全长206米，道路红线宽12米。
	新开工
	2021.11
	2022.11
	1175
	587
	0
	正在开展PPP入库工作。

	82
	规划353号路建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于陆广路，止于西山352号路，长22米，规划红线宽14米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	640
	342
	0
	正在开展PPP入库工作。

	83
	规划352号路建设项目☆
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于绿荫大道，止于日新路，长550米，规划红线宽20米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	3046
	1594
	0
	正在开展PPP入库工作。

	84
	规划359号路建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于绿荫大道，止于规划10号路，长229米，规划红线宽20米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	2104
	1052
	0
	待片区具备条件后启动建设。

	85
	规划13号路（东段）建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划112号路，止于盘江西路，长200米，规划红线宽25米。
	新开工
	2021.08
	2022.12
	3410
	1133
	0
	正在开展PPP入库工作。

	86
	规划384号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于华苑路，止于上锦路，道路全长327米，规划红线宽15米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	1590
	771
	771
	已完工。

	87
	规划381号路建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于昆州路，止于兴苑路，道路全长436米，规划红线宽15米。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	2235
	1106
	0
	正在开展前期工作。

	88
	规划1号路下穿成昆铁路北段建设项目☆
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于春雨路，止于成昆铁路，长约177米，宽30米。
	新开工
	2021.06
	2022.12
	8493
	4246
	0
	正在开展前期工作。

	89
	二环西路春苑小区西侧人行天桥建设项目☆
	西苑街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	修建天桥1座。
	新开工
	2021.06
	2021.12
	695
	695
	1156
	已完工。

	90
	规划168号路建设项目☆
	永昌街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。
	新开工
	2021.12
	2022.12
	18993
	500
	0
	待片区具备条件后启动建设。

	91
	中桃公路修缮工程☆
	海口街道办事处
	西山区交通运输局
	完善路面破损修复及病害处置，完善排水设施。
	新开工
	2021.03
	2021.06
	921
	921
	850
	正常推进。

	92
	浑团公路修缮工程☆
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	完善路面破损修复及病害处置，完善排水设施。
	新开工
	2021.03
	2021.06
	689
	689
	570
	已完工。

	93
	长坡社区主干道建设项目☆
	碧鸡街道办事处
	西山区交通运输局
	对该段道路进行提升改造，优化排水设施，完善交通安全相关设施。
	新开工
	2021.06
	2021.12
	500
	500
	0
	项目资金未落实，未实施。

	94
	2021年安全生命防护工程☆
	西山区
	西山区交通运输局
	完善乡村公路安全生命防护设施，加装标志标牌、完善交通标线，增设防护栏、防护挡墙，做好十字路口“五小”工程等。
	新开工
	2021.06
	2021.12
	600
	600
	500
	已完工。

	95
	昆安高速下层（A段）改扩建工程
	马街、碧鸡街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	起于明波立交，止于昆明西管理处，道路长约5900米，规划红线宽50米。
	新开工
	2021.06
	2023.06
	78769
	0
	19054
	正在积极推进项目二阶段50米范围扩宽改造相关苗木移栽、管线迁改工作。

	96
	石安公路环境提升工程
	碧鸡街道办事处
	西山区交通运输局
	起于高峣立交，终点至中冠建材城，全长约6.9千米，在现状基础上进行提升，主要以设施查缺补漏、绿化补绿增色、问题区域整治为主。
	新开工
	2021.06
	2021.08
	2998
	2998
	2998
	已完工。

	97
	规划232号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划377号路，止于规划235号路，长约280米，宽15米。
	新开工
	2021.01
	2022.12
	3022
	1392
	1392
	正开展主体施工。

	98
	滇池绿道环湖路王家堆段
	碧鸡街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于高峣立交南段下层转盘，止于环湖路第一段（高峣立交北），道路全长2020米，规划红线宽25米。
	新开工
	2021.01
	2022.12
	17197
	3440
	3440
	正开展主体施工。

	99
	春苑输变电站至近华浦路与云山路交叉口10千伏电缆通道建设项目
	西苑街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	110千伏春苑变电站为起点，沿近华浦路东侧，止于近华浦路与云山路交叉路口，建设电力通道。
	新开工
	2021.06
	2021.08
	611
	645
	645
	已完工。

	100
	规划154号路建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于规划191号路，止于广福路，长约700米，宽15米。
	前期
	2022.01
	2022.12
	840
	0
	0
	正在开展环评、水保、防震选址意见书、可研立项等工作。

	101
	规划318号路建设项目☆
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	起于前兴路，止于盘江西路，长约1000米，宽25米。
	前期
	2022.01
	2022.12
	6597
	0
	0
	正在开展招投标工作。

	102
	团结片区快速通道建设项目☆
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	按照市政道路标准，启动团结片区连接主城区快速通道。
	前期
	待定
	待定
	87000
	0
	0
	正开展前期工作。

	103
	和平多依至永靖道路建设项目☆
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	起于团结街道办事处永靖社区杨庄房，止于和平社区小厂村附近，沿现有路基进行硬化，优化片区交通网络。
	前期
	待定
	待定
	1850
	0
	0
	正开展前期工作。


备注：1．表内项目中已纳入2021年区计划盘子的项目，名称、建设阶段、计划开竣工时间、计划总投资及2021年计划完
成投资等信息以2021年区人民代表大会审议通过为准。
2．标☆项目为计划内实施项目。

附表2

昆明市西山区2022年政府投资基本建设项目计划表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地点
	业主单位
	建设阶段（续建、新开工、前期）
	建设内容及规模
	（预计）开工时间
	（预计）建成时间
	计划
总投资
	开工以来累计完成投资（截止2021年底）
	2022年计划投资
	2022年建设资金来源计划

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	争取上级资金（包括争取中央、省、市资金及地方政府专项债券等）
	区级财政预算资金
	融资
	其他(可纳入片区交易成本、实物移交、自筹等）

	共56项（续建15项，新开工38项，前期3项），2022年计划投资406812万元
	1285238 
	182413 
	406812 
	45703 
	13871 
	80624 
	266614 

	一、乡村振兴建设项目（共2项，2022年计划投资2819万元）
	5343 
	2524 
	2819 
	0 
	1631 
	1188 
	0 

	1
	西山区农村供水保障工程
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区水务局
	续建
	新建或更换输水管、配水管、入户管道131千米；新建泵站7座；重建取水池17座，新建蓄水池19座；配套净 水设备21套；安装闸阀510个、消防栓238套、配套阀门井280座、安装水表 4304套。
	2021.11
	2022.04
	3155 
	2524 
	631 
	0 
	631 
	0 
	0 

	2
	西山区2022年乡村振兴美丽宜居乡村建设
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区农业农村局
	新开工
	在西山区涉农街道选择5个村建设“三清四美三宜”的美丽宜居乡村，补齐农村建设短板。
	2022.01
	2022.12
	2188 
	0 
	2188 
	0 
	1000 
	1188 
	0 

	二、水利基础设施建设项目（共1项，2022年计划投资20000万元）
	49989 
	0 
	20000 
	0 
	0 
	0 
	20000 

	3
	海口自来水厂及管道建设项目
	海口街道办事处
	西山区兴禹水资源开发有限公司
	新开工
	建设自来水处理厂1座及配套主管网约110公里，支次管网约200公里。
	2022.03
	2023.12
	49989 
	0 
	20000 
	0 
	0 
	0 
	20000 

	三、生态环保建设项目（共11项，2022年计划投资73881万元）
	120229 
	18 
	73881 
	210 
	1145 
	0 
	72526 

	4
	“中国天然氧吧”创建项目
	西山区
	西山区气象局
	续建
	开展负氧离子设备数据采集，申报创建“中国天然氧吧”。
	2021.01
	2023.12
	290 
	18 
	150 
	0 
	150 
	0 
	0 

	5
	主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目
	西山区
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	工程建设内容涉及市政道路雨污分流改造、错接乱接整治、管网缺陷整治、初期雨水控制、居住小区单位改造、化粪池、隔油池改造等内容。
	2022.03 
	2023.12
	45552 
	0
	20000 
	210
	0
	0
	19790

	6
	白沙地项目一期KCXS2019—9号地块垃圾转运站建设工程
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	建设垃圾转运站，净用地面积1306平方米，总建筑面积1297平方米，建筑密度33%，建筑基底面积436平方米。
	2022.03
	2022.09
	986
	0
	986 
	0 
	0 
	0 
	986 

	7
	中桃公路污水管网建设项目
	海口街道办事处
	西山区交通运输局
	新开工
	项目污水管线包括DN500二级钢筋混凝土主管1838米，DN300二级钢筋混凝土过路支管204米，污水检查井73个，沿途重修雨水排沟1301米。
	2022.01
	2022.06
	995 
	0 
	995 
	0 
	995 
	0 
	0 

	8
	草海5号片区B09、B11、B12地块公园绿地建设项目
	福海街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积约7万平方米，包括绿地建设及用地范围内涉及的硬地铺装、公园配套设施建设等。
	2022.01
	2022.12
	4487 
	0 
	4487 
	0 
	0 
	0 
	4487 

	9
	城中村改造21号片区A2—1地块公园绿地项目
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积约8332平方米，包括但不限于绿地建设，绿地建设用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施建设等。
	2022.01
	2022.06
	717 
	0 
	717 
	0 
	0 
	0 
	717 

	10
	城中村改造21号片区A1—1地块公园绿地项目
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积约1.6万平方米，包括绿地建设，绿地用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施建设等。
	2022.01
	2022.06
	1410 
	0 
	1410 
	0 
	0 
	0 
	1410 

	11
	城中村改造21号片区A2—2、A1—5地块公园绿地项目
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积约2.4万平方米，包括绿地建设及绿地建设用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施建设等。
	2022.02
	2022.09
	1926 
	0 
	1926 
	0 
	0 
	0 
	1926 

	12
	关停矿山生态修复治理整改提升项目
	海口街道办事处
	西山区兴禹水资源开发有限公司
	新开工
	8个西山区矿山修复点建设。
	2022.02
	2023.12
	13000 
	0 
	6000 
	0 
	0 
	0 
	6000 

	13
	螳螂川富藻水处置及资源化利用工程
	海口街道办事处
	西山区兴禹水资源开发有限公司
	新开工
	建设取水设施、蓝藻处理站、蓝藻尾水回补管道系统，其中藻水处理站1座。
	2022.01
	2022.12
	37210 
	0 
	37210 
	0 
	0
	0 
	37210 

	14
	绿荫大道公园绿带建设项目
	西山区
	西山区城市管理局
	前期
	绿荫大道（公园绿带部分）包括面积约22.76万平方米绿地带状公园的建设及用地范围内涉及的硬地铺装、以及配套设施等。
	2022.06
	2024.12
	13656 
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 

	四、教育基础设施建设项目（共7项，2022年计划投资61645万元）
	143107 
	41695 
	61645 
	500 
	200 
	0 
	60945 

	15
	白沙地项目一期配套学校建设项目
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	续建
	配建小学36班、初中18班学校1所。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施建设。
	2021.01
	2022.06
	28309 
	26118 
	2191 
	0 
	0 
	0 
	2191 

	16
	西山区第一中学强基提质暨排危改造建设项目（二期）
	马街街道
办事处
	西山区教育体育局
	续建
	拆除危旧建筑5610㎡，新建教学综合楼一幢，总建筑面积37390.14㎡，同步完善附属配套设施。
	2020.01
	2022.03
	22155
	11995 
	10160 
	0 
	200 
	0 
	9960 

	17
	中央民族大学附属中学昆明西山实验小学建设项目
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	续建
	项目用地面积为14630.5平方米，总建筑面积为8632平方米，地下建筑面积180平方米，按24班规模建设。
	2021.03
	2022.06
	4748
	3582 
	1166 
	500 
	0 
	0 
	666 

	18
	云大附中西山学校初中部新建项目
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	占地面积5.3万平方米，总建筑面积4.2万平方米，新建校舍包含教学楼、运动场及附属配套设施等。
	2022.06
	2023.06
	62129 
	0 
	31064 
	0 
	0 
	0 
	31064 

	19
	城中村改造21号片区A1—5地块42班小学建设项目
	前卫街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	净用地面积为2.3万平方米，总建筑面积1.9万平方米。建设校舍用房、办公用房、生活服务用房、机动车停车库、非机动车停车库等。
	2022.05
	2023.03
	9499
	0 
	5699 
	0 
	0 
	0 
	5699 

	20
	城中村改造3号片区配套36班初级中学建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	总用地面积2.8万平方米，新建办学规模为36班的初级中学1所。主要建设内容包括教学楼、综合楼、地下室及室内外给排水、电力电气、消防、人防、篮球场、足球场、跑道、海绵城市等附属配套设施。
	2022.06
	2023.06
	9904 
	0 
	6932 
	0 
	0 
	0 
	6932 

	21
	草海5号片区配套初级中学建设项目
	福海街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	配建21班初级中学1所。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	2022.09
	2023.06
	6362
	0 
	4433 
	0 
	0 
	0 
	4433 

	五、社会民生建设项目（共9项，2022年计划投资62213万元）
	217766 
	51793 
	62213 
	7416 
	4797 
	50000 
	0 

	22
	2021年军休老旧小区改造工程
	西山区
	西山区退役军人事务局
	续建
	该项目涉及3个军休老旧小区，计划改造总建筑面积3万平方米，涉及303户。主要建设内容包括供水、供电系统一户一表改造，屋面防水，雨污分流等。
	2021.09
	2022.01
	1858 
	657
	1201
	1201
	0
	0
	0

	23
	城中村改造29号片区棚户区改造项目
	福海街道办事处
	西山区城市更新改造局
	续建
	本项目总建设规模为35.9万平方米，新建实物安置房2400套，其中：安置房24万平方米，配套商业1.5万平方米，公建配套9600平方米，地下室9.5万平方米，地下车位2642个，非机动车位2642个。
	2021.12
	2024.12
	206360 
	49600 
	53000 
	3000 
	0 
	50000 
	0 

	24
	福海街道办事处2021年老旧小区改造项目
	福海街道办事处
	福海街道办事处
	续建
	涉及和清巷小区、和秀巷小区、和正巷小区、隆居花园四个小区改造，改造总建筑面积10.4万平方米，涉及3105户。
	2021.09
	2022.05
	3365 
	150
	3215 
	3215 
	0 
	0 
	0 

	25
	西山区公安分局一站式办案中心
	西山区
看守所
	昆明市公安局西山分局
	续建
	建设一站式执法办案中心用房1栋，3层框架结构，用地面积4704平方米，建筑占地面积1813平方米，总建筑面积为3965平方米。
	2020.09
	2022.03
	4337 
	1386
	2951 
	0 
	2951 
	0 
	0 

	26
	西山公安分局看守所自来水给水工程
	西山区看守所
	昆明市公安局西山分局
	新开工
	改造西山看守所的供水设施，提高用水保障能力。
	2022.01
	2022.03
	255 
	0
	255 
	0 
	255 
	0 
	0 

	27
	龙江公园照明设施改建补建工程
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	对盘龙江沿线的龙江公园人行步道照明设施进行改建补建，包括其配套的综合管线设施。
	2022.02
	2022.12
	501 
	0 
	501 
	0 
	501 
	0 
	0 

	28
	2022年功能性照明设施改建补建工程
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	针对“有路无灯”“有灯不亮”路段进行改建补建。
	2022.06
	2022.12
	600 
	0 
	600 
	0 
	600 
	0 
	0 

	29
	金碧法庭数字化改造项目
	金碧街道办事处
	西山区法院
	新开工
	对区法院派出的金碧街道法庭进行智慧、数字化改造提升。
	2022.03
	2022.09
	230
	0
	230
	0
	230
	0
	0

	30
	西山区碧鸡街道党群服务中心建设项目
	碧鸡街道办事处
	碧鸡街道办事处
	新开工
	建设碧鸡街道党员、干部、群众活动中心。
	2022.03
	2022.09
	260
	0
	260
	0
	260
	0
	0

	六、文化旅游建设项目（共7项，2022年计划投资41119万元）
	300072 
	85033 
	41119 
	7500 
	0 
	29436 
	4183 

	31
	白沙地片区翠峰公园建设项目
	马街街道
办事处
	西山区城市管理局
	续建
	项目总面积约108.9万平方米，主要开展绿化建设、休憩设施、步道建设等。
	2020.03
	2024.12
	246192 
	79888
	975 
	0 
	0 
	0 
	975 

	32
	城中村改造35号片区公园绿地、防护绿地建设项目
	福海街道
办事处
	西山区城市管理局
	续建
	总计11个地块，总占地面积7万平方米，包括绿地建设及用地范围内涉及的管线、电力工程及其附属设施建设等。
	2021.01
	2022.03
	4817 
	4145
	672 
	0 
	0 
	0 
	672 

	33
	聂耳和国歌文化基地
	碧鸡街道办事处
	中共西山区委组织部
	续建
	项目以“三区一廊”为依托，以“六二驱动”为引领，展开阵地建设、内容建设、模式建设“三大建设”：阵地建设即“三区一廊”四大阵地建设，“三区”包括聂耳和国歌文化国际交流培训区、聂耳和国歌文化主体区、聂耳和国歌文化主题小镇；“一廊”指的是聂耳和国歌文化长廊，总占地面积约2430亩。
	2021.09
	2023.12
	25000 
	1000 
	22236 
	0 
	0 
	22236 
	0 

	34
	西山区图书馆新馆建设
	西山区棕树营街道办事处
	西山区文化和旅游局
	新开工
	建设5层楼图书馆，总面积8000平方米。
	2022.05
	2023.12
	8500 
	0 
	1700 
	0 
	0 
	0 
	1700 

	35
	草海5号片区3号公园绿地建设项目
	福海街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	总占地面积1.3万平方米，包括绿地建设及用地范围内涉及的管线、电力工程及其附属设施、人行步道、休憩设施建设等。
	2022.02
	2022.08
	863 
	0
	836 
	0 
	0
	0 
	836 

	36
	西山区体育场提升改造项目
	马街街道办事处
	西山区教育投资有限公司
	新开工
	规划新建综合训练馆（地上1.2万平方米，地下5986平方米）。对原足球场、跑道等设施进行提升改造。
	2022.03
	2022.06
	14700 
	0 
	14700 
	7500 
	0 
	7200 
	0 

	37
	西山区青少年活动中心建设项目
	马街街道办事处
	待定
	前期
	待定。
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定

	七、卫生健康建设项目（共1项，2021年计划投资15000万元）
	168000 
	0 
	15000 
	15000 
	0 
	0 
	0 

	38
	西山区人民医院三级综合医院迁建项目
	马街街道办事处
	西山区卫生健康局
	新开工
	净用地面积4.7万平方米，规划总建筑面积14.6万平方米，包括地上建筑面积9.1万平方米，地下建筑面积5.5万平方米。
	2022.01
	2024.01
	168000
	0
	15000 
	15000 
	0 
	0 
	0 

	八、道路基础设施建设项目（共18项，2022年计划投资130135万元）
	280732 
	1350 
	130135 
	15077 
	6098 
	0 
	108960 

	39
	中桃公路修缮工程
	海口街道办事处
	西山区交通运输局
	续建
	完善路面破损修复及病害处置，完善排水设施。
	2021.07
	2022.03
	927 
	850
	77 
	77 
	0 
	0 
	0 

	40
	石安公路西山区高峣立交—中冠建材城提升改造项目
	碧鸡街道办事处
	西山区交通运输局
	续建
	对路段进行提升改造，增加路灯照明、补植树木等。
	2021.01
	2022.03
	2998 
	500
	2498 
	0 
	2498 
	0 
	0 

	41
	西山区cop15二阶段重要道路景观节点提升工程
	西山区
	西山区城市管理局
	续建
	对二环路下层等高架桥下行空间绿化和万达文华酒店等接待酒店周边公园绿地开展景观提升工作。
	2022.02
	2022.04
	3000
	0
	3000 
	0 
	3000 
	0 
	0 

	42
	绿荫大道建设项目
	西山区
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于采莲河，止于前兴路，全长2.7千米。建设内容包括道路、排水、交通、桥涵、照明、绿化及综合管廊工程。
	2022.06
	2024.05
	93048 
	0 
	24273 
	0 
	0 
	0 
	24273 

	43
	规划352号路建设项目
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	项目起于绿荫大道，止于日新路，全长554米。主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。
	2022.06
	2023.06
	3190 
	0 
	1600 
	0 
	0 
	0 
	1600 

	44
	规划353号路建设项目
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于陆广路，止于352号规划路，全长167米。主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施及绿化工程，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。
	2022.06
	2023.06
	685 
	0 
	340 
	0 
	0 
	0 
	340 

	45
	规划290号路建设项目
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	道路全长381米，规划道路等级为7至12米城市道路。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程建设等。
	2022.01
	2022.12
	1345 
	0 
	1345 
	0 
	0 
	0 
	1345 

	46
	陆广路改扩建工程
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于金广路，止于日新路，长1041米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化工程及配套电力、燃气、电信、给水等综合管网附属设施工程建设。
	2022.06
	2023.06
	14512 
	0 
	7300 
	0 
	0 
	0 
	7300 

	47
	规划168号路建设项目
	永昌街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2022.06
	2023.06
	18993 
	0 
	9500 
	0 
	0 
	0 
	9500 

	48
	规划183号路建设项目
	福海街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于289号规划路，止于282号规划路，全长964米。主要建设内容包括道路、桥涵、排水、交通、绿化、照明和综合管线等工程建设。
	2022.02
	2022.12
	15501 
	0 
	15500 
	0 
	0 
	0 
	15500 

	49
	规划172号路建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于154号规划路，止于前兴路，道路全长678米。主要建设内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施建设工程。
	2022.03
	2023.03
	9198 
	0 
	4000 
	0 
	0 
	0 
	4000 

	50
	规划173号路改扩建项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于21号规划路，止于广福路。主要建设内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施工程建设。
	2022.03
	2023.03
	33890 
	0 
	16000 
	0 
	0 
	0 
	16000 

	51
	国安巷道路建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于近华浦路，止于西园路，长450米。主要建设内容包括进行道路、排水、箱涵、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等配套综合管网。
	2022.01
	2022.12
	3855
	0 
	3855 
	0 
	0 
	0 
	3855 

	52
	规划154号路建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于191号规划路，止于广福路，道路全长685米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信、自来水等综合管网附属设施工程建设。
	2022.01
	2022.12
	4732 
	0
	4732 
	0
	0
	0
	4732

	53
	规划318号路建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于前兴路，止于南博路，道路全长585米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程建设。
	2022.01
	2022.12
	20515 
	0
	20515 
	0
	0
	0
	20515 

	54
	西山区兴团大道（北段）项目
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	新开工
	本项目分新建段与提升段两部分。新建段:起于花红园南侧宝花路,接浑团二级公路起点,路线总长 4千米,全线为道路工程。提升段:浑团公路提升段东起新建盘山段,西至棋台公路,路线长约 9.6千米,近期仅进行罩面及照明设施改善提升。
	2022.01
	2023.12
	53744 
	0 
	15000 
	15000 
	0 
	0 
	0 

	55
	2022年安全生命防护工程
	西山区
	西山区交通运输局
	新开工
	对涉农办事处范围内的县乡村公路安全生命防护、交通设施、安全隐患等进行完善整治。
	2022.08
	2022.11
	600 
	0 
	600 
	0 
	600 
	0 
	0 

	56
	西山区益宁路下穿贯通项目
	西山区
	待定
	前期
	协调市轨道公司，由我区完成征地拆迁后，交由市轨道公司完成益宁路下穿成昆铁路南段的建设。
	待定
	2022.12
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定
	待定





附表3

昆明市西山区2022年政府投资基本建设项目动态储备表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地点
	业主单位
	建设阶段（续建、新开工、前期）
	建设内容及规模
	（预计）开工时间
	（预计）竣工时间
	计划
总投资
	开工以来累计完成投资（截止2021年底）
	2022年计划投资

	全区共96项（续建25项，新开工57项，前期14项），2022年计划投资458746万元
	1158164
	129795
	458466

	一、乡村振兴建设项目（共3项，2022年计划投资9633万元）
	11433
	800
	9633

	1
	观音山社区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村建设
	碧鸡街道办事处
	西山区农业农村局
	续建
	在碧鸡街道办事处观音山社区观音山居民小组、白草居民小组、杨林港居民小组实施美丽宜居乡村示范村建设。
	2021.01
	2022.12
	1280
	800
	480

	2
	西山区2022年农村饮水安全巩固提升工程
	碧鸡、海口、团结街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	完成农村饮水安全巩固提升工程17件。
	2022.01
	2023.03
	3000
	0
	2000

	3
	西山区农村污水收集处理系统完善项目
	海口街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	建设截污管网系统；建设雨水管网系统；建设清水通道；实现工程日处理污水量720立方米每天，清水资源日补水量9792立方米每天。
	2022.01
	2022.06
	7153
	0
	7153

	二、水利基础设施项目（共14项，2022年计划投资43893万元）
	117773
	947
	43893

	4
	团结集镇取水工程
	团结街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	续建
	新建取水池2个。在2个水源地保护地各设置一套监控设备。新建混凝土挡水堰及布水堰等设施。
	2020.06
	2021.12
	568
	280
	288

	5
	富善大闸水库除险加固工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	续建
	小（二）型水库除险加固。
	2020.03
	2021.12
	393
	192
	104

	6
	力哨水库除险加固工程
	团结街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	343
	0
	248

	7
	黑荞母水库除险加固工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	200
	0
	105

	8
	云龙寺水库除险加固工程
	海口街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	382
	0
	287

	9
	古莲大闸水库除险加固工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	301
	0
	206

	10
	里高水库除险加固工程
	团结街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.03
	138
	0
	43

	11
	黑泥凹水库除险加固工程
	团结街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	小（二）型水库除险加固。
	2022.01
	2022.12
	321
	0
	321

	12
	滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	16条沟渠流域范围内面山受损部分进行修复，修复面积约71公顷；2条沟渠进行流域范围内村庄截污治理工程；对16条沟渠高海路至滇池段进行生态化改造，改造长度约3517米，廊道建设面积17万平方米。
	2022.03
	2023.03
	15144
	0
	15144

	13
	滇池草海生态清洁小流域综合治理工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	通过生态小流域治理工程改善支沟。
	2022.03
	2023.03
	9712
	0
	9712

	14
	螳螂川（海口段）生态廊道建设
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	总长16.7千米，包含河道及两岸50米管理范围线内区域。
	2022.01
	2023.12
	81881
	0
	9700

	15
	石安公路成昆铁路桥节点整治工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	修建雨污系统承接上游来水，实现碧鸡路配套的污水管接通至第十三水质净化厂，雨水排至车家壁岔沟，再顺接进入王家堆渠，最终流入草海。
	2022.01
	2022.06
	5017
	0
	5017

	16
	新前卫西路、老前卫西路积水点治理及雨污分流工程
	前卫街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	项目分为清污分流工程、排水管道缺陷治理工程、内涝防治工程、初雨污染控制设施建设工程。
	2022.01
	2021.12
	1373
	0
	1193

	17
	小型水库除险加固工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	开展5座小（二）型水库除险加固工程。
	2021.09
	2022.09
	2000
	475
	1525

	三、生态环保建设项目（共18项，2022年计划投资204281万元）
	342635
	26998
	204281

	18
	滇池流域矿山关停及“五采区”治理修复项目（2021年至2023年）
	团结、海口街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	续建
	含四类31个矿山，面积共计5929亩。
	2021.08
	2023.12
	46479
	31
	23240

	19
	城市防洪排涝体系综合提升新三年行动计划
	西山区
	西山区水务局
	续建
	海源河恢复利用工程；兴苑路至成昆铁路桥涵段工程；碧鸡路桥涵分洪工程；希望路与商汇路交叉口淹水点等14个淹水点治理工程；新建小（二）型水库1座。
	2021.02
	2023.12
	47368
	17000
	30368

	20
	滇池西岸城镇污水综合治理及配套设施建设工程
	西山区
	西山区水务局
	续建
	新建DN110U—PVC入户管41千米；新建DN160U—PVC入户管34千米；新建DN300HDPE钢带缠绕管126千米；新建p1000钢筋混凝土检查井4203个；新建氧化塘30座；一体化设备18座；农灌蓄水池40座；新建西山区老沙河—牛鼻村断面水质提升处理站1500立方米每天及配套设施1座；共计处理污水规模3225立方米每天。
	2021.01
	2023.12
	16219
	5648
	5286

	21
	入滇河湖库渠生态水量保障工程
	西山区
	西山区水务局
	续建
	对辖区内的河湖库渠生态流量进行核算，通河湖水系连通、应急保障措施及相关工程调水措施，实现河湖及支流沟渠生态水量保障，促进生态系统恢复，实现水环境逐步提升改善。
	2021.04
	2022.12
	10000
	4025
	5975

	22
	城中村改造52号片区A地块公园绿地建设项目
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	续建
	总占地面积约6737平方米，包括但不限于绿地建设，绿地建设用地范围内涉及的硬地铺装、园林绿化以及公园配套设施等。
	2021.02
	2023.01
	805
	294
	256

	23
	滇池草海缓冲区生态修复项目
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	东至滇池一级保护线，西至碧鸡路，南至高峣立交，北至明波立交范围内区域。
	2022.03
	2023.03
	35859
	0
	35859

	24
	滇池外海富善段湖滨缓冲带生态保护修复与再生水循环利用工程
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	构建湖滨生态缓冲区，持续改善滇池水环境质量。
	2022.03
	2023.03
	30654
	0
	30654

	25
	滇池外海西岸（白鱼口片区）湖滨生态修复项目
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	自高海路以东，从浪泥湾至海口特大桥间的一级保护区内约1714亩。
	2022.03
	2023.03
	35893
	0
	35893

	26
	昆安路（明波立交桥—高峣立交桥）沿线绿化景观提升项目
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	昆安路（明波立交桥—高峣立交桥）沿线约99公顷带状绿地建设。
	2022.06
	2025.12
	30000
	0
	10000

	27
	重点区域周边（广福路、滇池路、日新路）绿化精细化提升改造项目
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	对省委周边道路绿化、节点环境进行精细化提升。
	2022.02
	2022.04
	1400
	0
	1400

	28
	智慧环保水务建设
	西山区
	西山区水务局
	新开工
	在整合西山区现有涉水信息系统的基础上，结合西山区河湖库渠、湿地及其他涉水事项的管理决策需求，构建集西山区涉水基础信息库、水环境、水生态、水资源、水安全及综合决策管理于一体的西山区智慧环保水务系统。
	2022.04
	2023.12
	2790
	0
	2790

	29
	西山区二环内排水系统提升完善项目
	金碧、永昌、棕树营、西苑街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	新建排水管网1.5千米；节点改造764个；新建采莲河污水泵站，日处理能力1.2万立方米；小区庭院改造面积5.7平方千米；排水管清掏7.6万立方米。
	2022.02
	2023.12
	67608
	0
	5000

	30
	滇池一级保护区原汽修一厂土地上房屋拆除及生态修复工程
	马街街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池一级保护马街桀骜原汽修一厂土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	31
	滇池二级保护区山邑村生态修复工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道山邑村片区生态修复工程。
	2022.01
	2022.12
	17560
	0
	17560

	32
	滇池二级保护区杨家村集体土地上房屋拆除及生态修复工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道杨家村集体土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	33
	滇池二级保护区晖湾村集体土地上房屋拆除及生态修复工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道晖湾村集体土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	34
	滇池二级保护区观音山小组集体土地上房屋拆除及生态修复工程
	碧鸡街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区碧鸡街道观音山小组集体土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	35
	滇池二级保护区蒋凹村集体土地上房屋拆除及生态修复工程
	海口街道办事处
	西山区水务局
	新开工
	西山区滇池二级保护区海口街道蒋凹村集体土地上房屋拆除及生态修复工程。
	2022.01
	2023.01
	待定
	待定
	待定

	四、教育基础设施建设项目（共13项，2022年计划投资45898万元）
	322812
	0
	45898

	36
	书林一小双塔校区建设项目
	前卫街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	总建筑面积2.4万平方米。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。
	2022.06
	2023.06
	137981
	0
	8236

	37
	西山区职业高级中学建设项目
	碧鸡街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	建筑面积11.6万平方米。
	2022.12
	2024.12
	104281
	0
	20000

	38
	团结谷律中心学校律则分校排危新建项目
	团结街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	新建教师宿舍楼、教学楼、传达值宿室。占地面积665.7平方米，建筑面积合计3390平方米。
	2022.06
	2023.06
	2766
	0
	830

	39
	海口街道办事处新建6班幼儿园项目
	海口街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	规划用地面积2458平方米，建筑占地面积737平方米，总建筑面积2595平方米。
	2022.06
	2023.06
	1543
	0
	1080

	40
	建磷中心学校教师周转宿舍建设项目
	海口街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	规划用地面积1273平方米，建筑占地面积376平方米，总建筑面积2966平方米。
	2022.03
	2022.12
	1450
	0
	1450

	41
	螺蛳湾片区配套15班幼儿园
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	项目总用地为5850平方米，建设面积为5122平方米。
	2022.05
	2023.03
	3383
	0
	1554

	42
	海口依兰中心双哨分校综合楼建设项目
	海口街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	新建教学综合楼1幢，建筑面积2672平方米，同步完善室外附属设施。
	2022.03
	2022.12
	1637
	0
	1637

	43
	西山区第十八幼儿园拆除重建项目
	永昌街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	幼儿园规模为9班，共2栋建筑单体，1栋为幼儿园综合楼，1栋为设备用房，总建筑面积3433平方米。
	2022.04
	2022.12
	3097
	0
	3097

	44
	谷律民族中学教师周转宿舍排危新建项目
	团结街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	占地面积1989平方米，建筑面积为1119平方米。
	2022.03
	2023.02
	987
	0
	691

	45
	华东师范大学昆明实验学校小学部建设项目
	马街街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	总用地面积为2.5万平方米，总建筑面积为2.7万平方米。
	2022.12
	2023.12
	64563
	0
	6456

	46
	西山区第一中学学生宿舍排危加固修缮工程
	高新区
	西山区教育体育局
	新开工
	学生宿舍排危加固。
	2022.01
	2022.06
	604
	0
	604

	47
	标准化考场建设和中心保密室改造项目
	西山区
	西山区教育体育局
	新开工
	建设142间标准化考场；改造学校中心保密室。
	2022.01
	2022.02
	84
	0
	84

	48
	春苑小学省级现代教育示范学校整改项目
	棕树营街道办事处
	西山区教育体育局
	新开工
	省级现代教育示范学校。
	2022.01
	2022.06
	436
	0
	179

	五、社会民生建设项目（共10项，2022年计划投资27894万元）
	30395
	0
	27894

	49
	2022年西山区“亮橱美街”行动
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	重要街区开展“亮橱美街”活动，鼓励沿街商户拆除卷帘门，点亮橱窗。
	2022.02
	2022.12
	500
	0
	500

	50
	西山区户外广告设施设置控制性规划编制
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	完成辖区内户外广告设施设置控制性规划编制工作。
	2022.02
	2022.12
	400
	0
	400

	51
	二环路、南绕城高速与昆安高速交叉口桥梁及防撞墙涂刷
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	西山区二环段范围起点为西苑立交（含），止点为官南立交（不含），单层长7千米。
	2022.01
	2022.04
	2798
	0
	2798

	52
	二环路西山区段声屏障更换
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	西山区段范围起点为西苑立交（含），止点为官南立交（不含），单层长7千米。
	2022.01
	2022.04
	1580
	0
	1579

	53
	金碧广场周边道路市容环境提升整治
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	东寺街、书林街、石桥铺、司马巷、敬德巷、崇善街、后新街、鱼课司街、西寺街、东寺街、沿河路、土桥路、高地巷、贴片巷、盘龙路等道路进行市容环境整治提升。
	2022.01
	2022.12
	12768
	0
	12768

	54
	区政府综合办公大楼四部电梯改造项目
	西苑街道办事处
	西山区机关事务管理局
	新开工
	区政府综合办公大楼四部电梯更换改造。
	2022.01
	2022.06
	200
	0
	200

	55
	区政府机关食堂局部改造项目
	西苑街道办事处
	西山区机关事务管理局
	新开工
	拆除原有装修的部分墙体、设备，改造装修餐厅后厨，购置新的厨房设施设备、排油烟系统、空调、桌椅、餐具等。
	2022.04
	2022.10
	314
	0
	314

	56
	COP15大会二阶段酒店周边市容环境提升整治
	西山区
	西山区城市管理局
	新开工
	河景路、安康路、气象路、永乐路、安吉路、八哥巷、立夏路、安瑞路、福和巷、福龙路、南苑小路等道路进行市容环境整治提升。
	2022.01
	2022.12
	9335
	0
	9335

	57
	草海文旅项目二期市政及公共配套基础设施（园林绿化工程）
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	前期
	待定。
	待定
	待定
	2500
	0
	0

	58
	螺蛳湾城市棚户区改造二期地块项目
	前卫街道办事处
	西山区城市更新改造局
	前期
	待定。
	待定
	待定
	待定
	0
	0

	六、文化旅游建设项目（共7项，2022年计划投资11300万元）
	76375
	3348
	11300

	59
	草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施
	马街街道办事处
	西山区城市管理局
	续建
	绿地建设。
	2020.01
	2021.12
	12999
	3348
	6000

	60
	小游园建设项目
	前卫街道办事处
	西山区城市管理局
	新开工
	对日新路、前卫西路沿线绿带进行小游园建设，增加体育、休闲等功能设施，提升绿化景观。
	2022.02
	2022.04
	6000
	0
	5000

	61
	西山景区游客中心改建项目
	碧鸡街道办事处
	昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局
	新开工
	利用地铁3号线西山公园站上盖物业约1200平方米，设计和改建满足创国家级5A景区必需的游客中心，同步整合完善周边3000平方米旅游基础配套设施。
	2022.03
	2021.12
	300
	0
	300

	62
	东寺街花椒巷保护项目
	金碧街道办事处
	西山区文化旅游局
	前期
	待定。
	待定
	待定
	600
	0
	0

	63
	西山国家级风景名胜区景前区基础设施建设项目
	碧鸡街道办事处
	昆明西山旅游投资开发有限责任公司
	前期
	项目用地300亩，包括景区规划区域内的配套自来水管网；规划建设雨污分流管网；规划建设天然气、强电、弱电等综合管沟；周边道路设施老化，需要进行拓宽提升改造，规划提升主干道、内网道路；完善绿化用地及道路绿化种植面积。
	2022.06
	2024.06
	42000
	0
	0

	64
	西山国家级风景名胜区景前区生态立体停车场项目
	碧鸡街道办事处
	昆明西山旅游投资开发有限责任公司
	前期
	建设立体停车场。
	2022.06
	2023.12
	14159
	0
	0

	65
	西山区国家综合档案馆数字档案馆建设项目（一期）
	马街街道办事处
	西山区国家综合档案馆
	前期
	创建符合国家示范类的数字档案馆，实现资源数字化，管理现代化，利用网络化。
	2022.07
	2022.12
	317
	0
	0

	七、卫生健康建设项目（共3项，2022年计划投资0万元）
	8690
	0
	0

	66
	省级示范预防接种门诊建设
	西山区
	西山区卫生健康局
	前期
	按省级示范预防接种门诊装修并配备设施设备。
	待定
	待定
	250
	0
	0

	67
	区级妇幼保健机构能力达标项目
	西山区
	西山区卫生健康局
	前期
	通过加强人才培养、拓展妇幼健康项目、完善科室设置等措施，持续提升妇幼保健服务能力。
	待定
	待定
	440
	0
	0

	68
	白沙地片区配套社区医院建设项目
	马街街道办事处
	西山区卫生健康局
	前期
	用地面积约11亩，建筑面积约7826平方米，共设置约80张床位。
	待定
	待定
	8000
	0
	0

	八、道路基础设施建设项目（共28项，2022年计划投资115567万元）
	248052
	97702
	115567

	69
	规划1号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2020.03
	2022.12
	8353
	7513
	840

	70
	规划212号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2020.03
	2022.12
	10766
	9723
	1043

	71
	规划217号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2020.03
	2022.12
	2316
	1740
	576

	72
	规划213号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程的建设。
	2020.03
	2022.12
	28459
	22561
	5898

	73
	规划237号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.03
	2022.12
	12336
	7861
	4475

	74
	规划214号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.03
	2022.12
	7432
	3342
	4090

	75
	规划232号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.03
	2022.12
	3022
	1712
	1310

	76
	规划235号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.03
	2022.12
	10440
	6407
	4033

	77
	规划375号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.06
	2022.12
	5488
	3422
	2066

	78
	规划377号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2020.06
	2022.12
	8466
	7206
	1260

	79
	规划234号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.12
	1910
	760
	1150

	80
	规划241号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.12
	3308
	1492
	1816

	81
	规划236号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.12
	8275
	3909
	4366

	82
	昆安高速下层（A段）改扩建工程
	马街、碧鸡街道办事处
	西山区发展投资集团有限公司
	续建
	起于明波立交，止于昆明西管理处，长约5900米，规划红线宽50米。
	2021.06
	2023.06
	78770
	19054
	43975

	83
	滇池绿道环湖路王家堆段
	碧鸡街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	起于高峣立交南段下层转盘，止于环湖路第一段（高峣立交北），全长2020米，规划红线宽25米。
	2021.11
	2022.12
	17198
	400
	17198

	84
	规划319号路西段建设项目
	福海街道
办事处
	西山区住房和城乡建设局
	续建
	起于金广路，止于规划355号路，长840米，规划红线宽15—25米。
	2020.12
	2022.12
	3768
	600
	3168

	85
	规划50号路东段建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于西园路，止于近华浦路，长890米，规划红线宽15至25米。
	2022.01
	2022.12
	3468
	0
	3468

	86
	规划249号路建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于国安巷，止于丹霞路，长750米，规划红线宽15米。
	2022.01
	2023.02
	6107
	0
	4072

	87
	规划13号路（东段）建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.06
	3410
	0
	3410

	88
	规划1号路下穿成昆铁路北段建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	起于春雨路，止于成昆铁路，长约177米，宽30米。
	2021.06
	2022.12
	12410
	0
	5000

	89
	规划178号路建设项目
	金碧街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	新开工
	进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。
	2022.06
	2023.06
	1175
	0
	1175

	90
	车明路整治工程
	碧鸡、团结街道办事处
	西山区交通运输局
	新开工
	提升改造项目沿线道路通行环境，提升道路路基、路面、排水等设施，完善安全生命防护工程。
	2022.06
	2022.01
	680
	0
	680

	91
	长坡社区主干道建设项目
	碧鸡街道办事处
	西山区交通运输局
	新开工
	对该段道路进行提升改造，优化排水设施，完善交通安全相关设施。
	2022.06
	2022.12
	500
	0
	500

	92
	云山路建设项目
	棕树营街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	前期
	起于南二环，止于西园路，长438米，规划红线宽20米。
	2021.12
	2022.12
	2808
	0
	0

	93
	规划359号路建设项目
	前卫街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	前期
	起于绿荫大道，止于规划10号路，长229米，规划红线宽20米。
	2021.12
	2022.12
	2104
	0
	0

	94
	规划381号路建设项目
	马街街道办事处
	西山区住房和城乡建设局
	前期
	起于昆州路，止于兴苑路，道路全长436米，规划红线宽15米。
	2021.12
	2022.12
	2235
	0
	0

	95
	和平多依至永靖道路建设项目
	团结街道办事处
	西山区交通运输局
	前期
	起于团结街道办事处永靖社区杨庄房，止于和平社区小厂村附近，沿现有路基进行硬化，优化片区交通网络。
	待定
	待定
	1850
	0
	0

	96
	海口片区林海公路建设项目
	海口街道
办事处
	西山区交通运输局
	前期
	对现有道路进行提升改造，完善交通安全设施，提升道路通行能力。
	待定
	待定
	1000
	0
	0


备注：表内项目中已纳入2021年区计划盘子的项目，名称、建设阶段、计划开竣工时间、计划总投资及2021年计划完成投资等信息已根据实际更新。
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